

Z á p i s

z 9. jednání komise Rady HMP pro kultivaci Václavského náměstí (dále jen „Komise“), které se konalo dne 25.1.2016 od 14:00 hod. v prostředním salonku primátorky v budově Nové Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1.

přítomni:	členové Komise, dle prezenční listiny
omluveni:	1 PhDr. Matěj Stropnický
přizvaní hosté:	Ing. arch. Pavla Melková, IPR Praha Ing. Jakub Dvořák, MČ Praha 1, vedoucí odd. investic Ing. arch. Jakub Cígler, CMA, a.s. Ing. Vladimír Vacek, CMA, a.s. Ing. Karel Doubek, Sdružení Nového Města Pražského JUDr. Martina Děvěrová MPA, ředitelka MHMP

PROGRAM JEDNÁNÍ:

- 1. Zahájení a přivítání**
- 2. Úvod a schválení zápisu ze 8. jednání Komise**
- 3. Informace o aktuálním stavu realizace projektu**
 - stav správního řízení „revitalizace VN, spodní část“
 - stav výběru zmocněnce
- 4. Rozprava**
- 5. Ukončení jednání**

Ve 14.05 hod. zahájil předseda Komise její jednání. Úvodem přivítal všechny přítomné členy a dále hosty, kteří se 9. jednání Komise účastnili. Následně předseda Komise krátce rekapituloval 8. jednání Komise a poté nechal hlasovat přítomné členy Komise o schválení zápisu z 8. jednání Komise.

Zápis byl schválen všemi přítomnými členy Komise, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Vladimír Vacek následně informoval všechny přítomné o aktuálním stavu realizace projektu a předložil stav projednávání nejaktuálnější verze dokumentace pro územní rozhodnutí na rekonstrukci spodní části Václavského náměstí. Jde o verzi, kde byla „územní rezerva“ pro rampu nahrazena „stavební přípravou“ pro rampu spočívající ve vybudování podzemních částí rampy, následné zasypání šterkopískem a předláždění, viz příloha č.1 (seznam stanovisek DOSS a správců technické infrastruktury a průběh jejich vyřizování).

Dále konstatoval, že odkrytí a zprovoznění rampy je uvažováno návazně na zprovoznění projektu Crestylu ve vnitrobloku, jehož součástí budou i veřejné podzemní garáže.

Pro doplnění upřesnil, že textové části dokumentace pro územní rozhodnutí budou v čistopise k podání stavebnímu úřadu upraveny na následující znění:

„Předkládaný záměr zahrnuje umístění podzemních železobetonových konstrukcí vjezdové a výjezdové rampy, včetně jejich částečného přestřešení. Následně budou konstrukce rampy provizorně zasypány a předlážděny v rámci rekonstrukce spodní části Václavského náměstí a to do doby rozhodnutí o výstavbě hromadných podzemních garáží v přílehlém vnitrobloku.“

Daniel Hodek konstatoval, že bude podán nový návrh pro získání územního rozhodnutí prostřednictvím investičního oddělení ÚMČ Praha 1

Adriana Krnáčová informovala přítomné o jednání se společností CRESTYL GROUP, které zhodnotila jako konstruktivní s poukazem na rozpor v názoru OPP a IPR Praha. Rekapitulovala vývoj vůle HMP a konstatovala, že HMP chce realizovat projekt variantou s rampami. Poukázala na nevhodné opakované zatěžování oblasti novou stavební činností a zopakovala zájem HMP o revitalizaci spodní části Václavského náměstí a požádala přítomné členy komise o sjednocení společného zájmu.

Vladimír Vacek konstatoval, že dokumentace s verzí zasypané rampy je od 11.1.2016 na IPR Praha viz. příloha č.1 (přehled v tabulce).

Jiří Skalický uvedl, že probíhají intenzivní jednání s architektonickou kanceláří CMI.

V reakci na to uvedl Jakub Cígler, že v dané situaci je varianta s rampami pro HMP nejlepším řešením.

V pokračující diskuzi navrhl Daniel Hodek hlasovat o novém podání projektu prostřednictvím investičního oddělení ÚMČ Praha 1 ve variantě se zasypanými rampami.

Předseda komise Jan Wolf nechal následně hlasovat o novém podání návrhu ve variantě se zasypanými rampami, s tímto výsledkem:

PRO návrh 6 členů komise

PROTI 0

ZDRŽEL SE 2

- návrh byl komisí přijat

Jednání Komise dále pokračovalo diskuzí o zmocněnci Hlavního města Prahy pro koordinaci a přípravu I. fáze revitalizace Václavského náměstí.

Adriana Krnáčová konstatovala, že v otázce výběru zmocněnce Hlavního města Prahy pro koordinaci a přípravu I. fáze revitalizace Václavského náměstí není další prostor na jeho oddalování a vyzvala ředitelku MHMP, k okamžitému zajištění výběrového řízení.

V následné diskuzi bylo dohodnuto, že pro vyhlášení výběrového řízení bude ředitelce MHMP, Martině Děvěrové doručeno upřesnění kvalifikačních předpokladů a náplně činnosti zmocněnce HMP s termínem do 1.2.2016.

Úkoly:

1. Výběr zmocněnce Hlavního města Prahy pro koordinaci a přípravu I. fáze revitalizace Václavského náměstí
Zajistí: Kancelář ředitele MHMP termín: bezodkladně

Termín a místo 10.jednání Komise bude upřesněno po dohodě s předsedou Komise.

V 15.05 hod. předseda Komise Jan Wolf jednání ukončil

Příloha: dle textu a Prezenční listina

Zapsal: Tomáš Dolanský – tajemník komise, tel.: 236 00 2570, 737 213 105

Za správnost: Jan Wolf, radní HMP – předseda Komise

V Praze dne 9.2.2016