Zápis z 8. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 1. 10. 2007
	Přítomni:
	Omluveni:

	Hrdlička – Penco Praha

Malý – odbor dopravy MHMP 

Mourek – Nadace Partnerství

Polák – MHMP

Prokeš – Přátelé přírody ČR 

Prousek – ROPID

Syrový – odborná veřejnost

Toman – Děti Země
	Fuxová – odbor kultury a památkové péče MHMP

Hrabal – Oživení 

Karban – Ústav dopravního inženýrství

Křivohlávek – auto*mat

Štěpánek – Rada hl. m. Prahy

Zajíček – Útvar rozvoje města MHMP

Hosté:

Cach – odborná veřejnost

Hanke

Introvič


Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

· Program schůzky

· Cyklistické stezky - přehled staveb k 26. 9. 2007 (Penco – Hrdlička)

· Přehled stavebních akcí (TSK) pro cyklisty k 26. 9. 2007

· Odpověď primátora Béma na žádost M. Křivohlávka o urychlení výstavby systému cyklistické dopravy

· Návrhy zadávacích karet cyklotras A 12 a A 34 a cyklistického pruhu ve Zborovské ul.

1. Kontrola plnění úkolů

Úkol 2/8: Zjistit možnosti financování projektů pro cyklistickou dopravu z fondů EU.


T: 31.8.2007







O: Malý, Křivohlávek

Akci Rokytka podal OMI jako projekt do evropského fondu pro životní prostředí.

Úkol 3/1: Obnovit značení cyklostezky v ul. Na Slupi, přes Nuselský most obousměrně do ul. Na Pankráci a sjezd Barrandovský most – Strakonická.


T: 20.7.2007







O: Polák (s p. Jokielem z TSK)


Na Slupi doplněno, ostatní v jednání. Trvá.
Úkol 3/2: Nutno umístit DZ Stop a omezení rychlosti na 30 km/h na vjezdy přes modřanský úsek A 2. 


Informovat komisi o postupu řešení.


T: 1.6.2007







O: Prousek


Policie ČR zaslala k předloženému návrhu zamítavé stanovisko, proběhlo jednání s MČ Praha 12. Odbor dopravy i KCD požadují v podjezdu přednost pro cyklisty, jednání proběhne 4. 10. 2007. 

Úkol 6/3: Jednat s PČR o podmínkách legalizace průjezdu cyklotrasy A 2 po chodníku v úseku Bulovka – Pelc Tyrolka.


T: 31.8.2007







O: Polák


Splněno, Povodí Vltavy upraví obousměrnou stezku pro cyklisty v uvedeném úseku.

Úkol 6/5: V návaznosti na připravené úpravy Vyšehradského tunelu dořešit bezpečnou náhradu stávajících svodidel city bloky typu „tunel“. 


T:  30. 9. 2007






O: Hrdlička


Trvá.

Úkol 6/8: Křížení ČSPH pod Branickou skálou – v souvislosti s prověřováním variant Policií ČR zajistí ÚDI sčítání intenzit. Další postup na základě vyjádření PČR.

Splněno. Sčítání proběhlo 4. 9. 2007. Ing. Polák projednal návrhy řešení s PČR. 

Úkol 7/1:  Svolat prac. skupinu ke konkrétním rekonstrukcím komunikací a staveb z hlediska usnesení 544/2003.


   T: 15. 9. 2007







O: Polák


   Splněno. 

Úkol 7/2:  Požádat ÚMČ P1 o stanovení vjezdu cyklistů na obou koncích Vyhlídkové cesty Petřín.


   T: 30. 9. 2007 






O: Malý


   Splněno.

Úkol 7/3:  Zjistit stanoviska PČR k realizaci obousměrného vjezdu cyklistů do 72 jednosměrných ulic.


   T: 30. 9. 2007







O: Polák


   Policie schválila 5 jednosměrek, 8 je v jednání (realizae v roce 2007).

Úkol 7/4: Zaslat Ing. Malému návrhy na změnu legislativy: Úprava Zákona 361/2000 (nejednotná definice přednosti cyklisty na signalizovaném přejezdu – plný a směrový signál pro „kolizní“ vozidla) a další vhodné změny.


   T: 30. 9. 2007







O: všichni


   Splnil T. Prousek.

Úkoly 7/5:

a) Přednostně řešit standardní, bezkolizní případy, nezaseknout se na málu problémových případů.

b) Zavést zpětnou vazbu realizačních složek do Komise RHMP pro cyklistickou dopravu zejména u případů, kdy se při projektování či realizaci navržených akcí objeví problémy.

c) Pracovník TSK bude na říjnové schůzi KCD prezentovat řešení cyklistické dopravy u investičních akcí v pokročilém stadiu přípravy. 


Splněno, o řešení informoval ing. Polák.
d) U akcí v počátečním stadiu zapracovávat vždy řešení cyklistické dopravy podle usnesení RHMP.

e) S radním Janečkem bude projednána legislativní změna vyhlášky, podle níž se vykupují pozemky pro městské komunikace.

f) Závady (např. v čistotě) cyklistických komunikací nahlašovat na TSK, dispečink ISK.

2. Info TSK a Penco – výstavba
P. Hrdlička komentoval pravidelný přehled staveb, který je uveden v příloze, včetně úseku nám. Republiky – Štefánkův most.

P. Polák informoval o tom, že se připravuje se materiál pro jednání Rady hl. m. Prahy (cca 80 opatření pro cyklisty na konkrétních komunikacích – TSK, OMI a městské části).
3.  Info TSK – údržba, rekonstrukce a nové stavby 

Dle přílohy TSK průběžně pokračuje v úpravách. MČ Praha 11 předá k realizaci TSK (ing. Burianovi) dokumentaci 17 km infrastruktury pro cyklisty na Praze 11. 

KCD nesouhlasí s projektem rekonstrukce Terronské ulice a požaduje obousměrný pruh pro cyklisty.

Úkol 8/1: Připravit pro KCD podklad pro realizaci cyklistického pruhu při rekonstrukci Terronské ulice.


   T: 31. 10. 2007






O: Malý

Úkol 8/2: Připravit realizaci akce Kolčavka 2. etapa (333,34 m).


   T: 31. 12. 2007






O: Burian

Úkol 8/3: Z pověření KCD projednat se společností SIN a ÚMČ Praha 11 řešení cyklistické dopravy na křižovatce Archivní – Türkova.


T: 31. 10. 2007






O: Syrový
4. Informace o úpravách cyklistických tras v centru

Úpravy v centru pokračují. Peníze jsou k dispozici. Průběžně projednávat s ÚMČ Praha 1, 2 a 7.
5. Štefánikův most, Chotkova ulice

Do konce roku 2007 budou oba úseky ve vozovce vyznačeny jako cyklistické pruhy.

6. Stojany

V srpnu byly osloveny městské části, aby stanovily umístění 1 až 7 hnízd a počty míst pro jízdní kola. Ke 30. 9. 2007 se přihlásilo pouze 13 MČ: P5, P7, P12, Březiněves, Ďáblice, Horní Počernice, Libuš, Lochkov, Řeporyje, Suchdol, Újezd, Zbraslav, Zličín. 

Čeká se do 31. 10. 2007 na opozdilé, pak se začne s realizací (do konce roku 2008). 

Nutnost vyřešit i stojan na Mariánském náměstí!

7. Předsunutá stopčára pro cyklisty na křižovatkách (značka V19)

Do konce roku 2007 budou vodorovným značením vyznačeny 4 vjezdy do křižovatek (Újezd x Vítězná od Anděla, Štefánikova x Holečkova od Anděla, Masarykovo nábřeží x Myslíkova - oba směry nábřeží). Další se budou realizovat při rekonstrukcích řadičů kvůli nutnosti vybavovat řadiče kabelem s indukční smyčkou.

8. Cyklotrasa A 24

P. Prousek informoval o jednání s MČ Praha 10, která rozporovala vedení cyklotrasy. Bylo dohodnuto, že se akce Můstek – Jiřího z Poděbrad – Počernická – Jahodnice rozdělí na 4 etapy. KCD souhlasí s prověřením realizovatelnosti variant dle návrhu ÚMČ Praha 10 v úseku Jiřího z Poděbrad – Niederlova. KCD však nadále podporuje jako vhodnější původně zadanou trasu a pokračování dalších projekčních stupňů.

9. Nově zadávané akce

Úkol 8/4: Realizovat zadávací karty pro úseky A 12 Klukovice – Jinočany, A 34 Řeporyje – Zličín a Řepy – Purkrabský háj, A 221 Dvorce – Budějovická, pokračovat v akci Horní Počernice – Běchovice, zaevidovat Šeberov.


   T: 30. 11. 2007






O: Hrdlička

10. Různé

Za nové členy KCD budou navrženi pánové Cach a Introvič.

KCD doporučuje realizaci parkování jízdních kol podle studie „Zaměření možných stanovišť pro umístění cyklostojanů u stanic pražského metra“.

KCD souhlasí se šířkovým uspořádáním Zborovské ul. (pruh pro cyklisty u podélného stání).

Úkol 8/5: Připravit zadávací karty pro změnu dopravního značení – pruh pro cyklisty na vybraných komunikacích (Vršovická, Vrchlického, V Olšinách, Počernická, Zborovská). 


T: 30. 11. 2007






O: Syrový, Hrdlička

M. Prokeš upozornil na nutnost vyřešení cyklistické infrastruktury na Pankrácké pláni, kde jsou pro cyklistickou dopravu ideální předpoklady.

Komise se dohodla na změně termínů svých zasedání: vždy druhé pondělí v měsíci.

Zapsal: RNDr. Miroslav Prokeš, prokes@united.duha.cz 
Změna:

Příští jednání se uskuteční v pondělí 12. 11. 2007 od 17:00 hodin. 

Další termín: 10. 12. 2007

