Zápis z 15. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 12. 5. 2008

	Přítomni:
	Omluveni:

	Cach – odborná veřejnost

Křivohlávek – auto*mat 

Malý – odbor dopravy MHMP 

Polák – MHMP 

Poletín – PDS, s.r.o.

Prokeš – Přátelé přírody ČR

Prousek – ROPID

Syrový – odborná veřejnost 

Štěpánek – Rada hl. m. Prahy 

Toman – Děti Země 
	Introvič – Technická správa komunikací (TSK)

Mourek – Nadace Partnerství

Müller – odbor ochrany prostředí MHMP 

Hosté:

Edelman – projekt „Kola na palubě“

Edlman – o. s. Přátelé Botiče

Filler – Prahou na kole

Juřík – Listy hl. m. Prahy

Kýnová-Učíková – Oživení

Simandl – Dopravní podnik hl. m. Prahy


Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

· Program schůzky

· Cyklistické stezky - přehled staveb k 12. 5. 2008 (TSK)

· Podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy v Praze – rozbor, informace pro Radu hl. města Prahy
· Návrh dopisu KCD investorům
· Dopis firmy Skanska k uzavírce cyklotrasy A2

· Návrh variantní úpravy tramvaje 15T pro přepravu jízdních kol

1. Kontrola plnění úkolů

Úkol 7/5: Zavést zpětnou vazbu realizačních složek do Komise RHMP pro cyklistickou dopravu zejména u případů, kdy se při projektování či realizaci navržených akcí objeví problémy.
Úkol 8/5: Připravit zadávací karty pro změnu dopravního značení – pruh pro cyklisty na vybraných komunikacích (Vršovická, Vrchlického, V Olšinách, Počernická, Zborovská). 


T: 30. 11. 2007






O: Syrový, Hrdlička.


Vršovická splněno, zbytek (termín pro ZK posunut do 30. 4. 2008) zadá p. Introvič po konzultaci s ing. Malým projektovým firmám.

Úkol 9/1: Pokusit se znovu nalézt spolu s MČ Praha-Nedvězí, Policií ČR a silničním správním úřadem technické řešení, poté předložit ing. Cabejškové (TSK) návrh financování akce.


   T: 5. 12. 2007







O: Polák,Malý


Splnění ověří ing. Malý.

Úkol 9/4: Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.



   T: jednou za 2 měsíce





O: Malý

Úkol 9/9: Projednat možnosti řešení cyklistické infrastruktury na Pankrácké pláni a Prague Marine.


   T: 5. 12. 2007







O: Polák


   Úkol je v řešení, jednání o Pankrácké pláni bude 20. 5. 2008, Prague Marine nebude průjezdná.

Úkol 10/2: Projednat možnosti označení předlážděného úseku cyklotrasy na náplavce.


T: 5. 1. 2008







O: Malý


Splněno.

Úkol 10/4: Projednat s TSK vyšší frekvenci úklidu cyklistických stezek včetně financování. Jde zejména o úseky se stavební činností (bláto na stezce).


   T: 5. 1. 2008







O: Štěpánek


TSK prý nemá na plošný úklid prostředky.Rada HMP bude projednávat úklid komunikací.

Úkol 10/5: Projednat s TSK odstranění „loužových úseků“ na Libeňském a Císařském ostrově.


   T: 5. 1. 2008







O: Štěpánek


   Totéž jako úkol 10/4.

Úkol 12/1: Připravit zadávací karty pro cyklistickou infrastrukturu v rámci rekonstrukce Libeňského mostu a pro most Barikádníků.


T: 6. 3. 2008







O: Syrový


Splněno

Úkol 12/3: Připravit pro Radu hl.m.Prahy podklad ke změnám cyklistické infrastruktury v územním plánu.


          T: 29. 2. 2008






O: Zajiček



    Splněno, RHMP přidala cyklistickou infrastrukturu v rámci usnesení k přípravě územního plánu.

Úkol 12/4: Projednat s firmou ELTODO zahrnutí potřeb cyklistů do časového plánu rekonstrukcí SSZ.


          T: 6. 3. 2008







O: Polák

     

    Termín se posunuje do 31. 5. 2008, ing. Malý rozešle časový plán členům komise.

Úkol 13/2: Zajistit plánek nádraží Praha-Libeň s okolím.


  T: 25. 3. 2008






O: Polák


  Splněno.

Úkol 13/3: Zpracovat graficky filozofii pilotního projektu cyklistické infrastruktury žst. Praha-Libeň.


  T: 5. 6. 2008







O: Cach

Úkol 13/4: Projednat s vedením MČ Praha 1 souhlas s vedením cyklistického pruhu/stezky Staroměstské nám. –   Klárov přes Kaprovu, resp. Pařížskou.


  T: 10. 4. 2008






O: Štěpánek


  Termín se posunuje do 31. 5. 2008.
.

Úkol 14/1: Zadat do smluv projektantům zpřístupnění mapových podkladů projektovaných akcí.


    T: 10. 5. 2008






O: Poletín 


     P. Poletín nedostal podklady od K. Syrového, termín se posunuje do 31. 5. 2008.

Úkol 14/2: Písemně urgovat na Ministerstvu dopravy zařazení úprav pro cyklistickou dopravu do novely zákona o provozu na pozemních komunikacích.


T: 30. 4. 2008






O: Štěpánek, Polák


     Splněno (K. Syrový).

2. Info TSK a PDS – výstavba

P. Poletín komentoval pravidelný přehled staveb (v příloze). 
3. Informace o úpravách cyklistických tras v centru (jednosměrky, stopčáry, cyklistické pruhy)

Připravují se další stanovení dopravního značení, TSK stále nedisponuje finančními prostředky na realizaci.

4. Městský a Pražský okruh

Cyklistická řešení MO jsou dořešována v projektu.

Komise považuje za nutné zachovat provoz (minimálně prostupnost území dotčeného stavbou) na trase A2 při stavbě nového mostu PO Lahovice – Komořany. 

5. Cyklotrasy A2 a A23

Úkol 15/1: Kontaktovat MČ Praha 15 kvůli trase A23 a zajistit dokumentaci pro úsek U břehu,


     T: 31. 5. 2008





O: Polák
Úkol 15/2: Sjednat schůzku s mgr. Blaženínem z OÚ Černošice o spolupráci na cyklotrase A2 (KČT 3) v úseku Radotín – Černošice.


    T: 31. 5. 2008





O: Polák, dokumentace Poletín 

6. Cyklistické stojany

Po přihláškách dalších městských částí se počet stojanů, které budou objednány, zvýšil na 1000 ks. 

7. Různé

Komise podporuje úpravu tramvají 15T navrženou T. Edelmanem (sklopné sedačky), ve variantě víceúčelové stání pro 2 jízdní kola (resp. kočárky). Dopravní podnik zadá úpravu u výrobce.

Na základě návrhu Centra pro dopravní výzkum (CDV) na spolupráci při zavádění víceúčelových pruhů komise souhlasí s účastí Prahy v budoucím pilotním projektu (Vrchlického ul. a další vytipované úseky).

Úkol 15/3: Připravit legislativní iniciativu zařazení úprav pro cyklistickou dopravu do novely zákona o provozu na pozemních komunikacích.a předat radnímu Štěpánkovi.


T: 30. 6. 2008






O: Syrový
Zapsal: RNDr. Miroslav Prokeš, prokes@united.duha.cz 

Příští jednání se uskuteční v pondělí 9. 6. 2008 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.

