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Stav k 26. září 2007

TSK hl. města Prahy

Projektová příprava

Troja – Ďáblice

2950011
Délka trasy 3,8 km

Zhotovitel PPU-Babtie. 

Akce je rozdělena na dvě etapy, a to Trojská – Čimická a Čimická – Maškova. Je obnovena platnost potřebných stanovisek. GP upravil trasu na pozemku Statku Praha k severnímu okraji parcely a vyžádal nové stanovisko. Současně zajistí souhlas s prořezem křovin pro ÚR.
Modřany – Lhotka – Cholupice – hranice Prahy

2950017
Délka trasy 8,1 km

Zhotovitel je Atelier DUK.

Pro první část trasy  ( Kamýk ) je podána žádost o SP. Jsou problémy v uzavření vlastnických vztahů jako podklad pro SŘ (nájemní smlouvy, souhlasy s odprodejem) pro další úseky. Předpoklad dořešení v 09/07.

Záběhlice – vodní nádrž Hostivař

2950020
Délka trasy 4,1 km 

Zhotovitel DIPRO

Návrh DUR dokončen, výstupy z projednání 07/07, podání žádosti o ÚR v 09/07.

Cyklistické stezky na území Praha – Zličín

2950025
Délka trasy 3,5 km

Zhotovitel VIN Consult.

DSP zpracován a projednán. Současně jsou projednávány návrhy smluv  pro vyřešení majetkoprávních vztahů, nezbytných pro vydání stavebního povolení.  Předpoklad dořešení všech smluv do 09/07. Proto je dohodnuto rozdělení akce do tří částí. Byla podána žádost o SP na část, kde jsou pouze pozemky města či MČ, ostatní dvě části budou následovat po dořešení smluv. TSK připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice

2950042
Délka trasy 3,42 km

Zhotovitel SUDOP

Územní rozhodnutí je vydáno. Návrh DSP je projednán pro stavební řízení. Na základě jednání dne 31. 7. 2007 vydá Povodí Vltavy souhlas k DSP a vystaví návrh nájemní smlouvy. GP v průběhu 09/07 podá žádost o vydání SP.

Pelc Tyrolka – Kolčavka

2950048

Délka trasy 3,75 km

Zhotovitel OBERMEYER Albis-Stavoplan

Na výrobním výboru dne 17.5.2007 dohodnuto technické řešení se zástupci MČ Praha 8. V úseku most Barikádníků-Povltavská je nutná shoda dotčených orgánů o společné stezce pro cyklisty a pěší po chodníku. Problém byl předložen k řešení na Komisi R HMP pro CD a přenesen na jednání předsedy komise s Policií ČR. Na ostatních úsecích GP dopracoval PD, způsob povolení stavby a udržovacích prací bude projednán dne 3.10.2007 na  MČ Praha 8. 

Na Slupi – Výtoň
2950049

Délka trasy 0,75 km

Zhotovitel ing. Mohelnická (ASTRA projekt). 

Uzavřena smlouva na zhotovení DUR, návrh projednán, Stanovisko od ČD je vydáno. GP požádal OD MHMP o územní řízení ( pro část SSZ ) a MČ Prahu 2 o SP ( ohlášení ) na ostatní stavební úpravy. Územní řízení je přerušeno do konce roku pro chybějící stanovisko OPP MHMP. GP zajišťuje.

Perucká-Vršovice-Nusle-Michle
2950050

Délka trasy 4,5 km

Zhotovitel Atelier DUK

GP podal návrh dodatku na předání studie proveditelnosti k 06/07. Projektant má studii zpracovanou, v současné době jedná s četnými soukromými vlastníky ohledně souhlasu k výstavbě.

Kačerov-Spořilov-Záběhlice

2950051

Délka trasy 3,2 km 

Zhotovitel SINNPS

Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. GP podal v 08/07 žádost o ÚR.

Nádraží Holešovice-ZOO Praha

2950052

Délka trasy 3,0 km

Zhotovitel PRO CONSULT

GP podá žádost o územní řízení na úseky mimo území  výstavby mostu. Pro území mostu předá podklady na IDS k zahrnutí cyklostezky do rekonstrukce mostu.

Nová Ves-Jeremiášova

2950053

Cyklistická stezka Běchovice-Horní Počernice
2950054
Délka trasy 2,52 km

Zhotovitel PRO Consult.

Plynostav Pardubice, který vlastní pozemky hned v počátku trasy, nedal souhlas s realizací stezky. Podle poslední zprávy Plynostav tyto pozemky prodává a nelze v této záležitosti dále jednat. Do doby vyjasnění nového vlastníka bude studie pozastavena.

Můstek-Vinohrady-Malešice-Jahodnice

2950055

Délka trasy 12,5 km

Zhotovitel Simpps.

Studie proveditelnosti je odevzdána a byla 7. 9. 2007 odsouhlasena na DK TSK. TSK připraví výběrové řízení na zhotovitele DUR a DSP.

Florenc-Argentinská-Pelc Tyrolka

2950056

Délka trasy 3,6 km

Zhotovitel DIPRO

Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. Návrh DUR k projednání 09/07.

Václavské náměstí-Pankrác-Sliačská

2950057

Vršovice-Strašnice-Skalka-Hostivař

2950058

Letná-Dejvice-Červený Vrch-Přední Kopanina

2950059

Smíchovské nádraží-Radlice-Stodůlky

2950060

Kačerov-Krč-Nové dvory-Kamýk

2950061

Délka trasy 5,2 km

Zhotovitel DIPRO

Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. Návrh DUR k projednání 06/07, žádost o ÚR v 09/07.

Černý Most-Horní Počernice

2950062

Rajská zahrada-Satalice-Vinoř

2950063

Letňany-Kbely-Vinoř

2950064

Stodůlky-Zličín (metro)-Zličín

2950065

Stodůlky-Třebonice-Rudná u Prahy

2950066

Malešice-Depo Hostivař-Skalka

2950067

Vyšehradský tunel

2950068

Délka trasy 0,15 km

Zhotovitel DIPRO.

DSP upraveno dle dohody s památkáři, po vydání stanoviska OPP MHMP  bude podána žádost – ohlášení stavby na OD MHMP – v 09/07. Realizace stavby je podmíněna předchozím provedením výměny vodovodního řadu a opravy tramvajového tělesa, což je plánováno na léto 2008.

Náměstí Republiky-Štefánikův most
2950069
Délka trasy 1,8 km

Zhotovitel PRO Consult

GP podal na OD MHMP žádost o stanovení místní úpravy a do 5. 10. podá žádost o sloučené řízení na úpravy v koncové části trasy. Současně předá TSK podklady pro výběrové řízení na zhotovitele. Realizace DZ se předpokládá po vydání stanovení ještě v letošním roce.

Křižovatka nábřeží kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů

2950070

Délka trasy 0,4 km

Zhotovitel PRO - Consult

Vzhledem k výsledku bezpečnostního auditu bude termínově upravena smlouva na obstarání ÚR, DSP a SP. V současné době je dokončeno DUR včetně projednání. GP podá žádost o územní řízení do 10/07. 

Dukelských hrdinů
2950071
Délka trasy 0,84 km

Zhotovitel PRO Consult

GP podal žádost o stanovení místní úpravy. Současně předává TSK podklady pro výběrové řízení na zhotovitele. Realizace DZ se předpokládá po vydání stanovení ještě v letošním roce.

Roztocká ulice – Sedlec, Praha 6
2950072
Délka trasy 0,2km

Zhotovitel Metroprojekt a.s.

Je uzavřena smlouva na zhotovení DUR a DSP. Návrh DUR k projednání v 11/07. 

Podolské nábřeží
2950073
Délka trasy 0,8 km

Zhotovitel PK Flora

Ohlášení stavby provedeno a potvrzeno, žádost o stanovení DZ postoupena na OD MHMP. TSK vypisuje výběrové řízení. Realizace 10/07 – 12/07.

Křížení u ČS pod Branickou skalou
2950074

Délka trasy 0,1 km

Zhotovitel PK Flora

Návrh DUR dokončen v několika variantách, které předložil GP Policii ČR. Výsledkem je negativní stanovisko Policie ČR ze 17. 8. 2007 k variantám s úpravou, nemají připomínky  a souhlasí pouze se stávajícím stavem. Záležitost přenesena k jednání předsedy Komise CD s Policí ČR.

Křižovatka Burešova – Žernosecká, Praha 8
2950075
Délka trasy 0,1 km

Zhotovitel Obermeyer Albis

Smlouva podepsána na zhotovení DSP v návrhu k 19. 10. 2007.

Ládví – Ďáblický háj, Praha 8
2950076
Délka trasy 1,6 km

Zhotovitel Obermeyer Albis

Objednáno zpracování studie proveditelnosti – termín 14. 12. 2007.

Úprava povrchu náplavek Nové a Staré Město
2950077
Délka trasy 2,4km

Zhotovitel PK Flora

GP obdržel kladné stanovisko OPP MHMP k materiálu a způsobu vydláždění. Současně podává ohlášení stavby na MČ Praha 1 a Praha 2. TSK vypsal výběrové řízení na zhotovitele. Předpoklad realizace 10/07 – 04/08. 

Cyklotrasa A 28, Staré Bohnice – Čimická
2950078
Délka trasy 1,7 km

Zhotovitel D Plus

Objednána studie proveditelnosti s termínem 09/07.

Cyklotrasa Papírenská – plavební kanál, Praha 6

2950079
Délka trasy 1,8 km

Zhotovitel D Plus

Objednána studie proveditelnosti s termínem 09/07.

Cyklostezka Zbraslav  - Jarov
2950080
Délka trasy 1,5 km

Zhotovitel Atelier DUK.

TSK objednává zpracování studie proveditelnosti.

Cyklotrasa A 11, Peluňek, Radotín, Řeporyje
2950081
Délka trasy 11,0 km

Zhotovitel D Plus

Objednána studie proveditelnosti s termínem 10/07.

Realizované stavby

Cyklistická stezka Modřany – most ZM
2950022
Zhotovitel fa Boubín

Charakteristika stezky : stezka je situována od ulice U Soutoku směrem k mostu ZM na Zbraslavi. Celková délka stezky je 2.039m, z toho zklidněná komunikace s výhybnami v délce 461m a šířce 4m a dále společná stezka pro cyklisty a pro pěší v délce 1.578m a šířce 3m. Povrch obou částí je živičný. Součástí stavby jsou dvě opěrné zdi v délce 104m a výšce do 3m a ocelové zábradlí v délce 175m. V místě souběhu se železniční tratí bude stezka oddělena oplocením. 

Stavba byla dokončena, převzata, je vydáno kolaudační rozhodnutí.

Cyklistická trasa Staroměstské nám. – Pohořelec
2950013
Zhotovitel fa Boubín

Charakteristika trasy: celková délka trasy 3,1km, sestává z úseků B, C a D. Úsek B je pouze oprava povrchů chodníku v Letenských sadech, úsek C drobné úpravy a zábrany v pokračování letenských a Chytkových sadů, úsek D od ulice U Brusnice samostatná stezka pro cyklisty podél Jelení ulice( 177m), dále společná stezka pro cyklisty a pěší v dělostřeleckých hřbitovech(délka 526m), v ulici Morstadtova jednosměrný pruh pro cyklisty (délka 87m), úpravy přechodů a oprava povrchů chodníků.

Akce je dokončena a převzata, OV MČ Praha 6 vystavuje kolaudační souhlas..

Úsek B – předáno staveniště 26. 7. 2007 k provedení oprav povrchu cyklotrasy v Letenských sadech. Dokončení prací v 10/07.

Cyklistická stezka Kbely – Letňany

2950082
Zhotovitel EKIS a.s.

Charakteristika stezky : stezka je situována jako jižní chodník ulice Toužimské, stezka určena pouze pro cyklisty, délka 0,5km, šířka 2,2m. povrch živice. 

Smlouva na provedení stavby  je uzavřena. TSK předala staveniště dne 23. 8. 2007. Práce pokračují, předpoklad ukončení akce 10/07. 

Cyklistická stezka Přední Kopanina-Sv. Juliána, A 33

2950083
Charakteristika stezky : Délka stezky cca 0,7km, provedení v Gloritu.

MČ předal TSK zjednodušenou PD. TSK vypisuje výběrové řízení. Předpoklad realizace 10/07 – 11/07.

Zpracoval :

Hrdlička Jaroslav, 

PENCO Praha s.r.o.

