Kapitálové výdaje – komentář k plnění za rok 2005

KAPITOLA 08  - HOSPODÁŘSTVÍ

Odbor městského investora

8246 - Celková rekonstrukce obytného domu - Molákova

V rámci stavby má být provedena celková rekonstrukce bytového domu, který byl dostavěn v r. 1965 v rámci výstavby experimentálního sídliště Invalidovna. Objekt je zapsanou kulturní památkou pod č. 2315 a podléhá památkové ochraně dle zák.č. 20/187 Sb. Vyklizení objektu je přislíbeno ze strany MČ Praha 8.

Převzetí práv a závazků investora k  uvedenému objektu bylo mezi MČ Praha 8 a OMI MHMP uzavřeno v 05/2005. Bylo zajištěno provedení průzkumných prací jako podkladu pro zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Projektová dokumentace byla předána k 30.6.2005. V průběhu 07-08/2005 proběhlo projednání  s dotčenými orgány a organizacemi státní správy  vč.zapracování připomínek. Zpracovaný „Povodňový plán“ byl odsouhlasen a rovněž v 10/2005 potvrzen soulad s povodňovým plánem MČ P8. Souběžně byla zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Žádost o vydání stavebního povolení na stavebním úřadě MČ Praha 8 byla  podána dne 12.9.2005. Ústní jednání spojené s místním šetřením na místě samém proběhlo dne 10.11.2005 s tím, že Stavební úřad na základě provedeného šetření o vydání stavebního povolení rozhodne. Na základě dalších informací probíhá při ÚMČ Praha 8  řízení o vyloučení některých účastníků  ze stavebního řízení.
0149 - Rekonstrukce Bubenského nábřeží - lávka na Štvanici

Na všechny etapy stavby byl s projektanty projednán dopad srpnové povodně roku 2002 do projektového řešení jednotlivých částí stavby, zejména stanovení kóty ochrany před velkou vodou Q2002 a byly zpracovány návrhy opatření.

Etapa 0001 - Úprava nábřeží

Jedná se o dokončenou etapu s tím, že o kolaudaci bude požádáno až po realizaci protipovodňových úprav nábřeží provedených v rámci stavby č.0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl.m. Prahy, etapa 0004 , část 21. Tyto úpravy byly projednány a povoleny jako změna stavby č. 0149, etapa 0001 před jejím dokončením. Ve druhém čtvrtletí byl, v návaznosti na dokončení protipovodňových úprav v rámci stavby č.0012, podán návrh na kolaudaci stavby na OÚ Praha 7- odbor výstavby. Ve třetím čtvrtletí kladně proběhlo místní šetření v rámci kolaudačního řízení, kolaudační rozhodnutí bylo vydané v 10/2005, nabylo právní moci dne 5.11.2005, VPH s ostatními doklady byly vyhotoveny 10/2005.

Etapa 0002 – lávka pro pěší

Etapa má projednanou DÚR a obstarána většinu potřebných stanovisek pro podání návrhu na vydání ÚR. Další příprava stavby je pozastavena.

Etapa 0003 – Úprava před Holešovickou tržnicí

Na etapu je uzavřena SOD, ale na základě rozhodnutí investora o přepracování PD byla v prvním čtvrtletí objednána nová projektová dokumentace ve stupni DSP v podrobnosti realizační dokumentace na opravu objektů Bubenského nábřeží v rozsahu etapy 0003. Ve druhém čtvrtletí bylo požádáno o stanoviska k podání ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací na OD MHMP a OV OÚ Praha 7 podle §57 Zákona 50/1976 Sb.. Ve třetím čtvrtletí bylo kladně projednáno ohlášení stavebních prací a na základě předání staveniště zhotoviteli 1.9.2005 byly práce na etapě 0003 zahájeny. Z vlastních prací bylo v měsíci září provedeno odstranění kolejí a tramvajových panelů, odfrézovaná vozovka včetně rozebrání obrubníků, vybourán živičný povrchů chodníků a dále byly založené nové obrubníky včetně odvodňovacích panelů a zahájeny práce na dlažbě obou chodníků kamennou mozaikou. Z důvodu přepracování PD byl na základě výzvy a rozhodnutí o přijetí nabídky zhotovitele připraven dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se stanovil nový rozsah stavebních prací a stanovil termín úplného dokončení této etapy do 31.1.2006. Stavba je kompletně dokončená, dne 15.12.2005 převzatá od zhotovitele a předaná správci TSK a DP, a.s. 

0150 - Veřejné osvětlení NKP Vyšehrad 

Na stavbu bylo vydáno stavební povolení dne 1.6.2005. Přejímací řízení se konalo  15.12.2005. Po vydání kolaudačního rozhodnutí bude provedeno VPH.
0151 – Veřejné osvětlení – drobné, blíže nespec. inv. akce

V roce 2005 byla zajišťována investorská příprava a realizace výstavby dle jednotlivých etap. 

8251 - Veřejné osvětlení Petrovice

Probíhalo zajišťování podkladů pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů v ul. Novopetrovické byla stavba rozdělena na 4 části tak, aby bylo umožněno realizovat stavbu alespoň částečně v co nejkratší době. 

1. část  – ul. Novopetrovická, 2. část – u hřbitova, 3. část – zadní trakt Frostova, 4. část - slavnostní osvětlení kostela Sv. Jakuba. Na části 1 se řeší majetkoprávní vztahy. Pro část 2 a 3 bylo požádáno o stavební povolení. Na část 4 bylo vydáno územní rozhodnutí. Nabytí právní moci z 31.8.2005.
Odbor správy majetku

Nejvíce prostředků bylo čerpáno na akci č. 8254 – Výkupy budov a staveb, kde se jednalo především o výkup domů postižených povodní v Lahovicích.

U akce č. 8252 - Nebytové objekty a stavby, bylo nejvíce prostředků vynaloženo na   rekonstrukci objektu Něvská 622, P9, rekonstrukci elektroinstalace Dubečská 900/10, P10, zateplení fasády Dykova 50/20, P10, zateplení fasády Vaníčkova 2445, P6, půdní vestavbu pokojů pro matky s dětmi v Olivově nadaci v Říčanech, rozšíření vstupní haly v hotelu Opatov, U chodovského hřbitova 2141, P4, pořízení městského mobiliáře, rekonstrukci rozvodů ÚT Panská 1/892, P1, vybudování parkoviště a nového vjezdu do objektu Žluté lázně, Podolské nábřeží,P4, dodávku pokladního a odbavovacího systému v plaveckém bazénu Hloubětín, Hloubětínská 80, P9 aj.  

U akce č. 8247 - Bytové objekty  byly prováděny zejména práce na: zateplení objektů, rekonstrukci bytových jader a rozvodů elektro v bytových jádrech, rekonstrukci oken, zasklení pavlačí, rekonstrukci hlavních jističů elektro, rekonstrukci vstupních portálů a výměně vchodových dveří, požárním senzorovém systému hlášení, zastřešení a zabezpečení kontejnerových stání, modernizaci výtahů a odstranění bezpečnostních rizik výtahů.    

Dále byly čerpány prostředky na akci č. 7702 - Výkupy pozemků a trvalých porostů  a na akci č. 8253 - Revitalizace osvětlení, kde se prováděla plynofikace veřejného osvětlení v Celetné ul.
V nižších objemech byly dále čerpány prostředky na rozšíření urnového háje v krematoriu Motol, zpracování energetických auditů, rekonstrukci objektu Řetězová 3/222, P1, a na technickou infrastrukturu u projektu Bydlení Špitálka.   

V návaznosti na výši čerpání a vzniklou potřebu byl u akcí Nebytové objekty a stavby (č. 8252), Bydlení Špitálka – technická infrastruktura (č. 7694), Výkupy pozemků a trvalých porostů (č. 7702), Výkupy pozemků (č. 8255), Řetězová 3/222,P1- rekonstrukce objektu (č. 8256) a Bytové objekty (č. 8247) schválen převod části finančních prostředků do roku 2006.

Správa pražských hřbitovů 

3864 – Vybudování nových cest a odstr.povrch.rozvodů na hřbitovech v Praze 3 - 6

Akce splněna (nevyčerpáno 17,- Kč).

 5001 – Hřbitov Olšany rekonstrukce kolumbárních zdí

Technicky náročná rekonstrukce kolumbárních míst včetně zdí na hřbitově Olšany, které jsou významnou chráněnou kulturní památkou. Finanční pokrytí  vysoce náročné akce bylo zajištěno přesunem finančních prostředků z jiných akcí, práce  proběhly za složité spolupráce s klienty, protože bylo nutné před opravou vyjmout urny a uložit na bezpečné místo a následně po dokončení opět umístit do opravených kolumbárií. Akce ukončena, prostředky  vyčerpány v plné výši.

5770 – Hřbitov Olšany rekonstrukce komunikací vč. vody

Akce byla postupně zajišťována v několika etapách,  pro letošní rok ukončena, dotace nedočerpána ve výši 125,50 Kč.

	


6555 – Hřbitov Hloubětín – rozšíření hřbitova

Proběhly projektové práce a příprava stavebního řízení, důvodem akce je především zajištění rezervy pohřbívacích míst pro oblast Prahy 9 – sídliště Černý Most. Stavební řízení pozastaveno z důvodu neuzavření kupní smlouvy na pozemek. Akce pro letošní rok ukončena, dotace nedočerpána ve výši 18,50 Kč.

	


6559 – Hřbitov Vyšehrad rekonstrukce celého hřbitova

Od května t.r. probíhaly etapově stavební práce za součinnosti orgánů památkové péče,  (jde o opravy zdí, arkád, chodníků apod.). Akce pro letošní rok ukončena, dotace nedočerpána ve výši 990,- Kč.

	


7703 – Hřbitov Braník soc.zázemí včetně rek. zdí

Jedná se v podstatě o postupnou rekonstrukci celého hřbitova, v současné době probíhá příprava rekonstrukce ohradních zdí. Akce pro letošní rok ukončena, dotace nedočerpána ve výši 20,60 Kč.

8087 – Rekonstrukce správní budovy Malvazinky

Proběhly práce na přestavbě správní budovy hřbitovní správy, dále na výstavbě veřejných WC  včetně kompletní úpravy prostor pro kontakt s klienty a veřejností. Vše bez přerušení činnosti hřbitovní správy. Celkem upravený rozpočet  byl 8 487 tis. Kč. Akce ukončena a dotace vyčerpána v plné výši. 

8249 – Ďáblice – síň rozloučení

Stavba síně rozloučení sloužící pro občany při obřadech na loučce rozptylu proběhla podle harmonogramu, konkrétně se jedná  o doplnění občanské vybavenosti rozptylových obřadů na základě žádosti MČ Praha  8. Upravený rozpočet v celkové výši 14 113 tis. Kč. Akce ukončena, dotace vyčerpána v plné výši. 
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