KAPITOLA 06 – KULTURA,  SPORT  A  CESTOVNÍ  RUCH

Kapitálové výdaje

Odbor městského investora

0201 – Rekonstrukce HD Karlín

Dne 12.7.2004 bylo zahájeno stavební řízení na I.etapu stavby (Rekonstrukce historické budovy). Dne 29.9.2004 bylo OV-Praha 8 vydáno stavební povolení. Na základě projektů pro stavební povolení bylo stavebním úřadem MČ Praha 8 vydáno dne 23.8.2004 stavební povolení pro demolice, které dne 15.9.2004 nabylo právní moci. Dne 23.9.2004 proběhlo na OV-Praha 8 územní řízení na II.etapu stavby (Přístavba jeviště a nová provozní budova) bez připomínek účastníků řízení. Územní rozhodnutí bylo vydáno 10.11.2004 a dne 16.11.2004 nabylo právní moci. Dne  23.11.2004 podána na stavební úřad žádost o stavební povolení II.etapy. Sloučené stavební a územní řízení pro přeložku kabelů – stavební povolení a územní rozhodnutí bylo vydáno odborem výstavby MČ Praha 8 dne 4.10.2004 a nabylo právní moci dne 23.10.2004. Stavební povolení I.etapa (rekonstrukce historické budovy) bylo vydáno odborem výstavby MČ Praha 8 dne 11.10.2004 a nabylo právní moci dne 1.11.2004. Pro možnost rozšířit chodník před historickou budovou HDK, zpracoval ÚDI studii řešící dopady této úpravy do dopravy a okolí. Studie předána  dne 15.12.2004. V roce 2004 proběhla obchodní veřejná soutěž na výběr zhotovitele a řešily se námitky jednoho z účastníků.

0217 - Tělocvična Vinoř

V prvním čtvrtletí bylo dokončeno projednávání DSP a byl podán návrh na vydání stavebního povolení. Ve druhém čtvrtletí bylo vydáno pravomocné stavební povolení a zajištěna dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Ve třetím čtvrtletí byl vybrán zhotovitel na základě OVS s kterým byla podepsána SoD. Ve čtvrtém čtvrtletí bylo předáno staveniště zhotoviteli a práce byly zahájeny přípravou území a výkopem stavební jámy. Z důvodu zjištěných příznaků na nedostatečnou únosnost podloží byla realizace stavby před odkrytím základové spáry 21.12.2004 zastavena. Na základě objednávky bude v 02/2005 ověřena únosnost základové spáry.
5640 - Tělocvična Klánovice

V období 1.pololetí r.2004 byly provedeny kompletní vodorovné a svislé železobetonové konstrukce, ocelová konstrukce východní stěny a zastřešení, provedeny přípojky kanalizace a vody. Proběhly  práce na vnitřních rozvodech kanalizace, elektroinstalace, vytápění a vzduchotechniky.  Ve  2. pololetí 2004  byly provedeny  práce na obvodovém plášti - keramické obklady, hliníkové konstrukce a zasklení. S ohledem na nepředvídané okolnosti v průběhu realizace  od počátku stavby, které vyvolaly změny v některých konstrukcích a i z důvodu realizace požadovaných víceprací,   byl původní termín ukončení realizace (06/2004) posunut podle uzavřeného dodatku č. 1 s SoD na 31. 10. 2004 a práce v tomto termínu dokončeny. Dne 24. 11. 2004 vydáno kolaudační rozhodnutí, které nabylo právní moci 14. 12. 2004.

6122 – Slovanská epopej

Předmětem stavby je umístění expozice cyklu obrazů od Alfonse Muchy „Slovanská epopej“ do Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v Holešovicích. V průběhu 4.čtvrtletí 2004 bylo doručeno rozhodnutí Ministerstva kultury ČR, č.j. 14008/2004, ze dne 26. září 2004 kterým bylo zamítnuto odvolání Magistrátu hl. města Prahy, odboru městského investora a potvrdilo rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy, odboru památkové péče, č.j. MHMP 72567-B/02/Mul ze dne 17.5.2004, dle kterého je realizace stavby podle zpracované dokumentace v rozporu se zájmy památkové péče. Na základě této skutečnosti byly prověřeny další architektonické a technické možnosti vedoucí k zohlednění připomínek orgánů památkové péče a současně umožňující realizaci stavby ve stejné lokalitě, t.j. v areálu Výstaviště Praha v Holešovicích. Rozhodnutí o dalším postupu nebylo do konce roku 2004 přijato. 

7709 – Pražský dům fotografie -Revoluční 5

Jedná se o náhradní prostory poskytnuté pro Dům fotografie za původní, které byly při povodních zlikvidovány. Tyto prostory se nacházejí v Revoluční 5, Praha 1 v 1. a 2. NP + suterén. Prostory budou sloužit jednak jako výstavní síně tak i kanceláře včetně sociálních zařízení a pod. Stavba byla zahájena v 05/2004 a v současné době je před dokončením. Současně probíhá se Stavebním úřadem ÚMČ Prahy 1 i změna stavby před jejím dokončením - požádáno dne 19.11.2004, přerušeno dne 24.11.2004 se žádostí o doplnění souhlasu spoluvlastníků předmětného čp. 1006. Po vydání změny stavby bude požádáno o kolaudaci.

Odbor kultury

Divadlo Minor

7655-Digitální projektor 

Ze schváleného investičního příspěvku ve výši 80 tis. Kč organizace vyčerpala celou poskytnutou částku a dofinancovala akci vlastními zdroji z investičního fondu ve výši    158,46 tis. Kč.

7656-Doplnění ozvučení divadelního sálu 

Schválený investiční příspěvek 1.005 tis. Kč byl úpravou rozpočtu navýšen na 1.036,40 tis. Kč. Organizace vyčerpala celou poskytnutou částku. 

7657-Eliminátor zpětné vazby 

Schválený investiční příspěvku 79 tis. Kč byl úpravou rozpočtu snížen na 47,60 tis. Kč. Tento snížený příspěvek organizace vyčerpala v plné výši.

Divadlo na Vinohradech

7658-Doplnění osvětlovacího parku
Ze schválené částky 2.000 tis. Kč organizace vyčerpala 1.989,31 tis. Kč, nedočerpala      10,69 tis. Kč. 

7659-Doplnění zvukové technologie

Ze schváleného investičního příspěvku 600 tis. Kč organizace vyčerpala 594,95 tis. Kč, nedočerpala 5,05 tis. Kč. 

7660-Stavební úpravy balkonů hlediště vč. vybavení
Ze schváleného investičního příspěvku 200 tis. Kč organizace vyčerpala 197,54 tis. Kč, nedočerpala 2,46 tis. Kč. 

7661-Přeměna napětí-rekonstrukce el. instalace (2. etapa) 

Ze schváleného investičního příspěvku ve výši 5.000 tis. Kč organizace vyčerpala celou poskytnutou částku a dofinancovala akci vlastními zdroji z investičního fondu organizace ve výši 6,62 tis. Kč.  

Divadlo pod Palmovkou
7662-Stavební úpravy hlediště a schodiště na balkon

Schválený investiční příspěvek 5.000 tis. Kč byl úpravou rozpočtu zvýšen na 8.000 tis. Kč.  Organizace vyčerpala tento příspěvek v plné výši a dofinancovala akci vlastními zdroji z investičního fondu ve výši 9.600 tis. Kč.

Galerie hl.m. Prahy

7663-Stroj na údržbu podlah

Ze schváleného investičního příspěvku ve výši 100 tis. Kč bylo vyčerpáno 89,80 tis. Kč, zbývající částka ve výši 10,20 tis. Kč nebyla organizací dočerpána.
7920-Zpracování energetického auditu

Úpravou rozpočtu byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 116,60 tis. Kč, který vyčerpala v plné výši, akci dofinancovala vlastními zdroji z investičního fondu ve výši       0,02 tis. Kč. 

Hvězdárna a planetárium hl.m. Prahy
7664-Modernizace videosystémů na výstavě-PL

Ze schváleného investičního příspěvku 603 tis. Kč  vyčerpala organizace celou poskytnutou částku, akci dofinancovala vlastními zdroji z investičního fondu ve výši 2,88 tis. Kč.

7665-Sedadla pro učebnu-PL

Schválený investiční příspěvek 260 tis. Kč organizace vyčerpala v plné výši, akce byla dofinancována vlastními zdroji z investičního fondu částkou 0,26 tis. Kč. 

7666-Výpočetní technika

Ze schváleného investičního příspěvku 550 tis. Kč organizace vyčerpala celou poskytnutou částku, akce byla dofinancována vlastními zdroji z investičního fondu částkou 11,76 tis. Kč.
7667-Modernizace řídícího systému kotelny-ŠH

Schválený investiční příspěvek 400 tis. Kč byl organizací plně vyčerpán, akce byla dofinancována vlastními zdroji z investičního fondu ve výši 2 tis. Kč.

7668-Nová výstava vč. stavebních úprav-ŠH

Ze schváleného investičního příspěvku 800 tis. Kč organizace vyčerpala celou poskytnutou částku a akci dofinancovala vlastními zdroji z investičního fondu ve výši 10,09 tis. Kč.
Městská knihovna v Praze

4246-Rekonstrukce a modernizace ústředí MK

Schválený investiční příspěvek 1.770 tis. Kč byl vyčerpán v plné výši. 

7151-Odstranění povodňových škod

Z roku 2003 byly převedeny do roku 2004 investiční prostředky ve výši 2.895 tis. Kč, z nichž bylo vyčerpáno 2.842,30 tis. Kč, nedočerpáno bylo 52,70 tis. Kč.

7308-Bibliobus-náhrada za zničenou knihovnu Karlín

Úpravou rozpočtu bylo schváleno poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu   v celkové výši 995 tis. Kč formou limitu. Organizace vyčerpala 994,88 tis. Kč.

7309-Restaurátorská dílna, archiv, studovna vzácných tisků

Úpravou rozpočtu bylo schváleno poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu   ve výši 342 tis. Kč formou limitu. Organizace vyčerpala dotaci v plné výši. 

7672-Automatizace knih.Barrandov vč. stav. úprav a inv. vybavení  

Schválený investiční příspěvek v roce 2004 činil 630 tis. Kč, úpravou rozpočtu byl příspěvek snížen na částku 325 tis. Kč, ze které organizace vyčerpala 324,43 tis. Kč, nedočerpáno bylo 0,57 tis. Kč.

7673-Automatizace knih.Krč vč. stav. úprav a inv. vybavení  

Schválený investiční příspěvek 930 tis. Kč byl úpravou rozpočtu snížen na 258 tis. Kč, vyčerpáno bylo 197,62 tis. Kč, organizace nedočerpala částku 60,38 tis. Kč.

7674-Automatizace knih.Spořilov

Ze schváleného investičního příspěvku v roce 2004 ve výši 150 tis. Kč organizace vyčerpala celou poskytnutou částku 150 tis. Kč a dofinancovala akci vlastními zdroji z investičního fondu ve výši 61,65 tis. Kč

7675- Rekonstrukce a modernizace knihovny Ďáblice 

Schválený investiční příspěvek 5.190 tis. Kč byl úpravou rozpočtu snížen na 785 tis. Kč, z této částky organizace vyčerpala 769,38 tis. Kč, nedočerpala 15,62 tis. Kč.

Muzeum hl.m. Prahy

7671-Rekonstrukce a dostavba Vojtěchova

Schválený investiční příspěvek 4.900 tis. Kč byl úpravou rozpočtu zvýšen na 10.400 tis. Kč, státní dotací dále navýšen o 425 tis. Kč na celkových 10.825 tis. Kč. Z této celkové částky bylo vyčerpáno 10.817,68 tis Kč, nedočerpáno bylo 7,32 tis. Kč. Akci organizace financovala také vlastními prostředky z investičního fondu ve výši 2.007,49 tis. Kč.

7777-Výstavba obj.“E“-depozitář Stodůlky

Úpravou rozpočtu byl organizaci poskytnut investiční příspěvek v konečné výši 2.500 tis. Kč, organizace z této částky vyčerpala 2.497,76 tis. Kč, nedočerpala 2,24 tis. Kč. 

7778-Rekonstrukce hl. budovy muzea

Úpravou rozpočtu byl organizaci poskytnut investiční příspěvek ve výši 2.000 tis. Kč, organizace vyčerpala 1.999,85 tis. Kč, nedočerpala 0,15 tis. Kč.

7918-Vybavení fotodílny, 2 stanice VT pro zprac. sbírek

Při úpravě rozpočtu bylo schváleno poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 447 tis. Kč formou limitu. Organizace vyčerpala dotaci v plné výši a akci dofinancovala vlastními prostředky z investičního fondu částkou 371 tis. Kč.

7989-Zásuvkové skříně

Při úpravě rozpočtu bylo schváleno poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu od MK ČR ve výši 180 tis. Kč formou limitu. Organizace vyčerpala dotaci v plné výši            a dofinancovala akci vlastními zdroji z investičního fondu částkou 201,99 tis. Kč.

Národní kulturní památka Vyšehrad

5250-Závlahový systém Vyšehrad 

Schválený investiční příspěvek 500 tis. Kč byl úpravou rozpočtu navýšen na 563 tis. Kč, organizace vyčerpala tento příspěvek v plné výši a dofinancovala akci vlastními zdroji z investičního fondu částkou 50 tis. Kč.

6084-Rekonstrukce Královské akropole 

Schválený investiční příspěvek 1.809 tis. Kč byl úpravou rozpočtu navýšen na 1.913 tis. Kč, organizace příspěvek vyčerpala v plné výši a dofinancovala akci vlastními zdroji z investičního fondu částkou 50 tis. Kč.

 6541-Rekonstrukce Starého purkrabství 

Schválený investiční příspěvek ve výši 4.050 tis. Kč byl úpravou rozpočtu navýšen na     4.141 tis. Kč, příspěvek byl vyčerpán v plné výši, akce byla dofinancována vlastními zdroji z investičního fondu částkou  49,62 tis. Kč.

7676- Rekonstrukce Gotického sklepa

Schválený investiční příspěvek 1.600 tis. Kč byl úpravou rozpočtu navýšen na 1.740 tis. Kč. Organizace vyčerpala příspěvek v plné výši a dofinancovala akci vlastními zdroji z investičního fondu částkou 49,76 tis. Kč. 

Pražská informační služba

3678-Revitalizace areálu Ctěnice 

Schválený investiční příspěvek 17.119 tis. Kč byl úpravou rozpočtu navýšen 20.802,50 tis. Kč, organizace jej vyčerpala v plné výši. Vlastními zdroji z investičního fondu financovala nákup mechanického vozíku – „schodolezu“ ve výši 173,48 tis. Kč. 

7677-Zřízení inform. střediska v Křížové chodbě v přízemí Staroměst. radnice

Schválený investiční příspěvek 1.575 tis. Kč byl úpravou rozpočtu snížen na 391,5 tis. Kč, z této částky bylo vyčerpáno 391,42, nedočerpáno bylo 0,08 tis. Kč. 

7732-Zpracování energetického auditu

Úpravou rozpočtu byl organizaci poskytnut investiční příspěvek 64 tis. Kč, který organizace  v plné výši vyčerpala a dofinancovala akci vlastními zdroji z investičního fondu částkou    8,73 tis. Kč
Studio Ypsilon

6088-Zvukový a světelný park 

Ze schváleného investičního příspěvku ve výši 1.100 tis. Kč organizace vyčerpala       1.099,90 tis. Kč, nedočerpala 0,10 tis. Kč.

