Příloha TZ – Zkouška Rokytka: Časový harmonogram
19. 10. 2016

8:00 – 8:45	 - zahájení provozní zkoušky PPO ČS Libeň 
                   - prohlídka stavu jednotlivých součástí PPO ČS Libeň
                    - prohlídka vakového jezu před kontrolním napouštěním a následně zahájení 
                      jeho napouštění
                    - otevření poklopů u vstupů k čerpadlům
                    - instalace bezpečnostních prvků pro přístup do šachet
                    - mechanické protočení čerpadel potápěči
                    - kontrola prostrou nátoků a prostoru před česlemi nátoků
8:45 – 9:45  - proměření čerpadel č. 1 - 6 – revizní prohlídka 
	 - kontrola prostor trafostanice spolu se zástupci firmy Elpak
	 - proměření čerpadel č. 1 - 6 – revizní prohlídka (LK Pumpservis) 
	 - provedení kontroly ploch pohybu vrátní před zahájením manipulace
	 - manipulace s vraty Doky a kontrola vrátňových výklenků		
                    - manipulace s vraty Rokytka a kontrola vrátňových výklenků
10:45 – 11:15 	- kontrola vakového jezu ve stavu plného naplnění
                       - jez bude popuštěn na úroveň 183,00 a ponechán do 4. 11. 2015 – potvrzení           
                         těsnosti
11:15 – 12:45	 - příprava na práci čerpadel ve výkonu s postupným náběhem 
                        - kontrola bude provedena při zapojení z rozvodné sítě a bude provedeno  
                        - postupné zapojení čerpadel č. 1 – 6 s postupným náběhem výkonu na cca 50% 
                           a 100%
12:45 – 13:15	- provoz čerpadel z rozvodné sítě
13:15 – 13:30	- ukončení zkoušek funkce čerpadel
13:30 – 14:00 	- zajištění jednotlivých objektů PPO ČS Libeň
[bookmark: _GoBack]15:00		- ukončení 1. dne provozní zkoušky PPO ČS Libeň

20. 10. 2016
7:00 		- zahájení 2. dne provozní zkoušky PPO ČS Libeň 
7:00 – 8:00	- omezení průjezdu a průchodu přes objekt PPO ČS Libeň
		- příjezd náhradních zdrojů a jeřábu
                       - umístění náhradních zdrojů na zpevněnou plochu
8:00 – 8:15	- kontrola stavu vakového jezu a jeho těsnosti 
                        - začátek vypouštění vakového jezu
		- příprava na propojení náhradních zdrojů a trafostanice
8:15 – 10:00	- propojení náhradních zdrojů a trafostanice kabely
10:00 – 10:50	- kontrola spuštění náhradních zdrojů
		- příprava na provozní zkoušku čerpadel
10:50 – 11:30	- příprava čerpadel č. 4 – 6 a příprava kontrolního měření
		- otevírání klapek č. 4 - 6
		- postupné najetí čerpadel
                       - zkouška výkonu a provozu čerpadel postupně na hodnotě frekvence 50 a 100%
                       - ukončení provozní zkoušky čerpadel č. 4 – 6
11:30 – 12:10	- příprava čerpadel č. 1 – 3 a přesun kontrolního měření
                       - otevírání klapek č. 1 -3
		- postupné najetí čerpadel
                        - zkouška výkonu a provozu čerpadel postupně na hodnotě frekvence 50 a 100 %
                       - ukončení provozní zkoušky čerpadel č. 1 – 3
12:10 – 13:00	- příprava čerpadel č. 1 – 6 a přesun kontrolního měření
                        - otevírání klapek č. 1 - 6
		 - postupné najetí čerpadel
                        - zkouška výkonu a provozu čerpadel postupně na hodnotě frekvence 50 a 100 %
                        - ukončení provozní zkoušky čerpadel č. 1 – 6
13:00 – 14:00 - kontrolní prohlídka všech stavebních a technologických součástí PPO ČS 
                         Libeň
14:00 – 15:00	- ukončení provozních zkoušek PPO ČS Libeň
		
21. 10. 2016
8:00 – 11:00 	 3. den provozní zkoušky PPO ČS Libeň
                   	- úklid
		- prohlídky jednotlivých objektů a okolí PPO ČS Libeň
12:00		- ukončení provozní zkoušky PPO ČS Libeň


