Zápis z 27. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 14.9. 2009

Přítomni:
Omluveni:

Introvič – Technická správa komunikací

Křivohlávek – auto*mat

Malý – odbor dopravy MHMP

Mourek – Nadace Partnerství

Polák – MHMP 

Poletín – PDS 

Štěpánek – Rada hl. m. Prahy

Toman – Děti Země Praha


Cach – odborná veřejnost

Prokeš – Přátelé přírody ČR 

Prousek – ROPID

Syrový – odborná veřejnost

Vilgus – zastupitel MČ Praha 8

Hosté:

Rögner

Juřík – Listy hl. m. Prahy

Kopečný – Klub pražských cyklistů 

Semančík - Bystricykel

1. Kontrola plnění úkolů

Úkol 9/4:
Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace


T: trvalý úkol - zpráva jednou za 2 měsíce



     O: Malý


Bez novinek.

Úkol 15/3:
Připravit legislativní iniciativu zařazení úprav pro cyklistickou dopravu do novely zákona 


o provozu na pozemních komunikacích a předat radnímu Štěpánkovi


T: 30. 6. 2008






     O: Syrový

Při MD byl ustanoven cyklokoordinátor Jaroslav Martínek, se kterým se společně členové KCD Syrový, Cach a Prousek zúčastňují pracovních schůzek přípravy legislativních procyklistických úprav. Na ministerstvu dále vznikla mezirezortní pracovní skupina, která pracuje na úpravách legislativy. Členové KCD jsou pověření zpracováním detailních legislativních podkladů. 


Úkol bude trvat minimálně do konce roku 2009. 

Úkol 24/6: Připravit zadávací kartu cyklotrasy A114 Lochkov – Slivenec. 


T: 31. 5. 2009







O: Syrový


Termín se posunuje do 30. 11. 2009.

Úkol 25/2: Zajistit přesun prostředků na další připravené cyklistické stojany.


T: 31. 5. 2009







O: Polák


Splněno.

Úkol 25/3: Připravit tiskovou konferenci, vysvětlující smysl a postup realizace cyklistických pruhů.


T: 31. 5. 2009







O: Polák


Termín se posunuje na 15. 9. 2009. Nesplněno. Mezitím již média informovala veřejnost.

Úkol 25/5: Zjistit na CDV možnosti domluvy mezi městem, ČD a SŽDC ohledně cykloparkovišť s krytými, resp. zamykatelnými stáními u železničních stanic a zastávek.


T: 31. 5. 2009







O: Polák

Projednáno s ČD 11. 6. 2009, dopis o spolupráci připraven k odeslání po změnách v ČD a CDV.

Úkol 26/1: Navrhnout dalších 8 míst pro rozmístění sčítačů.


  T: 22. 6. 2009







   O: Polák


   Splněno, realizaci řeší TSK.

Úkol 26/2: Rozeslat dopis o uzavírkách úřadům městských částí, stavebním úřadům a ředitelům příslušných   městských organizací.


T: 22. 6. 2009







O: Polák


Splněno.

Úkol 26/3: Zajistit stojan na kola pod oknem vrátnice MHMP na Mariánském nám.


   T: 22. 6. 2009







   O: Polák


   Momentálně neprůchodné (proč?), návrh vyměnit stávající stojan za standardní účka.

Úkol 26/4: Navrhnout změny Integrovaného krajského programu snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší na území aglomerace hl. m. Prahy. 


  T: 22. 6. 2009







   O: členové komise


  Splnil Prokeš, úkol se ruší (program byl již projednán).

Úkol 26/5: Zajistit opravu vystupujících kanalizačních vpustí na stezce paralelní s ul. Gen. Šišky.


  T: 30. 6. 2009







   O: Polák


  Úkol trvá z důvodu nedostatku financí na opravu.

2.  Informace: výstavba, úpravy, údržba, rekonstrukce a nové stavby

Ing. Poletín a p. Introvič podali informaci o aktuálním stavu.

3.  Zadávací karty


   Komise souhlasí se zpracováním  ZK následujících úseků cyklotras:

a)  15 km vybraných tras (specifikace Ing. Polák)

b)  Letiště Ruzyně – Praha 6

c)  trasa kolem rybníka Slatina směrem na Dubeč

Komise doporučí MČ Praha 1 úpravy „Studie rozvoje cyklotras“.

4.  Průjezd cyklistů přes Císařskou louku, Klárov pod mostem, kolem Vyšehradské skály

Ing. Polák informoval o projednávání připravených technických variant řešení uvedených akcí tak, aby je bylo možno financovat z fondů EU.

5.  Automatické sčítače


Zatím jsou v provozu 4 sčítače (Podolské nábř., Šárecké údolí – 2x, Těšnov).


TSK vypisuje výběrové řízení a cca do 1 měsíce bude dalších 7 vybraných míst navržených KCD (viz úkol 26/1 - Navrhnout dalších 8 míst pro rozmístění sčítačů).

6.  Společné vyhrazené cyklistické pruhy BUS+TAXI+CYKLO

Ing. Malý podal informaci o realizaci a přípravě pruhů. Na Vrchlického (prodloužení původního stavu) došlo několik stížností. Dopady monitoruje DP a TSK.

7.  Uzavírky a omezení na cyklotrasách

Uzavření trasy A 2 na Podolském nábř. během výkopových prací řeší odbor dopravy MHMP.



8.  Různé

Ing. Polák informoval, že jsou zajištěny peníze na výstavbu cyklostezky po zrušené vítkovské trati.

Úkol 27/1: Znovu iniciovat materiál do RHMP, jenž:

1.  představí generel cyklotras

2.  navrhne koncepci dalšího rozvoje

3.  určí personální kompetence v rámci hl. m. Prahy

T: 10. 10. 2009







O: radní Štěpánek

Zapsal: Ladislav Malý, 737.213257,  ladislav.maly@cityofprague.cz   

Příští jednání se uskuteční v pondělí 12. 10. 2009 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2. 

