Záznam z 10. jednání

Pracovní skupiny MHMP pro cyklistickou dopravu (PSCD), 28. 11. 2006
	Přítomni:
	Omluveni:

	Hrabal – Oživení 

Hrdlička – Penco Praha

Juřík – tisk, Listy HMP

Karban – Ústav dopravního inženýrství 

Kopečný – Klub pražských cyklistů

Malý – odbor dopravy MHMP 

Medek – Ústav dopravního inženýrství
Mourek – Nadace Partnerství

Polák – MHMP

Prokeš – Přátelé přírody ČR

Prousek – ROPID 

Syrový – odborná veřejnost

Toman – Děti Země
	Bürgermeister – nám. primátora

Šteiner – radní pro dopravu 

Šťovíčková – odbor informatiky MHMP
Vážanský – ÚMČ P9

Hosté:

Bureš – Dopravní podnik Praha (DPP)

Cach – student Fak. architektury ČVUT

Křivohlávek – auto*mat

Lípa – MČ Praha 19

Mach - odbor dopravy MHMP (BESIP)

Vosátka – fa ProConsult




Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

· Program schůzky

· Cyklistické stezky - přehled staveb k 24. 11. 2006 (Penco – Hrdlička)

· Seznam evidovaných požadavků na úpravy cyklistických komunikací 

· Seznamy návrhů jednosměrných komunikací s povolením průjezdu cyklistů v protisměru

Jednání Pracovní skupiny vedl ing. Polák. 

1. Kontrola plnění úkolů

Úkol 8/1: Opětovně zaurgovat finanční prostředky na uskutečnění kompletního průzkumu jako v roce 2005, to znamená i na vybraných cyklistických stezkách (ing. Polák).

Splněno, peníze jsou k dispozici, ale řed. ÚDI namítl listopadový termín průzkumu – uskuteční se na jaře 2007.

Úkol 9/1: Zpracovat přehled požadovaných V19  a povolené jízdy v protisměru jednosměrek.


   T: 10. 11. 2006






O: Karban


   Splněno.

Úkol 9/2: Projednat nefunkčnost systému Bike+Ride s TSK, DPP, resp. s Městskou knihovnou Praha. 


  T: 27. 11. 2006






O: Polák 


   Zástupci Dopravního podniku byli pozváni na toto jednání, s TSK Praha projednáno. Zbývá MKP.

Úkol 9/3: Oblouk pod Libeňským mostem byl uvolněn k 17. 10. 2006. V návaznosti na tuto akci zrealizovat  dopojení cyklistické stezky až na protipovodňová vrata Rokytky. 

 T: 31. 12. 2006






O: Polák

Vyznačeno, zbývají drobné stavební úpravy.

Úkol 9/4: Připravit zadávací karty pro nové akce TSK: 

· návaznosti na Vyšehradský tunel (oba portály)

· průtah cyklostezky přes čerpací stanici Agip na Podolském nábřeží a přejezd k botelu

   T: 27. 11. 2006






O: Syrový

   Splněno.

2. Info Penco
P. Hrdlička komentoval pravidelný přehled staveb, který je uveden v příloze Přehled staveb na území hlavního města Prahy. Lze očekávat, že nebude vyčerpáno cca 2,6 až 3,0 MKč. Doporučuje se převést do roku 2007.

Ing. Polák informoval o čerpání dodatečných 5 MKč na údržbu: budou vyčerpány. Na příští rok požaduje pracovní skupina na údržbové práce TSK rozpočet ve výši 7 MKč.

3. Info úprav v centru Prahy, stav k 24. 11. 2006
Většina úprav je záležitostí městských částí, které však po projednání (léto 2006) žádnou úpravu nezúřadovaly. Jde pouze o značení. Ing. Malý znovu akce projedná na poradě vedoucích silničních správních úřadů městských částí 1. 12. 2006 tak, aby se úpravy realizovaly do konce 1. čtvrtletí 2007.

4. Akce v malých městských částech 

Dolní Počernice: ještě letos bude realizována, při modernizaci tratě ČD bude dočasně zakryta panely.

MČ Kbely do koce roku cyklostezku rozpracuje, dokončí ji v 1. pololetí 2007 s celkovými náklady 2,5 MKč. Na příští rok tudíž požádá o dofinancování ve výši 0,8 MKč. 

Chybí informace o realizaci akce ze Satalic. Ostatní akce budou realizovány.

Pracovní skupina doporučuje u akcí MČ (kromě páteřních a hlavních cyklotras) spoluúčast MČ alespoň 10 %.

5. Obousměrný průjezd cyklistů jednosměrkami

Úkol 10/1: Projednat námitky ÚDI s inženýry Polákem, Prouskem a Malým.


     T: 10. 12. 2006






O: Karban

Pracovní skupina zhodnotila zkušenosti s pilotním řešením v Ovenecké ulici: řešení V19 se osvědčilo.

6. Kola v metru

Zkušební provoz byl vyhodnocen kladně, připravuje se konečné znění včetně tištěných výtahů z přepravního řádu ve vozech metra. DP. Podnět, aby byla přeprava jízdních kol znovu zpoplatněna, pracovní skupina nepodporuje, neboť nejde o zavazadlo, ale o dopravní prostředek jako kočárek či invalidní vozík. Zpoplatnění by negovalo zvýhodnění.

Chybějí však výrazné informace zejména pro „pěší“ cestující o vyhrazených místech pro přepravu kol.

Úkol 10/2: Navrhnout vhodné svislé označení pro přepravu kol v metru včetně rozpočtových nákladů.


     T: 31. 12. 2006






O: Polák

7. Akce Stojany pro Prahu

Úkol 10/3: Urgovat starosty MČ, zda souhlasí s převzetím cyklistických stojanů, které nainstaluje TSK.


     T: 15. 12. 2006






O: Polák

TSK nemá problém nainstalovat vybrané typy stojanů na místa, která PSCD určí.

8. Cyklovlak Praha – Hostivice – Podlešín (trať 121)

Rekonstrukce trati má být ukončena na jaře 2007. Mohly by po ní jezdit cyklovlaky z Prahy-Mas. n. odj. cca 9:00 a 13:00 hod., zpět příjezd Praha-Mas. n. cca ve 13:00 a 19:00 hod. během letní sezóny o víkendech. Pracovní skupina nadšeně podporuje tento návrh.

9. Různé

V návrhu rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2007 je na cyklostezky počítáno s 39 MKč.

Ing. Polák vyjednal s ředitelem odboru městské zeleně průjezd městskými parky. Parky městských částí budou jako podstatně složitější projednávány v roce 2007.

Řešení bezpečnosti cyklistů v oblasti Burešova – Žernosecká bude zařazeno do akcí roku 2007.

Zapsal: RNDr. Miroslav Prokeš

Příští jednání se uskuteční v úterý 19. 12. 2006 od 17 hodin. 
