Komentář k převodům finančních prostředků do roku 2011

Kapitola 0329 – Doprava

Běžné výdaje: 

Kamýcká odvodnění

Realizace v roce 2010 nebyla provedena z důvodů klimatických podmínek.

Karlovo náměstí

Realizace v roce 2010 nebyla provedena z důvodů koordinace (Pražská Plynárenská, Kolektory Praha).
Vyšehradská – Na Slupi

Realizace v roce 2010 nebyla provedena z důvodů klimatických podmínek.

Ke Karlovu, 2. et. 

Z důvodu dopravní obslužnosti nemocnic a trasy autobusu MHD je nutné rekonstrukci provést pouze o letních prázdninách. V minulém roce byla realizována 1. etapa v úseku Kateřinská - Na Bojišti, letos následuje 2. etapa Na Bojišti - Wenzigova.
Dvořákovo nábřeží, pobřežní zeď

Akce připravena, dodavatel EUROVIA CS, a. s., z klimatických důvodů nebyla zahájena (SoD 29. 11. 2010).

Vídeňská (Růžinovská – Jalodvorská)

Realizace v roce 2010 nebyla provedena z důvodů klimatických podmínek.

Vídeňská (Dobronická – Kunratická spojka)

Realizace v roce 2010 nebyla provedena z důvodů koordinace (ZAVOS a prop. Kunratice).

Jeremiášova 4

Realizace v roce 2010 nebyla provedena z důvodů klimatických podmínek.

Jeremiášova 2

Realizace v roce 2010 nebyla provedena z důvodů klimatických podmínek.

Gen. Šišky 1 (konec SDP – Levského)

Realizace v roce 2010 nebyla provedena z důvodů klimatických podmínek.

Praha 4 – BBP

Jedná se o prostředky poskytnuté z rozpočtu MČ Praha 4.Realizace v roce 2010 nebyla provedena z důvodů koordinace s jinými správci.
Bachmačské náměstí

Prostředky z rozpočtu MČ Praha 6 byly přiděleny usnesením rady ze dne 21. 12. 2010. 
Kapitálové výdaje:

Systém řízení MSP

Prostředky poskytnuté z rozpočtu MČ Praha 8 na instalaci zařízení ke sledování rychlosti. Akce bude dokončena v roce 2011.

Protihluková opatření - příprava

V 1. pololetí r. 2010 nebyly přiděleny finanční prostředky a z tohoto důvodu nebylo možné zadávat přípravu akcí. Finanční prostředky budou použity na dofinancování přípravy akcí snižujících hlukovou zátěž zahájených v 2. pololetí 2010 s termínem plnění v r. 2011.

Zlepšení infrastruktury MHD

Z klimatických důvodů nebyla dokončena zastávka Ukrajinská – Vršovické nádraží (č. a. 2960059). Proběhne v II.Q 2011.

Michelská, 1.a 2. etapa

Dokončení akce z důvodu vzájemných koordinací a klimatických podmínek. Finanční prostředky na dokončení I. etapy.

Příprava staveb

V 1. pololetí r. 2010 nebyly přiděleny finanční prostředky a z tohoto důvodu nebylo možné zadávat přípravu akcí. Finanční prostředky budou použity na dofinancování přípravy akcí zahájených v 2. pololetí 2010 s termínem plnění v r. 2011.

Telematické systémy

Prostředky z rozpočtu MČ Praha 6 na instalaci telematických zařízení. Akce bude dokončena v roce 2011.
Chodníkový program Praha 2

Prostředky poskytnuté z rozpočtu MČ Praha 1 na realizaci akce Ke Karlovu, chodníkový program, byla přesunuta do roku 2011-2012 z důvodů koordinace s Pražská plynárenská distribuce a.s. (úpravy ntl plynovodů) a MHMP ( kolektory).

Karlovarská, rozšíření komunikace

Finanční prostředky budou použity na majetkoprávní vypořádání. Akce ukončena. 

5. května – oba směry

S ohledem na koordinace staveních prací v lokalitě nebylo vydáno dopravní opatření.

MČ Troja - Trojská

Převod účelově přidělených finančních prostředků na akci dotčené komunikace. Z koordinačních důvodů nebyla akce dokončena v původně plánovaném rozsahu. 

Revitalizace náplavky Rašínovo nábřeží

Zbylé finanční prostředky z roku 2010 budou použity na financování SO 02, které bude realizováno v roce 2011.

Starochuchelská-mostek pro pěší

Z klimatických důvodů nebyla akce dokončena. Dořešení majetkoprávních vztahů. 

Kapitola 0421 – Školství, mládež a samospráva

Kapitálové výdaje:

MŠ Slivenec - výstavba

Nemožnost vyčerpání rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2010 vzhledem k tomu, že v Radě HMP nebyl schválen vybraný zhotovitel stavby v rámci zákona o veřejných zakázkách.

Kapitola 0940 – Vnitřní správa

Kapitálové výdaje:

U akcí 8975 - Sjednocení základního datového fondu, 40106 - Vybudování datového centra, 40986 - Integrovaný kamerový systém, 40099 - Rozvoj portálu a 40987 - Centrální Elektronická podání CEP nebyly plánované částky vyčerpány v roce 2010,  protože všechny akce procházely otevřeným výběrovým řízením, jehož výsledky podléhaly schválení výborem informatiky a následně i Radou hl. města. V důsledku posunutí vyhlášení soutěže kolidoval termín výběru do povolební situace, kdy v okamžiku schválení vítěze již nebylo možné za relativně krátké období vyčerpat veškeré plánové výdaje dostatečně efektivně a bylo rozhodnuto raději požádat o převod těchto prostředků do dalšího roku.

U akce 4379 - Bezdrátová Praha bylo v roce 2010 vyhlášeno výběrové řízení, které se bohužel z procedurálních důvodů nepodařilo uzavřít, výběr ale proběhne v následujících týdnech a z uzavření smlouvy s vítězem veřejné soutěže vyplyne i požadavek na čerpání finančních prostředků, které nebyly na letošní rok naplánovány. Pokud se tedy nechceme dostat do stádia neschopnosti financovat veřejně vyhlášenou soutěž, je potřebné provést převod již schválených finančních prostředků na tuto akci.

U akcí 40083 - Jednotná báze DMS, 40100 - Bezpečnost IS a  21076 - OPPK-SW k poskyt. Informací a bezp. hlášení nedošlo k plnému čerpání původně přidělených prostředků,  tyto akce byly naplánovány v časovém harmonogramu jako navazující či sousledné  k akcím v prvním odstavci tohoto zdůvodnění, a proto při jejich nerealizaci či skluzu musel být i v těchto případech posunut časový harmonogram. Protože jejich potřeba uskutečnění stále trvá a na letošní rok nebyly na tyto činnosti naplánovány finanční prostředky, žádáme i v tomto případě o převod již přidělených prostředků z loňského roku. 

