
Kapitálové výdaje – komentář k plnění za rok 2006

KAPITOLA 01 -  ROZVOJ  OBCE

Odbor městského investora

0016 - Centrální park JZM I
V rámci stavby je od roku 1996 v jednotlivých etapách prováděna revitalizace zanedbaného území v prostoru k.ú. Stodůlek. Stavba Centrálního parku JZM dotváří obytný komplex Jihozápadního města a spojuje ho v jeden celek s původní starou zástavbou obce Stodůlky, je důležitým komunikačním prostorem neboť tu vedou pěší přístupové trasy ze staré zástavby Stodůlek ke stanicím metra. Současně slouží obyvatelům Jihozápadního města k rekreaci (pobytové zelené plochy, aleje) a sportovní činnosti (cyklostezky). Finanční prostředky za rok 2006 byly čerpány převážně v rámci investorsko-inženýrské činnosti na majetkoprávní vypořádání a znalecké posudky na výkup pozemků, které budou zapotřebí pro realizaci dalších etap. 

0105 - Horní Měcholupy-Petrovice
Jedná se o bytový soubor 5 bytových objektů o celkovém počtu 353 bytových jednotek včetně objektů technické vybavenosti. Z toho 18 bytů pro osoby se sníženou schopností pohybu a 556 garážových stání. V rámci bytových objektů byly realizovány i komerční plochy o výměře 1831 m². Stavba byla zahájena v 04/2004 a dokončena v 12/2005. V 1. pololetí roku 2006 byla uvolněna v souladu se smlouvou se zhotovitelem stavby smluvní pozastávka ve výši 10% ceny a provedena úhrada odměny za inženýrskou činnost.

0122 - Černý Most II / 5. stavba

Stavbu obytného souboru tvoří bytové objekty s  nájemními byty, parkovací stání, inženýrské sítě, komunikace s příslušenstvím (včetně lávky pro pěší přes ulici Ocelkovu), terénní a sadové úpravy. Člení se na etapy 0001 - je již v realizaci a obsahuje celkem 739 bytů a etapu 0002, která je v přípravě s uvažovaným počtem cca 150 bytů. V roce 2005 byly zastaveny stavební práce na byt. objektech B, E, F 1 a F 2 a rozestavěné objekty byly nabídnuty k prodeji jinému investorovi. Ve druhém čtvrtletí roku 2006 byly dokončeny bytové objekty „C“ (139 bytů) a „G“ (111 bytů) vč. příslušných sítí technické infrastruktury. Na základě výzvy OMI MHMP zpracovala a.s. SKANSKA CZ dodatek č. 6 na dodatečné stavební práce ( úprava terénu na stavebních plochách, kde již nebude pokračovat výstavba města.). Dodatek č. 6 k SOD byl projednán a uzavřen. Pro cenové vypořádání stavby předložil zhotovitel SKANSKA CZ podklad pro dodatek č. 7, ve kterém bude upravena objektová příloha a vypořádány vzájemné nároky. Ze stavby budou vyjmuty rozestavěné a pozastavené bytové objekty B, E, F l a F 2 a s tím související příslušné objekty technické infrastruktury (DTÚ, SÚ, komunikace, DA). Tímto dodatkem bude též stanoven termín dokončení stavby.
0164 - Bytové domy Čakovice I.

Stavba obsahuje 60 bytových jednotek vč.technické vybavenosti. Přejímací řízení stavby bylo dokončeno 30. 4. 2006. Kolaudační řízení se uskutečnilo v 05/2006, kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 30. 6. 2006. V průběhu 07/2006 byl objekt předán správci LIGA servis s.r.o. 

0184 - Kbely-CENTRUM

Součástí stavby je realizace technické infrastruktury – kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení a komunikace pro následnou bytovou výstavbu. Byla ukončena výstavba vodohospodářské infrastruktury – vodovod a kanalizace a přeložka stávajícího horkovodu. Pro stavbu byla projednávána změna stavby před dokončením pro objekt Komunikace v souvislosti se skutečným umístěním bytových domů a rozšířením komunikace do  přilehlého pozemku  získaného MČ Praha 19. Realizace veřejného osvětlení a komunikací byla kompletně dokončena. Kolaudace vodovodu a kanalizace proběhla dne 6.6.06. Přejímka dokončených komunikací, chodníků a veřejného osvětlení byla dne 20.6.06 a kolaudační řízení proběhlo dne 27.6.06. Kolaudační rozhodnutí na komunikace bylo vydáno OV Praha 19 15.11.2006 a na veřejné osvětlení dne 7.11.2006.

0185 - Řepy – nástavba Nevanova

Stavba obsahuje nástavbu na stávajících bytových domech v ulici Nevanova (10 bytů) a v ulici Laudova (20 bytů). První část stavby - nástavba v ulici Nevanova – byla dokončena a zkolaudována. Druhá část stavby - nástavba v ulici Laudova – stavba byla v plném rozsahu v roce 2006 dokončena a proběhlo přejímací řízení a kolaudace stavby. 

0186 - Kolektor Revoluční – Dlouhá

V roce 2006 probíhala příprava stavby. Byla zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení. S MHMP-Odborem památkové péče a cestovního ruchu byly vyřešeny nadzemní objekty (větrání kolektoru ). Stavební úřad na Praze 1 byl požádán o stavební povolení na trasu kolektoru a kolektorových přípojek (probíhalo stavební řízení). Dále byl požádán stavební úřad na Praze 1 o vodoprávní povolení na předstihové práce: zajištění, přeložky a ochranu vodovodu a kanalizace včetně sanace obezdívky stok a odvodnění kolektoru (bylo vydáno vodoprávní povolení vč. nabytí právní moci). Odbor dopravy MHMP byl požádán o stavební povolení na úpravy a objektech tramvajové trati - probíhalo stavební řízení. S majiteli domů se projednávaly „Dohody“ o napojení objektů na kolektor. 

Umístění kontejnerů na tříděný odpad v podzemí kolektorových šachet kolektoru Revoluční-Dlouhá a kolektoru Vodičkova. Stavební úřad na Praze 1 byl požádán o územní rozhodnutí (ta  byla vydána i s nabytím právní moci).
0187 - Kolektor Václavské náměstí

Trasa B – nový kolektor. Jedná se o stavbu nového kolektoru na Václavském náměstí od č.p. 846 (Koruna) po č.p. 834 (Kino Praha), Jsou vydána všechna potřebná stavební povolení u kterých bylo v roce 2006 zajištěno prodloužení platnosti. V rámci stavby KC I.A. – trasa Vodičkova byla již v r. 2004 provedena ražba cca 80 m kolektoru od Š 17 po č.p. 837 na Václavském nám., která je v provizorní obezdívce. Tato část je nedílnou součástí „Kolektoru Václavské nám. – trasa B“, která řeší definitivní obezdívku kolektoru tohoto úseku (dle Báňských předpisů smí být prováděný kolektor v provizorní obezdívce max. 1 rok). Na této části probíhal v r. 2006 geotechnický monitoring. V r. 2006 byly vybudovány dvě kanalizační šachty na stoce pro zajištění sledování stok v průběhu  ražeb.

0190 - DPS Dubeč – rozšíření

Vlastní stavba domu s pečovatelskou službou byla ukončena a následně předána do užívání. Na stavbě Špejcharu (památkově chráněný objekt)  byly v 1. čtvrtletí provedeny vnitřní příčky s omítkami, sádrokartonové konstrukce a opláštění, vzduchotechnika a ostatní instalace, montáž a odzkoušení výtahu a podlahy. V 02/06 byla provedena kolaudace elektropřípojky. Stavba byla dokončena a provedena přejímka dne 6.4.06, kolaudační rozhodnutí bylo vydáno v 06/06.

0192 - Chráněné byty Libuš

Stavba o třech nadzemních a jedním částečném podzemním podlaží obsahuje celkem 45 b.j., které jsou všechny připraveny pro úpravu na byty pro osoby se sníženou schopností pohybu. Součástí objektu jsou rehabilitační prostory, technické prostory, sklady, služby, kanceláře a prostor společné jídelny včetně přípravy a výdejny jídel a 2 garáží. Vytápění je zajištěno plynovou kotelnou. Připojení na inženýrské sítě je kanalizací splaškovou, dešťovou, vodovodem, plynovodní přípojkou z ul. Kolarovova, NN a telefon ze sídliště Libuš jako přípojky v rámci investice PRE a Telecom. Komunikační připojení je z ul. Kolarovovy a ul. Bezejmenné včetně zajištění odstavných stání v oploceném areálu. Vzhledem k tomu, že státní dotace byla přidělena až pro letošní rok byla stavba zahájena až v 07/06. Staveniště bylo předáno 20.6.06. V roce 2006 byla provedena hrubá stavba včetně střechy, rozvody ZTI, ÚT a elektro. Je provedeno napojení na vodu, elektro, kanalizaci a plyn. Stavba pokračuje dle HMG a termín dokončení v roce 2007 bude splněn.
0209 - Na Berance

Jedná se o výstavbu cca 520 bytů v 18-ti bytových objektech, potřebné úpravy komunikace K Berance, výstavbu okružní křižovatky v místě stávající nevyhovující křižovatky Bořetická x Náchodská, výstavba a úpravu inženýrských sítí. Na základě požadavku ÚMČ Praha 20 byly zahájeny práce na studii širšího napojení komunikací v MČ na stávající rychlostní komunikace. Územní rozhodnutí na trasu kabelu 22 kV bylo vydáno (26.5.2006). Územní rozhodnutí na byty bylo vydáno 17.7.2006 a nabylo právní moci dne 21.8.2006. Probíhala příprava ke stavebnímu povolení.
0210 - JM I, byty Milíčov

Finanční prostředky byly čerpány za projednání a obstarání souhlasu s dělením pozemků určených k zástavbě a za zajištění investorsko inženýrských činností při přípravě stavby a projednání dokumentace pro územní rozhodnutí. V květnu 2006 bylo rozhodnuto o ukončení přípravy této stavby, kterou bude realizovat soukromý investor.

0238 - Bytové domy Čakovice II
Stavba obsahuje 73 bytů umístěných ve dvou bytových blocích ve tvaru L podél ul.Cukrovarské a Ke Stadionu. Z toho je 8 bytů navrženo jako bezbariérových. V polozapuštěném suterénu je 72 garážových stání a na parkovišti u objektu dalších 8 stání. Realizace stavby si vyžádá vykácení části zeleně, přeložení sítě elektro včetně trafostanice, která bude umístěna ve styčném rohu budov, přeložku veřejného vodovodu včetně nové vodoměrné šachty  pro areál cukrovaru, části kanalizace dešťové a splaškové včetně nahrazení zrušených částí. Rovněž bude provedena přeložka stávajícího teplovodu, na který bude stavba napojena. Stavba má všechna potřebná povolení nutná pro zahájení stavby. Stavba zatím pozastavena.

0239 - Byty-Lysolaje

Předmětem stavby je výstava 14 bytových domů při severním okraji obce Lysolaje. Kapacita stavby předpokládá 174 bytů o průměrné ploše 65 m2 a to od 1+kk až po byty 3+kk V areálu stavby je umístěno 159 garážových stání a 22 venkovních parkovacích stání. Součástí stavby je vybudování technické infrastruktury. Stavba vyvolala potřebu rozšíření stávající komunikace Štěpnice a vybudování zastávek MHD včetně protihlukových opatření. Při realizaci výkupu soukromého pozemku č.parc. 491/2 (7032 m2) k.ú. Lysolaje se navýší počet bytů o 15 bytových jednotek tzn. na 189 bytů a počet garážových stání se zvýší o 14 tzn. na 173 garážových stání. Úřad MČ P6 odbor stavební dne 1.11.06 vydal rozhodnutí o umístění stavby pod č.j. MCP6 081992/2006. Občanská iniciativa Ateliér pro životní prostředí podala dopisem ze dne 30.11.2006 odvolání proti tomuto rozhodnutí o umístění stavby. 

0241 - Byty Dubeč

Původní záměr stavby byl 26 bytových jednotek vč.technické vybavenosti. Součástí původního záměru byly i nebytové prostory a samostatný objekt SO3, ve kterém jsou umístěna parkovací stání. Na základě rozhodnutí OMI MHMP s cílem zvýšit počet b.j. a tím snížit cenu jednoho bytu, byla zpracována realizační dokumentace stavby na 46 b.j. K navýšení bytů došlo tím, že nebytové prostory byly realizovány v minimálním rozsahu a SO3 nebyl realizován vůbec. Tato skutečnost vyvolala potřebu změny územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pro změnu stavby před dokončením těchto objektů byla vydána 2 stavební povolení. Stavba byla v 05/06 dokončena. V 06/06 proběhlo kolaudační řízení na komunikace a bytové domy a rovněž proběhla závěrečná přejímka se společností ACTON. 

0243 - Byty Šeberov

Jedná se o 21 bytových jednotek, které se nalézají ve třech bytových objektech, garáže a výstavbu inženýrských sítí včetně komunikace a sadových úprav.  Byly provedeny základy pro bytové objekty. Na objektech SO 01 a SO 02.1 a 02.2 byly dokončeny vyzdívky obvodového zdiva, dokončovaly se vnitřní příčky a byly provedeny krovy včetně vylaťování a parotěsné zábrany. Ve 3. a 4. čtvrtletí 2006 stavební práce pokračovaly, prováděla se střešní krytina na všech třech objektech a s tím spojené klempířské práce.

5407 – Maniny – příprava území

Stavba řeší přípravu území v oblasti Rohanského ostrova mezi komunikací Pobřežní III. a protipovodňovou ochranou, v úseku vymezeném prodloužením ul. „Šaldova“ a rampou Libeňského mostu – ul. „Štorchova“. Zejména, odstranění vzrostlé zeleně, vymístění inženýrských sítí a hrubé terénní úpravy umožní zahájit proces přeměny řešeného území do podoby, kterou předpokládá platný Územní plán hl. m. Prahy. Toto využití území je podmíněno realizací staveb Pobřežní III. 1. a 2. etapa (komunikace i infrastruktura pro rozvoj území a to nejpozději současně se zahájením výstavby na uvolněných pozemcích.

Stavba Maniny – příprava území je rozdělena na 2 části :

1) Přeložky inženýrských sítí a terénní opravy

2) Vymístění inženýrských sítí

V průběhu I. – IV. čtvrtletí 2006 probíhala u obou částí investorská a projektová příprava.

7192 - DPS Novovysočanská

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu mezi ul. Novovysočanská a Pod Balkánem. Objekt byl rozšířen o východní a západní křídlo, které umožní využití podkrovního prostoru ve dvou podlažích. Dispozice je koncipována tak, aby vznikl objekt s rovnocennými malometrážními bytovými jednotkami o počtu 110 bytů pro jednu osobu včetně sociálního zařízení. Objekt je bezbariérový. Přejímací řízení zahájeno 18.4.06 a ukončeno k 30.4.2006. Kolaudační rozhodnutí vydáno 31.5.06 s nabytím právní moci 1.6.06. 
7496 - Kolektor Centrum – Smíchov

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Bylo požádáno o vodoprávní povolení na předstihové práce: přeložky vodovodů (probíhalo vodoprávní řízení) a odvodnění kolektoru (bylo vydáno vodoprávní povolení prozatím bez nabytí právní moci). Dále byl požádán stavební úřad  na Praze 2 o hlavní stavební  povolení na trasu kolektoru.
7502 - Čakovice III, byty

Stavba zahrnuje 23 bytů  v atypickém bytovém domě umístěném v proluce u ul. Cukrovarské naproti kostelu sv. Remigia. 3 byty jsou navrženy jako bezbariérové. V suterénu objektu je 19 garážových stání, přičemž s ohledem na výškové poměry je navržen výtah pro automobily. Napojení na inženýrské sítě je v bezprostřední blízkosti objektu. V roce 2005 byly realizovány veřejné přípojky kanalizace, vodovodu a dvě chráničky (pro ČS Telecom a Pražskou teplárenskou) pod komunikací Cukrovarskou na základě samostatného stavebního povolení. Důvodem realizace v předstihu byla rekonstrukce této komunikace včetně inž.sítí, jako investice ÚMČ Praha 19. Rozhodnutí o umístění stavby ze dne 26.5.2005 bylo v prosinci r. 2005 vráceno odvolacím orgánem k novému řízení. Stavební úřad ÚMČ Praha 19 vydal dne 8.6.2006 nové ÚR, které dosud nenabylo právní moci.
8261 - DPS Uhříněves II.

Navrhovaný čtyřpodlažní objekt DPS vytvoří prostor pro 44 bytových jednotek a umožní ubytování pro 59 seniorů včetně osob s omezenou schopností pohybu. Bylo dokončeno bednění a montáž výztuže stropů nad  4. podlažím, koncem března byla provedena betonáž stropu nad 4. podlažím včetně  atiky. Ve druhém čtvrtletí pokračovaly práce montáží krovů a konstrukce střechy. Také ve třetím čtvrtletí pokračovaly práce se stále narůstajícím skluzem oproti smluvnímu termínu dokončení stavby a schválenému HMG, byla dokončena hrubá stavba. Ve čtvrtém čtvrtletí 2006 pokračovaly práce na vnitřních omítkách, fasádě objektu, výplních otvorů, obkladech stěn, pokládce dlažby a byl na základě smluvního dodatku se zhotovitelem posunut termín dokončení do 30.4.2007.

8263 - Praha-14, Aloisov

Na základě vyžádaných víceprací  zpracoval zhotovitel dodatek  č. 1 ke smlouvě o dílo, ve kterém  byla zvýšena cena díla a upraven termín dokončení stavby na 11/2006. V tomto termínu byly komunikace Tálinská,  Oborská a dešťová kanalizace dokončeny a bylo požádáno o kolaudaci. Kolaudační řízení bylo přerušeno do doby vyjasnění převzetí dešťové kanalizace budoucím správcem, buď MČ Praha 14 nebo PVS a.s. 
8264 - Pobřežní III – infrastruktura

1. etapa

Předmětem etapy je novostavba pozemní komunikace Pobřežní III, 1. etapa a poduličních sítí v jejím profilu.  Jedná se o  výstavbu nových  kanalizačních  stok, vodovodních řadů,  teplovodu, plynovodu, kabelovodu  a ostatních poduličních sítí. Rozsah stavby Pobřežní III - 1. etapa je ohraničen na západě ul. Šaldovou a na východě prodloužením ul. Za Invalidovnou. 

Stavba je součástí systému komunikací navazujících na Městský okruh v prostoru Balabenky, zajišťujících jeho propojení s centrem města. Na realizaci tohoto systému závisí možnosti budoucího využití území Dolní Libně, Invalidovny, Rohanského ostrova a dalších přilehlých prostorů  vč. kvality jejich dopravní obsluhy.  Realizace páteřních poduličních sítí  bude umožňovat napojení přilehlých území na celoměstský systém inženýrských sítí. Stavba  Pobřežní III - 1. etapa  vytváří podmínky pro napojení všech uvažovaných stavebních aktivit na městskou infrastrukturu. V I. – IV. čtvrtletí 2006 probíhala investorská a projektová příprava a 1. etapa byla zahájena v rámci programu JPD 2. Předání staveniště stavby Pobřežní III., 1. etapa – komunikace  investora TSK proběhlo dne 9. 11. 2006, stavba byla zahájena dne 13. 11. 2006.

2. etapa

Předmětem etapy je novostavba pozemní komunikace Pobřežní III - 2. etapa a komunikačního propojení přes prostor Rustonky do křižovatky Sokolovská – Pod Plynojemem a poduličních sítí v profilu těchto komunikací. Jedná se o  výstavbu nových  kanalizačních  stok, vodovodních řadů,  teplovodu, plynovodu,  a ostatních poduličních sítí. Tyto mají umožnit další rozvoj přilehlých území bez dodatečných zásahů do nově vybudované sběrné komunikace. Rozsah stavby Pobřežní III, 2. etapa je ohraničen na západě ul. Za Invalidovnou a na východě  začátkem úprav Voctářovy ul. v rámci akce „Rekonstrukce souboru mostních objektů a komunikací Libeňský most“. Stavba nového úseku komunikace Pobřežní III - 2. etapa (včetně propojení přes Rustonku) a nadřazených inženýrských sítí pro rozvoj území Rohanského ostrova, umístěných v jejím profilu tvoří spolu se stavbou Pobřežní III - 1.etapa základ nového systému vedení dopravy v tomto území. Ten by měl být následně dokončen výstavbou jižního obchvatu (Pobřežní IV), severního obchvatu (Pobřežní V) a zklidněním Sokolovské ulice (Pobřežní VI). Stavba  Pobřežní III - 2. etapa  vytváří podmínky pro napojení všech uvažovaných stavebních aktivit na městskou infrastrukturu. Na 2. etapu v I. –IV. čtvrtletí probíhala investorská a projektová příprava.

8265 - Pobřežní IV-infrastruktura pro jižní obchvat

Výstavba jižního obchvatu - Pobřežní IV v návaznosti na stavbu Pobřežní III 1. a 2. etapa  je  součástí souboru staveb, realizovaných v oblasti Rohanského ostrova. (Pobřežní V  a zklidnění Sokolovské ulice - Pobřežní VI). Stavba je rozdělená na dvě etapy – etapa 0001 – jižní větev a etapa 0002 – severní větev.

Postup výstavby:

Etapa 0001 – jižní větev

Byla projednána studie.

Etapa 0002 – severní větev

Investor zahájil přípravu akce objednáním studie, která byla vyskladněna v říjenu 2006. Tato akce je před vydáním stavebního povolení.

8266 - Podchod Vítězné náměstí 

Stavba „Podchod pod Vítězným náměstím“ bude realizována z důvodu budoucího extrémního zatížení automobilovou dopravou indukovanou silničním propojením Pražského (silničního) okruhu v Suchdole s okruhem „Městským“ na Prašném mostě. Po doplnění urbanistického řešení Vítězného náměstí dle prof. Engela (výstavba objektů „Dejvice Center“ a administrativní budovy mezi ulicemi Jugoslávských partyzánů a Verdunská) zajistí zmíněný podchod bezkolizní pohyb cestujících ze stanice metra Dejvická a pěších z budoucího „Dejvice center“ do Dejvické ulice. Dne 31.12.2005 podána žádost o vydání územního rozhodnutí (ÚR) pro uvedenou stavbu na MHMP-odbor výstavby. V současné době je řízení o umístění stavby přerušeno, jelikož po technické stránce zůstává stále otevřena celková koncepce dostavby Vítězného náměstí. Po ústních konzultacích v průběhu 2. čtvrtletí roku 2006 ÚRM ve 3. čtvrtletí 2006 vydal přehodnocené stanovisko k této stavbě. Na základě tohoto stanoviska a stávajícího stanoviska Městské části Praha 6, vydaného v roce 2006, bude nutné upravit a zkoordinovat stávající dokumentaci k územnímu rozhodnutí i s ohledem na skutečnost, že DP Praha a.s. předpokládá realizaci stavby „Oprava stropní desky stanice Dejvická“ spojit až s realizací prodloužení trasy metra A. Z jednání, která proběhla ve 4. čtvrtletí 2006 vyplynulo, že obě stavby bude nutné řešit samostatně časově i technicky. Bylo projednáno a požádáno OV MHMP o prodloužení přerušení územního řízení do r. 2007
8267 - Radotín – rekreační zóna

Podle zadání investora byly zpracovány podklady pro jednání Rady HMP a pro Zastupitelstvo HMP týkající se 1. etapy výkupů pozemků a staveb v prostoru jezera č. 3. Byl proveden odhad ceny nemovitostí určených k odkoupení v 1. a 2. etapě odkupu soudními znalci.  Dále byla provedena lustrace neidentifikovaných parcel ve spisech KN a provedena identifikace a zápis  parcel nezapsaných na listu vlastnictví na základě existujících geometrických plánů. S ohledem na možnou úsporu nákladů na poplatky za vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu byly dohledány archivní doklady dokládající vyjmutí části pozemků ze ZPF, které nebyly zapsány v katastru nemovitostí. Byla zpracována dokumentace pro demolici skleníků v místě jezera č. 3 ve stupních DSP a DVZ. Dokumentace byla projednána s dotčenými orgány státní správy, proběhlo stavební řízení a bude vydáno rozhodnutí na odstranění skleníků. Byly prováděny konzultace a koordinační činnost s Útvarem rozvoje MHMP pro přípravu změny územního plánu a zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace. Byla zpracována dokumentace pro zjišťovací řízení podle zák. č. 100/2001 o posuzování vlivu na životní prostředí a bylo podáno oznámení záměru ve smyslu tohoto zákona. Projektant d Plus, projektová a inženýrská a.s.  zpracoval a předal investorovi projektovou dokumentaci pro ÚR na akci Radotín – rekreační zóna , terénní úpravy, která se v současné době projednává s dotčenými orgány státní správy. Práce se orientují na část tohoto jezera, která i ve variantních řešeních nekoliduje s platným územním plánem.
8268 - Rokytka – rozvoj území 

–  dětské hřiště Vysočany

Etapa Dětské hřiště Vysočany (Zbuzkova ul.) – bylo vydáno stavební povolení s nabytím právní moci dne 5.4.2006. Dětské hřiště je osazeno herními prvky KOMPAN určené pro děti 6 – 12 roků. Stavba byla zahájena 06/2006 – dokončena 08/2006. Kolaudační rozhodnutí vydáno dne 9.10.06 s nabytím právní moci 27.10.2006.

–  cyklostezka

Trasa cyklostezky v délce 3 150 m umístěna v převážné části na tělese bývalé železniční vlečky ČKD Vysočany. Součástí stavby jsou i žel. mosty přes ul. Freyovu a Poděbradskou. Podél celé trasy cyklostezky bude položeno VO. Stezka je obousměrná (šíře 3,5 m) s živičným povrchem. Územní rozhodnutí vydáno 22.6.2006 – dosud nenabylo právní moci – bylo podáno odvolání, které řeší Stavební odbor MHMP. K ÚR získány pouze souhlasy vlastníků pozemků. Projednávaly se vlastní smlouvy na odprodej, směnu a pronájem. Předpoklad podání žádosti o stavební povolení je v 03/2007.
8615 - Kolektor Hlávkův most

Stavba kolektoru 2. kategorie, spojujícího stávající kolektory na obou předmostích Hlávkova mostu. Jedná se o stavbu, která je připravována v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Hlávkova mostu, kdy do kolektoru budou přeloženy inženýrské sítě dnes vedené po mostě. Dne 23.1.2006 bylo požádáno na stavebním úřadu m.č. Praha 7 o vydání územního rozhodnutí.  20.3.2006 proběhlo ústní řízení a následně bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby. Probíhalo zpracování DSP, včetně zajištění všech potřebných kooperací. Dokumentace ke stavebnímu povolení byla vyskladněna k 8.8.2006 a následně bylo zahájeno její projednávání s dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky, jichž se stavba dotýká. Samostatně byl spol. Ingutis s.r.o. zpracováván projekt na elektropřípojky pro potřeby kolektoru Hlávkův most a tento projekt je nyní samostatně projednáván. Na vodohospodářskou část stavby probíhají vodoprávní řízení. První z vodoprávních rozhodnutí bylo vydáno dne 2.12.2006. Povolení ke kácení dřevin vydal OŽP Úřadu m.č. Praha 7 dne 23.8.2006. O stavební povolení stavby kolektoru bylo požádáno na stavebním úřadu m.č. Praha 7 dne 21.12.2006.

8783 - Podjezd Chlumecká

Jedná se o výstavbu nového podjezdu ulice Chlumecká (propojení obchodních areálů na severní a jižní straně Chlumecké ulice) včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí. V 03/2006 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Následně byly vyhodnoceny nabídky a v 05/2006 byl vybrán zhotovitel stavby. Na základě vydaných dopravně-inženýrských rozhodnutí byla realizována jižní polovina přemostění podjezdu komunikace 5, 6, 7 a uvedena do provozu  dne 15.9.2006. Severní polovina bude zahájena 1.4.2007 a dokončena v 09/2007 s tím, že vlastní komunikace Chlumecká bude zprovozněna dne 30.6.2007. Stavba je realizována v JPD 2.

9276 - TV Chaby stavba 50

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, rozestavěnou od roku 1991, která je součástí tzv. „Jinočanské spojky", sběrné komunikace která propojuje ul. Jeremiášovu s expresním okruhem. Stavba TV Chaby 50 zahrnuje úsek mezi ul. Jeremiášovou a ulicí K Třebonicům s přemostěním Dalejského potoka. Stavba byla v roce 1993 pozastavena. Vzhledem ke změně územního plánu v r. 1999 a dalším novým skutečnostem byla vypracována nová dokumentace pro územní řízení. Nové územní rozhodnutí pro stavbu bylo vydáno a nabylo právní moci v roce 2003. Prodloužení platnosti územního rozhodnutí bylo vydáno a nabylo právní moci dne 1.9.2005. Důvodem je nedořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným stavbou a proto nelze zajistit stavební povolení. Další postup je závislý na výkupu pozemků. 
9530 - TV Chaby - Jinočanská

Jedná se o čtyřpruhovou komunikace Jinočanská, která propojí stávající JZM I od komunikace Jeremiášova a K Třebonicům na Silniční okruh kolem Prahy (SOKP). Ve druhém až čtvrtém čtvrtletí pokračovaly intenzivně práce na stavbě objektu komunikace Jinočanská, obou dálničních sjezdů a terénních úpravách. Předpokládaný termín dokončení 11/2007.

9646 - Kolektor  C I A 

Jedná se o stavbu kolektoru III. kategorie, která je  pokračováním kolektorizace v centru hl. m. Prahy. Kolektor se nachází v ulicích Vodičkova, V Jámě, na Václavském náměstí, Palackého, Lazarská a vede v hloubce cca 10 - 17 m. Na kolektor jsou nově napojeny veškeré objekty přilehlé zástavby. Stavba  kolektoru v sobě zahrnuje i výstavbu nového vodovodu a plynovodu (v prostoru pod Václavským náměstím), současně jsou v kolektoru připraveny a vyhrazeny pozice v ocelových konstrukcích pro instalaci všech ostatních inženýrských sítí mimo kanalizace. Během 1.- 3. čtvrtletí. 2006 byly kompletně dokončeny ražby kolektoru včetně kolektorových přípojek na všech úsecích. Rovněž.  byly dokončeny veškeré průvrty  do objektů pro vedení  sítí. Byly dokončeny kabelové komory v ul. V Jámě, Štěpánská a Lazarská. Dále byly prakticky dokončeny práce na definitivním ostění kolektoru včetně kolektorových přípojek. Byla stavebně dokončena kabelová komora KK I na Karlově nám. Byly zahájeny a probíhaly práce na montáži ocelových konstrukcí (OCK) v kolektoru a kolektorových šachtách směrem od Václavského náměstí. V rámci geotechnického monitoringu pokračovala závěrečná repasportizace objektů včetně jejího vyhodnocení. Nivelační měření byla ukončena kromě měření dosud neustálených  objektů v ulici V Jámě. Ve IV. čtvrtletí 2006 byla zahájena montáž vodovodu v kolektoru. Rovněž byla zahájena a probíhala  výstavba kabelové komory KK II v Žitné ulici. Stavba bude dokončena v r. 2007.
9812 - Na Pomezí byty + TI

Předmětem stavby je zprůjezdnění komunikace Na pomezí na Praze 5 spočívající ve vybudování opěrné a zárubní zdi, včetně nové konstrukce vozovky a sítí. Původní záměr vybudovat kompletní TV k obytnému souboru nebude realizován. Na podkladě výsledků z jednání s OOP MHMP dne 5.1.2006 bylo dopracováno variantní řešení dopadů rekonstrukce komunikace Na Pomezí do okolní krajiny a takto doplněná PD byla znovu předložena OOP MHMP k vyjádření. Současně v prvním čtvrtletí 2006 ZHMP schválilo návrh na svěření pozemků nacházejících se pod komunikací Na Pomezí do správy MČ Praha 5. Podle právního rozboru advokátní kanceláře Balcar a spol. změna správy pozemků umožní změnu místní příslušnosti soudu a obnovení sporu s Jiráskovými ohledně provozu na komunikaci. Ve druhém čtvrtletí na základě podmínky OOP MHMP bylo objednáno Biologické hodnocení dopadu stavby do okolní krajiny s termínem odevzdání do 4.9.2006. Současně byl vydán pokyn TSK hl.m.Prahy jako správci komunikace Na Pomezí k obnovení provozu pro dopravní obsluhu, které následně požádalo OD MČ Praha 5 o zrušení stávajícího dopravního omezení z r.2002 a stanovení nového dopravního opatření ve prospěch obnovení provozu. Ve třetím čtvrtletí 2006 byla zadána úprava DÚR ve smyslu závěrů biologického hodnocení, z kterého současně vyplynulo, že životní prostředí dané lokality nebude zamýšlenou stavbou negativně dotčeno. Ve čtvrtém čtvrtletí 2006 byla DÚR projednávána.
Kapitálové výdaje – komentář k plnění za rok 2006

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ  INFRASTRUKTURA 

Odbor městského investora

0010 - Toulcův dvůr

Stavební práce na části Kotelna byly v uvedeném období r.2006 dokončeny, stavba byla zkolaudována a předána provozovateli. Stavba byla realizována z dotace ze SFŽP.
0012 - Protipovodňová opatření na ochranu HMP

Podstatná část stavebních prací na stavbě byla dokončena již před koncem roku 2005. V roce 2006 tak již umožňovaly dokončené etapy zajistit plně protipovodňovou ochranu vnitřního města v rozsahu etap E 0001 Staré Město a Josefov, E 0002 Malá Strana a Kampa,  E 0003 Karlín a Libeň, E 0004 Holešovice – Stromovka, E 0005 Výtoň, Podolí a Smíchov a E0008 Protipovodňová opatření Modřany. Na této části v roce 2006 probíhala kolaudační řízení, byly odstraňovány drobné reklamace a v počátku roku byly zajišťovány zbývající práce na objektech souvisejících se stavbou. Zároveň pokračovala příprava zbývajících etap E0006 Zbraslav, Radotín a E0007 Trója, bylo rozhodnuto o konečné podobě těchto úseků. Na přelomu března a dubna byla prověřena kompletnost dokončených úseků v souvislosti s výskytem jarní povodně.

Etapa 0002 Malá Strana a Kampa, 

a) část 11 Říční ulice – Karlův most

Etapa byla dokončena a bylo na ní vydáno kolaudační rozhodnutí. 

b) část 21 Čertovka 

Stavba byla dokončena a bylo na ní vydáno kolaudační rozhodnutí, s výjimkou úseku v prostoru dětského hřiště, kde se řešily připomínky městské části Praha 1 k dílčím změnám, vzniklým během realizace na pozemcích v její správě, a  dodatečné připomínky orgánů památkové péče. Tyto připomínky byly vyřešeny ke konci roku a kolaudace bude dokončena v prvním čtvrtletí roku 2007.

Etapa 0003 Karlín a Libeň, 

a) část 11 Štefánikův most – Negrelliho viadukt 

Stavba byla dokončena, proběhlo kolaudační řízení, s výjimkou dvou hradidlových komor, kde bylo dodatečně rozhodnuto o instalaci čerpadel vnitřních vod a z tohoto důvodu dosud na stavebním úřadu Městské části Praha 8 probíhá řízení o změně stavby.

b) část 21 Rohanský ostrov a areál Matematicko-fyzikální fakulty UK 

Stavba byla dokončena a bylo na ní vydáno kolaudační rozhodnutí. 

c) část 23 Provizorní ochrana Karlína  

V roce 2006 proběhla veřejná soutěž na dodávku mobilní čerpací techniky podle nových zadávacích podmínek, byla realizována dodávka 11 kusů mobilních čerpadel s kapacitou 100 litrů za sekundu, 5 kusů mobilních čerpadel s kapacitou 200 litrů za sekundu bylo převedeno z důvodu financování z evropských fondů převedeno do samostatné stavby 1056 Pořízení mobilních čerpadel Karlín CZ.04.2.06/1.2.00.4/0203.

d) část 31 Libeňské přístavy – ochrana území 

e) část 32 Libeňské přístavy – povodňová čerpací stanice 

f) část 33 Libeňské přístavy – protipovodňový uzávěr 

Stavba byla dokončena, proběhlo společné kolaudační řízení, probíhá dopracování manipulačního řádu tohoto díla a po jeho odsouhlasení bude vydáno kolaudační rozhodnutí.

Etapa 0004 Holešovice – Stromovka
a) část 11 Nábřeží kpt.Jaroše, Stromovka 

b) část 32 Nová Jankovcova

c) část 33 Holešovický přístav 

Stavba byla dokončena a bylo na ní vydáno kolaudační rozhodnutí. 

d) část 34 Ulice Za Elektrárnou 

Stavba byla dokončena a bylo na ní vydáno kolaudační rozhodnutí, s výjimkou některých částí v oblasti ulic Jankovcova, U Vody a Varhulíkova, kde byla projednána změna trasy a kolaudační řízení dosud probíhá.

Etapa 0005 – Výtoň, Podolí a Smíchov 

Stavba byla dokončena a bylo na ní vydáno kolaudační rozhodnutí.
Etapa 0006 – Zbraslav a Radotín 

V  roce 2004 byly zrušeny veřejné obchodní soutěže na výběr zhotovitele na jednotlivé části etapy E 0006 – Zbraslav a Radotín, v  roce 2006 bylo rozhodnuto o změně koncepce protipovodňové ochrany v tomto území s cílem dosáhnout příznivější úroveň finančních nákladů na jejich realizaci. Na základě těchto rozhodnutí byla přepracována projektová dokumentace, probíhá projednávání podkladů k územním rozhodnutím u úseků, kde se měnila trasa, a stavebních povolení. Byly zpracovány podklady k zahájení soutěží pro výběr zhotovitele u připravených částí.

Etapa 0007 – Trója

a) část 11 Trója

Vzhledem k nutnosti koordinace akce s výstavbou městského okruhu v lokalitě Pelc – Tyrolka a urychleného zajištění územního rozhodnutí pro část přiléhající k této stavbě, bylo rozhodnuto o přípravě této části samostatně a původní část 11 byla rozdělena. První úsek, kde bude zahájena realizace již začátkem tohoto roku, je část 14 Trója – městský okruh, která je navržena tak, že bude chránit i staveniště tunelu a některé objekty jsou společné. Zhotovitel stavby byl proto vybrán ve společné veřejné obchodní soutěži. Na zbývajícím úseku byly v minulém roce do projektové dokumentace zapracovávány požadavky útvaru rozvoje hlavního města, dopady studie dopravní obslužnosti i požadavky Městské části. Upravená projektová dokumentace se v současné době projednává tak, aby bylo možné vydat územní rozhodnutí.  

b) část 21 Zkapacitnění Šáreckého potoka 

V minulém roce byla upravena projektová dokumentace podle požadavků správce vodního toku a Technické správy komunikací a v současné době probíhá územní řízení tak, aby tato část mohla být realizována v roce 2007.

c) část 31 Rehabilitace levého břehu – Papírenská

Realizace etapy byla rozdělena do dílčích plnění podle projednávání ve stavebním řízení: 

1.Opevnění břehů Vltavy a příprava území mezi ulicí Papírenská a vodním tokem bylo provedeno. V 04/2006 byly zahájeny stavební práce na výstavbě cyklistické stezky.

2.V 05/2005 byla provedena rekonstrukce povrchů komunikace v ulici Papírenská v úseku od ulice Roztocká k ulici Mlýnská. Stavba byla dokončena.

3.Revitalizace území mezi ulicí Papírenská a tratí ČD– bylo vydáno územní rozhodnutí a probíhalo projednávání dokumentace ke stavebnímu povolení. Stavební povolení bylo vydáno v 10/06, proběhla realizace a stavba byla ve 12/06 dokončena.
Etapa 0008 - protipovodňová opatření Modřany

a) Část 31 C - nová protipovodňová ochrana v oblasti Modřan

Jedná se o realizaci protipovodňových opatření v Modřanech. V prvním čtvrtletí 2006 byla stavba kompletně dokončena, převzata od zhotovitele a pravomocně zkolaudována. Ve druhém čtvrtletí bylo dokončeno finanční vypořádání konečné faktury za stavební práce a probíhala kompletace podkladů pro vyčíslení nákladů stavby a pro vyvedení hmotného investičního majetku z účtu investora. Ve třetím čtvrtletí byly zajištěny podklady pro vystavení objednávky na provedení průzkumných a diagnostických prací v oblasti Elektropřístroje z důvodu průniku vody z Vltavy při zvýšené hladině. Diagnostické práce byly provedeny  ve čtvrtém čtvrtletí r. 2006.

Rekonstrukce prodejny jízdenek ČD na Loděnici Praha 4-Modřany

Jedná se o rekonstrukci a změnu využití nepoužívané provozní budovy zastávky Modřany – prodejna jízdenek na loděnici vodáckého klubu v Modřanech. Ve druhém čtvrtletí byla  vyhotovena projektová dokumentace rekonstrukce a po jejím odsouhlasení budoucím uživatelem bylo zahájeno projednávání s dotčenými orgány státní správy. Ve třetím čtvrtletí pokračovalo projednání projektové dokumentace ve stavebním řízení. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2006 byl podán návrh na vydání stavebního povolení.
0013 - BABA II - rekonstrukce IS

Jedná se o rekonstrukci v minulosti nezkolaudovaných inženýrských sítí provozovaných v havarijním stavu na Praze 6, sídliště BABA. Zahájené územní řízení bylo v prvním čtvrtletí roku 2006 přerušeno rozhodnutím odboru výstavby OÚ Praha 6, který následně územní řízení zastavil. Vzhledem k nestandardnímu postupu odboru výstavby OÚ Praha 6 v tomto územním řízení bylo proti tomuto postupu podáno v zákonné lhůtě odvolání k nadřízenému stavebnímu úřadu. Ve druhém čtvrtletí Rozhodnutím ze dne 25.5.2006 nadřízený orgán státní správy zrušil napadené rozhodnutí o zastavení řízení a vrátil věc k novému projednání a rozhodnutí stavebnímu úřadu Praha 6. Ve třetím čtvrtletí byly doplněny požadované vyjádření a doklady. OV OÚ Praha 6 rozhodnutím ze dne 29.9.2006 podaný návrh na vydání územního rozhodnutí zamítl z důvodu nesouladu předloženého návrhu s Územním plánem. Na základě zamítavého stanoviska OV Praha 6 byl požádán ÚRM hl.m.Prahy o výjimečnou přípustnost předloženého návrhu. Ve čtvrtém čtvrtletí 2006 ÚRM hl. města Prahy vydal negativní stanovisko a v listopadu 2006 byly zajištěny podklady pro objednání DÚR na nové řešení rekonstrukce IS.
0050 - TV Slivenec

Etapa 0003 – Kanalizace Slivenec 

Projednávala se dokumentace k  územnímu řízení na oblast Na Korálově - bylo přerušeno územní řízení, na oblast Na Přídole již bylo vydáno DÚR na výstavbu splaškové kanalizace. Splašková kanalizace v  ulici Višňovka, Nefritová, Granátová, Ke Smíchovu, Smaragdová a U Trpce byla dokončena a zkolaudována. Vodovodní řad při ulici Ke Smíchovu, nyní ulice Pod Rybníkem, včetně vodovodních přípojek byl realizován ke konci 4. čtvrtletí 2006.

Etapa 0005 – Komunikace Slivenec

Dokumentace k územnímu řízení na plošnou rekonstrukci komunikací městské části včetně dešťové kanalizace byla upravena dle požadavků Odborů životních prostředí, TSK, obce a nových vlastníků pozemků. Změny byly zaslány k novému projednání, dosud nebylo požádáno o územní rozhodnutí, projektant zapracovával další požadavky a připomínky, zejména vlastníků a MČ  Slivenec. Byla vypracována další část projektové dokumentace pro výběr zhotovitele – 3.část. 

Etapa  0007 – Komunikace U Náhonu 

Byla dokončena rekonstrukce komunikace v ulici Za Knotkem, kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 4.8.2006. Ulice U Náhonu byla před vydáním stavebního povolení. Zhotovitel byl vybrán.

0057 - Prodloužení stoky A2

Stavba splaškové kanalizace v celkové délce 3 800 m v oblasti Komořan od ul.Kolarovova po ul. Na Šabatce. V této části Prahy část splaškové kanalizace vytéká bez čištění přímo do Vltavy v II. ochranném pásmu Podolské vodárny a zbylá část je čištěna v soukromé ČOV (dříve podniková čistírna Modřanských strojíren) na jejíž provoz je nucena výrazně přispívat MČ Modřany.

Etapa 0001 - Stoka Komořanská

V průběhu 1. čtvrtletí pokračovaly práce na ražených úsecích stoky A2. Ve druhém čtvrtletí došlo ke zpomalení prací a z důvodu nedostatku finančních prostředků. Ve třetím čtvrtletí byly práce na ražbě kanalizace v ulici Komořanská zastaveny ve fázi, kdy je cca 70% ražené kanalizační stoky stavebně dokončeno.

Etapa 0002 – Splaš. výběhy, část 01 „Šabatka,U vzpoury“ a část 02 „U soutoku, Pekárkova“

Stavební řízení bylo zahájeno dne 11.11.2005 na podkladě návrhu na vydání stavebního povolení, 7.12.2005 se konalo místní šetření, 12.1.2006 bylo řízení přerušeno do doby doplnění dokladu o majetkoprávním vypořádání čističky odpadních vod CZ Namar. Ve druhém čtvrtletí RHMP neschválila návrh na výkup čističky odpadních vod a ve třetím čtvrtletí došlo ke zpomalení přípravy stavby.

Etapa 0004 - Gravitační stoka do A2

Gravitační stoka umožní odkanalizovat ty části území v oblasti Cholupic a Točné, kde není  vhodné použít řešení čerpáním do městské kanalizace v Písnici a odkanalizování oblasti starých Komořan. Ve druhém čtvrtletí bylo dokončeno projednávání projektové dokumentace pro ÚR na výrobních výborech a 30.6.2006 byla DUR předána k projednání. Ve třetím čtvrtletí r. 2006 bylo po kontrole projektové dokumentace zahájeno její projednávání v připomínkovém řízení, ve čtvrtém čtvrtletí byl pak podán návrh na vydání územního rozhodnutí.

0083 - Horní Počernice – ČOV Svépravice

Jedná se o stavbu kanalizačního systému (splašková i dešťová kanalizace) v povodí nové čistírny odpadních vod Svépravice. Stavba byla dokončena v celé oblasti jižně pod komunikací Božanovská. Součástí stavby je demolice staré ČOV Chvalka, jež byla ukončena. Proběhla kolaudace stavby splaškové kanalizace v oblasti ulice Dolská – etapa 0002. Na 3. etapu projektant přepracovával dokumentaci (na žádost ÚMČ Praha 20), která byla rozeslána k projednání.
0085 - TV Řepy

Jedná se o vybudování technické vybavenosti -  vodovodní a kanalizační sítě včetně komunikací na území starých Řep. Nově budovaná kanalizace, vodovod a komunikace řeší nevyhovující technickou vybavenost městské části Řepy. Projektovaná kapacita technické vybavenosti je v dostatečné míře uvažována i pro následné investice v obci. 

Etapa 0002 - TV Řepy západ II

Tato etapy byla dokončena a zkolaudována.

Etapa 0003 - TV Řepy

Etapa byla ukončena, zkolaudována a uvedena do provozu 10.6.2006.

0088 - TV Libuš

Etapa 0005 – Odkanalizování Písnice I

Bylo vydáno  stavební povolení na rozšíření čerpací stanice 1 v ulici Ke Březině.

Etapa 0006 – Ke Kašně – Kanalizace 

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové kanalizace v ul. Ke Kašně, Vacovská, K Pomníku, Libušská a K Vrtilce. Kanalizace v ulici Ke Březině a K Vrtilce byla dokončena a zkolaudována. Pro  zbývající část – tj.  ul. Ke Kašně a ul. Vacovská byla podána žádost o vydání ÚR.

Etapa 0007 – Komunikace Libuš III.

Jedná se o rekonstrukci komunikací v severní části Libuše. Byly vytipovány komunikace, které budou provedeny na ohlášení, v září byla předána PD k ohlášení. Zbylé komunikace – příprava ÚR. Na ohlášení byla provedena část ulice Chladírenská. Probíhala příprava územního řízení další části etapy. Jedná se o návrh nových kanalizačních a vodovodních řadů v ulicích K Jezírku, U Pejřárny a Na Močále. Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 3.8.2006 a nabylo právní moci dne 4.9.2006. Ve 4. čtvrtletí 2006 probíhala příprava projektové dokumentace ke stavebnímu řízení.
Etapa 0009 – Komunikace Libuš IV. 

Rekonstrukce komunikací K Lesu, U Zahrádkářské kolonie, Přírodní vč. výstavby dešťové kanalizace. 1. a 2. část etapy byly dokončeny, proběhlo  kolaudační  řízení. Bylo vydáno stavební povolení na rozšíření jižního chodníku v ul. K Lesu, chodník byl proveden a kolaudován společně s ulicí K Lesu. Bylo vydáno stavební povolení na vodohospodářské objekty a inženýrské sítě v ul. Mílová, místní šetření stavebního řízení na komunikaci proběhlo 19.12.2006.

Etapa 0010 – komunikace Libušská

Z důvodu nevyjasněných majetkoprávních vztahů byla etapa rozdělena na dvě části. Na část „A“ – v k.ú. Libuš bylo vydáno stavební povolení na vodovod a kanalizaci vč.nabytí právní moci, stavební povolení na přeložky kabelů NN a VO vč.nabytí právní moci, stavební povolení na komunikaci Libušská a světelné dopravní signalizace vč.nabytí právní moci  a umístění stavby a stavební povolení na přeložku plynovodu vč.nabytí právní moci. Na část „B“ – komunikace Libušská bylo zahájeno územní řízení. Ústní jednání dne 23.11.2006. Ulice Libušská v úseku od Kunratické spojky po křižovatku s ulicí Jalodvorská byla provedena a zkolaudována.

Okružní křižovatka

Jedná se o výstavbu okružní křižovatky, která navazuje na připravovanou rekonstrukci ulice Libušské. Bylo zažádáno o zahájení územního řízení. 

Etapa 0011 – Odkanalizování Písnice III.

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové kanalizace v ul. Libušská, K Vrtilce, Vltavická, U Jednoty, V Kálku, Klenovická, Modravská a Na Losách - tyto ulice byla dokončeny a zkolaudovány. Na lokalitu Písnické zahrady byl proveden kamerový průzkum a probíhala jednání o podmínkách převodu na PVS a.s. Provizorní přepojení bylo připraveno a vlastní přepojení proběhne po opravě areálové kanalizace.

Etapa 0012 – Obchvatová komunikace

Byla zahájena příprava k územnímu řízení.

Etapa 0014 – Nové Dvory

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace a veřejného vodovodu v úseku ul. Libušská mezi ul. Chýnovská a ul. Mirotická. Stavba je podmiňující pro rekonstrukci ul. Libušské. Byla předána zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

0092 - TV Zličín  

Etapa 0005 – Sobín – komunikace 

Rekonstrukce komunikace v ulici Hostivická v k.ú. Sobín včetně výstavby dešťové kanalizace, na kterou bylo vydáno vodoprávní rozhodnutí. Stavební řízení proběhlo a  bylo vydáno stavební povolení. Po výběru zhotovitele byly  zahájeny přípravné práce a v 03/2006 bylo předáno staveniště k zahájení stavby a probíhaly práce na přeložkách kabelových vedení PRE a Telecom. V 06/2006, po vydání DIR a zajištění objízdných tras pro MHD, byla zahájena výstavba dešťové kanalizace s následnou rekonstrukcí komunikace. Dešťová kanalizace byla realizována, komunikace byla před dokončením. Přejímací řízení proběhlo k 20.10.06 s tím, že PVK a.s. nepřevzalo vybudovanou dešťovou kanalizaci a předčisticí zařízení z důvodu nedořešených smluvních vztahů s PVS a.s. Ostatní objekty tj.komunikace, opěrné zdi, přeložky VO, VN a NN byly převzaty. Z výše uvedených důvodů byla dána komunikace Hostivická do předčasného užívání. Kolaudační rozhodnutí bylo tedy vydáno pouze na přeložky VN a NN dne 29.11.2006.

Etapa 0008 – Komunikace Zličín  

Jednalo se o dokumentaci k územnímu řízení na část obchvatové komunikace Na Radosti – Hrozenkovská. Probíhala jednání s vlastníky pozemků a s veřejnoprávními orgány. Souběžně  projektant připravoval dokumentaci pro územní řízení na navazující část Hrozenkovská – Strojírenská.Dále probíhala příprava pro vydání stavebního povolení na zbytkové komunikace a chodníky. Výstavba severního chodníku Na Radosti byla dokončena přejímkou. Dne 25.4.06 byla  po předání staveniště zahájena rekonstrukce ul. Šumická, která byla dokončena přejímkou dne 21.6.2006. 

Etapa 0010 – Komunikace Sobín

Jedná se o plošnou rekonstrukci stávajících komunikací v Sobíně. Pokračovalo projednávání dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně koordinace s bytovou zástavbou Sobín. Současně probíhá koordinace projektu s projektem Pražské plynárenské na plynofikaci Sobína. Ve III. – IV. čtvrtletí 2006 pokračovala příprava nové projektové dokumentace.

0093 - TV Kbely

Etapa 0008 –  Toužimská

Jedná se o výstavbu nové propojovací komunikace mezi městskými částmi Letňany a Kbely. Vzhledem k zařazení stavby v územním plánu jako veřejně prospěšné se bude územní rozhodnutí projednávat bez majetkových souhlasů. Komplikované majetkoprávní vztahy (zástava pozemků bankám, zahraniční vlastníci, podniky v prodeji) musí být dořešeny před podáním žádosti o SP. Územní řízení bylo přerušeno do doby schválení změny územního plánu, územní řízení bylo ukončeno. Probíhala jednání o výkupech pozemků. Ve III. čtvrtletí 2006 byla aktualizovaná projektová dokumentace projednávána k žádosti o územní rozhodnutí,  o které bylo požádáno v 09/2006. Ústní územní řízení proběhlo v 11/2006 a bude znovu přerušeno mimo jiné pro záporné stanovisko LOM Praha ke stavbě. Lom Praha požaduje znovu řešit přetahy letadel které dříve zrušil. O splnění podmínek přerušení řízení se jednalo.

Etapa 0010 – Komunikace Kbely III  

Etapa rozdělena na šest dílčích plnění. Dílčí plnění 1. - 3. bylo ukončeno.

4.část: výstavba chodníků v ulici Toužimská a Mladoboleslavská byla ukončena a  dne 17.1.06 zkolaudována

5.část: rekonstrukce komunikace v ulici Jilemnická  - I. část zkolaudována. Staveniště II.části bylo předáno k přípravným pracím (kácení stromů) dne 23.2.06. Rekonstrukce II.části ul. Jilemnické byla dokončena. Přejímka díla byla dne 11.5.06, kolaudační řízení proběhlo 15.6.06.

6.část: probíhala projekční příprava na rekonstrukci komunikací v ulici Semilská, Železnobrodská, Bakovská a Toužimská. Ve 12/06 bylo vydáno stavební povolení. Dále probíhalo územní řízení na přeložky O2 Telefónica. Dětské hřiště Sojovická – bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území, bylo připraveno k realizaci.

Etapa 0014 – Katusická 

Jedná se o rekonstrukci komunikací v ulici Katusická a Radvanická včetně výstavby chodníků a parkovacích stání.  První část  stavby byla dokončena. Další část v ul.Radvanická, Katusická pokračuje dál. Práce byly vzhledem k zimnímu období přerušeny. Práce na rekonstrukci ul. Katusická byly před dokončením, avšak bez kácení stromů. Přejímka díla včetně přeložek Telecomu proběhla 21.7.2006.  Po dokončení přejímky veřejného osvětlení dne 22.11.2006 proběhlo dne 19.12.06 místní šetření ke kolaudaci díla.

Etapa 0015 – Sběrná

Bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci komunikace v ulici Hůlkova, Žacléřská, Semilská. Rekonstrukce ul. Hůlkova byla dokončena, přejímka proběhla dne 26.6.06. Pro nesouhlas Policie ČR s řešením komunikace pro omezení nákladní dopravy nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí (pouze předčasné užívání díla vydané OV MČ Praha 19). Vzhledem ke komplikovaným jednáním s řešením opatření na komunikaci Hůlkova proběhne místní šetření ke kolaudaci díla pravděpodobně až v 1. čtvrtletí r. 2007. Rekonstrukce ul. Žacléřská byla zahájena předáním staveniště dne 26.6.2006 a byla v druhém pololetí 2006 dokončena (přejímka dne 26.10.2006, kolaudační rozhodnutí dne 28.11.2006). Úsek stavby – přechod Mladoboleslavská –  byl dokončen, přejímka proběhla dne 5.9.2006. Chodník a parkoviště Semilská a chodník Sojovická - Valdická byly dokončeny, v 05-06/2006 byly provedeny přejímky a proběhly kolaudace. Rekonstrukce SSZ na křižovatce ulice Mladoboleslavská a Žacléřská – probíhala příprava k podání žádosti o zahájení stavebního řízení. Integrovaný práh Toužimská – 31.08.2006 byla dokončena přejímka díla. Chodník v úseku Mladoboleslavská k zahradnictví včetně přisvětlení nového přechodu – stavba má vydáno stavební povolení a byla připravena k realizaci.

0100 - TV Zbraslav

Etapa 0001 – Žitavského

Stavba komunikace Pod Kamínkou včetně odvodnění a splaškové kanalizace byla dokončena a proběhlo přejímací řízení.

Etapa 0002 – Kanalizace Lahovičky

V prvním čtvrtletí 2006 probíhaly stavební práce v ulici K Sádkám. Ve druhém až čtvrtém čtvrtletí pak v ulicích K Zahradám, Na Staré a K Řece. Stavebně byla dokončena čerpací stanice ČS2. 

Etapa 0003 – Kanalizace Zbraslav

Kanalizační řady jsou položeny v ulicích Lipenecká, Za Opusem, Výzkumníků a Meliorační,  Žabovřeská a K Peluňku. Etapa byla dokončena. Bylo dokončeno kolaudační řízení celé etapy včetně kanalizačních přípojek. 

Lokalita Závist – bylo vydáno ÚR, které nabylo právní moci. Ve III. čtvrtletí 2006 zpracovával projektant dokumentaci ke stavebnímu povolení, o jehož vydání bylo ve IV. čtvrtletí 2006 požádáno.

Lokalita Peluněk – rozeslána projektová dokumentace pro stavební povolení.

Etapa 0004 – Komunikace Zbraslav

Proběhlo stavební řízení – změny s kladným výsledkem. Stavební povolení bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Proběhla koordinace s protipovodňovými opatřeními v ulici Ke Dračkám. Byla prodloužena  platnost stavebního povolení  na vodovodní řady v ul. Spojařů a V Bílce.  Byla rozeslána dokumentace pro stavební povolení na ulice okolí Romana Blahníka a projednávala se. Koncem roku 2006 bylo požádáno o vydání stavebního povolení.

Etapa 0005 – Komunikace Lahovičky

Byla rozeslána projektová dokumentace k územnímu řízení k vyjádření. Projektant zpracovával změnu rozsahu stavby. Nutná výměna pozemků soukromníků, aby mohly být komunikace odvodněny. Příprava stavby pozastavena do vyřešení majetkoprávních problémů.

Etapa 0008 – Komunikace Žitavského

Dokončena rekonstrukce komunikace v úseku za most Závodu míru. Na druhou část rekonstrukce bylo vydáno územní rozhodnutí a ve 2. pololetí 2006 byla rovněž vydána veškerá stavební povolení na komunikaci Žitavského (včetně nabytí právní moci).

0101 - TV Újezd   

Etapa 0003 – IS Újezd 

Gravitační kanalizace v ulici Formanská,  K Sukovu a K Motelu. – etapa byla dokončena a zkolaudována. Po  majetkoprávním vypořádání pozemků zastavěných ČOV, bylo požádáno o kolaudaci stavby ČOV po zkušebním provozu, která proběhla ve 12/06.

Etapa 0004 – Komunikace

Součástí stavby je rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace dešťových vod. Na dešťovou kanalizaci bylo vydáno vodoprávní rozhodnutí. Bylo vydáno územní rozhodnutí na vlastní komunikace a vyvolané přeložky inženýrských sítí. Dokumentace ke stavebnímu povolení byla projednána, v 03/2006 byla podána žádost o stavební povolení. Byl vybrán zhotovitel 1.části stavby na část ulice Formanská, K Motelu a Ke Mlýnu. V 05/2006 bylo vydáno vodoprávní rozhodnutí na přeložky vodovodních řadů a stavební povolení na další přeložky inženýrských sítí a vlastní komunikace. Staveniště bylo předáno. Ke konci roku 2006 byla zahájena výstavba dešťové kanalizace, přeložek  a rekonstrukce komunikace v části Újezda, Formanská (od dálnice po ul. J. Bíbrdlíka ) byla uvedena do předčasného užívání.

Rozšíření komunikace Formanská - v 09/2006 byla zpracována DUR, která se ve 4. čtvrtletí 2006 projednávala.
Etapa 0006 – Zemní valy

Jedná se o dokončení zemních valů u dálnice D1 v k.ú. Újezd. V prvním čtvrtletí byla objednána DÚR a byly zahájeny činnosti na majetkoprávním vypořádání zajištěním podkladů pro výkup pozemků. Ve druhém čtvrtletí byla DÚR dokončena a rozeslaná v rámci připomínkového řízení. Současně byla zahájena jednání v rámci majetkoprávního vypořádání s vlastníky dotčených pozemků a s investory sousedících připravovaných staveb. Ve třetím a čtvrtém čtvrtletí 2006 pokračovalo projednávání DÚR v připomínkovém řízení a její zapracování do projektové dokumentace.

0102 - TV Koloděje

Etapa 0003 – Komunikace ve staré zástavbě

Byla zpracována studie řešící komplexně dešťovou kanalizaci v městské části a následně i na komunikacích ve správě TSK. Generel dešťové kanalizace byl zpracován PVS a.s. Na základě jednání s PVS a.s., MČ a projektantem byl dohodnut další postup přípravy stavby spočívající v určení priorit ve výstavbě jednotlivých komunikací ve vazbě na jejich havarijní stav a stávající stav dešťové kanalizace, včetně zpracování dokumentace na ohlášení udržovacích prací na rekonstrukci chodníků v ul. V Lipách. V 09/2006 byla zpracována projektová dokumentace na ohlášení pro rekonstrukci chodníků v ul. V Lipách a K Běchovicům a bylo zahájeno její projednání. Na ohlášení byla provedena první část rekonstrukce chodníku v ul. V Lipách v úseku Podzámecká – Kvasinská. Bylo zahájeno majetkoprávní projednání pro zbývající část stavby dle projektové dokumentace z 09/2006.

Etapa 0005 – ČOV Koloděje II

Zpracovávala se dokumentace na likvidaci kořenových polí původní ČOV Koloděje a bylo zahájeno její projednávání. OOP MHMP vydal rozhodnutí o zrušení kořenových polí a etapa byla realizována.

0106 - TV Šeberov 

Etapa 0004 – Komunikace K Šeberovu 

Etapa byla ukončena mimo výstavby komunikace v ulici V Ladech II, na kterou byla zpracována dokumentace k územnímu řízení (ta byla rozeslána a probíhalo její projednávání). Řešily se zásadní připomínky k této dokumentaci (zejména požadavek PVS a.s.).

Etapa 0005 – Komunikace Hrnčíře

Součástí etapy je rekonstrukce místních komunikací v k.ú.Hrnčíře včetně likvidace dešťových vod. Územní rozhodnutí na „Americké domky“ a ul. Za Šmatlíkem – splašková kanalizace bylo vydáno vč. nabytí právní moci. Dokumentace ke stavebnímu povolení byla projednávána. Bylo vydáno Vodoprávní rozhodnutí na „Americké domky“ a připravovala se žádost o vodoprávní rozhodnutí na ulici „Za Šmatlíkem – splašková kanalizace“ „Komunikace K Safině“ – v 06/2006 bylo předáno staveniště a probíhala realizace. Zároveň bylo požádáno o změnu stavby před dokončením.

0113 - TV Lipence

Etapa 0004 – Jílovišťská   

Rekonstrukce komunikace v ulici Jílovišťská je rozdělena na tři dílčí plnění. Na 3. část se  zpracovávala dokumentace k územnímu řízení. 

Etapa 0006 – Komunikace III   

Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací. Bylo vydáno územní rozhodnutí na ulice Obilní, Do luk, Ke Švestkovce a K Topolům. Z územního řízení byla vyjmuta ulice K Vlásence pro neprůchodné projednání této ulice s Českým TELECOMEM, který požaduje přeložku stávajících dálkových kabelů bez ohledu na prostorovou neřešitelnost umístění kabelů v chodníku. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení  byla projednána a bylo vydáno  stavebního povolení, které nabylo právní moci. Ve III. čtvrtletí 2006 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, v 09/2006 proběhlo předání staveniště ulice Ke Švestkovce.

Autobusové obratiště Jílovišťská – dokumentace k územnímu rozhodnutí byla rozeslána k připomínkám. V dopracování k územnímu rozhodnutí řešil zhotovitel projektové dokumentace zvětšení retenční nádrže v prostoru obratiště.

Komunikace U Žlábku, Nad Žlábkem - probíhalo projednání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí. Vzhledem k vlastnickým vztahům a kolizi projektu s již vydanými územními rozhodnutími pro jiné investory, byla příprava pozdržena. Řešilo se s ÚMČ, odborem dopravy, projektanty a vlastníky pozemků. Výsledky projednání budou zapracovány do aktualizované DUR. DUR ulice Na Lhotkách byla projednána po technické stránce, kde zbývá dořešit způsob odvodnění nové kanalizace. Stavba byla zkrácena tak, že navazuje na platné územní rozhodnutí předešlého úseku.

Etapa 0007 – Komunikace TSK   

Jedná se o rekonstrukce komunikací J. Houdka a Černošická v MČ Praha  – Lipence. Na etapu bylo vydáno územní rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povolení byla zpracována a rozeslána k vyjádření a probíhalo její projednávání. Současně se jednalo s vlastníky soukromých pozemků o jejich odkoupení pro stavbu komunikace. Etapu bude nutno rozšířit o rekonstrukci propusti na Kyjovském potoce podle požadavku OOP MHMP, což znamená prodloužení doby přípravy stavby. Bylo požádáno o stavební povolení na jednotlivé části stavby (pro komunikaci a vodní díla) a ve 12/06 proběhlo ústní řízení (předpoklad vydání rozhodnutí v 01/07). Ve IV. čtvrtletí 2006 bylo také požádáno o stavební řízení na přeložky a protipovodňovou zeď.

Etapa 0008 – Komunikace k Radotínu  

Jedná se o stavbu nové komunikace. Ke stavbě nebylo dosaženo kladného stanoviska OŽP MHMP. Trasa neodpovídá Územnímu plánu. Nutná změna ÚP nebo změna trasy. Příprava byla zastavena. 

0114 - TV Stodůlky

Etapa 0003 – Vstavačova

Probíhaly práce na přípravě stavby. Probíhalo projednání DUR a nastal problém v koncepci technického řešení splaškové a dešťové kanalizace (PVS nesouhlasí v navrženým řešením z důvodu nepříznivých hloubek uložení kanalizace a se způsobem odvedení dešťových vod, rovněž s tím nesouhlasí OOP MHMP z hlediska správce toku). V 01/2006 bylo svoláno jednání za účelem řešení tohoto problému. Bylo dohodnuto, že splašková kanalizace zůstává dle původně navrženého řešení a bude dopracováno řešení dešťové kanalizace dle připomínek výše uvedených. Toto bylo splněno a projektová dokumentace byla opět předložena k projednávání. Probíhala majetkoprávní projednání, které naráží na nesouhlasy některých vlastníků pozemků (což bude mít pravděpodobně vliv i na definitivní technické řešení).

0117 - TV Zbuzanská

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu infrastruktury, zejména splaškové kanalizace v oblasti Jivin-Praha 6 mezi ulicemi Zbuzanská, Hořelická, Unhošťská a Netřebská. V průběhu prvního čtvrtletí byly postupně obstarány další doklady a stanoviska a byl podán návrh na zahájení územního řízení stavby. Dne 27.2.2006 bylo územní řízení přerušené do doby provedení úpravy PD a do doložení dalších souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí. V prosinci 2006 bylo požádáno o obnovení územního řízení.
0132 - TV Točná

Jedná se o vybudování technické infrastruktury v Točné a v Cholupicích – splašková a dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, komunikace a chodníky.

Etapa 0000 – ČS Cholupice, výtlačný řad do Písnice

a) 1. část

V prvním čtvrtletí bylo dokončeno kolaudační řízení a vydáno kolaudační rozhodnutí, které nabylo právní moci.

b) 2. část

Tato část etapy 0000 má stavební povolení a byla připravena k realizaci. V prvním čtvrtletí 2006 byla zajištěna zadávací dokumentace a byly zahájeny činnosti pro výběr zhotovitele stavebních prací. Ve čtvrtém čtvrtletí byl vybrán zhotovitel na zajištění stavebních prací.

Etapa 0001 IS Cholupice 

V 01/2006 bylo územní řízení etapy 0001 rozhodnutím OV ÚMČ 12 zastaveno z důvodu  nesouhlasu vlastníka dotčené nemovitosti Arcibiskupství Pražského. V 03/2006 byla uzavřena kupní smlouva s Arcibiskupstvím Pražským a aktualizovala se vyjádření správců inž.sítí. Ve druhém čtvrtletí byl podán návrh na zahájení územního řízení na ÚMČ Praha 12, územní řízení bylo přerušené výzvou k doplnění dokladů, doklady byly v 06/2006 doplněny. Ve třetím čtvrtletí 2006 bylo rozhodnutí o umístění etapy 0001 vydáno, ve čtvrtém čtvrtletí pak nabylo právní moci.
0133 - TV Ďáblice

Etapa 0002 – Komunikace

V průběhu přípravy k vydání stavebního povolení na výstavbu komunikace v ulici Řepná včetně přestavby mostního objektu a přeložky stávajících sítí došlo ke změnám ve vlastnických vztazích k dotčeným pozemkům. Tato problematika byla vyřešena a práce na výstavbě komunikace byly zahájeny. Část komunikace byla dokončena, proběhla přejímka. Pro část komunikace Řepná k plynové regulační stanici proběhla úprava dokumentace ke stavebnímu povolení (vzhledem k majetkoprávním problémům) a byla doplněna žádost o stavební povolení. Dále bylo požádáno o souhlas s udržovacími pracemi na mostku. Stavební řízení proběhlo v 01/2006 a stavební povolení bylo vydáno v 02/2006 a v březnu t.r. nabylo právní moci (bylo dokončeno a zkolaudováno). Pokračovala investorská příprava na výstavbu – prodloužení komunikace v ulici Kučerové. Ulice Červený mlýn včetně zokruhování s ulicí Na Blatech – příprava  k podání žádosti o zahájení stavební řízení. 

Etapa 0004 – Komunikace Na Blatech

Probíhala jednání k vydání územního rozhodnutí a koordinační jednání s investorem bytové výstavby v lokalitě U Červeného mlýnku a Na Blatech – kolize s likvidací dešťových vod. Byla provedena úprava dokumentace k územnímu řízení,  a bylo zahájeno nové projednávání stavby pro územní rozhodnutí. 

Etapa 0005 – Odvodnění Ďáblic
Probíhala příprava k podání žádosti o zahájení územního řízení.

0134 - TV Dolní Počernice

Etapa 0001 – Komunikace Vinice 

Rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků mezi obytnými domy v lokalitě Nad Rybníkem – dne 19.7.2006 proběhlo stavební řízení. Bylo předáno staveniště pro rekonstrukci ulice Nad Rybníkem, která byla dokončena a zkolaudována. Ve III.-IV. čtvrtletí 2006 byla zahájena příprava k územnímu řízení na rekonstrukci komunikací Nad Rybníkem – 2.část, Příchovická, U výzkumu, V pařezinách, V Padolině, Libotovská, Bezděkovská.

Etapa 0002  – Komunikace Dolní Počernice I 

Celoplošná rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace dešťových vod v oblasti „Stará náves“ byla ukončena včetně dodatečných stavebních prací a následně došlo ke kolaudaci dokončeného díla. Byla zahájena příprava ÚR pro rekonstrukci mostku přes Rokytku.

Etapa 0003  - Komunikace Dolní Počernice II

Bylo požádáno o vydání stavebního povolení na rekonstrukci místních komunikací včetně výstavby chodníků v ulici V ráji, Záblatská, Jana Bílka a ost. (mimo ulice Novozámecká – dokončena v roce 2003) – dne 12.10.2006 proběhlo místní šetření stavebního řízení. Probíhala příprava k územnímu řízení pro výstavbu chodníku podél ul. Českobrodská v úseku Dolní Počernice – Běchovice.

Etapa 0005 – Vinice

Výstavba splaškové kanalizace v lokalitě Vinice byla ukončena a probíhala investorská příprava na přepojení ČOV na tyto řady. Součástí etapy je rekonstrukce komunikace v ulici Nad rybníkem. Stavební povolení na tyto práce bylo vydáno.

Etapa 0006 – Komunikace Dolní Počernice IV

Jedná se o rekonstrukci komunikací a výměnu vodovodních řadů v části mezi ul. Českobrodská a Národních hrdinů. Dokončena byla realizace 1. části etapy a zahájeny byly práce na 2.části. V přípravě byl výběr zhotovitele na realizaci 3.části, na kterou bylo požádáno o vydání stavebního povolení - dne 12.10.2006 proběhlo místní šetření stavebního řízení.  Byla dokončena ulice Kohoutovská a Svatoňovická a zahájeny práce v ulici Rudníkovská. Ulice Listopadová (po Úpickou), Rudníkovská a Strážkovická byly dokončeny a zkolaudovány.

0138 - TV Kunratice   

Etapa  0002 – Kanalizace II

Na základě vydaného stavebního povolení a objednávky byly provedeny zbývající přípojky tlakové kanalizace.  

Etapa 0003 – Kanalizace III

Byla dokončena výstavba splaškové kanalizace v regionu 10 a v 02/2006 proběhlo kolaudační řízení. Bylo vydáno kolaudační rozhodnutí a zbývalo dokončit tlakové přípojky. Výstavba kanalizace v regionu 11 byla dokončena a připravovala se ke kolaudaci. Rekonstrukce komunikace v ulici Na Lhotech byla dokončena. Vnitroblokové komunikace - kolaudační řízení proběhlo v 03/2006, ulice Na Lhotech byla uvedena do předčasného užívání. Kolaudace ul. Na Lhotech vázla na dokončení řízení na Katastrálním úřadu. Bylo dokončeno přejímací řízení dříve vybudovaných kanalizačních stok a proběhlo kolaudační řízení 02/2006. A bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. 

Proběhlo územní řízení na rekonstrukci dešťové kanalizace vedoucí přes soukromý pozemek pod hrází rybníka Šeberák. Ve III. čtvrtletí 2006 probíhalo stavební řízení a ke konci roku 2006 bylo na tuto část etapy vydáno pravomocné stavební povolení.

Komunikace II-úprava ul. Velenická, Sobolákova a Ploučnická- byla předána dokumentace ke stavebnímu povolení a bylo  provedeno ohlášení stavebních úprav, které byly povoleny a dne 22.8.06  byla tato část etapy předána k realizaci. Práce byly dokončeny a proběhla přejímka.

Etapa 0004 – K Libuši

Byly dokončeny práce na rekonstrukci komunikace v ulici K Šeberáku i K Libuši a proběhlo kolaudační řízení. Kolaudační rozhodnutí nebylo zatím vydáno. Obě části stavby byly uvedeny do předčasného užívání. Bylo vydáno stavební povolení na nové dvě autobusové zastávky v části ul. K Libuši směrem k ul. Vídeňská, realizace proběhla ve II. čtvrtletí 2006. Bylo požádáno o kolaudaci, která se uskuteční v 01/2007.

Etapa 0006 – Komunikace II

Byla zpracována dokumentace k územnímu řízení na rekonstrukci komunikace K Verneráku, která  byla projednávána s veřejnoprávními orgány a organizacemi a vlastníky dotčených nemovitostí. Etapa byla z důvodu nesouhlasu jednoho vlastníka nemovitosti rozdělena na dvě části. 1. část od Náměstí presidenta Masaryka až k rybníku Hornomlýnský se připravovala k územnímu řízení. Ve III. čtvrtletí 2006 bylo na tuto část etapy vydáno právoplatné územní rozhodnutí o umístění stavby. 2. část od Hornomlýnského rybníka k ulici Na Lhotech – řešila se výměna pozemku (duplicitní vlastnictví) a byla podána žádost o územní rozhodnutí. Tato druhá část etapy byla zastavena z majetkoprávních a výše uvedených důvodů. Dále byla zahájena úprava tří ulic s termínem dokončení 11/2006.

Etapa 0007 – Komunikace III

Jedná se o výstavbu komunikací vč. chodníků K Zeleným domkům – probíhalo veřejnoprávní projednávání stavby v územním řízení. 2x došlo ke změně uložení dešťové kanalizace, poslední a konečná verze byla podána k vyjádření na PVS a PVK. Dne 2.10.06 byla podána žádost o územní rozhodnutí (územní řízení je vypsáno na leden 2007).

Etapa 0008 – Kanalizace IV
V roce 2006 byla předána dokumentace pro ÚR a rozeslaná k vyjádřením. Ze stanoviska MHMP–OOP vyplynul požadavek, že stavba podléhá řízení EIA. Podklady pro EIA se zpracovávaly. Pro nesouhlas vlastníka pozemku s vedením kanalizace se zpracovávala nová část kanalizačního řadu u regionu 8 Nad Šeberákem.

0152 - TV Dolní Chabry

Etapa 0002 – Komunikace I

Dokončena byla rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ulici Spořická, Dvorní a Pod Hrází. Probíhala jednání o dodatečných stavebních pracích (realizace v 07/2005). Práce na 1.části této etapy byly přerušeny. Dle požadavku ÚMČ Praha – Chabry dochází k aktualizaci DSP o další úseky tj komunikace Krbická, Na Dolíku, U Rybníčka, Na pěšině, Měděnecká, Bílenecké nám. a Pod Zámečkem. Aktualizovaná DSP pro ulice Krbická, Na Dolíku, U rybníčka, Měděnecká a Bílenecké nám. byla projednána a v 06/06 bylo  požádáno o stavební povolení. V ulici U rybníčka byla navržena parkovací místa pro M- centrum dle požadavku MČ D. Chabry. S ohledem na další požadavky MČ D.Chabry byla přepracována DSP na Hrušovanské náměstí a projednávala se změna stavby před dokončením. Chodníky v ulici Na pěšině, Jirkovská a Doksanská budou realizovány na ohlášení. Pro ulici Pod zámečkem byla zpracována DUR, která se projednávala. 

Etapa 0003 – Komunikace II

Dokončena byla rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ulici U Větrolamu, další práce na tomto dílčím plnění byly přerušeny. Na výstavbu oboustranných chodníků v ulici Ústecká bylo vydáno stavební povolení a vybrán  zhotovitel. Tato část etapy byla dokončena a zkolaudována. Probíhala investorská příprava výstavby okružní křižovatky v ulici Spořická – směr Ďáblice. Bylo vydáno územní rozhodnutí, zpracována DSP a dokumentace pro výběr zhotovitele. O stavební povolení bylo požádáno ve 12/2006. DUR severního chodníku Spořická a komunikace Ulčova se projednávala. Opravy komunikace Protilehlá budou provedeny na ohlášení.

0161 - TV Kolovraty

Etapa 0001 – Kolovraty jihozápad

Etapa byla dokončena a proběhlo kolaudační řízení. Výstavba kanalizačních řadů s následnou rekonstrukcí komunikací v lokalitě  Prknovka byla dokončena a zkolaudována.

Etapa 0002 – Kolovraty severovýchod

Dokončena byla výstavba první části stavby včetně podchodu pod tratí ČD a vyústění do Říčanského potoka.  Etapa byla dokončena a zkolaudována. 

Etapa 0003 – Lipany

Výstavba TI v k.ú. Lipany – lokalita ulice Do Kopečka. Byla dokončena rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Do potoků a K nádrži, včetně nových povrchů. Ulice Do Kopečka od ulice V listnáčích do konce trasy, byla v roce 2006 dokončena v celém rozsahu.

Etapa 0005 – Do Lipan

Jedná se o rekonstrukci části komunikace v ulici Do Lipan včetně výstavby IS v části po napojení na ulici Mírová. Bylo vydáno stavební povolení a stavební práce na prvním úseku byly ve III. – IV. čtvrtletí 2006 dokončeny. Práce na druhém úseku a rekonstrukci mostku budou zahájeny ve 2 čtvrtletí 2007.

Etapa 0006 – Severní komunikace vč. IS

Projektová dokumentace pro stavební povolení byla projednávána ve stavebním řízení.  Proti projednanému ÚR se vyskytl majetkoprávní problém, pravděpodobně bude nutné stavbu rozdělit na 2 úseky. Stavební povolení na I. úsek stavby bylo vydáno a ve 12/2006 proběhlo předání staveniště.

0196 - TV Klánovice

Etapa 0001 – Komunikace I a etapa 0005 – Komunikace V

Stavební práce byly dokončeny a kolaudace komunikací proběhla až po ulici Stádleckou, kde nebyly vyjasněny majetkoprávní vztahy.  Byla dokončena pasportizace staré dešťové  stoky a její kolaudace proběhla v 03/2006.

Etapa 0002 – Komunikace II

Stavební práce na rekonstrukci místních komunikací v oblasti ulic Medinská a Smiřická byly dokončeny a  kolaudace proběhla v 03/2006. Dešťová a splašková kanalizace byla dokončena a zkolaudována v 03/2006. Další část mezi ulicí Votavovou a Smiřickou (jak dešťové kanalizace, tak komunikace) byla dokončena. Ve II. pololetí r. 2006 byly zahájeny práce na další části v ulici V soudním.

Etapa 0003 – Komunikace III

Předmětem etapy je rekonstrukce místních komunikací, včetně dotčených stávajících inženýrských sítí a odvodnění. Projektová dokumentace byla upravena podle požadavků Pražské vodohospodářské společnosti. Správní řízení dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny proběhlo a rozhodnutí nabylo právní moci. Stále nebylo dořešeno odvodnění zmíněné oblasti. Byly provedeny průzkumy v oblasti ekologie (čekalo se na vyjádření OOP MHMP).  

Etapa 0004 – Komunikace IV

Byla předána projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a dále se řešilo odvádění povrchových vod . 

0204 - TV Nebušice

Etapa 0001 – Komunikace I.

Probíhala investorská příprava dalších komunikací – Pod Hláskem, Ke Strži, Nad terasami a Třídomá. Na komunikaci Pod Hláskem proběhlo ohlášení stavebních úprav. 

Etapa 0003 – Komunikace Nebušická

Probíhaly práce na dokumentaci k územnímu řízení, resp. jeho koordinace s Generelem odvodnění MČ Praha – Nebušice.  

0218 - TV Jahodnice

V souladu s uzavřenou  smlouvou o dílo byly dokončeny a převzaty stavební práce na jednotlivých komunikacích v termínu  11/06.  Dne 19.12.2006 proběhlo kolaudační řízení a následně bude vydáno kolaudační rozhodnutí. Po nabytí právní moci bude dílo předáno budoucímu správci  MČ Praha 14. 
0245 - TV Zelený pruh – Antala Staška

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace Antala Staška včetně inž.sítí a chodníků v předpokládané délce cca 0,8 km od křižovatky ul. Na strži ke křižovatce s ul. Budějovická. V průběhu prvního čtvrtletí roku 2006 byl podán návrh na obnovení přerušeného stavebního řízení a vydání stavebního povolení. Proběhla výzva na zhotovitele k předložení nabídky na ocenění změny ve výkazu výměr vyplývající ze změny projektové dokumentace. Ve druhém čtvrtletí dne 5.6.2006 bylo předáno staveniště zhotoviteli SSŽ,a.s. a práce byly zahájeny. Ve třetím čtvrtletí pokračovaly práce na úseku od ulice Poláčkova po ulici Krčskou. Ve čtvrtém čtvrtletí byla dokončená část stavby po ulici Krčská uvedená do předčasného užívání, zbývající část stavby byla pozastavena na základě smluvního dodatku se zhotovitelem do 1.7.2007 a termín dokončení byl posunut do 30.9.2007.

3082 - TV Radotín  

Etapa 0001 – Radotín-východ 

Výstavba kanalizace, vodovodu a komunikace byla dokončena mimo oblast ulice Strunkovská mezi  ul. Solnou a Minerální. Z důvodu složitých majetkoprávních vztahů bude řešeno samostatně.

Etapa 0005 – Radotín-západ 

Rekonstrukce komunikace a výstavba inž. sítí v ulici U Starého stadionu byla dokončena a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Stavební povolení na celou zbývající část etapy 0005 včetně části „sídliště“ bylo vydáno a byla vyhotovena projektová dokumentace pro výběr zhotovitele na úsek Radotín západ – část Jih pro výstavbu splaškové a dešťové kanalizace, nových vodovodních řadů a komunikací. Stavební povolení bylo vydáno na komunikace i na výstavbu STL plynovodů v tomto úseku Jih. Rovněž bylo vydáno povolení na ohlášení komunikace V sídlišti. Stavební povolení na výstavbu STL plynovodů vč.přípojek na zbývající část v oblasti Radotín – západ, tzn. na ul.  Javořická, Zdická, Příbramská, Dehtínská, Na Viničkách, Vojetická, Jelenovská, Otínská a Zderazská, bylo také vydáno a nabylo právní moci. V ul. Na Rymáni byl STL plynovod vynechán v poslední části. Dále bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci komunikací po pokládce inž. sítí na celou oblast Radotín – západ. Stavební práce na přírodní nádrži Zděř byly dokončeny a proběhlo přejímací řízení a  stavba byla zkolaudována ve II. čtvrtletí.

Etapa 0007  - Radotín – sever

Etapa byla ukončena včetně dalších prací dle požadavku ÚMČ Praha 16 a byla zkolaudována včetně plynovodu. Do této etapy byla zařazena příprava výstavby čerpací stanice  Otěšínská a výtlak a rušení stávající ČOV jako 2. část. Projektová dokumentace byla projednána k územnímu řízení, zbývalo doplnit majetkoprávní složku. Vzhledem k vyjádření Pozemkového fondu ČR na pozemky dotčené stavbou, nelze výtlak z ČS realizovat tak, jak bylo navrženo. Nová projektová dokumentace se musí zpracovat tak, aby respektovala nové (nevyjasněné) vlastnické vztahy.

3090 - TV Řeporyje

Etapa 0003 – Komunikace  Řeporyje

Byla odevzdána dokumentace k územnímu rozhodnutí. Části stavby, kde se bude provádět odvodnění stokou vyžadují územní rozhodnutí, dále ÚR vyžadují komunikace K Třebonicům, Ořešská a Dalejská. Je nutné dokumentaci rozdělit na menší úseky. Předána studie odvodnění. Projednávala se  dokumentace ke stavebnímu povolení. Dále byla předána dokumentace na úpravu komunikace Smíchovské navazující na etapu 0006. V 11/2006 bylo vydáno stavební povolení.

Etapa 0005 – Kanalizace ISPA

2.část kanalizace (ve štole) v ulicích Smíchovská a Všerubská byla dokončena a kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci. 3. část kanalizace ve štole -  po předání staveniště byly zahájeny stavební práce a výstavba pokračovala.

Etapa 0006 – Komunikace I

Stavební povolení  pro chodníky a komunikace včetně odvodnění v ulicích Smíchovská, Jáchymovská, Pavlovická, Hlávkova bylo vydáno. Byly ukončeny práce na 1.části etapy, resp. předmětu plnění v ulici Smíchovská, které byly následně zkolaudovány. Další práce na rekonstrukci komunikace a výstavbě chodníků byly zastaveny.


Etapa 0007 – IS Zadní Kopanina

Byla zpracována dokumentace k územnímu řízení a probíhala investorská příprava. Byla dořešena změna projektové dokumentace podchodu pod dálnicí a změna trasy  vodovodního přivaděče. Bylo provedeno měření tlakových poměrů pro posouzení napojení zmíněného vodovodního přivaděče. Ve IV. čtvrtletí 2006 bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí.

3103 - TV Lochkov

Etapa 0002 – Komunikace 

Kompletní rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků v ulici Cementářská a Ke Slivenci byla dokončena a bylo  dokončeno kolaudační řízení včetně veřejného osvětlení  a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Dále byla předána dokumentace ke stavebnímu povolení na komunikace – 2.část, řešící konečnou úpravu komunikací ve zbytku obce Lochkov, která zahrnuje ulice: K Lahovské, U Sladovny, K Lahovské 2 – nová komunikace, K Celinám, V Oudolku, Pod Vrchem, Do Borovin včetně nové části komunikace a ul. Nad Vsí. V 03/2006 byla zpracována zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na komunikace K Celinám, Pod vrchem, V Oudolku, Do Borovin, probíhala výběrové řízení na zhotovitele stavby a ve III. čtvrtletí 2006 také přípravné práce na předání staveniště zhotoviteli. Ve IV. čtvrtletí 2006 bylo staveniště předáno a stavební práce byly zahájeny.

3106 - TV Suchdol

Etapa 0001 - Nový Suchdol

Byla ukončena rekonstrukce (včetně kolaudace) místních komunikací včetně výstavby chodníků v ulici   Novosuchdolská, Havraní, Otvovická, K Drsnici a Nad Dolíky. 

Etapa 0002 – Budovec

Byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele na výstavbu splaškové kanalizace v části Budovec.

Etapa 0006 – Kanalizace Starý Suchdol

Stavební povolení bylo vydáno a stavba byla připravena k realizaci. Platnost vodoprávního rozhodnutí byla prodloužena do 12/07.

Etapa 0005  - Komunikace Suchdol

Komunikace v lokalitě Budovec. Dokumentace k územnímu rozhodnutí byla projednána a  bylo vydáno územní rozhodnutí. Zpracovávala se dokumentace ke stavebnímu povolení.

Etapa 0007 – Komunikace Výhledy

Stavební povolení na komunikace bylo vydáno, na související splaškové kanalizace bylo vydáno vodoprávní rozhodnutí. Zpracovávala se dokumentace ke stavebnímu povolení. 

Etapa 0009 – Komunikace Starý Suchdol

Byla zpracována dokumentace k územnímu řízení, dokumentace byla projednána a byla podána žádost o územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí bylo vydáno. Dokumentace ke stavebnímu povolení byla projektantem předána ve 12/2006.

3111 - TV Lysolaje

Etapa 0002 – Hřebenová

Pěší komunikace v ul. Hřebenová byla dokončena a kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 17.3.2006.

Etapa 0003 – komunikace Lysolaje

Na zbývající komunikace v MČ - Hliník, Laťka, Poustka, Sídlištní, Štěpnice, zahrádkářská kolonie bylo vydáno územní rozhodnutí  a nabylo právní moci. Projednávala se dokumentace pro stavební povolení. Rekonstrukce komunikace V Lysolajském údolí – byla dokončena výstavba 1.části komunikace včetně výstavby opěrné zdi a přeložek sítí (předpoklad kolaudace v 01/2007). Dále byla zahájena výstavba 2. části  komunikace (předpoklad dokončení v 01/2007).

Etapa 0005 –  Opěrná zeď Čábelecká 

2.část opěrné zdi v ulici Čábelecká včetně výstavby splaškové kanalizace byla v realizaci. Vodohospodářské objekty byly dokončeny. Dokončovaly se opěrné zdi D1 a D2. Proběhlo stavební řízení  na přípojky kanalizace a bylo vydáno stavební povolení. V 02/2006 proběhla kolaudace přeložky STL plynovodu a rozhodnutí nabylo právní moci. Stavební řízení na komunikaci proběhlo v 03/2006 a v 05/06 nabylo stavební povolení právní moci. Na žádost ÚMČ Praha Lysolaje pro koordinaci staveb na území MČ Lysolaje byla provedena  na komunikaci Čábelecké  rekonstrukce živičného krytu stávajícího povrchu komunikace. Rekonstrukce vlastní komunikace bude dokončena do poloviny r. 2007.

3113 - TV - Přední Kopanina

Etapa 0002 – Komunikace Přední Kopanina

Dešťová kanalizace K Juliáně a rekonstrukce komunikací v ul. K Julianě  byla dokončena. Kolaudační řízení bylo v 03/2005 přerušeno z důvodu vyjasnění provozovatele dešťové kanalizace. V roce 2006 byla dokončená etapa zkolaudována.  

Etapa 0003 – komunikace II

Etapa obsahuje rekonstrukci komunikací včetně výstavby dešťové kanalizace a přeložky kabelů PRE a veřejného osvětlení. Územní rozhodnutí bylo vydáno a nabylo právní moci. Všechna stavební povolení na komunikaci Nové Domy byla v právní moci. Část komunikace hotova. Projednával se zbytek komunikací pro stavební povolení.

3117 - Revitalizace Drahaňského potoka

Stavba byla dokončena, v roce 2006 probíhaly již pouze výkupy pozemků. 

3119 - TV Čakovice

Etapa 0006 - Kanalizace Čakovice

Předmětem etapy je realizace jednotné kanalizace DN300 - DN500 včetně veřejných částí přípojek DN200 v ulicích Cukrovarská, Bělomlýnská, Polabská, Řepová, Cukerní, Třtinová, Krystalová, Kostková, Na Bahnech, Petříkova, Ouhrabkova, Danielova, Hrdinova, Vyhlídkova. Dále bude v této etapě zrealizována část letňanského sběrače DN 1200,DN 1400 resp. DN 2000 při propojení na stávající stoku DN 1940 a vírový separátor. Etapy byla dokončena. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno na řady a separátor OV Praha19 dne 24.2.2006, kolaudace souvisejících obj., tj.vod.a el. přípojky, obsl.komunikace a oplocení byla vydána OV Praha 19 dne 15.2.2006. Kolaudační rozhodnutí na veř. části přípojek bylo vydáno 17.5.2006. Dostavba kanalizace Čakovice – bylo vydáno územní rozhodnutí, odevzdána DSP a stavba se projednávala ke stavebnímu řízení.

Etapa 0007 –  Čakovice - výtlak 

Na etapu bylo vydáno stavební povolení. Stavba navazuje na  předešlou část výstavby Letňanského sběrače, která je prováděna v  rámci etapy 0006. Etapa byla zahájena předáním staveniště dne 14.4.2006. Průzkumná štola včetně těžní šachty Š 71 byla dokončena.Vzhledem k mohutnému nátoku spodních vod nebylo provedeno vystrojení šachty a tunelu, byla odčerpávána hladina ze studen a bazénů v Čakovicích. Dílo bylo zakonzervováno, přejímka proběhla dne 4.9.2006.

Etapa 0008 – Komunikace Čakovice

Součástí etapy je zokruhování vodovodních řadů v MČ – Čakovice. Projekční příprava byla ukončena a bylo vydáno územní rozhodnutí, vč. nabytí právní moci a projednávala se dokumentace ke stavebnímu povolení, o které bylo požádáno ve 12/06.

Rekonstrukce ulice Řepová – byla v roce 2006 dokončena. Přejímka proběhla dne 13.10.2006, kolaudace následně 7.11.2006.

Rekonstrukce severního chodníku Cukrovarská -  bylo dokončeno, přejímka proběhla dne 13.10.2006 a kolaudace následně 7.11.2006.

Rekonstrukce ulice Cukrovarská – DUR byla odevzdána v 03/06 a ve III.-IV. čtvrtletí 2006 stále probíhalo její projednávání. Podle vyjádření stavebního úřadu nebude na stavbu vydáváno územní rozhodnutí. Generální projektant zpracovával dokumentaci ke stavebnímu povolení (v termínu do 02/2007). Navazuje na další stavbu „Rekonstrukce křižovatky Cukrovarská, Kostelecká, Za Avií, Za tratí“ kde se zpracovávala dokumentace k územnímu řízení. Na objednávku se realizovala rekonstrukce severního chodníku Cukrovarská, kde 1.9.2006 proběhlo předání staveniště. Ve fázi přípravy k podání žádosti o stavební řízení byly rekonstrukce ulic Zámišova, Hrdinova, Cukerní, U Bílého mlýnku, Církova a Třtinova.

Etapa 0010 – Komunikace Třeboradice

Dne 4.8.06 bylo předáno staveniště a stavební práce byly realizovány postupně dle harmonogramu.

Rekonstrukce ulice Otavská – DUR byla odevzdána k projednání v 04/2006.

Etapa 0012 – Komunikace Miškovice

III.část – díl „a“- chodník podél severozápadní strany komunikace Polabská – bylo požádáno o vydání stavebního povolení, které bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Tato část etapy byla dokončena, přejímka díla proběhla dne 12.12.2006. 

II.část – lokalita Na Kačence – byla odevzdána DUR, která se projednávala. Majetkoprávní projednání naráží na nesouhlasy některých vlastníků pozemků, což bude mít dopad na definitivní technické řešení a rozsah stavby.

Stavební integrovaný zpomalovací práh a parkovací stání Polabská - akce vznikla na základě dodatečného požadavku MČ Čakovice na doplnění parkovacích míst v místě nynějšího zeleného pásu podél části chodníku v ul. Polabská. V 08/2006 byla zpracována DUR a bylo zahájeno její projednání.
3127 - TV Běchovice

Etapa 0006 – Komunikace ostatní

Byla dokončena realizace chodníku při ul. V Okálech, proběhlo kolaudační řízení. Z důvodu nevyjasněných majetkových poměrů k pozemkům dotčených výstavbou je pravděpodobné, že stavba nebude realizována v plném rozsahu.

Etapa 0007 – Dešťová kanalizace

Probíhala projekční příprava.

Etapa 0008 – Spojovací

Byla zahájena příprava pro vydání ÚR. Dále byla zahájena realizace jižního chodníku v ul. Českobrodská od ul. K Táboru po ul. Povoznická – část, která byla dříve vyčleněna z etapy 0006 a kterou nebylo možno provést před dostavbou sousedících bytových domů – chodník byl dokončen a zkolaudován.

3136 - TV Satalice

Etapa 0008 – Komunikace ostatní

Pro stanovení rozsahu obnovy stávajících kanalizačních řadů v MČ byl proveden kamerový průzkum těchto stok. Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 26.5.2006 a nabylo právní moci dne 3.7.2006. Dále ve III. – IV. čtvrtletí probíhala příprava projektové dokumentace ke stavebnímu řízení.

Etapa 0007 – K Cihelně

Stavební  povolení na výstavbu okružní křižovatky v ul. K Cihelně bylo vydáno  a nabylo právní moci. Okružní křižovatka byla v r. 2006 dokončena a zkolaudována.

Etapa 0009 -Komunikace Trabantská

V právní moci je vodoprávní rozhodnutí na výstavbu splaškové kanalizace v ulici Trabantská, K Lindě a Dřevařská. Kanalizace v ulici K Lindě a Trabantská byla dokončena a zkolaudována. Úprava povrchu komunikací byla rovněž dokončena a kolaudace proběhla dne 6.4.2006.

Komunikace Trabantská – železniční přejezd – km 0,340

Jedná se o obnovu uličního profilu po pokládce inženýrských sítí, vytvoření jednostranného chodníku a vytvoření nové autobusové zastávky. Byla zahájena příprava územního řízení. Byla podána žádost o zahájení stavebních prací na komunikaci Trabantská. Na zastávky BUS a kabel pro zabezpečení železničního přejezdu bylo ve III. čtvrtletí 2006 požádáno o zahájení územního řízení. To bylo vydáno dne 2.10.2006 a nabylo právní moci dne 14.12.2006. Bylo zahájeno stavební řízení veřejnou vyhláškou.

3140 - TV Újezd nad Lesy   

Etapa 0004 – Komunikace Újezd nad Lesy - sever 

Rekonstrukce komunikací v ulici Valdovská a Soběšínská byla ukončena  a následně proběhla kolaudace obou komunikací a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Na ostatní komunikace byla  předána aktualizovaná dokumentace k územnímu rozhodnutí, která byla projednávána s vlastníky komunikací. Ve III. čtvrtletí 2006 byla předána dokumentace k ÚR na prodloužení ul. Barchovické směrem ke stávající ČOV, byla však vrácena k dopracování.

Etapa 0005 – Komunikace Starokolínská  a Novosibřinská

Projektant zpracoval dokumentaci pro stavební řízení vybrané varianty č.1 - odkanalizování ul. Starokolínská a Novosibřinská. Dokumentace byla projednávána pro vydání stavebního povolení, o které bylo, vč. přípojek, požádáno ve 12/2006.

Etapa 0008 – Komunikace Újezd nad Lesy-jih
Na etapu bylo vydáno územní rozhodnutí vč. nabytí právní moci. Na základě požadavku ÚMČ Praha 21 se jako priorita řešila rekonstrukce 2. části komunikace v ulici Ochozská a část ulice Oplanská, na které bylo vydáno stavební povolení a vybrán zhotovitel. Tato část etapy byla dokončena a zkolaudována. 

Komunikace Jih – část komunikací Oplanská a Druhanická – byla předána  DSP a byla rozeslána k vyjádření veřejnoprávním orgánům a organizacím.

Etapa 0009 – Intenzifikace ČOV

ČOV byla dokončena včetně příjezdové komunikace a obratiště. ČOV byla uvedena do zkušebního provozu.  V červnu 2006 bylo rozhodnuto prodloužit zkušební provoz. Byla zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci kanalizačního přivaděče a bylo vydáno stavební povolení. 

Etapa 0010 – Kanalizace ostatní

Bylo vydáno územní rozhodnutí a zpracovávala se dokumentace ke stavebnímu řízení. Ve III. čtvrtletí 2006 byla předána  DSP a byla rozeslána k vyjádření veřejnoprávním orgánům a organizacím. Na část stavby (bezvýkopovou technologií) bylo podáno ohlášení stavby.

3145 – TV Vinoř

Etapa 0007 – Komunikace střed

Byla zpracována dokumentace k územnímu řízení na rekonstrukci komunikace v ulici Živanická. Územní rozhodnutí bylo vydáno v 12/2005, současně byla odevzdána dokumentace ke stavebnímu povolení a byla podána žádost o vydání stavebního povolení. To bylo ve III. čtvrtletí 2006 vydáno  vč. nabytí právní moci, v 09/2006 bylo předáno staveniště a stavební práce na etapě byly zahájeny. Byla provedena a zkolaudována část od křižovatky s ulicí V Podskalí.

3150 - TV Benice

Etapa 0003 – komunikace Benice

Dokumentace k územnímu rozhodnutí byla projednána a proběhlo územní řízení, územní rozhodnutí bylo vydáno a nabylo právní moci a byly zahájeny přípravné práce pro zpracování DSP. Na základě kamerové prohlídky stávající dešťové kanalizace byl do dokumentace zapracován požadavek na rekonstrukci dešťové kanalizace. Práce na DSP byly ve 2. pololetí r. 2006 zahájeny.

3151 - TV Dubeč

Etapa 0004 Dubeč střed II

Projekční a investorská příprava na výstavbu okružní křižovatky v ulici  Starodubečská -Městská byla pozastavena. Po ukončení jednání s TSK bude stanoven rozsah rekonstrukce komunikace v ulici Starodubečská. V rámci této etapy byl realizován chodník v ul. Starodubečská a proběhlo převzetí díla. Dokumentace ke stavebnímu povolení ke zbylé části ul. Starodubečské byla v projednávání.

Etapa 0006 – Dubeček sever

Projednávala se dokumentace k územnímu rozhodnutí na výstavbu splaškové kanalizace a rekonstrukci komunikací spolu s přeložkami kabelů.

Etapa 0007 – Komunikace K Zámku

První část – výstavba splaškové kanalizace v ulici Ke Kolodějskému zámku, Netlucká a Za lesíkem včetně obnovy povrchů komunikací byla ukončena a následně zkolaudována.  Stavební povolení na rekonstrukci komunikace v ulici Netlucká a V Křížkách bylo vydáno a nabylo právní moci. Probíhala realizace konečné úpravy komunikace Netlucká. Prodloužení vodovodních řadů v ul. K Vilkám a K Pramenu – bylo vydáno stavební povolení v 02/2006 s nabytím právní moci dne 29.3.2006. Vodovod a splašková kanalizace v ul. Nad Mlýnským potokem – bylo vydáno územní rozhodnutí a nabylo právní moci. Ve II. pololetí 2006 byla předána dokumentace ke stavebnímu povolení, která byla v projednávání. Splašková a dešťová kanalizace v ul. Za Hřbitovem a v Zátiší – bylo vydáno územní rozhodnutí a ve III.- IV. čtvrtletí 2006 byla předána dokumentace ke stavebnímu povolení, která byla v projednávání.

Etapa 0008 – Dubeč-Netlucká
Celá tato etapa je realizována  v programu JPD 2.

Etapa 0009 – Městská (dříve-Ke Kolodějskému zámku)
Bylo vydáno stavební povolení s nabytím právní moci na výstavbu splaškové kanalizace a  rovněž bylo vydáno stavebního povolení na výstavbu veřejných částí kanalizačních přípojek s nabytím právní moci. Na etapě byla zahájena příprava k výběrovému řízení na zhotovitele díla.

Etapa 0010 – Na Lázeňce (dříve-Netlucká)
Splašková kanalizace vč. veřejných částí přípojek – bylo požádáno o prodloužení platnosti vodohospodářského povolení, prodloužení termínu bylo odsouhlaseno OV ÚMČ Praha 15. V rámci této etapy je realizována splašková kanalizace v ul. Květoslavova. Předání staveniště bylo 18.5.2006 a přejímka dokončené kanalizace byla 14.9.06.

Etapa 0011 – Komunikace Dubeč
Celoplošná rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod – projednávala se DÚR a upravovala se dle připomínek, daných v jednotlivých vyjádřeních.

Rekonstrukce komunikace U Lázeňky + veřejné osvětlení - projednávala se dokumentace k územnímu rozhodnutí.

3168 - TV Křeslice

Etapa 0004 – Komunikace
Jedná se o rekonstrukci místních komunikací vč. výstavby chodníků a parkovacích stání MČ mimo komunikaci v ul. Štychova. V roce 2006 byla zpracována a předána dokumentace ke stavebnímu povolení, která byla projednávána ve stavebním řízení.

Etapa 0005 – Komunikace Štychova  

Rekonstrukce komunikace v ulici Štychova, včetně výstavby chodníků a opravy silničních mostů byla ukončena. Byla realizována zbývající část dešťové kanalizace v ulici Štychova, vyjma křižovatky a proběhlo kolaudační řízení. Křižovatka byla dokončena v 06/2006.

3171 - TV Štěrboholy

Etapa 0005 – Komunikace II – Pilotní projekt

Bylo dokončeno kolaudační řízení a vydána kolaudace.

Etapa 0006 – Komunikace III

Rekonstrukce komunikace Ústřední – byla zpracována dokumentace k územnímu řízení a probíhala příprava k vydání ÚR. 

Etapa 0007 – Komunikace IV

Rekonstrukce komunikací v ulici Nad Plynovodem, Nepravidelná, Ve Vrbách, Po Valem, K Valu, Za Hospodou, Upravená, Měcholupská, Radostná, Perspektivní, U Drupolu, Ve Stráni. Byla dokončena rekonstrukce ul. Pod Valem a K Valu, dokončovala se rekonstrukce chodníku v ul. Upravená a komunikace mezi ul. U Drupolu a Ve Stráni.

3295 - TV Horní Počernice

Etapa 0006 – Komunikace Robotnice

1.část: proběhla aktualizace dokumentace k územnímu řízní na výstavbu propojovací komunikace mezi tunelem pod východní spojkou a komunikací v ulici Božanovská – projednávala se k ÚR.

2.část:  rekonstrukce komunikací v ulici Šanovská byla v dokončena.

3.část:  probíhala projekční a investorská příprava. Dne 25. 1. 2006 proběhlo ústní jednání  k územnímu řízení, které bylo vydáno. Ve II. pololetí 2006 bylo vydáno územní rozhodnutí vč. nabytí právní moci a projektant zpracovával dokumentaci pro stavební řízení.

Etapa 0011 – Komunikace III

Byla dokončena rekonstrukce místních komunikací a výstavba chodníků v lokalitě kolem ulice Běchorská, Karla Tomáše a U Věže, včetně výstavby kanalizace v ul. Karla Tomáše.

Etapa 0012 – IS ostatní

První část etapy byla v celém rozsahu dokončena, převzata a proběhla kolaudace hlavního kanalizačního řadu a vodovodu. Na rekonstrukci komunikací po pokládce kanalizace a vodovodu bylo vydáno územní rozhodnutí a nabylo právní moci. Dokumentace pro stavební povolení byla zpracována a byla rozeslána k vyjádření. Na další část etapy – rekonstrukce ul. Češovská – Kramolná – bylo vydáno  územní rozhodnutí, vč. nabytí právní moci. Stavební povolení bylo vydáno 15.3.2006. Rekonstrukce ul. Krahulčí – územní rozhodnutí  a stavební povolení bylo vydáno  a nabylo právní moci. Ulice K Rybárně- územní rozhodnutí bylo vydáno 1.2.2006 a nabylo právní moci dne 7.3.2006. Ve III. čtvrtletí 2006 dále probíhala příprava stavebního povolení (nebyly vyřešeny soukromé pozemky). Rekonstrukce chodníků Náchodská – územní rozhodnutí bylo vydáno 1.2.2006 a nabylo právní moci dne 7.3.2006. Ve III. čtvrtletí 2006 bylo požádáno o zahájení stavebního řízení. Dne 8.11.2006 bylo vydáno stavební povolení a nabylo právní moci dne 12.12.2006. Opravné usnesení bylo vydáno dne 15.11.2006 a nabylo právní moci dne 21.12.2006.

Etapa 0013 – Komunikace Božanovská

Komunikace v ulici Božanovská v úseku mezi ulicemi Vysokovská a Domkovská byla dokončena a probíhala kolaudační řízení. Projektová dokumentace k územnímu řízení na rekonstrukci místních komunikací a výstavbu chodníků v ulici Zdoňovská, Všelipská, Podůlší, Meziluží a ost. - po vyjasnění  majetkoprávních vztahů byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Jednání proběhlo 3.10.2006 a ÚR bylo vydáno. Byla odsouhlasena dokumentace světelné signalizace Náchodská/Božanovská. Ve II. pololetí 2006 byla rozeslána PD k odsouhlasení 1. etapy komunikace Božanovské pro ÚR a podána žádost o územní rozhodnutí na 1. etapu vlastní komunikace Božanovské. Na 3. etapu rozeslána projektová dokumentace pro projednání stavebního povolení.

Etapa 0014 – Kanalizace Otovická

Stavební povolení na vodovody a kanalizace byla v právní moci. Stavební povolení na komunikace a přeložky sítí byla vydána. Bylo vydáno územní rozhodnutí na přeložku sdělovacího kabelu armády ČR, který se původně neměl překládat. Probíhala realizace 1. části stavby v ulicích Otovická, Komárovská, Plkovská a Tlustého.

Studie zásobování vodou Podsychrovského rybníka

Byla zpracována v 09/2006 a probíhalo její projednávání.

Etapa 0015 – Východní spojka

Územní rozhodnutí bylo vydáno vč. nabytí právní moci. Dokumentace pro stavební povolení byla projektantem předána a byla rozeslána  pro projednání stavebního povolení.

7499 - TV Dolní Měcholupy

Etapa 0001 – Kutnohorská 

Druhá část stavby byla zahájena v 06/2005 a její realizace byla rozšířena o zřízení světelné signalizace na křižovatce s ulicí Dolnoměcholupská a obnovu povrchů komunikace v části po ulici Za Kovárnou. Tato část etapy byla dokončena a uvedena do předčasného užívání. Vydání kolaudačního rozhodnutí vázlo na nevyhovujícím měření hluku (tato situace se zhoršila po uvedení světelné signalizace do provozu). Světelné signalizační zařízení bylo  realizováno,  zkušební provoz byl ukončen a připravovala se kolaudace.

Etapa 0002 – Ke Kovárně

Jedná se o rekonstrukci komunikace a chodníků a výstavbu dešťové kanalizace. Byla zpracována dokumentace k územnímu řízení a zahájeno její projednávání. Příprava vázla na majetkoprávním projednání z důvodu nesouhlasů některých vlastníků pozemků.

7500 - TV Praha 6

Etapa 0001 – Šárecké údolí

Jedná se o prodloužení kanalizačního řadu od lokality Na Mlýnku po Jenerálku s možným přepojením ČOV Nebušice na tento kanalizační řad (kanalizační sběrač B – 3. část). Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 23.3.2006. Na kanalizační sběrač B – 2. část bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci. Na kanalizační a vodovodní přípojky  bylo stavební povolení  vydáno v 02/2006,  práce byly zahájeny v 05/2006 a ve 12/2006 byly dokončeny. Kanalizační sběrač B – 3. část – bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci v 04/06.

Rekonstrukce komunikace V Šáreckém údolí - projektová dokumentace k územnímu řízení byla předána a probíhala příprava k podání žádosti pro zahájení územního řízení.

Etapa 0004 – Papírenská

Zahájeny byly práce na dokumentaci k územnímu řízení na zkapacitnění kmenové stoky D v komunikaci v ulici Papírenská.

7526 - Dostavba botanické zahrady 

Jedná se o výstavbu v areálu Pražské botanické zahrady v Praze 7 - Tróji. Předmětem stavby je provozní budova (šatny, garáže, pracovny, laboratoře), pěstební skleníky a příjezdová komunikace. Stavební povolení bylo vydáno v 06/2005. Předání staveniště proběhlo dne 5.8.2005 a stavba byla zahájena. Na objektech skleníku, provozní budovy a garáží byly provedeny zemní práce, železobetonové konstrukce stěn a stropů, akumulační jímky, základové pasy, vodorovné a svislé isolace. Současně byla řešena problematika realizace příjezdové komunikace k Botanické zahradě ve spolupráci s investorem sousední stavby – Zlatou Prahou s.r.o. K této problematice proběhlo dne 15.3.2006 jednání, z kterého vyplynulo, že ZP provede příjezdovou komunikaci ke své lokalitě Salabka v termínu říjen-listopad 2006. komunikace byla v termínu dokončena. Vzhledem k nízkým finančním prostředkům určeným rozpočtem pro rok 2006 byly práce na stavbě k 7.6.2006 pozastaveny a byla zajišťována pouze ostraha objektů.
7877 - Regenerace vnitrobloku Chlebovická – Tupolevova

Dne 28.4.2006 bylo vydáno nového územní rozhodnutí, ke kterému dne 29.5.06 podal odvolání Odbor stavební „Letňany pro život“. Toto ÚR včetně stanovisek bylo předáno 31.5.2006 na MHMP OST k přezkoumání a OST MHMP dne 4.9.06 odvolání zamítl a ÚR potvrdil s nabytím právní moci ze dne 27.9.2006. O stavební povolení požádáno dne 27.11.2006. Akce byla pozastavena.
7981 - TV Za Horou

V rámci této stavby se budou realizovat objekty kanalizace splaškové v ul. Za Mosty od křižovatky s ulicí Českobrodskou po sportovní areál Hrdlořezy a dále pod komunikací podél Váhostavu směrem k Rokytce. Na břehu Rokytky bude vybudována čerpací stanice ČS III s výtlakem pod Rokytkou s napojením na stávající splaškový sběrač „F“ DN 2200. Dále v rámci této stavby budou rekonstruovány komunikace Za Horou, Okrajová, Třešňová, Švestková, Jednostranná, Alajsovská v Praze 14. Na základě objednávky investora je zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. Nutnost realizace výše uvedené stavby je zejména ve vylepšení životního prostředí využitím stávající zástavby napojením do kanalizace a nové komunikace v bezprašném povrchu. Žádost o ÚR podána 22.12.2006 s tím, že je nutné dořešit umístění kanalizace na soukromém pozemku, na kterém je vedena stávající stoka F – DN 2200.

8262 - JM I – ukončení Centrálního parku

Řešený prostor se nachází mezi stanicemi metra Opatov a Háje. Území je obdélníkové tvaru o rozměrech cca 832x140 m po bocích navazující na výstavbu. Stavba obsahuje: Komunikace a zpevněné plochy, amfiteátr, vodní prvky, sportovní hřiště, dětské hřiště, veřejné osvětlení parku, umělecké objekty a výtvarná díla. Celý park se stane velkou přírodní galerií. Stavba byla delimitována  Městskou částí Prahy 11 na OMI MHMP delimitačním protokolem ze dne 7.9.2006. Dne 23.11.2006 bylo předáno staveniště pro výsadbu stromů, kterou provedla fa Ekoflora s.r.o. 
8274 - TV Sedlec

Etapa 0001 – Kanalizace

Etapa zahrnuje vybudování tlakové kanalizace a rekonstrukci veřejných vodovodních řadů v MČ Sedlec. Etapa byla dokončena a zkolaudována. Proběhlo přepojení stávající gravitace na ČS (dohoda s PVK)  a kanalizace byla uvedena do trvalého provozu. Na demolici stávající ČOV byl vydán demoliční výměr a byla zpracována DZS pro výběr zhotovitele. Předpoklad zahájení demoličních prací v I. čtvrtletí r. 2007.

Etapa 0002 – Komunikace

Tato etapa byla původně součástí TV Suchdol, ve stupni pro stavební povolení byla projednávána samostatně. Bylo požádáno o vydání SP. Současně proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Etapa je rozdělena do dvou částí. Na 1. část bylo vydáno stavební povolení a v úseku ul. U Státní dráhy a U Sedlecké školy, V rokli, byla dokončena ve 12/2006. 2. část bude realizována v r. 2007 (po demolici ČOV).

8275 - TV Uhříněves

Stavba je rozdělená na etapu 0001 - komunikace a etapu 0002 - infrastruktura a jedná se o vybudování technické vybavenosti na Novém náměstí v Uhříněvsi. V průběhu 1.čtvrtletí roku 2006 byly postupně doplňovány doklady obou etap stavebnímu úřadu MČ Praha 22 a v 03/2006 bylo obnoveno stavební řízení. Současně proběhla koordinační jednání se zástupci investora ČD, investora MČ 22 stavby Lékařský dům, kde byly dohodnuty zásadní termíny výstavby realizovaných staveb. Ve druhém čtvrtletí byl vybrán zhotovitel na obě etapy stavby a byla vydána pravomocná stavební povolení. Ve třetím čtvrtletí bylo předáno staveniště na etapu 0002 a stavební práce byly zahájeny. Z důvodu koordinace se sousedními stavbami byla zhotoviteli 29.9.2006 odsouhlasena úprava harmonogramu a posunutí termínu dokončení stavby do 31.7.2007. Ve čtvrtém čtvrtletí 2006 pokračovaly práce na etapě 0002 pokládkou kanalizace.

8588 - TV Malá Ohrada

Jedná se o komplexní rekonstrukci inženýrských sítí, vozovek a chodníků v oblasti Malé Ohrady na Praze 13. Stavba je členěna na etapu č. 0001 – ul. K sopce, ul. Ke klubovně, napojení na ulici Jeremiášovou a napojení do přírodní rezervace Prokopské údolí, dále na etapu č. 0002 – ul. Velichovská, ul. Mutěnínská a ul. Liběšická s napojením na ulici U Albrechtova vrchu a na etapu č. 0003 – ul. Podohradská, ul. Na Hvížďalce s napojením na ulici Tlumačovskou, která je pracovně rozdělena na část a) s územním řízením a část b) sloučené územní a stavební řízení a etapu 0004.

8618 - TV  Praha 4 

V rámci výše uvedené stavby bude realizováno vybudování nových vnitroareálových rozvodů (voda, kanalizace, elektro) vč. venkovních přípojek, dále pak rekonstrukce  a dostavba tzv. Modré kavárny a vybudování veřejných WC. Bylo provedeno cca 50% rozsahu prací na areálových rozvodech, pak byly na žádost provozovatele práce přerušeny z provozních důvodů areálu od  31.5.2006 – 2.10.2006. Na venkovní přípojky (kanalizace, STL plynovod) bylo vydáno stavební povolení OV UMČ Praha 4 dne 26.4.2006.  Realizace kanalizačních přípojek byla dokončena v 06/2006. Dostavba Modré kavárny a vybudování veřejných WC byly dokončeny rovněž v 06/2006. 

8950 - TV Praha 15
Jedná se o rekonstrukci křižovatky ulic Švehlova x Pražská na území Prahy 15. Stavba ve fázi územního rozhodnutí byla v 05/2006 delimitovaná od TSK hl.města Prahy. Současně ve druhém čtvrtletí byla objednaná dokumentace pro stavební povolení a zadávací dokumentace. Ve třetím čtvrtletí byly podány návrhy na vydání stavebního povolení na OV Praha 15 a OD MHMP. Ve čtvrtém čtvrtletí 2006 bylo odborem výstavby Praha 15 vydané stavební povolení na přeložky sítí, stavební řízení na objekt komunikace a úpravy světelné křižovatky nebylo dosud odborem dopravy MHMP projednávané. Současně bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele etapy 0001 a uzavřena smlouva o dílo.

8521 - Sběrný dvůr Běchovice

Jedná se o stavbu sběrného dvora v prostoru křížení Štěrboholské spojky a ulice Českobrodská pro sběr komunálního občanského odpadu pro Běchovice a okolní území. Po vyřešení nesrovnalostí s určením umístění stavby bylo v prvním čtvrtletí rozhodnuto o pokračování přípravy stavby na pozemku par.č. 1205/20 a bylo zadáno přepracování DUR. Současně 11.4.2006 proběhla koordinační schůzka u zhotovitele projektové dokumentace za účasti zástupců MČ Běchovice a investora. Ve druhém čtvrtletí byla přepracovaná DÚR dokončena a rozeslána v rámci připomínkového řízení, zároveň byly s vlastníkem dotčeného pozemku par.č. 1205/52, ČR - ŘSD Praha projednány podrobnosti stavby a bylo požádáno o jejich souhlasné stanovisko se záměrem stavby. Ve třetím čtvrtletí, v souvislosti s umístěním stavby na pozemku Územním plánem vyhrazeným pro tzv. izolační zeleň, byl požádán ÚRM hl. města Prahy o souhlas se stavbou na tomto pozemku. Stanovisko URM k návrhu bylo negativní, byl požádán OSM MHMP o stanovení nového pozemku pro umístění sběrného dvoru.

Odbor ochrany prostředí 
č. 1004 – JPD 2 - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka
Jedná se o celkovou rekonstrukci Počernického rybníka. Nedočerpání přidělených prostředků bylo způsobeno snížením celkových nákladů stavby. Akce byla stavebně dokončena.

 č. 1045 – JPD 2 - Rekonstrukce jezu Petrovice
Akce byla v roce 2006 dokončena.

 

č. 1054 – JPD 2 - Revitalizace Čimického rybníka

Jedná se o celkovou rekonstrukci Čimického rybníka, která byla z větší části provedena v roce 2005. V roce 2006 následovalo zatěsnění obsypu kanalizace. Akce je stavebně dokončena.

 

č. 1055 – JPD 2 - Vybudování přítoku do nádrže Černý Most

Projekt řeší zajištění přítoku do nádrže Černý Most, rekonstrukci objektů rybníka (hráz, vypouštěcí objekt) a úpravu okolí rybníka. Je rozdělen do dvou etap a bude dokončen v 2007.

č. 2003 – Výkupy lesních pozemků

V roce 2006 byly vykoupeny lesní pozemky v k.ú. Modřany (součást PP Modřanská rokle). Další velké odkupy se připravují na rok 2007.

č. 4472 – Sběrné dvory

V roce 2006 byly přiděleny finanční prostředky ve výši 18,8 mil. Kč. Na rozšíření sběrného dvora MČ Praha 20 bylo čerpáno 650 tis. Kč.

Původně plánovaná výstavba SD Běchovice byla zrušena, neboť potřebné pozemky se nepodařilo na plánovanou výstavbu uvolnit. Nyní probíhají jednání na umístění sběrného dvora na jiném pozemku na území MČ Běchovice.

V součinností s ÚRM jsou vyhledávány lokality pro výstavbu dalšího sběrného dvora a to na území MČ Prahy 7, Praha 18, Praha 19, Praha 22.

Podle POH, kap. 3.2.1.3, cíl C1 (Provozování sběrných dvorů) má být provozováno 14 sběrných dvorů v roce 2010. 

K 31.12.2006 čerpáno 650 tis. Kč, zbývající nevyčerpané prostředky ve výši 18.150,- tis. Kč byly převedeny do rozpočtu roku 2007.

 
č.4452 – Letenské sady – obnova ploch zeleně I.kategorie

Realizována výstavba objektu veřejných WC a občerstvení, objekt dosud nepronajat, realizován nově nástup do parku u zámečku. Připravena PD k SP na rekonstrukci dětského hřiště v Kostelní ul. včetně vydání SP.

č. 4857 – Kinského zahrada - obnova, I. etapa

Zahájena realizace rekonstrukce a doplnění oplocení zahrady, k realizaci připravena rekonstrukce parkových cest, byla zpracovávána PD na rekonstrukci horního DH.

č. 4859 – Stromovka – obnova, I. etapa

Úspěšně realizována úprava okolí  Planetária, zpracována prováděcí PD na rekonstrukci a dostavbu č.p. 2  včetně vydání stavebního povolení. Vyhodnocena a uzavřena soutěž na regeneraci centrální části obory.

č. 5284 – Investice související s areály zeleně I.kategorie

Byla projednávána připravená PD k SP „ Západní nástup do Letenských sadů, probíhala realizace výsuvných sloupků v oboře Hvězda a na vrchu Petříně.

č. 5286 –Vodovod Letná

Byla dokončena PD k SP na akci  „ Závlaha Letenských sadů – Vodojem a závlahová síť a zahájeno její projednávání. 

č.akce 5594 – Rekonstrukce Čimického rybníka

V roce 2006 byla dokončena rekonstrukce Čimického rybníka. Bylo provedeno zatěsnění obsypů kanalizace pro posílení přítoků vod do rybníka. V současné době je rybník ve zkušebním provozu.

č. 5595 – Rekonstrukce Zátišského potoka

V roce 2006 bylo provedeno dokončení I. etapy rekonstrukce Zátišského potoka, spočívající v dokončení úprav ve zdrži vodního díla a sanací v prostoru hráze U Vodotoku. V roce 2007 budou práce pokračovat, a to na navazující II. etapě rekonstrukce na přehrážkách Zátišského potoka  a v prostoru Zátišského rybníka, kde bude provedena úprava hráze a odběrného objektu.

 

č. 6028 – Vrtbovská zahrada – sekané kopie

Akce OSM MHMP.

č. 5846 – Revitalizace Řepského potoka

Pokračují projekční práce na I. etapě Revitalizace Řepského potoka v úseku Penny Market – rybník Prasečák. Zároveň byly provedeny koordinace se stavbami Ředitelství dálnic situovanými v dolní části Řepského potoka.

č. 6140 – Revitalizace Litovického potoka

V současnosti probíhá komplikované projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy v územním řízení a aktualizace stanovisek správců poduličních sítí nacházejících se v dotčeném území a projednávání s vlastníky pozemků. 

č. 6141– Úprava Větveného potoka

V roce 2006 byly dokončeny  realizační práce v zastavěné části Větveného potoka. Původní nekapacitní zatrubnění bylo odstraněno a nahrazeno kapacitním potrubím s otevřenými úseky, které budou slouží k dalšímu odvedení vod do potoka. Otevřené úseky jsou opatřeny kamennou dlažbou.

č. 6475 – Obnova parku na Vítkově

Zajištěno vydání pravomocného stavebního povolení na PD „Centrální část vrchu Vítkova“. Z důvodu zrušení výběrového řízení nedošlo k zahájení stavebních prací.

č. 6951 – Hájovna Jinonice - rekonstrukce a přístavba

Proveden vodovod a dvě vodovodní přípojky pro deponii  biologického odpadu a záchrannou stanici postižených zvířat. V této stanici realizovány nové klece.

č. 6952 – Provozní objekt Hostivař

Nedošlo k dohodě s majitelem pozemku -  akce zastavena.

č. 6954 – Obora Hvězda - obnova

Probíhalo projednávání PD k ÚR „ Řešení severního nástupního prostoru“.

č. 6955 – Petřín - obnova

Na základě architektonické soutěže projednávána PD na „ Obnovu parku u Rozhledny a západní části Růžového sadu“, realizovány cesty pro pěší petřínským svahem, realizováno nové dětské hřiště  u ulice Hellichova. 

 

č. 6956 – Výkup pozemků ÚSES

V roce 2006 byl realizován odkup rozsáhlého pozemku (cca 140 000 m2) na prameništi Ctěnického potoka. Další vhodné pozemky v systému ÚSES se nyní prověřují.
č. 6957 – Výkup pozemků

V důsledku realizace Opravy retenční nádrže Rezerva bylo třeba vykoupit dva pozemky k.ú. Kunratice v prostoru rekonstruované hráze VD Rezerva. Výkup byl odsouhlasen Radou hlavního města Prahy. Peníze na výkup jsou v současnosti na depozitním účtu. 

č. 7528 – Kompostárny

V roce 2006 byly přiděleny finanční prostředky ve výši 10 mil. Kč na výstavbu kompostárny - lokalita nazývaná Sychrov - p.č. 4075/3, k.ú. Horní Počernice.  Vlastníci pozemku však odmítli odprodat pozemek. 

V souvislosti s cílem D3 (Kompostárny na kompostování BRO pocházejících z území města) Plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy vyhledává odbor ochrany prostředí ve spolupráci s Útvarem rozvoje města další vhodné lokality pro výstavbu kompostárny. Předpokládaná potřeba zdrojů na jednu kompostárnu činí 20 mil. Kč.

V roce 2006 nebyly čerpány finanční prostředky a byly převedeny do rozpočtu 2007. 

č. 7529 – Areál Hostivař - Akce zadána ke zpracování PD k ÚR.

č. 7530 – Lobkovická zahrada

Zpracována PD k ÚR a zahájeno její projednávání.

č. 8305 – Realizace nových ploch lesů

V roce 2006 byla dokončena realizace „Lesoparku Dolní Počernice“ včetně nové páteřní cesty. Zároveň pokračovala příprava akce Lesopark Vinice, ve 4. čtvrtletí 2006 bylo vydáno územní rozhodnutí na I. etapu.

č. 8306 – Rybník (vodojem) - Letenské sady

Zpracována PD k SP ( MV projekt), probíhá projednávání k vydání SP.

č. 8382 – Areál Cibulka - Motol

Projednána PD na rekonstrukci a vydáno stavební povolení, je zpracována dokumentace k provedení stavby, zahájen výběr dodavatele.

č. 8639 – Přírodně krajinářský park „U Čeňků“

Probíhá územní příprava.

č. 8653 – Realizace opatření vyplývající z energetických auditů 

V roce 2006  byly  přiděleny   finanční   prostředky   ve  výši 20 mil. Kč. Usnesením RHMP č. 1253 ze dne 15.8.2006 bylo  schváleno navýšení rozpočtu o 25 mil. Kč. Rozpočet ve výši 45 mil. Kč byl čerpán následovně:

Usnesením RHMP č. 1076 ze dne 27.6.2006 bylo převedeno 1.311,3 tis. Kč na příspěvkové organizace zřízených hl.m.Prahou na realizaci energeticky úsporných patření.

Usnesením RHMP č. 1482 ze dne 26.9.2006 bylo převedeno 42.719 tis. Kč na příspěvkové organizace zřízených hl.m. Prahou na realizaci energeticky úsporných opatření.

Usnesením RHMP č. 1861 ze dne 19.12.2006 bylo převedeno 937,9 tis. Kč na příspěvkové organizace zřízených hl.m.Prahou na realizaci energeticky úsporných opatření.

č. 8980 – Limnigrafická stanice na Botiči

Byla zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí akce Limnigrafické stanice v povodí Botiče. Limnigrafické stanice se budou nacházet v lokalitách jez Petrovice, Benice, Průhonice, Jesenice, Dobřejovice, Kuří, Modletice a Kocanda. V současnosti probíhá projednávání akce s veřejnoprávními orgány v územním řízení. Dále bude zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení.

Odbor správy majetku

Čerpání prostředků na akce zabezpečované prostřednictvím společnosti Kolektory Praha a.s. probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a ke konci roku činilo 99,63 % schváleného rozpočtu. Vysoké čerpání bylo vykázáno rovněž u zhotovení sekaných kopií Braunových plastik ve Vrtbovské zahradě. U akcí zabezpečovaných prostřednictvím společnosti PVS a.s. byly ve sledovaném období uhrazeny  prostředky v objemu, který činí přibližně 83,4% z celkové rozpočtované částky pro rok 2006. Nízké plnění je vykázáno zejména u 3 akcí – Rekonstrukce kanalizace pod Havránkou (příprava a realizace této stavby byla v srpnu 2006 předána OMI MHMP), Zabezpečení objektů ÚV Káraný a Zabezpečení 1.2. a 3. řadu UV Káraný  (obě akce jsou součástí celkové koncepce zabezpečení vodohospodářské infrastruktury na území HMP, která byla dokončena v r. 2006, přičemž  výběr dodavatele na obě akce byl proveden v říjnu 2006. Realizace a finanční plnění uvedených akcí by mělo probíhat v r. 2007). 

Botanická zahrada hl.m. Prahy

6936 – Expozice
Čerpané investiční prostředky byly v roce 2006 použity ve skleníku Fata Morgana na vybudování části soustavy epifytních kmenů. Rovněž zde ve skleníku byla provedena rekonstrukce závlahového systému a provedena montáž zařízení na úpravu závlahové vody reversní osmózou. Na vinici sv. Kláry proběhla rekonstrukce části opěrné kamenné zdi. Rovněž byla zpracována koncepce protierozních opatření na vinici, na které bude navazovat realizace těchto opatření. V Japonské zahradě a na vřesovišti proběhla rekonstrukce závlahového systému a byla provedena realizace protierozních opatření v PP Havránka. V Areálu sever byla vybudována zpevněná plocha na přípravu a míchání zahradnických substrátů.

6937 – Infrastruktura
Z této investiční akce byly v roce 2006 čerpány finanční prostředky na změnu dokumentace pro SP na propojení sítí z Areálu jih k budoucí Hájence včetně projednání SP. Tato změna byla vyvolána dodatečným napojováním sítí na plánovanou výstavbu Návštěvnického altánu na hlavní expozici. Byly rovněž zhotoveny potřebné vícetisky projektové dokumentace k těmto sítím.

6938 – Návštěvnická vybavenost

Z investiční akce „návštěvnická vybavenost“ byly v roce 2006 čerpány finanční prostředky na vyřizování SP pro budoucí Návštěvnický altán na hlavní expozici, byla zhotovena další část zábradlí podél cest na vinici sv. Kláry, byla zde i dokončena realizace osvětlení hlavní cesty včetně položení optických kabelů pro budoucí stanoviště pokladny BZP na vinici. Byla zhotovena PD k rekonstrukci další části opěrné zdi na vinici. Ve skleníku Fata Morgana byla provedena rekonstrukce zábradlí na terase a u jezírka. Byla zahájena rekonstrukce a nové budování oplocení úvodní expozice a Areálu sever, byly provedeny instalace zvukových objektů (zvukovod, naslouchadlo a xylofon) pro návštěvníky v Areálu sever. Pro areál úvodní expozice byly nakoupeny kamenné sochy původem ze Zimbabwe. Byly nakoupeny dvě montované chatky, které budou sloužit jako pokladny pro návštěvníky v Areálu sever a při vstupu do BZP přes areál vinice. Byla zhotovena studie na střežení BZP kamerovým systémem, bylo rovněž provedeno zaměření a zpracování PD na osvětlení „Kozí stezky“. Dále proběhla rekonstrukce naučné stezky přírodním areálem BZP.
7503 – Areál západ
V současné době je tato akce „pozastavena“ kvůli nejasnostem s vlastnictvím některých pozemků, na nichž má Areál západ 2. etapa vyrůst. Z těchto důvodů byly v roce 2006 čerpány investiční prostředky pouze na víceparé pro ÚR a na ohlášení ke kácení některých dřevin na parcele č. 121 k.ú. Trója.

8097 – Sanace svahu vinice sv. Kláry
Akce probíhá od konce roku 2004 kvůli havarijnímu stavu bývalého lomu (sesuv svahu nad lomem) na vinici sv. Kláry. Investiční prostředky byly v roce 2006 použity na pokračování a dokončení sanačních prací. Akce byla v druhém pololetí 2006 dokončena a uzavřena, v současné době je již zařazena do ZP.

8277 – Komunikace a parkoviště
V roce 2006 byly zahájeny realizace akcí spočívající ve změně povrchu cest na vinici sv. Kláry a v Japonské zahradě. Byla provedena akce „Vydláždění cesty Pod Havránkou“ a byla zpracována projektová dokumentace k změně povrchu cesty v expozici Středomoří a Vřesoviště. Rovněž proběhla akce na zhotovení automatického parkovacího systému na parkovišti BZP v Areálu sever.

8278 – Výstavní pavilón – Areál Jih
V roce 2006 byl proveden a zpracován geologický a radonový průzkum u plánované stavby „Návštěvnické centrum“. Pouze geologický průzkum byl proveden u plánované výstavby „Přemostění úvozu“ a „Hájenka“. U obou akcí rovněž probíhaly a probíhají práce na zajištění ÚR a SP. U akce „Návštěvnické centrum“ již došlo k zadání vypracování PD k SP.
Lesy hl.m. Prahy

6573 - SZNR

Jedná se o nákup strojů a zařízení na obnovu stávajícího zastaralého vybavení. V roce 2006 byly z investičních prostředků nakoupeny tyto stroje a zařízení: dobývací stroj, sázecí plošina, jamkovač, žací stroj ŽTR 165, vyvážecí souprava PATU, Citroën Berlingo, Ford Transit Connect, Ford Transit sklápěč, traktor s lesnickou nástavbou, mobilní buňky, rotační laser profibox a stativ.

Zoologická zahrada hl.m. Prahy

4231 – Realizace energeticky úsporných opatření

Realizace akce z mimořádné dotace MHMP byla provedena v celém plánovaném rozsahu. Bylo provedeno osazení termostatických hlavic zejména v PVKŠ, želvinci, sloninci, objektu údržby, objektu autoparku a na statku.

6032 – SZNR

I v roce 2006 se pokračovalo v kontinuální obnově odepsaných nebo zastaralých strojů a zařízení. Jednalo se zejména o pořízení 3 nových elektromobilů John Deere, vzduchových clon do pavilonu Sečuán a Galerie Gaston, rozšíření pokladního systému, inhalační přístroj a narkotizační pušku.

6826 – Technické zázemí

Od roku 2005 probíhala plánována realizace II. etapy stavby dílen. V červnu 2006 byla stavba dokončena a proběhla již také kolaudace. V průběhu roku byla dále dokončena  projekce skladového objektu, úprav oplocení, okolních zpevněných ploch, stání pro motorová vozidla a mycího stanoviště. Vzhledem k časové náročnosti se schválením mycího a PHM stanoviště  bylo posunuto dokončení celé akce.

8308 – Rekonstrukce lineární expozice papoušků

V roce 2006 byla dokončena projekce, bylo získáno stavební povolení a vlastní realizace akce byla zahájena. Dokončení akce se plánuje v roce 2007.

8647 – Aligátoři

V roce 2006 byla dokončena kompletní projekce akce, bylo získáno stavební povolení a vlastní realizace akce byla zahájena. Dokončení akce se plánuje v roce 2007.

8649 – Expoziční bazén lachtanů 

Byla dokončena kompletní projektová příprava na vybudování nové návštěvnické expozice a ubikace. Zahájení vlastní realizace stavby se plánuje v druhé polovině roku 2007. 

8650 – Hyeny

V roce 2006 byla dokončena kompletní projektová příprava akce, bylo získáno stavební povolení a byla zahájena vlastní realizace akce, která bude dokončena v roce 2007.

8652 – Rekonstrukce chovného zařízení pro ptáky 

Vzhledem k legislativním průtahům a připomínkám sousedů dosud probíhá územní řízení, a proto nebylo možné pokračovat v projektové přípravě akce. Bylo provedeno pouze přemístění 3 ks dočasných  voliér pro ptáky do nové lokality.

Kapitálové výdaje – komentář k plnění za rok 2006

KAPITOLA 03 – DOPRAVA

DOP - Technická správa komunikací

1046 JPD2 – rek. Sokolovská – silnice

Akce ukončena v roce 2005. 

V roce 2006 proběhlo vyúčtování finančních prostředků ve vztahu na dotace z EU a instalována pamětní deska.         

1047 JPD2 - rek. Broumarská II.

Komunikace svými parametry nesplňovala šířkovým uspořádáním a stavem povrchu komunikace stávající intenzitě dopravní zátěže automobilového provozu. Realizovaná úprava komunikace  zlepšila  parametry této komunikace a tím přispěla i k zvýší bezpečnost silničního provozu.

V rámci stavby došlo k přeměně komunikace extravilánového typu s příkopovým odvodněním na komunikace městského typu s chodníky a novým odvodněním. Dále byla zbudována dešťová usazovací nádrž, další část opěrné zdi a rekonstrukce mostu přes ČD. 

Akce byla dokončena 11/2006. Dle požadavků hygienika bylo provedeno měření hluku v přilehlých objektech. V lednu 2007 bude kolaudace ke komunikaci, ostatní objekty stavby již byly zkolaudovány.

1061 JPD2 – rek. Pobřežní III. 1. etapa

Jedná se o výstavbu nové komunikace městského typu 2+2 jízdní pruhy + oboustranný chodník, výstavbu odvodnění, rozsáhlé přeložky IS případně výstavbu nových. Stavba navazuje na současnou ul. Pobřežní a bude dočasně napojena na  ulici Za Invalidovnou. 

Stavba byla zahájena v 11/2006 a její realizace probíhá dle plánovaného HMG zhotovitele

1062 JPD2 – rek. Pobřežní III. 2. etapa

Jedná se o výstavbu nové komunikace městského typu 2+2 jízdní pruhy + oboustranný chodník včetně výstavby nového odvodnění, veřejného osvětlení, rozsáhlé přeložky a případné nové IS. Navazuje na Pobřežní III. 1. etapu a pokračuje až napojení ul. Švábky.

Probíhají přípravné a koordinační práce se stavbami v dané oblasti.

1063 JPD2 – rek. Šaldova ulice

Po realizaci kompletní rekonstrukce komunikace po povodni, včetně sanace jejího podloží.

Šaldova 1 – úsek Sokolovská – Křižíkova, dokončeno, zkolaudováno.

Šaldova 2 – úsek Křižíkova –Pernerova, dokončeno a řádně zkolaudováno.

1064 JPD2 – rek. Křižíkova 7. etapa – Thámova

Po realizaci kompletní rekonstrukce komunikace po  povodni 7. etapy Křižíkovy v úseku Pernerova – Křižíkova.

1065 JPD2 –  SSZ Průmyslová - Ke Kablu

Výstavba nového SSZ na křižovatce komunikací Průmyslová, Ke Kablu a Rabakovská v Praze 10.

1066 JPD2 – rek. Broumarská I. etapa

Provedená rekonstrukce komunikace v úseku Stupská – Rožmberská včetně části opěrné zdi. Akce  dokončena v roce 2005, kolaudace komunikace v 05/2006. V roce 2006 bylo financováno legislativní dokončení akce a pamětní deska.

1067 JPD2 – rek. opěrné zdi – Na Františku

Jednalo se o kompletní rekonstrukci dolní nábřežní zdi a náplavky vč. všech sjezdů na nábřeží Na Františku v úseku mezi mosty Čechovým a Štefánikovým. V rámci akce došlo ke zvýšení nivelety dolní zdi v úseku cca 100 m kolem brodu pro koně a vybudování přípojek elektro, vody a kanalizace pro lodě. Akce řádně ukončena.

3206 Soubor staveb Podbabská - Roztocká

Akce  stavebně ukončena v roce 1999. V 1.pololetí  2006 proběhla pouze úhrada za  znalecký posudek v rámci  majetkoprávního vypořádání.

3217 Systém řízení MSP

Jedná se o soubor jednotlivých SSZ. 

7970076-SSZ K Barrandovu - Ke Smíchovu 

Výstavba definitivního světelně signalizačního zařízení na křižovatce K Barrandovu - Ke Smíchovu. Účelem výstavby je bezpečnost silničního provozu. V současné době je požádáno o stavební povolení.

7970189 – SSZ 6.144 Patočkova - Bělohorská

Výstavba nového SSZ,  ELTODO zajišťuje vydání ÚR, SP, RDS-dle SoD termín 3/2007.

Následně bude vybrán zhotovitel v souladu se zákonem o veřejných zakázkách - realizace 4/2007. Zatím fakturována  příprava akce

7970190 – SSZ 1.111 Keplerova - Parléřova

SSZ po realizaci je ve zkušebním provozu, požádáno o vydání kolaudačního rozhodnutí po odstranění nedodělků

7970171 – SSZ Sokolovská - Zenklova

Prostředky čerpány na přípravu akce

7970184 – KOK Jeremiášova - Červeňanského

Eltodo provedlo zapojení a zprovoznění, proběhl zkušební provoz.

Vydáno kolaudačního rozhodnutí.

7970207 – SSZ 7.155 Korunovační - Ml. Horákové

Dodavatel:doporučíme určit přímo Eltodo, vzhledem k návaznosti na okolní technologii

Eltodo zajišťuje vydání ÚR a SP Akce bude řešena společně s akcí „Štefánikův most – LAT“.

7970208 – SSZ 7.002 Štefánikův most - LAT

Dodavatel: doporučíme určit přímo Eltodo, vzhledem k návaznosti na okolní technologii Eltodo zajišťuje vydání ÚR a SP Výstavbu a rekonstrukci zajišťuje odbor přípravy a realizace staveb 250.

7970230 – SSZ 0.633 Průmyslová - Ke Kablu

Vlastní SSZ v provozu od 11/2005. Dodatečný požadavek na zvětšení poloměrů oblouků, osazení citybloků na zpevněné plochy a úprava nových pásů pro nevidomé realizován.

Akce ukončena, vydáno Kolaudační rozhodnutí vč. nabytí Právní moci.

7970235 – SSZ 4.040 Chodovská - výjezd tramvaje

Jedná se o provizorní SSZ umožňující bezpečný výjezd z tramvajové smyčky.

V provozu.

7970333 – SSZ 0.616 Průmyslová - U Technoplynu

Na základě poznatků ze ZP byla doplněna smyčka pro levé odbočení Průmyslová – U Technoplynu. Jednalo se o stavební a SW úpravy. Požádáno o kolaudaci.

7970286 - SSZ 2.033 Resslova - přechod

V současné době realizováno jako přenosné. ELTODO vypracovalo DÚR podklady pro vydání ÚR, násl. SP a RD zajišťuje Eltodo dle SoD do 31.7.2007.

Zhotovitel bude určen standardním způsobem,termín realizace 8,9/2007

Definitivní SSZ bude realizovat firma Eltodo dle uzavřené smlouvy o dílo „Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze“.

7970287 - Optický okruh TSK

Vybudování vedení optického kabelu v úsecích :

Heřmanova – ODŘÚ 7

Patočkova – Myslbekova

Svobodova – Vyšehradská

PD – metro B – Vysočanská-Černý Most

7970288 - Optický kabel v tunelu metra „A“
Vypracování  realizační PD na tyto úseky:

Vysočanská – Černý Most – trasa B

Smíchovské nádraží – Zličín – trasa B

Jiřího z Poděbrad – Depo Hostivař – trasa A

ODŘÚ – stanice metra Vltavská na trase C
Byly realizovány tyto úseky:

ochranné trubky a optický kabel v úseku stanic metra Skalka – depo Hostivař

skříně OR, OK v úseku stanic metra Skalka – depo Hostivař

přípravné práce a násl.  pokládka OK TSK v úseku Smíchovské nádraží-Zličín na trase B

technické zajištění spojení HDŘÚ – městský okruh Zličín

optické propojení HDŘÚ – pracoviště Rudná

optický kabel a kabelové trasy v úseku ODŘÚ – stanice Vltavská

přenos řízení dopravy do HDŘÚ-skříně OR v úseku ODŘÚ – stanice Vltavská  
7970293 – SSZ 2.048 Korunní - Sázavská

Příprava realizace dle rozhodnutí DOP MHMP, bude realizováno jako definitivní SSZ. V současné době je v realizaci.

7970295 – SSZ 5.742 Výpadová - Lahovický most

Výstavba SSZ
7970296 – SSZ 0.093 Kutnohorská - Dolnoměcholupská

Výstavba SSZ
7970297 – SSZ 4.467 Vídeňská - U Krčského nádraží

Přenosný SSZ vč. zapracované problematiky cyklistické stezky.

7970298 – SSZ 7.171 Bubenská - U Výstaviště

Probíhající příprava výstavby SSZ, DŘ, DÚR a ostatní dokumentace včetně dokumentace pro realizaci  přeložek sdělovacích kabelů dle požadavků jednotlivých správců.

7970310 – Systém vážení vozidel na JS -napájení

Systém po dokončení ve zkušebním provozu

7970312 – SSZ 0.357 Ruská - Chorvatská

Výstavba  SSZ.

7970313 – SSZ 0.387 Hornoměcholupská - plk. Mráze

Probíhající příprava výstavby  SSZ.

7970314 SSZ 6.153 Plzeňská - Makovského

Probíhající příprava výstavby  SSZ.

7970315 – HDŘÚ

Zpracování analýzy uspořádání HDŘÚ pro připravované rekonstrukce, změnu koncepce řízení dopravy z HDŘÚ.
7970316 – Výměna řadičů a návěstidel

Výměna stávajících návěstidel za nová návěstidla Global LED na SSZ 4.438 Zálesí-Štůrova

7970317 – Výměna optických převodníků

Výměna stávajících optických převodníků s prošlou životností za nové.

7970318 – SSZ 8.232 Ke Štvanici - rampy

Výměnu řadiče vč. přísl. SW úprav dle DŘ.

7970322 – SSZ 0.766 Hornoměcholupská - Novopetrovická

Na základě žádosti MČ realizovaná výstavba formou přenosné SSZ.

7970323 - SSZ 4.684 Libušská - Ke Březině

Realizace přenosné SSZ dle PD – Pragoprojekt.

7970325 – SSZ 0.371 V Korytech - Jabloňová

Probíhající příprava  SSZ.

7970326 – SSZ 6.114 Kukulova - Šafránecká

Probíhající příprava  SSZ.

7970334 – Poděbradská – preference tramvají

Úprava SSZ s preferencí tramvají v úsecích :

                        
SSZ 9.213 Poděbradská – Podkovářská




SSZ 9.217 Poděbradská – U Elektory




SSZ 9.221 Poděbradská – U Tesly




SSZ 9.228 Poděbradská – Hloubětínská

7970335 – SSZ 3.392 Seifertova - Krásova

Výměna řadiče, ručního řízení a tramvajových návěstidel.

7970336 – Videodetekce Národní divadlo + náměstí Jana Palacha

Úprava SSZ 1.010 Národní divadlo, montáž videosystému Atlas na SSZ 1.056 Palachovo náměstí, připojení a nakonfigurování strateg. detektorů na HDŘÚ.
7970338 – Radarové proměnné dopravní značky

Dodávka a montáž 2 ks značek B20a (80 a 100) na Jižní spojku v Praze 4 a 2 ks značek B20a (80 a 100) na Štěrboholskou v Praze 10
7970339 – Oprava PIT na ulici Vrchlického

Oprava PIT Plzeňská do centra před Vrchlického
7970341 – Výměna a instalace kamerových stanovišť

Instalace kamerových stanovišť SSZ 5.499 K Barrandovu-K Holyni a SSZ 1.146 Mariánské hradby-U Prašného mostu, dále výměnu kamerových stanovišť SSZ 4.409 Chodovská-U Plynárny, SSZ 2.307 Vinohradská-U Vodárny a SSZ 2.317 Vinohradská-Italská

7970342 – Strategické detektory

Instalace 7 ks detektorů pro měření intenzity a obsazenosti dopravy, úprava SQL databázového serveru v prostorách HDŘÚ, 2 ks radiomodemů strateg. detektorů nahrazující stávající radiomodemy.

3223 Rašínovo nábřeží

Rekonstrukce Rašínova nábřeží od rampového sjezdu Mánes až po rampový výjezd před Vyšehradským tunelem v celkové délce 1391 m. Rekonstrukce byla rozdělena do čtyř etap dle naléhavosti oprav.

Účelem rekonstrukce bylo  zastavení eroze a postupného chátrání objektu po stoletém plnění funkce s následnou obnovou tak, aby byla zachována památkově historická podstata celého nábřeží s možností následného využití. 

3226 Sjízdná rampa Michelská

Probíhající příprava výstavby  rampy  z ul. 5. května  s cílem zlepšit dopravní  obslužnost v daném území.

 4210 Křižíkova, rozšíření chodníku

Rozšíření chodníku před Karlínským divadlem.

4334 Na Pískách, zpomalovací práh

Realizace I. etapy zklidnění ul. Na Pískách, tj. výstavbu stavebního prahu integrovaného s přechodem mezi ulicemi Berkovská a Na Dyrince u autobusové zastávky Dyrinka. 

4345 MÚK - Připojení V. a M. Chuchle

Realizace stavby:

MÚK I/4 M.Chuchle 

Důvodem výstavby bylo odstranění kolizního bodu, který byl místem častých havárií na Strakonické silnici při levém odbočení v prostoru Malé Chuchle. Nová komunikace v délce cca 500 m umožní bezkolizní připojení Malé a Velké Chuchle na Strakonickou silnici. Délka vlastního přemostění nad Strakonickou silnicí je cca 240 m.

Propojení Velké a Malé Chuchle, 1. st.

Jedná se o připojení MÚK na komunikační systém V. Chuchle  v délce 600 m. Součástí je i oprava komunikace Bezejmenné v Malé Chuchli. 

Propojení V. a M. Chuchle, 2. st.

Pokračování 1. stavby s napojením k ul. Dostihové ve Velké Chuchli. Dále se jedná o rekonstrukci komunikace U Skály včetně přímého napojení na ul. Dostihovou v délce 500 m. Součástí etapy je i oprava mostku v ul. Dostihové. 

Komunikační propojení v Chuchli přes ČD.

4346 -Cyklistické stezky 

Probíhající  příprava:

Trója – Ďáblice - 2950011

Délka trasy 3,8 km

Staroměstské náměstí – Klárov – Pohořelec - 2950013

Délka trasy 3,1 km

Modřany – Lhotka – Cholupice – hranice Prahy - 2950017

Délka trasy 8,1 km

Freyova – Kyjský rybník – 2950018

Záběhlice – vodní nádrž Hostivař – 29500

Délka trasy 4,1 km

Cyklistické stezky na území Praha – Zličín - 2950025

Délka trasy 3,5 km. Část stezky ze Sobína do Chýně zajišťuje Chýně 

Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice - 2950042

Délka trasy 3,42 km

Pelc Tyrolka – Kolčavka - 2950048

Délka trasy 3,75 km. Realizace přípravných prací a studií.

Na Slupi – Výtoň - 2950049

Délka trasy 0,75 km. Realizace přípravných prací a studií.

Perucká-Vršovice – Nusle - Michle - 2950050

Délka trasy 4,5 km. Realizace přípravných prací a studií.

Kačerov – Spořilov – Záběhlice - 2950051

Délka trasy 3,2 km . Realizace přípravných prací a studií.

Nádraží Holešovice - ZOO Praha - 2950052

Délka trasy 3,0 km. Realizace přípravných prací a studií.

Cyklistická stezka Běchovice-Horní Počernice - 2950054

Délka trasy 2,52 km. Realizace přípravných prací a studií.

Můstek – Vinohrady – Malešice – Jahodnice - 2950055

Délka trasy 12,5 km. Realizace přípravných prací a studií..

Florenc – Argentinská - Pelc Tyrolka - 2950056

Délka trasy 3,6 km. Realizace přípravných prací a studií.

Kačerov – Krč - Nové dvory – Kamýk - 2950061

Délka trasy 5,2 km. Realizace přípravných prací a studií.

Vyšehradský tunel - 2950068

Délka trasy 0,15 km. Realizace přípravných prací a studií.

Náměstí republiky - Štefánikův most - 2950069

Délka trasy 1,8 km. Realizace přípravných prací a studií.

Křižovatka nábřeží kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů - 2950070

Délka trasy 0,4 km. Realizace přípravných prací a studií.

Dukelských hrdinů - 2950071

Délka trasy 0,84 km. Realizace přípravných prací a studií.

Roztocká ulice – Sedlec, Praha 6 - 2950072

Délka trasy 0,2 km. Realizace přípravných prací a studií.

Cyklistická stezka Vrbova – Na Mlejnku, Praha 4 - 2950047

Stezka je situována v patě svahu Jižní spojky mezi ulicemi Vrbova a Na Mlejnku v Praze 4. Osazení do svahu je navrženo pomocí gabionové zdi s vetknutým zábradlím. Šířka 3 m, délka 0,48 km, povrch živice. Jedná se o společnou stezku pro cyklisty a pro pěší.

Cyklistická stezka Modřany – most ZM - 2950022

Stavba stezky je v realizaci. Stezka je situována od ulice U Soutoku směrem k mostu ZM na Zbraslavi. Celková délka stezky je 2.039 m, z toho zklidněná komunikace s výhybnami v délce 461m a šířce 4m a dále společná stezka pro cyklisty a pro pěší v délce 1.578 m a šířce 3 m.  Povrch obou částí je živičný. Součástí stavby jsou dvě opěrné zdi v délce 104 m a výšce do 3 m a ocelové zábradlí v délce 175 m. V místě souběhu se železniční tratí bude stezka oddělena oplocením. 

4347 AKCE BESIP

Kapitálové výdaje byly podle plánu BESIP v částce 15 789,6 tis. Kč určeny zejména na stavební úpravy kruhových křižovatek, stavebních zpomalovacích prahů, ostatní požadavky stavebního charakteru  a zejména na přisvětlení přechodů pro chodce. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o dotaci z MČ Prahy 6 na osazení svítících bílých LED svítidel typu Z 10 dopravních knoflíků na křižovatky ulic Jugoslávských partyzánů – Rooseweltova a Čínská o částku 1 289,6 tis Kč. Problematický je  zejména složitý administrativní proces při získávání stavebních povolení a mnohdy i neujasněností koncepcí a to zejména při stanoviscích k navrženým okružním křižovatkám, kde jsou problematické zejména výkupy pozemků a nesouhlas vlastníků.Požadavek MHMP na prodloužení času přisvícených přechodů oproti ostatnímu veřejnému osvětlení velmi zkomplikoval a zpomalil výstavbu přisvětlení nových přechodů. V hodnoceném období byly finanční prostředky vynaloženy takto : 

Číslo stavby u TSK
Čerpání fin.prostředků v Kč

2970046
přisvícení přechodů
3 956 501

2790046
svítící bílé knoflíky –dotace Prahy 6
1 289 617

2970120
Chodovská – výjezd tramvaje
20 700

2970122
Ústecká – Dopraváků /PD/
499 800

2970137
Pod Višňovkou-Višňová – zpomal.práh
1 049 051

2970140
Tomanova – Kozlova- zpomalovací práh /PD/
77 648

2970142
Starokolínská – přechod
628 000

2970143
Kodaňská – zpomalovací práh / PD/
117 810

2970144
Londýnská – úprava přechodu a křižovatky
2 033 375,10

2970145
Hviezdoslavova – Michnova – OK /PD/
44 861

2970150
Nedokončená – Pod Valem-zpomalovací.práh
826 001,60

2970158
Žampionová – zpomalovací práh
129 168

2970159
Milánská – zpomal. práh /PD/
99 960

2970160
Branická – Pod Svahem – zpomal.práh /PD
74 375

2970153
Štěpařská /doplatek za rok 2005
9 520

2970155
Hornoměcholupská - měření rychlosti radarem
142 800

2970165
Na Balkáně – zpomal.práh /PD
129 561

2970166
Na Strži – zpomalovací práh
2 876 984,81

2970167
Formanská – zpomalovací práh
187 479,70

2970169
Libocká- U Hvězdy – zpomalovací práh /PD/
169 218

2970175
Evropská-zast.TRAM Veleslavín /nást.ostrůvek
605 723,10

2970176
Sympatické měření rychlosti /DAVID 1/
523 600

Výdaje celkem

15 498 754,31

4351 - Charvátova

Jednalo se o výškovou úpravu vozovky s vybudováním stavebních prahů , toto opatření slouží ke zklidnění Charvátovy ulice v návaznosti na zvýšený pohyb chodců a vozidel u budovy magistrátu hl.m.Prahy.

5092 Jižní spojka - soubor staveb

Jižní spojka je jednou z nejzatíženějších komunikací v ČR, jako součást  jižní části Městského okruhu spolu s komunikacemi K Barrandovu a Štěrboholskou spojkou nahrazují dosud nevystavěný Pražský okruh mezi Slivencem a Běchovicemi. Jižní spojka, patřící do vybrané sítě komunikací hl.m. Prahy, má zásadní dopravní význam, neboť je jedinou komunikací umožňující svými stavebními parametry spojení dálnice D5, rychlostních silnic R7, R6, R4 s dálnicemi D1, D11, rychlostní silnicí R10 a silnicemi I/3, I/2 a I/12. 

Jedná se o soubor staveb Jižní spojky, která je systematicky opravována dle dílčích úseků včetně mostních objektů. 

V roce 2006 se zahájily práce na:

- 28. etapa – polovina rampy z Jižní spojky na ul. Chodovskou – dokončeno v 05/2006, zhotovitel PSVS a. s.

- 29. etapa – most Y 526 jih (1. etapa) – oprava spodní stavby, zhotovitel Betosan – ukončeno 12/2006

- 30. etapa – most Y 526 sever (2. etapa) – oprava spodní stavby, zhotovitel SUPER – KRETE – ukončeno 11/2006

5322 Most přes Berounku (včetně rozštěpu)

Výstavba mostu jako součásti významného dopravního uzlu, který bezprostředně navazuje na právě rozestavěné budoucí vyústění a napojení Pražského okruhu na komunikaci Strakonickou. Závažným a rozhodujícím důvodem této rekonstrukce byl špatný stav stávající mostní konstrukce. 

5910 Zlepšení infrastruktury MHD




Vybudování nových  a  stavební úpravy stávajících zastávek, zálivů a přilehlých částí komunikací v rámci programu a v koordinaci s ROPIDem.

6043 Okružní křižovatka Přátelství – K Netlukám

Výstavba kruhového objezdu s přisvícením přechodu v rámci BESIP.

6046 Příprava staveb

V  roce 2006 bylo z přípravy čerpáno na akce Michelská, Malešická, Libeňský most, Vltavská, U Sluncové, Kolovraty most přes ČD, Na Jelenách – K Hrnčířům, Kamýcká – Internacionální, Na Františku, Štefánikův most, Karoliny Světlé, Vítkova, Rohanské nábřeží, Terronská, Štěrboholská radiála, Lišanská a Karlovarská. Jednalo se o nové akce s nepřiděleným HMP číslem nebo o přípravu akcí, na které zatím nebyly přiděleny v dostatečné výši finanční prostředky. 

6493 Telematické systémy                                                                              

2910004 – Telematika                                                                                       v Kč

Dálk. kontrola SSZ do systému TSR

                                                 108 409

SAT-přemístění ústředny TVD v HGB2
                         
              536 827

Instal. strateg. detektorů, úprava SQL databáze serveru

 v prost. HDŘÚ pro příjem detektorů

                                      583 100

Vážení vozidel na JS-zajišť. a realiz. napájení

                          248 710

Číslování návěstidel

                                                                         119 000

Napojení sčítačů na radiové přenosy

                                                 361 998

DIC – vybavení nábytkem

                                                               99 012

Vážení vozidel na JS-zajištění napájení

                                       23 800

Rozšíření a modernizace MKS – XIII. Etapa
                                     733 816

Mýtný systém – analýza – zkušenosti

                                     260 610

Zp. provedení, realizace číslování návěstidel
                                     474 691

Instal. strateg. detektorů, úprava SQL databáze serveru

v prost. HDŘÚ pro příjem detektorů

                                                 125 076

Instal. 5 ks detektorů pro měř. intenzity a obsazenosti 

              594 286

SSZ 9.611 Českobrodská-Ml. Běchovic montáž videosystému

Atlas včetně zapojení, oživení a nakonfigurování

                         197 778

Instal. 6 ks detektorů pro měř. intenzity a obsazenosti dopr.       
             594 167

Celkem:

                                                                                  5 061 280
6647 Rekonstrukce ul. Českomoravská

Akce realizována v roce 2004, do doby výkupu  jde o úhradu nájemní smlouvy.

6834 Roztocká 

Rekonstrukce ulice Roztocké v úseku Kamýcká – V rokli. Komunikace s nedostatečným odvodněním a s místy nevyhovujícími chodníky nevyhovovala  svým šířkovým uspořádáním a velké dopravní zátěži od automobilového provozu. 

Byla provedena rekonstrukce komunikace a chodníků. Délka úseku 1,063 bm, šířka vozovky 7,5 – 9,0m dle stávající stopy, odtěžení a výměna vozovkových souvrství, místní přeložky inž. sítí. V rámci akce jsou vybudovány opěrné zídky, překládají se kabely ČD, Telecomu, a nové VO.

Výsledné řešení zlepšilo parametry této komunikace a tím i zvýšilo bezpečnost silničního provozu. Stávající komunikace tak byla zhodnocena na komunikaci městského typu. 

6925 Libeňský most

Realizace přípravných prací a studií. V rámci této akce je plánována rekonstrukce celé komunikace „Libeňský most“ v úseku od ul. Jankovcova až po křižovatku Palmovka.

Komunikace je tvořena komplexem mostů, které převádí městskou dopravu včetně tramvajové, přes Vltavu a celý Libeňský ostrov. Mostní konstrukce byly postaveny v roce 1928.

Důvodem návrhu na rekonstrukci byl zjištěný velmi špatný stav mostních konstrukcí, především u hlavního mostu přes Vltavu. V rámci návrhu na opravu se počítá s kompletním snesením všech vodorovných nosných částí všech mostů v úseku ulice Libeňský most a jejich náhradou. Celá trasa bude přebudována s tím, že některé mostní konstrukce budou zrušeny a nahrazeny jinými v jiných místech (inundační most). Celkový šířkový profil bude rozšířen ze stávajících 21 na 26 m. V rámci rekonstrukce bude provedena řada přeložek inženýrských sítí, nová dopravní napojení okolní oblasti, protipovodňová opatření, terénní úpravy atd.. Souběžně se předpokládá rekonstrukce tramvajové trati v celém úseku – investice DP HMP.

7116 Křižíkova 








Jedná se o rekonstrukci komunikace a chodníků po povodni. Akce je rozdělena na čtyři stavby :

1. stavba : úsek Ke Štvanici – Prvního Pluku zahájeno v 09/2004, dokončeno 12/2004. Kolaudační rozhodnutí vydáno.

2. stavba : úsek Karlínské náměstí – Thámova – práce na rekonstrukci vozovek a chodníků včetně sanací a injektáží podloží – ukončeny. Stavba řádně dokončena a zkolaudována.

3. stavba : úsek Thámova – Hybešova - práce na rekonstrukci vozovek a chodníků včetně sanací a injektáží podloží ukončeny . Stavba řádně dokončena a zkolaudována.

4. stavba : úsek Prvního pluku – Kollárova práce byly zahájeny v 05/2006 po etapách. Stavba řádně dokončena a zkolaudována.

7334 Šaldova


Kompletní rekonstrukce komunikace po povodni včetně sanace podloží.

Šaldova 1 – úsek Sokolovská – Křižíkova, dokončeno, zkolaudováno.

Šaldova 2 – dokončeno v 06/06, předčasné užívání. Akce je zařazena do programu JPD 2.
7338 Nábřeží E. Beneše - opěrné zdi 

Rekonstrukce nábřežní zdi v celé délce Nábřeží E. Beneše včetně konzol mezi Čechovým a Štefánikovým mostem, včetně opravy vozovky v úseku mezi ul. U železné lávky - U plovárny, rekonstrukce obou podjezdů pod mosty, sanace, injektáže, odvodnění – nová kanalizace, (vozovka i opěrné zdi), rekonstrukce chodníků.

7560 Chodníkový program

Opravy chodníků dle požadavků MČ a s jejich spoluúčastí, finanční prostředky přidělovány na 1 rok. Realizace :

MČ Praha 1 –  Opletalova a Washingtonova ulice.

MČ Praha 3 – Obnova povrchů v ul. Přemyslovská, Lucemburská, Křížkovského, Vinohradská.

MČ Praha 5 –  Preslova, Štefánikova, Bozděchova, K Závěrce, Pivovarská, Matoušova a oprava schodiště Xaveriova – Na pláni.

MČ Praha 6 – Oprava komunikací a chodníků v oblastí Baterie II, Ve Střešovičkách, a oblast Břevnov, Petřiny.

MČ Praha 7 – Milady Horákové. Úseky Ovenecká – Kamenická (levá strana); Haškova – Fr. Křížka (levá strana); Fr. Křížka – Veverkova (pravá strana).

MČ Praha 7 – přípravné práce ul.Antonínská 

MČ Praha 10 – Ulice Estonská, Nitranská, Řípská, Vladivostocká, Jerevanská, Krasnodarská, Průběžná, Na hroudě, Pitkovická, Petrovická, Nupacká, Tolstého.
MČ Praha 15 - Ulice V Nových domcích a V Nové čtvrti.

7562 Janáčkovo nábřeží

Rekonstrukce nábřežní zdi a náplavky, odstranění nánosů v řece u nábřežní zdi mezi mostem Palackého a oplocením areálu loděnice Slávie u Jiráskova mostu. Dále pak  oprava poškozeného zatrubnění Motolského potoka. Smlouva s dodavatelem byla prodloužena do 04/2006 z důvodu klimatických podmínek a zaplavení jímky vypouštěním rybníků na Motolském potoce.

7564 Na Maninách

Rekonstrukce vozovky včetně sanace podloží, oprava a doplnění uličních vpustí, rekonstrukce chodníků a doplnění vzrostlé zeleně.

7567 Vyskočilova – 5. května, nájezdová rampa

Jednosměrná nájezdová dvoupruhová rampa z ul. Vyskočilova na ul. 5. května. Ochranná bariéra výšky 8 m, a to u nájezdové rampy Vyskočilova i sjízdné rampy Michelské. 

7785 Pomořanská - parkovací stání 

Výstavba parkovacích stání ve dvou lokalitách podél komunikace Pomořanská. Městská část Praha 8 poskytla finanční prostředky výši 1 235 tis. Kč. 

7876 – SSZ na křižovatce Českobrodská - Mladých Běchovic

Převod z provizorního do definitivního stavu bylo provedeno. SSZ je ve zkušebním provozu. Proběhlo kolaudační řízení.

8005 Petrská – regenerace oblasti





Regenerace lokality Petrská obsahuje úsek Samcova (Biskupská) až Helmova. Jedná se o opravu vozovky, chodníků, úpravu parkovacích stání, úpravu zeleně včetně dosadby a slavnostního osvětlení kostela Sv. Petra. 

Akce je rozdělena do následujících etap:

Petrská II/A – Helmova – Stárkova/Těšnov

Příprava kompletní výměny konstrukce vozovky a chodníků včetně úpravy zemní pláně a sanace kaveren. Zřízení nových vpustí a rekonstrukce stávajících.

Petrská II/B – Samcova – Petrské nám.

Kompletní výměna konstrukcí vozovky a chodníků včetně úpravy zemní pláně, sanace kaveren. Výšková rektifikace povrchových znaků. Výměna sloupů VO za historický typ, včetně pokládky nových kabelů.

Petrská, Petrské náměstí, etapa 2B, Praha 1

Kompletní výměna konstrukcí vozovky a chodníků. Provedení ostrůvku pro pěší s kašnou, stromy a sestavou laviček. 

8105 U Libeňského pivovaru

Rekonstrukce komunikace respektuje stávající směrové poměry. Provedena výměna celé konstrukce vozovky a chodníků. Po odkrytí konstrukce vozovky byla provedena sanace podloží. Vozovka je s živičným krytem, chodníky a chodníkové přejezdy s parkovacím stáním jsou s krytem ze zámkové dlažby. 

8500 Soubor staveb příjezdové a propojovací rampy Barrandovského mostu

4. etapa – oprava zábradlí Barrandovského mostu včetně nájezdů dodavatel: 

Jedná se o opravu zábradlí a sanace svodidlových zídek, doplnění zabezpečovacího zařízení.
5. etapa – Barrandovský most – odvodnění

Oprava odvodnění a  chodníků na povodní i protivodní straně mostu V 031.

8565 Rekonstrukce Liberecká a Cínovecká z centra         

Oprava vozovky ul. Liberecká v úseku Vysočanská - Veselská směr z centra v Praze 8  technologií fréza  a náhrada živičných vrstev. 

 8605 Liberecká (Kbelská – Vysočanská do centra)

Jednalo se o opravu vozovky frézováním s následnou živičnou náhradou provedenou strojně finišerem. V  roce 2006 pouze  proplacení  pozastávek  z prostředků SFDI.

8606 Liberecká (Davídkova – rampa Levínská z centra)

Oprava vozovky frézováním s následnou živičnou náhradou provedenou strojně finišerem.

8607 Rozvadovská spojka (Řevnická – hranice Prahy z centra)

Oprava vozovky frézováním s následnou živičnou náhradou provedenou strojně finišerem. 

8654 Bečovská

Provedeny přípravné práce, nutná rekonstrukce a rozšíření komunikace, zřízení nového chodníku v úseku ul. Přátelství až k hranicím Dubče. Součástí je nové odvodnění, VO, přeložky IS. 
8897 – Zařízení na úsekové měření rychlosti vozidel 

7970340 – Úsekové měření rychlosti

Montáž úsekového měření rychlosti v10 lokalitách komunikací Prahy, rozšíření měření úsekové rychlosti pro potřeby párování nalezených RZ ve vzdálených profilech v Praze a pro potřeby pátrání po odcizených vozidlech. Jedná se o tyto lokality:

lokalita Evropská (úsek od ulice Drnovská do centra)
2 656 066

lokalita Bělohorská (úsek čerpací stanice Benzina-Falcká směr Bílá hora)
2 656 066

lokalita Strakonická (úsek Výpadová-K Sádkám směr do centra)
2 882 585

lokalita 5. května (úsek Jižní spojka-Vyskočilova směr do centra)
5 087 341

lokalita Jižní spojka (úsek 5. května-Chodovská směr Teplice)
3 717 651

lokalita Poděbradská (úsek Kolbenova-Kbelská směr do centra)
2 537 066

lokalita Jižní spojka (úsek Barrandovský most-Sulická směr do 

centra na Prahu 4) 
3 717 651

lokalita Ústecká (úsek Spořická-K Ládví směr Veltrusy)
2 633 514

lokalita Podolské nábřeží (úsek Jeremenkova-Podolská směr do centra)
2 737 289

lokalita Jižní spojka (úsek Průmyslová-lanový most)
2 624 565

rozšíření měření úsekové rychlosti pro potřeby párování nalezených RZ
3 332 000

rozšíření měření úsekové rychlosti pro potřeby pátrání po odcizených 

vozidlech
583 100

celkem Kč:                                                                                                             35 164 896                                                               

8898 Rek. Liberecká (Cínovecká – Vysočanská)

Provedena obnova živičných vrstev frézováním s následnou živičnou náhradou v úseku 100 m Rohlická – Vysočanská do centra.  

8899 Rek. Novopacká (Chlumecká – hranice Prahy)

Provedena obnova živičných vrstev komunikace frézováním s následnou živičnou náhradou. 

8900 Rek. Kbelská (Mladoboleslavská – Prosecká, oba směry)

Provedena obnova živičných vrstev komunikace frézováním s následnou živičnou náhradou. V roce 2006 byl realizován úsek Prosecká – Mladoboleslavská směr z centra i do centra. 

8901 V Holešovičkách (Zenklova – Plynární, oba směry)

V roce 2006 byl realizován úsek Zenklova – Povltavská oba směry včetně úpravy podchodů. Provedena rekonstrukce živičných vrstev komunikace provedenou frézováním s následnou živičnou náhradou. Součástí akce je provedení oprav  3 ks podchodů nacházejících se pod komunikací.

8937 Hnězdenská – parkovací stání

Výstavba nových parkovacích stání ve dvou lokalitách realizovaných ve dvou etapách. 

8944 Cínovecká do centra

Provedena obnova živičných vrstev komunikace frézováním s následnou živičnou náhradou.  V roce 2006 bylo čerpáno na přípravu akce.

Odbor městského investora

0027 - Štěrboholská radiála 2 stavba

Stavba byla ukončena, jedná se pouze o výkupy pozemků, které v roce 2006  nadále průběžně probíhaly.
0051 - Protihluková opatření na dokončených stavbách

Jedná se o dodatečná opatření na dříve realizovaných stavbách na základě požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy, event. stížností občanů. V průběhu roku 2006 byla realizována navržená opatření v obj. ul. Severní I, Praha 4 – Záběhlice a následně ve 3. čtvrtletí výměny oken v rodinných domcích v ulicích Na Vinobraní a Ke Skalkám. Veškeré práce byly provedeny bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu a předány uživatelům. 


0053 - Vysočanská radiála 

Výstavba Vysočanské radiály řeší dopravu v oblasti průmyslového polookruhu vymezeném křižovatkou Kbelská a končí křižovatkou se silnicí I/10 (Novopacká) s připojením na dálnici D11 směr Mladá Boleslav. Do doby realizace severovýchodní části dopravního okruhu kolem Prahy bude plnit jeho funkci, především v převádění průjezdné dopravy na vnější dálniční sítě. Stavební práce na 1. etapě byly zahájeny v roce 2004. V průběhu 01-12/2006 pokračovala především realizace na rozšíření východní poloviny vozovky ul. Kbelské, provizorní objízdné komunikace v místě křížení s mostním objektem, přemostění ulice Kbelské – konkrétně na rampách A2 a A3 a zahájena byla i realizace mostního objektu na rampě A přes hlavní komunikaci při současném provádění změn tras jízdních pruhů. V 11/2006 byla provedena betonáž prvního mostního pole tohoto největšího objektu. Na ostatních mostech  se dokončují práce na římsách a izolacích. Dále se realizovaly práce jak na opěrných zdech podél ul. Kbelské, tak na železobetonové kotvené zdi podél hlavní trasy budoucí Vysočanské radiály. Protože se nepodařilo obstarat kupní smlouvu či jiný doklad o nabytí vlastnictví na jeden soukromý pozemek pod letištěm Kbely, bylo nutno projednat možnost zahájení jen další dílčí části budoucí trasy v úseku mezi ul. Lipnickou a křižovatkou se silnicí I/10 (tzv. 2. etapu stavby). Podařilo se překonat obtíže s uzavřením ostatních smluv (vč. Pozemkového fondu či souhlasu Státního statku „v likvidaci“) a rovněž se podařilo obstarat kladná stanoviska orgánů státní správy s etapizací stavby, takže dne 18.5.2006 bylo svoláno šetření ve věci vydání stavebního povolení a dne 5.6. a 20.6.2006 stavební úřad vydal dvě samostatná povolení, jedno na komunikace a druhé na příslušenství komunikace pro 2. etapu stavby. Proti stavebnímu povolení bylo podáno odvolání několika účastníky výstavby, které však Ministerstvo dopravy (tj. odvolací orgán) ve svém rozhodnutí ze dne 12.9.2006 zamítlo. Stavební povolení tak nabylo právní moci ke dni 28.9.2006 a neprodleně byly zahájeny stavební práce na této části stavby. 

0065 - Strahovský tunel 2. stavba

Část A –  MÚK Malovanka

Jedná se o náhradu současné úrovňové křižovatky propojující komunikace Strahovského tunelu s komunikací Patočkovou v Praze 6  křižovatkou mimoúrovňovou. Součástí stavby jsou také portály a části tunelových trub na které naváže stavba Strahovského tunelu 2B. Dne 10.1.2006 bylo vydáno stavební povolení na část dosud nepovolených stavebních objektů a v zákonné době bylo podáno odvolání. Stavební úřad zaslal toto odvolání k vyřízení Ministerstvu pro místní rozvoj a dne 11.5. 2006 bylo vydáno rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, které  vydané stavební povolení zrušilo a vrátilo věc k novému projednání odboru dopravy MHMP. Dne 16.8. 2006 byla podána upravená žádost o stavební povolení dle připomínek  Ministerstva pro místní rozvoj. Dne 6.10.2006 proběhlo místní šetření a 5.12. 2006 bylo vydáno stavební povolení. Předpoklad nabytí právní moci je 8.1.2007. Vzhledem k tomu, že některá stavební povolení jsou stále nepravomocná z důvodu zdlouhavého vyřizování odvolání občanských sdružení a na základě zdlouhavého procesu projednávání víceprací v souvislosti s napojením Břevnovské radiály, byly ve sledovaném období  prováděny práce, na které jsou vydána pravomocná stavební povolení, tzn. ražení štol pro přeložky kanalizačních stok, zatrubnění  potoka Brusnice, vyzdívání a pokládka potrubí a šachet  pro objekty kanalizací a další objekty vodoprávního povolení, které byly již dokončeny a byla provedena přejímací řízení. V průběhu roku byla též prováděna výstavba dvou mostů u portálu Strahovského tunelu, která byla ukončena 21.12. 2006. Další práce mohou pokračovat až po rozhodnutí, zda výstavbu mimoúrovňové křižovatky budovat s návazností na Břevnovskou radiálu či nikoli.

Část B - Hloubený tunel MO

Dne 6.2.2006 byla část dokumentace pro stavební povolení rozeslána k vyjádření příslušným orgánům a organizacím a dne 3.3.2006   na tuto část bylo požádáno o stavební povolení . Dne 27.4.2006 bylo vydáno stavební povolení na položení chrániček. Dne 8.3.2006 byly předány projektantem objednané vícetisky kompletní dokumentace pro stavební povolení v návrhu pro projednávání s příslušnými orgány a organizacemi a následně rozeslány k vyjádření. V současné době bude vydán čistopis dokumentace pro stavební povolení, který respektuje podmínky vyjádření a u některých orgánů  a organizací bude znovu projednán. Na základě čistopisu budou zahájena příslušná majetkoprávní jednání potřebná ke stavebnímu povolení.

0075 - Zlíchov – Radlická

Stavba je součástí jihozápadního městského okruhu, na kterou navazuje stavba Radlická – Strahovský tunel na severu a Barrandovský most na jihu. V průběhu období 01-12/2006 se sledovaly provozní a záruční vady stavby.

Městský okruh – severozápadní část:
Jedná se o soubor tří staveb městského okruhu, zahrnující úseky Myslbekova – Prašný most, Prašný most-Špejchar a Špejchar-Pelc Tyrolka, který je realizován z důvodu zvyšujících se dopravních intenzit v hlavním městě. Trasa probíhá od vyústění Strahovského tunelu na Malovance přes Prašný most, Špejchar a Letnou přes Stromovku, dále přes Tróju a končí na křižovatce Pelc Tyrolka. Tato stavba představuje vybudování kapacitní dopravní trasy, kde bude dosaženo výrazného ekologického efektu s ohledem na použití tunelového systému s výjimkou navazujících křižovatek. Realizací zmíněného souboru staveb v rámci Městského okruhu dojde k novému propojení MČ Prahy 6 s MČ Prahy 7 a Prahy 8.

0079 - MO Špejchar - Pelc / Tyrolka

Po projednání podané žádosti o stavební povolení se stavebními úřady, vyjasnění stanovisek a doplněním žádostí proběhla ústní jednání v rámci stavebních řízení veřejnou vyhláškou pro komunikace, tunely a tramvajové dráhy na 4.4.2006, pro inženýrské sítě a podzemní objekty na 11.4.2006. Obě stavební řízení byla technicky bez námitek projednána. Stavební povolení pro vlastní stavbu komunikace a tunely a dráhy bylo vydáno v 11/2006, vydání SP pro inženýrské sítě a podzemní stavby se očekává v 01/2007. Byly řešeny připomínky MHMP- odboru signalizace za účelem zahájení stavebního řízení pro signalizační značení. V rámci objektů stavby, u nichž bylo požádáno o 9 předstihových stavebních povolení, bylo 7 stavebních povolení již vydáno, v případě točky Letná pokračuje řešení návaznosti stavby na místní komunikace a v případě plynovodu Letná došlo k odvolání ekologickými iniciativami k vydanému stavebnímu povolení i na úrovni MHMP (musí být řešeno Ministerstvem pro místní rozvoj).  Pro objekt odvodnění Císařský ostrov a křižovatka Trója proběhlo vodoprávního jednání v 10/2006 a následně bylo vydáno rozhodnutí o povolení vypouštění v 11/2006. Na základě upřesněného projektu odkanalizování komunikace do Vltavy pro stavbu Špejchar – Pelc-Tyrolka proběhla vodoprávní řízení na Praze 6 a Praze 7. MČ Praha 6 vydala vodoprávní rozhodnutí v 10/2006, které nabylo právní moci. MČ Praha 7 vydala rozhodnutí dne 4.8.2006. V 08/2006 bylo doručeno odvolání ekologických iniciativ k vlastní stavbě v rámci vodoprávního řízení. Stanovisko vyvracející argumenty odvolání předáno v 09/2006 na MČ  Praha 7, odvolání bylo zamítnuto dopisem OOP MHMP ve 12/2006. Následně byla podána žádost o vydání stavebního povolení pro zařízení staveniště na stavební úřad Městské části Praha 7. Realizace geologické průzkumné štoly a související podrobný geologický průzkum štoly na území Tróji a pod Stromovkou (čelba se nachází v jižní části Stromovky pod Šlechtovou restaurací) byla dokončena vyražením celých 1 949 m v severním tunelu. V současné době je prováděna údržba štoly na základě dohody s jejím zhotovitelem (Metrostav a.s.). Průzkumná štola musí být průběžně monitorována až do zahájení realizace vlastní stavby. Byla dopracovávána dokumentace pro zhotovitele stavby pro veřejnou obchodní soutěž s dohodnutým rozdělením na stavební, technologickou část a monitoring stavby. Probíhala její expedice jednotlivým zhotovitelům.
0080 - MO Prašný Most - Špejchar

Pro stavbu Prašný most – Špejchar bylo vydáno územní rozhodnutí pro zařízení staveniště. Probíhala projednávání dokumentace ke stavebnímu povolení a dopracování majetkoprávního elaborátu na základě změn v řešení úprav drážních objektů. V 12/2006 bylo požádáno o stavební povolení pro komunikace a tunely, drážní objekty MHMP i ČD, inženýrské sítě a podzemní objekty, světelné a signalizační značení a o vodoprávní povolení pro kanalizace a vodovody na Praze 6. Pokračovaly práce na získávání práv k nemovitostem. Byla dopracovávána dokumentace pro zhotovitele stavby pro veřejnou obchodní soutěž s dohodnutým rozdělením na stavební, technologickou část a monitoring stavby. 
0211 - Lipnická - Ocelkova

Sledovaným cílem přípravy a realizace této veřejně prospěšné stavby je jejím včasným zprůjezdněním redukovat prognózovaný nárůst intenzity dopravy v uliční síti obytné zástavby Kyjí – Hutí po zprovoznění mimoúrovňového křížení Vysočanské radiály s ul. Lipnickou, a to svedením zbytného zatížení na touto stavbou vybudované komunikační spojení. Dokumentace pro územní rozhodnutí byla projektantem předána v 06/2006. Nyní probíhá vlastní příprava stavby. V současné době se jednotlivé orgány státní správy a organizace vyjadřují k dokumentaci pro územní řízení. Změna legislativy o posuzování vlivů na životní prostředí si vyžádala provádění tzv. zjišťovacího řízení: odborem městského investora bylo objednáno zpracování tzv. „oznámení“ dle tohoto zákona.  

0212 - MÚK Bystrá – I/10

Přípravou urychlené realizace veřejně prospěšné stavby mimoúrovňové křížení Bystrá x I/10 bylo sledováno vytvoření možnosti pro vedení stavební dopravy při výstavbě Vysočanské radiály mimo obce Satalice a Horní Počernice. Projektant již zpracoval dokumentaci pro územní rozhodnutí, byla předána v termínu do 31. 8. 2006. V současné době se jednotlivé orgány státní správy a organizace vyjadřují k dokumentaci pro územní řízení. Změna legislativy č. 163/2006 zák.č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí si vyžádala provádění tzv. zjišťovacího řízení: investorem MHMP odborem městského investora bylo objednáno zpracování tzv. „oznámení“ dle tohoto zákona, u projektanta  Ing. Lebedy.

4328 - Komunikace Rajská zahrada – ČD
Jedná se o vybudování zastávky Českých drah včetně zkapacitnění tratě o třetí kolej – partnerství OMI-MHMP a Správou železničních dopravních cest a.s. (SŽDC a.s.), přemostění lávkou pro pěší ulici Chlumeckou s propojením stávající zástavby, budoucí zastávky ČD a.s. a stanicí metra Rajská zahrada včetně napojení a přeložek inženýrských sítí. Stavba bude budována jako bezbariérová (pro DP Praha a.s. je připravován výtah v rámci bezbariérových přístupů ze stanice metra do nákupní galerie a dále spojení s navrhovanou stavbou ). Po projednání dokumentace pro územní řízení s dotčenými orgány státní správy a organizacemi (správci sítí) byl dne 13.2.2006 podán na odbor výstavby MČ 14 návrh na vydání územního rozhodnutí. V 06/2006 bylo Městskou částí Praha 14 vydáno rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci  18.7.2006. 

4663 - MÚK PPO-Liberecká

Jedná se o náhradu současné úrovňové křižovatky komunikace Kbelské s ulicí Libereckou v Praze 9 křižovatkou mimoúrovňovou. Tato stavba zajistí bezkolizní propojení ulic Kbelská (v současné době nahrazuje část Pražského okruhu) a Liberecká na ulici Cínoveckou a dálnici D8. Stavební práce byly zahájeny počátkem roku 2006 v souladu s vydaným stavebním povolením na dva mostní objekty situované v trase stávající ul. Cínovecké. Převedením provozu do jedné poloviny vozovky se uvolnilo staveniště pro realizaci ½ nosné konstrukce obou mostů. Dne 17. 7. 2006 zaveden veřejný provoz na první polovinu dokončeného mostu a byla provedena uzavírka západní poloviny pro realizaci 2. poloviny mostů. Ta byla pak dokončena 15. 12. 2006. Zhotovitel stavby navrhl technické změny v postupu výstavby, které podstatným způsobem zjednodušují výstavbu mostů a zkracují původně předpokládaná dopravní opatření. Na základě výsledků pracovních jednání s orgány státní správy bylo dohodnuto, že navržené změny je možno za jistých podmínek akceptovat, neboť nepovedou k celkové změně koncepce stavby a tím např. ke změně vydaného územního rozhodnutí. Jednou z nejdůležitějších podmínek je potřeba vyskladnit upravenou technickou dokumentaci stavby, kterou v současné době zajišťuje zhotovitel a následně obstarat nová stanoviska dotčených institucí, kterých se změny týkají. V současné době probíhá obstarávání těchto dokladů směřující k podání žádosti o stavební povolení pro upravené technické řešení.

7552 - Budovatelská - Mladoboleslavská

Předmětnou stavbu, která je obsažena ve schváleném územním plánu hl. m. Prahy, žádají v souvislosti s Vysočanskou radiálou realizovat Městská část Praha-Satalice a Městská část Praha-Kbely z důvodu zachování úrovně životního prostředí v těchto městských částích  po zprovoznění Vysočanské radiály. Dokumentace pro územní rozhodnutí byla projektantem předána v 09/2006. Jednotlivé orgány státní správy a organizace se vyjadřovaly k dokumentaci pro územní řízení. Změna legislativy č. 163/2006 zák.č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí si vyžádala provádění tzv. zjišťovacího řízení: odborem městského investora bylo objednáno zpracování tzv. „oznámení“ dle tohoto zákona.
7554 - Chodovská radiála – zkapacitnění 

Byly dokončeny všechny stavební objekty: přeložka horkovodu, přeložka VTL plynovodu; zkapacitněná Spořilovská spojka až po připojení k dálnici D1 včetně dopravního značení, komunikace propojující Spořilovskou spojku s ulicí Pod Chodovem – větev V1 a propojení ulice Pod Chodovem se Spořilovskou spojkou – větev V2, opěrná stěna podél Spořilovské spojky. Dále se jedná o most Spořilovské spojky, přeložky vodovodu DN 1000, DN 500, veškeré práce na veřejném osvětlení podél všech vybudovaných komunikací. Sadové úpravy kolem komunikací včetně vysetí trávy, vysázení křovin a stromů. Z této akce bylo zkolaudováno veškeré veřejné osvětlení a přeložky inženýrských sítí (horkovod, VTL plyn, voda), kolaudační rozhodnutí nabyla právní moci. Nová lávka pro pěší přes dálnici D1 – proběhlo řízení dodatečného stavebního povolení spojené s rozhodnutím o povolení k užívání. Toto rozhodnutí nahradilo kolaudační rozhodnutí. Všechny ostatní stavební objekty jsou v předčasném užívání – Kolaudace komunikací a příslušných objektů proběhne až po vydání souhlasu s kolaudací od HS HMP. Souhlas doposud nebyl vydán i přes pozitivní výsledky měření hladin hluku za protihlukovou stěnou, protože nejsou vyřešeny stížnosti místních obyvatel týkající se hluku z dálnice D1. Měření hladin hluku ve starém Chodově za novou protihlukovou stěnou byl striktní požadavek hygieny a také důvod uvedení komunikací do předčasného užívání. Výstavba protihlukové stěny podél dálnice D1 řeší několikanásobné navýšení hluku na D1 po vstupu ČR do EU a je akcí investora ŘSD ČR. 
7558 -  Türkova II

Všechny stavební objekty akce byly zkolaudovány, kolaudační rozhodnutí byla vydána a nabyla právní moci. Bylo předáno vyčíslení pořizovací hodnoty jednotlivých objektů pro vyvedení na jednotlivé správce přes OSM MHMP. 

8312 - Křižovatka Archivní Türkova

Jedná se o úpravu křižovatky Archivní Türkova, která řeší propojení čtyřpruhové komunikace Türkova s archivním areálem dle schváleného ÚR č.j. 122672/01. Součástí stavby je úprava vjezdu do areálu AGMECO-SEKYRA GROUP včetně vrátnice, které jsou nutné pro zajištění obloukových poměrů křižovatky. Se stavbou komunikace bude provedeno nové odvodnění a dopravní značení. Ke stavbě nové vrátnice budou realizovány přípojky vody, kanalizace a NN a je nutný výkup pozemku cca 461 m². Pro výkup pozemků byly zpracovány geometrické plány. Stavební řízení zahájeno a přerušeno do doby uzavření smlouvy  mezi Sekyra Group a MHMP-OMI na výkup předmětného pozemku. 
8560 - Komunikační propojení Prahy 12 s Pražských okruhem

Účelem stavby je propojení silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) s MČ Praha 12. Stavba se člení na etapu 0001 – hlavní trasa a etapu 0002 – křižovatka. Studie řešení propojení byla zpracována a projednána ve třech variantách. Na základě požadavku ÚRM byla ještě zpracována varianta č.4,5 a 5a. Dále byla zpracovány varianty č.6,7 a 8 dle požadavku MČ Praha 12. V prvním čtvrtletí byla současně zahájena příprava na územní řízení etapy 0002-křižovatka objednáním DÚR. Ve druhém čtvrtletí byla dokončena DÚR křižovatky s SOKP a byla rozeslána v rámci připomínkového řízení. Současně v 06/2006 bylo odsouhlaseno zadání změny územního plánu  v ZHMP.  Ve třetím čtvrtletí bylo vyhotoveno Posouzení vlivů stavby na životní prostředí jako podklad pro  oznámení záměru podle §6 zák.100/2001 Sb. Ve čtvrtém čtvrtletí 2006 byly zahájeny činnosti na zajištění výběru zhotovitele DUR na etapu 0001 - hlavní trasa.

9514 - KOMOKO

Etapa 0010 - hlavní trasa

Jedná se o stavbu čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace o délce 731 m v úseku od ulice Chuchelská k ulici Gen.Šišky v Modřanech, včetně mostního objektu nad ulicí U Kina a rekonstrukcí navazujících ulic. Stavba je kompletně dokončená, převzatá od zhotovitele a kromě objektu přípojek uličních vpustí zkolaudována. Ve druhém čtvrtletí bylo obstaráno stanovisko TSK ke kolaudaci přípojek uličních vpustí a předáno ÚMČ Praha 12 spolu s žádostí o vydání KR. Ve třetím čtvrtletí probíhala podle harmonogramu pětiletá údržba (do 06/2011) 1. a 2. části náhradní sadové výsadby provedené v rámci stavby jako náhrada za ekologickou újmu způsobenou kácením dřevin a servis světelného signalizačního zabezpečení křižovatek Modřanská – U Domu služeb a Komořanská – Generála Šišky. Ve čtvrtém čtvrtletí 2006 byla objednána a následně provedena a předána prohlídka ul.vpustí kamerou pro následné předání objektu správci TSK a kolaudaci – předpoklad 1.čtvrtletí 2007.

Etapa  0011 - Úsek - Čs. Exilu – Na Floře 

V lednu 2006 bylo vyhodnoceno 3-leté měření pohybu svahu Modřanské Vinice. V závěrečné zprávě z výsledků měření je konstatováno, že nebyl prokázán negativní vliv skalního odřezu pro komunikaci stavby KOMOKO na stabilitu staveb na svazích Modřanské vinice, a dále že nebyly zjištěny akutní pohyby svahu. Závěrečnou zprávou bylo doporučeno provedení vyčištění  prostoru za záchytnou zdí od napadaných drobných úlomků horniny a provedení zpevnění svahu odřezu, což bylo realizováno ve II. čtvrtletí. 

Objekt „Přeložky ČD“ a objekt „Železniční vlečky“

Na základě záměru převedení dokončených objektů železniční tratě mezi žst. Praha-Braník a žst. Praha-Modřany, vybudované v rámci staré stavby KOMOKO včetně vlečkové koleje ze žst. Praha-Modřany do průmyslové zóny v ulici Mezi Vodami, na Správu železniční dopravní cesty,s.o. (SŽDC,s.o.) byly zkompletovány související majetkoprávní a technické podklady a pro  určení příslušných pozemků byly zajištěny výpisy z katastru nemovitosti. V rámci vyjádření jednotlivých složek a útvarů SŽDC,s.o. se upřesnila specifikace předávaných stavebních objektů a byl zpracován návrh předkladu do RZHMP, který byl v prvním čtvrtletí 2006 postoupen k posouzení příslušným odborům MHMP. Ve druhém čtvrtletí byl záměr bezúplatného převodu schválen RZHMP, kromě objektu č.7245 „Provozní budova zastávky Modřany“ na pozemku par.č. 4100/17, který byl určen k rekonstrukci na loděnici pro vodácký klub Modřany. 

Komunikace Šífařská

Jedná se o vybudování místní komunikace spojující ul. V Náklích a ul. Mezi Vodami. Stavba byla dokončena a převzata od zhotovitele. Kolaudační řízení bude možné provést po dokončení  související stavby cizího investora. Ve třetím čtvrtletí pokračovaly práce na související stavbě spol.RAZZO podle HMG, po jejím dokončení bude požádáno o vydání KR na stavbu komunikace Šífařská. Návrh na kolaudaci stavby byl podán v prosinci, termín kolaudace byl stanovený stavebním úřadem na leden 2007. Ve čtvrtém čtvrtletí 2006 pokračovaly činnosti na dokončení majetkoprávního vypořádání zastavěných pozemků týkající se objektů tramvajové trati a  komunikace Šífařská, které je řešeno formou směn za pozemky HMP bývalého drážního tělesa.

Etapa 0012 - ostatní komunikace

Jedná se o rekonstrukci inženýrských sítí v ulici Modřanská včetně napojení objektů na stávající splaškovou stoku „A“ a vybudování nových povrchů komunikací. Stavba je kompletně dokončena, převzata od zhotovitele a pravomocně zkolaudována. Ve druhém až čtvrtém čtvrtletí 2006 pokračovaly práce na kompletaci podkladů pro vyčíslení nákladů stavby a pro vyvedení dlouhodobého hmotného majetku z účtu investora.
9515 - MO Myslbekova-Prašný most

Pro územní řízení zařízení staveniště stavby Myslbekova – Prašný most se dořešovalo projednání dokumentace (např. PVS a.s. vypouštění vod do kanalizace),  poté bude požádáno o územní rozhodnutí. Pokračovala projednávání dokumentace pro stavební povolení stavby Myslbekova – Prašný most s předpokladem žádosti o stavební povolení v návaznosti na územní řízení pro zařízení staveniště. Dopracovávala se dokumentace na základě připomínek některých správních organizací (Čs. Telecom, Báňský úřad, Hygienik). Pokračovaly práce na získávání práv k nemovitostem. Byla dopracovávána dokumentace pro zhotovitele stavby pro veřejnou obchodní soutěž s dohodnutým rozdělením na stavební, technologickou část a monitoring stavby.
9524 - Strahovský tunel 3. stavba

4. etapa -  realizace III

Dopravní řešení spočívající v realizaci oblastní dopravní ústředny 3 a světelných signalizačních  zařízení. V rámci této etapy byly provedeny úpravy dopravních řešení světelných signalizačních zařízení (SSZ) na křižovatkách SSZ 5.568 – K Barrandovu – Pod Habrovou, SSZ 5.570 – K Barrandovu – Štěpařská, SSZ 5.579 – Strakonická – Moulíkova tak, aby se při jejich realizaci vyloučila nutnost uzavírat smlouvy o věcných břemenech, které nebyly ze strany města akceptovatelné. Výsledkem je zahájení stavebního řízení na SSZ 5.579   Strakonická – Moulíkova a SSZ 5.568  K Barrandovu – Pod Habrovou  v závěru roku 2006. V realizaci byl ukončen zkušební provoz na SSZ 5.525 Holečkova – Zapova a SSZ 5.569 K Barrandovu – Lamačova a zahájeno kolaudační řízení. Dále pokračuje zkušební provoz v linii Plzeňská a Vrchlického, kde byly provedeny úpravy pro preferenci tramvajové dopravy, a z tohoto důvodu prodloužen zkušební provoz do konce l. čtvrtletí 2007. V průběhu 4. čtvrtletí 2006 byl vyhodnocen systém MOTION – TASS na „Malém smíchovském okruhu“ a zahájena přejímka provozního souboru 714 a provozního souboru 715. 

5. etapa – Mostní objekt přes Plzeňskou
Etapa byla dokončena, probíhalo zpracování vyčíslení pořizovacích hodnot jednotlivých objektů a aktualizace oddělovacích plánů pro zápis do katastru nemovitostí.

6. etapa - Koordinované řízení dopravy v jihozápadní části Barrandovský most – Malovanka

Etapa byla dokončena, v 09/2006 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí (16. 10. 2006 nabylo právní moci). Probíhalo zpracovávání vyčíslení dlouhodobého hmotného majetku.

9. etapa – Odvodňovací štola pro Strahovský tunel

V této etapě nedošlo k výběru zhotovitele.

9543 - MO Radlická - Strahovský tunel

Stavba je součástí Městského okruhu, která je v jižní části napojena na okruh Zlíchov – Radlická a na severní části pokračuje mostem přes Plzeňskou do Strahovského tunelu. Tunel Mrázovka je složen ze dvou tubusů dlouhých 1 004 a 837 metrů. Ve 4.čtvrtletí 2006 byly dokončeny práce na opravách objektů v poklesové zóně (Na Doubkové 4, 5, 7, Nad Santoškou 1) a provedeny opravy doporučené znaleckým posudkem v objektu  U Santošky 8 (JUDr. Kolaja). Současně proběhly práce zajišťující splnění kolaudačních podmínek z kolaudačního rozhodnutí, které nabylo právní moci k 16.10.2006. Jedinou nedokončenou akcí zůstává rekonstrukce objektu Radlická č.p. 505, Praha 5, která byla pozastavena z důvodu převodu vlastnictví objektu. V listopadu byla podána žádost  o vložení nových oddělovacích plánů do katastru nemovitostí. Závěrem je možno konstatovat, že dodávka stavby 9543 zhotovitelem Metrostav, a.s. byla dokončena. Je pouze nutno v roce 2007 zpracovat konečnou fakturu a na poli majetkoprávním dokončit majetkoprávní vyrovnání s ministerstvem obrany a Českými drahami a vyčíslit pořizovací hodnotu stavby.

9567 - Radlická radiála  JZM Smíchov

Radlická radiála JZM – Smíchov bude páteřní komunikací spojující již provozovaný úsek Radlické radiály (Rozvadovská spojka – dálnice D5) a městský okruh v prostoru Zlíchova (již realizovaný podjezd pod Strakonickou ul.). Celková délka trasy je cca 6,0 km. Trasa je vedena směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku navazují dva hloubené tunely (Butovice o dl. 341 m a Jinonice o dl. 307 m) a končí v prostoru Radlic 2 200 m dl. převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající dvoupruhový). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci funkční třídy B1. Na trase je situováno celkem 5 mimoúrovňových křižovatek. Tato stavba byla v přípravě. Ve 4.čtvrtletí 2006 byl zpracován návrh EIA a souběžně prováděny základní návrhy dokumentace pro územní rozhodnutí. Současně jsou studijně prověřovány nové návrhy na uspořádání křižovatky Radlická radiála x Řeporyjská a úpravy vedení trasy v prostoru Butovic. Souběžně s přípravou dokumentace pro územní rozhodnutí byla zajištěna dokumentace pro provedení průzkumné štoly pro tunel Radlice a zajišťováno její projednání pro povolení průzkumných prací. V závěru roku byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele na provedení průzkumu.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Investiční výstavba metra :

4645 -IV. provozní úsek trasy C - 1. etapa (Nádraží Holešovice - Ládví) 

Termín dokončení stavby metra IV C1 byl prodloužen do 31. 12. 2006. Toto prodloužení termínu bylo potvrzeno Ministerstvem dopravy v únoru 2006. Proběhly sanační práce na povrchu. Stavba byla ukončena a termín závěrečného vyhodnocení akce je stanoven do 30. 6. 2007.

6035-Stanice metra v depu Hostivař (2xP+R)

Stavba je rozdělena v aktualizované projektové dokumentaci na následující části: na myčku a vlastní stanici. Stavební povolení na myčku bylo vydáno v listopadu 2004 a na vlastní stanici v lednu 2005.

Myčka

Stavba byla dokončena a zkolaudována.

Vlastní stanice

Rozhodnutím MHMP byla stavba uvedena do zkušebního provozu s trváním do 31. 12. 2008. Provoz s cestujícími byl zahájen dne 26. 5. 2006. 

Na jednotlivých stavebních oddílech byl dosažen následující stav:

Úprava kolejového zhlaví depo Hostivař

Stavba dokončena - zkušební provoz byl prodloužen do 31. 12. 2008.

Rekonstrukce měnírny distribuční transformovny (MDT) Skalka

Stavba dokončena a zkolaudována.

Terminál BUS a P + R

Stavba byla zkolaudována - probíhá plnění kolaudačních podmínek, odstraňují se vady a nedodělky z přejímek. V současné době jsou projednávány změnové listy předložené zhotovitelem. Provoz s cestujícími byl zahájen 26.5.2006.

Sanace území (kypa)

Proběhlo výběrové řízení zhotovitele a s vybranou firmou byla uzavřena smlouva. Dne 19. 4. 2006 byl zahájen odvoz zeminy. Z celkového objemu 144 604 m3  bylo odvezeno na skládku do 31. 8. 2006 cca 70 000 m3. Práce byly k 31. 8. 2006 pozastaveny.

5535-IV. provozní úsek trasy C - 2. etapa (Ládví - Letňany)

Odbor dopravy MHMP byl požádán o vydání stavebního povolení pro 3. změnu dokumentace ke stavebnímu povolení. Byla dokončena doplňující předepsaná koordinace s TSK hl. m. Prahy, a. s. a výkopové povolení  bylo prodlouženo. Proběhlo řízení ve věci doplnění vynětí zemědělského půdního fondu na Úřadu městské části Praha 9 a Ministerstvo životního prostředí vydalo změnu souhlasu s vynětím ze zemědělského půdního fondu. Žádost               o povolení změny stavby před dokončením na 3. změnu dokumentace ke stavebnímu povolení byla upřesněna a doplněna Odborem dopravy MHMP, který vypsal stavební řízení na stavební objekty a provozní soubory dráhy mimo stavebního oddílu 12 (stanice Prosek), vzhledem k doposud nedořešené otázce malé okružní křižovatky. Stavební povolení bylo vydáno 30. 8. 2006 a nabylo právní moci 6. 12. 2006. Následně byla po úpravě dokumentace dne 11. 9. 2006 podána žádost o stavební povolení i na objekty stanice Prosek. V září 2006 proběhlo vodoprávní projednání objektů 3. změny dokumentace ke stavebnímu povolení na Úřadu městské části Praha 9; stavební povolení bylo vydáno 25. 10. 2006 a právní moci nabylo 25. 11. 2006. Odbor dopravy MHMP byl požádán o vydání stavebního povolení na světelné signalizační zařízení 1. část (definitivní přeložky koordinačních kabelů). Toto stavební povolení bylo vydáno 29. 11. 2006. 

V únoru 2006 byla zpracována dokumentace na definitivní přeložku horkovodu na Střížkově. Proběhlo připomínkové řízení k této dokumentaci a Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 9 byl požádán o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Úřad městské části Praha 9 svolal místní šetření, které proběhlo dne 18. 7. 2006. Rozhodnutí bylo vydáno a nabylo právní moci dne 27. 9. 2006. Obratem bylo požádáno o vydání stavebního povolení, které bylo vydáno 25. 10. 2006 a nabylo právní moci 28. 11. 2006. V říjnu 2006 byl Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 9 požádán o povolení ke kácení dřevin. Rozhodnutí bylo vydáno 15. 11. 2006 a nabylo právní moci 8. 12. 2006. Současně byla dokončena koordinace s TSK hl. m. Prahy, a. s. a bylo získáno výkopové povolení. Proběhlo zajištění archeologického průzkumu. V prosinci 2006 byla doplněna a upřesněna žádost o povolení změny stavby před dokončením na 3. změnu dokumentace ke stavebnímu povolení - inženýrské sítě a bylo vypsáno ústní projednání na 23. 1. 2007. Současně byla na Odboru dopravy MHMP podána žádost o povolení změny stavby před dokončením na II. část světelného signalizačního zařízení. V listopadu 2006 byla vydána dokumentace 6. změny dokumentace k územnímu rozhodnutí, která byla rozeslána příslušným orgánům a organizacím k vyjádření.

Studie Revitalizace Parku přátelství byla dokončena a předána Odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 9.

Probíhá příprava průjezdné komunikace BUS - točka u stanice metra Ládví. Bylo vydáno územní rozhodnutí, které dne 9. 1. 2007 nabylo právní moci. Následně  probíhalo projednání dokumentace ke stavebnímu povolení a příprava pro podání  žádosti o stavební povolení na Úřad městské části Praha 8 a Odbor dopravy MHMP. 

Na jednotlivých stavebních oddílech probíhaly následující práce: 

Stavební oddíl 08 (tunely za stanicí Ládví)

Betonáž nosných konstrukcí dilatačního dílu 1, izolace, zásypy, práce na napojení tras, betonáž kolejových betonů. Pokládka a montáž kolejového svršku. Práce na propojení tras byly ukončeny. Tramvajová trať ve Střelničné ulici byla obnovena. Definitivní úpravy Střelničné ulice.

Stavební oddíl 09 (traťový úsek Ládví - Střížkov)

Betonáž kolejových betonů a odstupové rampy, hloubený traťový tunel - armování základové desky. Pokládka a montáž kolejového svršku. Definitivní úpravy Střelničné ulice.

Stavební oddíl 10 (stanice Střížkov) 

Montáž ocelové konstrukce stanice, vyzdívky, omítky, betonáž kolejových betonů. Pokládka kolejového svršku. Definitivní úpravy Vysočanské ulice, a to v části přiléhající ke stanici Střížkov.

Stavební oddíl 11 (traťový úsek Střížkov - Prosek) 

Provádějí se zásypy, betonáž kolejových betonů, definitivní úpravy Vysočanské ulice, tj. zprovoznění všech čtyř jízdních pruhů a z části definitivní sadové úpravy včetně chodníků a parkových cest. Pokládka a montáž kolejového svršku.

Stavební oddíl 12 (stanice Prosek)

Izolace, zásypy, vyzdívky, pokládka a montáž kolejového svršku úpravy komunikací a chodníků v Prosecké a Vysočanské ulici, přeložky inženýrských sítí (Prosecká - Vysočanská), těžba stavební jámy pro propojení stanice Prosek na tunely SO 13 a podchodu pod Vysočanskou ulicí.

Stavební oddíl 13 (traťový úsek Prosek - Letňany)

Betonáž kolejových betonů a odstupové rampy, hloubený traťový tunel - práce na napojení na ražené tunely. Pokládka a montáž kolejového svršku.

Stavební oddíl 14 (stanice Letňany)

Stanice - betonáž nosných konstrukcí, izolace, zásypy, vyzdívky, zdravotní technická instalace, betonáž kolejových betonů.

Vestibuly - izolace, vyzdívky.

Jsou prováděny práce na realizačních projektových dokumentacích technologických provozních souborů.

Účelová investiční výstavba DP, a.s.- akce s dotací HMP :

1001-Výstavba výtahů ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění (JPD2)

Stavba je dokončena, předána a uvedena do zkušebního provozu, který bude trvat do dubna 2007. Do 30. 9. 2006 obdržel DP, a. s. dotace za 1. etapu. Dotace za 2. etapu budou čerpány v roce 2007.

1048- Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská (JPD2)

Stavba byla zprovozněna dne 30. 9. 2005. V roce 2006 byly na akci poskytnuty následující dotace:

dotace HMP (ÚZ 00100)


18 384 tis. Kč

dotace ze státního rozpočtu


38 709 tis. Kč

dotace z EU




57 093 tis. Kč

celkem




          114 186 tis. Kč

Vzhledem k tomu, že v roce 2005 byla na tuto akci čerpána dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 120 000 tis. Kč (z běžných výdajů), bude provedena oprava finančního vypořádání roku 2005 a vrácena část této v roce 2005 již čerpané dotace.

1069-Modernizace kabelové sítě měnírny Klárov - Štefánikův most (JPD2)

Stavba byla dokončena v rozsahu daném koordinací se souvisejícími stavbami „Oprava Štefánikova mostu“ a „Rekonstrukce tramvajové trati Štefánikův most“. U dokončených souborů a objektů byl požádán Odbor dopravy MHMP o uvedení do zkušebního provozu a Odbor výstavby Úřadu městské části Prahy 1 o kolaudaci. 

V roce 2007 bude dokončena část (prostor letenského předmostí Štefánikova mostu) související se stavbami „Oprava Štefánikova mostu“ a „Rekonstrukce tramvajové trati Štefánikův most“. V roce 2006 obdržel DP, a. s. dotace z rozpočtu hl. města Prahy a ze strukturálních fondů EU za 1. etapu. Státní dotace za 1. etapu a všechny dotace za 2. etapu budou čerpány v roce 2007.

1070-Vybudování preference pro MHD (JPD2)

Věcně akce představuje zavedení systému aktivní preference na vybraných světelných signalizačních zařízeních pro autobusovou a tramvajovou dopravu. 

Projekt se týká 55 kusů světelných signalizačních zařízeních, respektive křižovatek na území Prahy, Prahy 8, Prahy 9 a Prahy 15. Je rozdělen do 4 etap. V roce 2006 byla realizována 1. etapa, tj. byla zpracována projektová dokumentace a následně realizována úprava řadičů na 8 křižovatkách v oblasti Prahy 8 a Prahy 9. Dále byly provedeny úpravy na 80 kusech autobusů. 1. etapa byla ukončena. Dotace za 1. etapu DP, a. s. obdržel. 

1071-Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí (JPD2)

Stavební povolení bylo vydáno dne 24. 2. 2006. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Akce byla zahájena dne 1. 6. 2006 přípravnými pracemi. Vlastní stavební práce byly zahájeny dne 5. 6. 2006. Dne 1. 9. 2006 proběhlo kolaudační řízení. Lanová dráha byla zprovozněna dne 3. 9. 2006. Bylo provedeno vyúčtování za 1. i 2. etapu, ale dotace nebyly v roce 2006 čerpány.  

3332-Tramvajová trať Hlubočepy - Barrandov 

Stavba byla uvedena do zkušebního provozu v listopadu 2003 a stavebně dokončena dne 20. 8. 2004. 

Na základě vyhodnocení zkušebního provozu byly prováděny úpravy rozvaděčů, bylo vybudováno automatické zavlažování a provedeny stavební úpravy v zastávkách K Barrandovu (úprava zastřešení) a Poliklinika Barrandov (zřízení závory a posunutí protihlukové stěny) a další drobné úpravy. Práce byly prováděny zejména při jarní a podzimní výluce trati. 

Kolaudační řízení tramvajové trati proběhlo dne 19. 12. 2006, vydání kolaudačního rozhodnutí je očekáváno  v únoru 2007.

8813-Systém detekce otravných látek ve stanicích metra

V rámci stavby bude ve vybraných stanicích metra instalován protichemický varovný systém.

Zhotovitel stavby byl vybrán na základě výběrového řízení. V prosinci 2006 byl systém realizován v první stanici metra k ověření základních požadovaných funkcí. Vzhledem ke složité problematice byl uzavřen dodatek smlouvy o dodávce, který časově umožní ověření všech funkcí a realizaci celého systému ve vytypovaných stanicích.

8951-Rekonstrukce tramvajové trati Ohrada - křižovatka

Stavba byla ukončena 26. 8. 2006.

Odbor dopravy MHMP vydal dne 29. 8. 2006 povolení k prozatímnímu užívání. 

Odbor dopravy MHMP stanovil zkušební provoz výše uvedené stavby do 31. 8. 2007.

8952-Rekonstrukce tramvajové trati Koněvova - Vápenka vč. smyčky

1. etapa této stavby byla ukončena dne 26. 8. 2006. 

2. etapa předmětné stavby je v návrhu harmonogramu výluk na rok 2007 zařazena v termínech 30. 6. - 31. 7. 2007 - dokončení stavby se předpokládá nejpozději do 31. 8. 2007. Odbor dopravy MHMP vydal dne 29. 8. 2006 povolení k prozatímnímu užívání ucelené části stavby a  stanovil zkušební provoz výše uvedené stavby do 31. 8. 2007.

Obnova vozového parku - akce s dotací z rozpočtu HMP:

K 31.12.2006 byla z rozpočtu hl. m. Prahy přidělena investiční dotace na následující akce:

5311-Obnova vozů metra-modernizace            560 000 tis. Kč

5313-Nákup autobusů standard                        141 900 tis. Kč

5314-Nákup nízkopodlažních autobusů             38 100 tis. Kč

7762-Nákup tramvají                                        310 000 tis. Kč

5666- Modernizace tramvají                             412 630 tis. Kč

Přidělené a poukázané prostředky na obnovu vozového parku  byly v roce 2006 plně využity kromě 529 tis. Kč u akce 5666 - Modernizace tramvají.

Kapitálové výdaje – komentář k plnění za rok 2006

KAPITOLA 04 -  ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ a SAMOSPRÁVA 

Odbor městského investora

0228 - MŠ Velká Chuchle - výstavba
Stavba byla dokončena a fyzicky předána ÚMČ Praha 16 dne 31.3.2006. 

7057 - ZŠ Kunratice-dostavba a rekonstrukce

V roce 2004 byla zahájena demolice hygienicky závadných učeben a jejich ukončení bylo v návaznosti na zahájení výstavby nové ZŠ. Předání staveniště zhotoviteli proběhlo v 06/2006 a byly zahájeny přípravné práce na skrývce ornice za dohledu archeologa. Ve 3. čtvrtletí 2006 byly zahájeny demoliční práce zbývajících stávajících objektů. Na objektu tělocvičny byly provedeny betonáže základů, montáž ocelové konstrukce haly, položena střešní krytina a podkladní betony pod izolaci. Provádí se cihelné vyzdívky a základy zbývajících objektů.

7258 - VOŠG a SPŠG, Hellichova, Praha 1-rekonstrukce objektu Maltézské náměstí

etapa 0002

Předmětem stavby je přístavba dvorní části budovy školy včetně rekonstrukce fasády a repase oken, případně výměna některých oken. Stavba ukončena k 5.8.2006, kolaudační rozhodnutí vydáno 1.9.2006.
8499 - ZŠ Dr. Beneše Čakovice – rekonstrukce, nástavba a výstavba tělocvičny

Stavba byla na základě  protokolu o předání a převzetí práv a závazků investora  převedena z MČ Praha – Čakovice na Hl.m.Prahu – OMI MHMP. Pro objekt základní školy je vydáno stavební povolení a byla realizována 1. část stavby. Pro tělocvičnu bylo vydáno v 09/2005 územní rozhodnutí. Projednávaly se přeložky inženýrských sítí pro změnu územního rozhodnutí. Příprava pro změnu územního rozhodnutí byla dokončena, čekalo se pouze na přepracování projektové dokumentace. Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 17.8.2006. Bylo požádáno o zahájení stavebního řízení. Dne 3.11.2006 bylo vydáno stavební povolení a nabylo právní moci dne 27.11.2006.
MHMP – Odbor školství

7870 - Rekonstrukce objektu Francouzská na PPP

Akce ukončena.

8681 - Rezerva na PD rekonstrukce školy

Usnesením RHMP č. 1548 ze dne 3. 10. 2006 byly původně uvažované finanční prostředky převedeny na financování jiných důležitých akcí.

8682 - Výstavba dětského domova – PD

Usnesením RHMP č. 1548 ze dne 3. 10. 2006 byly původně uvažované finanční prostředky převedeny na financování jiných důležitých akcí.

DDM Slezská, Praha 2

8941  – Rekonstrukce a stavební úpravy nových prostorů objektu Slezská

DDM Praha 2 musel opustit dosavadní prostory, které užíval v objektu Na Smetance1, Praha 2 a dostal k užívání nové prostory v objektu Slezská 21/920, Praha 2, které se musely dislokačně upravit pro potřeby zájmových aktivit DDM. ZUŠ Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21 v důsledku reorganizačních změn a přerozdělení stávajících prostor v objektu Slezská získala v tomto objektu jiné prostory, než které dosud využívala, a proto i tyto nově přidělené prostory se musely stavebně a dislokačně přizpůsobit potřebám zájmových činností ZUŠ. Z dotace pro  rok 2006 proběhly v rámci I. etapy pouze nutné částečné stavební úpravy hlavně učeben k zabezpečení  zahájení nového školního roku v nových prostorách pro oba subjekty – DDM a ZUŠ. Realizace I. etapy rekonstrukce objektu proběhla v období červenec-říjen 2006. Akce je v realizaci – ukončena  I. etapa rekonstrukce.

DDM Jižní město, Šalounova, Praha 11 
4303 – Lanové prvky, prolézačky, lavice, úprava terénu 

Dům dětí a mládeže Praha 8 využívá pro svou činnost dva objekty s přilehlými areály, proto  DDM požádal o finanční příspěvek ve výši 750 000,- Kč na terénní úpravy, rekonstrukce, vybavení a doplnění přilehlých venkovních areálů a dětských hřišť především o lanové prvky, prolézačky, lavice, drobné sportovní náčiní apod. Akce byla zrealizována v listopadu – prosinci 2006. Akce je ukončena.

8658 – Celková rekonstrukce střechy budovy a zateplení a nová fasáda budovy   
Akce je z důsledku nedostatku prostředků rozdělena na dvě samostatné etapy. 

I. etapa: Rekonstrukce včetně zateplení střechy byla nezbytně nutná pro havarijní stav. Objevovaly se netěsnosti okolo ventilací, při dešti zatékalo do budovy. Střecha je plochá – stáří 20 let. Realizace akce proběhla v období červen – červenec 2006. Akce je v  realizaci -  I. etapa je ukončena.

II. etapa: V důsledku dosavadních úprav (výměna oken a termoregulační ventily) a výsledků energetického auditu je potřeba ještě provést rekonstrukci a zateplení pláště budovy, u které dojde k  zhodnocení budovy a energetickým úsporám provozu objektu. Celkově je plášť budovy poškozen po předchozích úpravách, nutná je i úprava podezdívek budovy. II. etapa  akce proběhne v roce 2007.

DDM Na Balkáně, Praha 3

7301  – Rekonstrukce a stavební úpravy TZ Žloukovice 
V roce 2006 při obnově táborové základny DDM ve Žloukovicích byla provedena rekonstrukce části střechy nad jídelnou (havarijní stav – zatékání i do prostor rekonstruované kuchyně), obezdívka a zateplení objektu jídelny, výměna oken a dveří, rekonstrukce hromosvodu a svodů dešťové kanalizace hlavní budovy. Tato etapa je ukončena. Dokončení rekonstrukce TZ Žloukovice v roce 2007 bude zahrnovat tyto práce: dokončení venkovní terasy hlavní budovy, úprava vodního zdroje pro možnost využití i v zimním období, dokončení fasády na objektu kuchyně z vnitřní strany, dokončení výměny oken na objektu kuchyně, úprava prostoru kolem studně, popřípadě zřízení venkovních osvěžovacích sprch (doporučení hygienické stanice), rekonstrukce elektroinstalací ve stávajících chatkách a rekonstrukce nefunkčního veřejného osvětlení. Dokončení akce proběhne v roce 2007.
 8492 – Rekonstrukce a stavební úpravy nových prostor DDM      
Nový objekt byl svěřen do užívání DDM Praha 3 rozhodnutím ZHMP ze dne 24.2.2005 a následným předávacím protokolem od MĆ ze dne 13.4.2005 byl převzat ve zcela dezolátním stavu, bez fungujících přípojek inženýrských sítí a bez jakéhokoli vnitřního vybavení. Akce rekonstrukce zadního traktu nového objektu DDM proběhla v souladu s časovým harmonogramem rekonstrukce a nové prostory byly zkolaudovány koncem září 2006. Tato etapa akce je ukončena. DDM současně s touto fází rekonstrukce objektu chtěl dokončit úpravu vstupních prostor stávajícího objektu (hlavní vchod, vstupní hala, šatna a rekonstrukce nevyhovujícího sociálního zařízení) a vzájemné vnitřní propojení stávající budovy a nového zadního traktu. V srpnu 2006 byly DDM přiděleny potřebné finanční prostředky a realizace této části proběhla v září – listopadu 2006 a vstupní prostory objektu byly zkolaudovány 28.11.2006. Tato etapa akce je ukončena. 

8795 – Rekonstrukce sportoviště v objektu DDM 

DDM Praha 3 byl v loňském roce přidělen investiční příspěvek na rekonstrukci a vybudování víceúčelového sportoviště v nových prostorách areálu DDM. Původní záměr výstavby hřiště se musel v oblasti realizace přizpůsobit stavebním úpravám zadního traktu objektu. Již při přípravě investiční akce se ukázalo, že předpokládané celkové náklady budou vyšší než předpokládaný záměr. Vzhledem k zjištěnému nevhodnému zemnímu podloží a s tím spojenými nutnými neplánovanými terénními úpravami a částečnému zvětšení rozměrů budovaného hřiště došlo ke zvýšení celkových nákladů na výstavbu víceúčelového sportovního zařízení s umělým povrchem. Na základě těchto skutečností požádal DDM o možnost finančního příspěvku na kompletní dokončení tohoto víceúčelového sportoviště tak, aby co nejdříve mohl sloužit sportovním zájmovým činnostem DDM.

 8959 – Realizace EÚO

V rámci realizace energeticky úsporných opatření v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou byl DDM Praha 3, Na Balkáně 100 přidělen investiční příspěvek na realizaci kompletní automatické regulace ÚT v objektu za účelem snížení energetických nákladů organizace. Realizace proběhla společně s rekonstrukcí zadního traktu objektu a stavebními úpravami stávajících vstupních prostor budovy. Akce je ukončena.

DDM HMP Karlín, Praha 8

4240 – Realizace EÚO

V rámci realizace energeticky úsporných opatření v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou byl DDM HMP v roce 2006 přidělen investiční příspěvek na realizaci kompletní regulace ÚT v objektu Stadionu mládeže za účelem snížení energetických nákladů tohoto objektu. Akce je ukončena.
4300 – Stadion mládeže – lanové prvky, prolézačky, lavice, úprava terénu  

Stadion mládeže DDM hl.m.Prahy prošel v posledních letech velkými změnami, kdy se díky podpoře hlavního města Prahy stal jedním z moderních sportovních stánků sloužících dětem a mládeži. V rámci dalšího rozšíření nabídky pro neorganizovanou mládež byla vybudována horolezecká stěna, okolo které DDM chtělo umístit další lanové prvky, prolézačky pro mladší děti a lavice. Proto DDM požádal o finanční příspěvek ve výši 600 000,- Kč na terénní úpravy, rekonstrukce, vybavení a doplnění venkovních ploch areálu o lanové prvky, průlezky, lavice apod. Akce je ukončena.
4305– Stanice přírodovědců – lanové prvky, prolézačky, lavice a úprava terénu  

Po otevření nového objektu ve Stanici přírodovědců DDM hl.m.Prahy se rozhodl DDM zrenovovat, zmodernizovat a doplnit vybavení dětského hřiště o lanové prvky a prolézačky, lavice apod. Hřiště bude sloužit na doplnění a zpestření nabídky pro neorganizované děti a mládež. Akce je ukončena.
4330 – Mobilní sportovně – zábavní centrum  

DDM HMP požádal o přidělení investičních finančních prostředků na pořízení mobilního sportovně-zábavního centra pro sportovně-propagační akce pořádané pražskými domy dětí a mládeže a na nafukovací skákací a sportovní prvky. Mobilní sportovně-zábavní centrum umožní pořádání společných propagačních akcí organizovaných sítí domů dětí a mládeže, které zřizuje hlavní město Praha a to s nižší finanční zátěží než doposud. Akce se konají na různých místech Prahy i mimo hranice hlavního města a často se stává, že v místě nejsou vhodné sportovní podmínky. Proto byly domy dětí a mládeže nuceny si je za nemalé finanční prostředky zapůjčit. Součástí mobilního sportovně-zábavního centra je zastřešené podium, multifunkční skákadlo, skákací hrad a stánky nebo altány, které nahradí v terénu chybějící provozně technické zázemí. Akce je ukončena. 

7577 – Výstavba pavilonů laboratoří chemie, zoologie a botaniky – Stanice přírodovědců 

Stanice přírodovědců pracovala v nevyhovujících prostorách, které byly tvořeny předválečnými (částečně montovanými) pavilony. Tyto nevyhovují jak z bezpečnostního, hygienického tak i kapacitního hlediska a neumožňují další rozvoj stanice. Jediným řešením byla výstavba nových objektů. Výstavba nových pavilonů byla zahájena v listopadu 2005, pokračovala i v  roce 2006 a byla dokončena v  červnu 2006, kdy proběhla kolaudace těchto nových prostor. Akce je ukončena.

8152 – Rekonstrukce topného systému, sociální  zařízení TZ Lomy
Stávající topný systém v táborové základně byl velmi zastaralý a zcela nevyhovující (cca 30 let) a vykazoval vysokou poruchovost. Vyžadoval neefektivně značné množství topného média, což způsobovalo vysoké náklady na vytápění. Realizace akce byla odložena až po ukončení letního provozu TZ a proběhla během října – prosince 2005.  Při realizaci topného systému vyplynula nutnost rozšířit rekonstrukci i o sociální zařízení objektu. Dokončení rekonstrukce proběhlo počátkem roku 2006. Akce je ukončena.
8380  – Obnova Stadionu mládeže – sociální zařízení, šatny, ubytovna
Stadion mládeže Na Kotlářce je v současnosti nejvíce navštěvovaným zařízením DDM, kde je ale nezbytná postupná rekonstrukce areálu v několika etapách. V roce 2005 se provedla rekonstrukce vnitřní plochy stadionu - vybudování zavlažovacího systému, výměna trávníku a přesun vrhačských sektorů. V letošním roce se plánovalo vybudování šaten a sociálního zázemí u víceúčelové haly - provoz ukazuje, že je nezbytné doplnit halu o sociální zařízení v její těsné blízkosti. Po zpracování projektové dokumentace bylo zažádáno o územní a stavební řízení, které započalo v září roku 2005 za účasti většího počtu přizvaných okolních účastníků řízení. Stav řízení je značně komplikovaný a předpoklad získání stavebního povolení nelze zatím přesně stanovit. Proto organizace požádala o posunutí vlastní realizace akce na rok 2007. 
8493 – Rekonstrukce a stavební úpravy TZ Višňová  
Organizaci Domu dětí a mládeže hl. města Prahy, Karlínské nám 7, Praha 8 byl v roce 2005  zřizovací listinou svěřen do užívání objekt táborové základny ve Višňové na Příbramsku. Šlo o objekt, který byl nevyužíván z důvodů poškození zařízení povodní v roce 2002 a hrozila jeho další devastace. Bylo nutné provést rekonstrukci povodní poškozených podlah, rekonstrukci a výstavbu sociálních zařízení v souladu s novými hygienickými předpisy platnými pro tato zařízení a dislokační úpravy využití stávajících ubytovacích kapacit. V první etapě vlastní realizace akce se v roce 2005 provedla kompletní rekonstrukce poškozených podlah, nové řešení vstupů do pokojů z terasy a vybudování sociálního zázemí pro jednotlivé ubytovací prostory. V roce 2006 v období březen – květen proběhla II. etapa stavebních úprav objektu - společné sociální zařízení a vnější úprava objektu s novým vstupem. Akce je ukončena.
8659 – Rekonstrukce klubu Klamovka, výměna historických oken a rek. fasády budovy 
Rekonstrukce objektu z konce 70. let si kladla za cíl především snížení energetické náročnosti provozu objektu spočívající v následujících úpravách - výměna oken a rekonstrukce fasády budovy. Realizace akce začala z ohledem na provoz zařízení od poloviny července 2006.  Akce je ukončena. 

8934 – Rekonstrukce havarijního stavu střechy a  fasády v TZ Lomy
V průběhu zimních měsíců došlo v táborové základně DDM HMP v Lomech u J. Hradce  k rozsáhlému zatečení srážkové vody do střešního pláště a na fasádu nově rekonstruovaného objektu turistické základny. Příčinou tohoto havarijního stavu byla nevhodná konstrukce střechy, která byla rekonstruována v letech 1978-1979 bez zohlednění vlivu počasí v této lokalitě. Je pravděpodobné, že s ohledem na častější využití táborové základny i v zimních měsících a s tím spojeného vytápění objektu, by se mohl problém opakovat. Řešením bylo odstranění těchto nadstřešních žlabů a následná úprava celého střešního pláště tak, aby nedocházelo k zadržování sněhových srážek na střeše. Zároveň byla provedena celková rekonstrukce poškozené fasády budovy. Akce je  ukončena.
8995 – Zakoupení  použitého hřiště s umělým povrchem

Hlavní město Praha obdrželo nabídku na odkup hřiště s umělým povrchem na malou kopanou. Na tomto fotbalovém hřišti o rozměrech 20 x 12 m probíhaly ve spodní části Václavského náměstí zápasy mezi žáky pražských škol a fotbalovými internacionály jako podpůrná akce v rámci MS ve fotbale. Hřiště bylo používáno pouze 30 dní a bylo hl. m. Praze nabídnuto za cenu 1 160 000,- Kč včetně DPH. Bylo prověřeno několik možností umístění tohoto hřiště. Jako nejvhodnější způsob využití se ukázala instalace hřiště na táborové základně Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy, Praha 8,  Karlínské náměstí 7, která se nachází v Podhradí u Ledče nad Sázavou. Akce je ukončena.

DDM Modřany, Herrmannova, Praha 4 
8660 – Rekonstrukce ÚT a stavební úpravy v objektu  DDM Urbánkova 3348    
Objekt, který využíval DDM Modřany před dokončením nových prostor v ul.Herrmannova 24 a nadále využívá pro svoji zájmovou činnost, byl MČ Praha 12 převeden do vlastnictví MHMP. Po předání objektu se projevil havarijní stav ÚT. V roce 2006 proběhla celková rekonstrukce ÚT v celém objektu dle zákona 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 152/2002 Sb., včetně nutné výměny regulačních ventilů. Kompletní rekonstrukce ústředního topení a nutné stavební úpravy proběhly v červnu - červenci 2006. Akce je v realizaci - I. část  rekonstrukce ÚT je ukončena. Ve druhé části stavebních úprav by měla proběhnout rekonstrukce vodovodních rozvodů - II. část akce proběhne v roce 2007.

DDM Měšická, Praha 9 - Prosek
4304 – Lanové a skateboardové prvky, lavice a úprava terénu

Rozsáhlá rekonstrukce pavilonů v areálu pracoviště DDM Praha 9 v Měšické ulici je před dokončením, proto bylo nutné se zaměřit na zprovoznění přilehlého areálu. V něm je již vybudovaná horolezecká stěna, kterou bylo nutno opravit a doplnit o nové moderní prvky, prolézačky, lavice, spojené s vnějšími úpravami.Akce je ukončena.

 8154 – Rekonstrukce pavilonů B,D,C,A-rozvodů ÚT, TUV, výměna oken, zateplení obj.

V roce 2005 proběhla rekonstrukce kompletně v pavilonu D a částečně v pavilonu B (bez zateplení a fasády). Při vlastní rekonstrukci byl zjištěn havarijní stav nejen ÚT, ale i ležatých rozvodů TUV včetně stoupaček v jednotlivých pavilonech. Bylo rozhodnuto provést přednostně rekonstrukci celkových rozvodů ÚT, TUV a požárního vodovodního rozvodu. V roce 2006 proběhla celková rekonstrukce pavilonu C a části pavilonu A včetně spojovací chodby mezi jednotlivými pavilony. V zimním období roku 2006 došlo v důsledku havarijního stavu střech v objektu k rozsáhlému zatékání, a proto bylo přistoupeno k rozšíření stavebních prací o rekonstrukci a zateplení střech všech pavilonů, které bylo nutno provést před vlastní rekonstrukcí v pavilonech. Z těchto důvodů došlo k dalšímu navýšení celkových nákladů na rekonstrukci. Byla dokončena a zkolaudována kompletní rekonstrukce pavilonu C, včetně zateplení pavilonů s novou fasádou a rekonstrukcí spojovací chodby. Akce je v realizaci - etapa rekonstrukce pro rok 2006 je ukončena. V roce 2007 je plánované dokončení rekonstrukce zbylé části pavilonu B a venkovní stavební úpravy – terasy s pergolami a přístupové cesty k objektu.

DDM - Dům UM Pod Strašnickou vinicí, Praha 10
8661  - Výměna oken a rekonstrukce fasády budovy
V rámci této nové akce a také na základě výsledků energetického auditu došlo k výměně nevyhovujících a zchátralých oken, dále k rekonstrukci a sjednocení fasády celého objektu narušeného půdní nástavbou a vestavbou nových prostor a plánovanou výměnou oken. Akce byla projektově řešena v rámci předchozích stavebních prací. Akce rekonstrukce pláště objektu proběhla v termínu červenec – září 2006. Akce je ukončena.

DDM Přemyšlenská, Praha 8 
4299 – Areál  Krynická a Přemyšlenská - lanové prolézačky, lavice a úprava terénu

Dům dětí a mládeže Praha 8 využívá pro svou činnost dva objekty s přilehlými areály, a proto  

požádal o finanční příspěvek ve výši  750 000,- Kč na terénní úpravy, rekonstrukce, vybavení a doplnění přilehlých venkovních areálů a dětských hřišť, především o lanové prvky, prolézačky, lavice, drobné sportovní náčiní apod. Akce je ukončena.

4331 – Horolezecká stěna

DDM Praha 8 požádal o poskytnutí investičních finančních prostředků ve výši 150 tis. Kč na pořízení horolezecké stěny. V poslední době zaznamenal DDM vzrůstající zájem o atraktivní sportovní aktivity, kterým nemohl z prostorových důvodů vyhovět. Jedna z možností, která se nabízela, bylo vybudování jednoduché horolezecké stěny umístěné na boční části budovy v ul. Přemyšlenská. Zvýšila se tak nabídka sportovních aktivit i možností zvláště pro věkovou kategorii adolescentů. Akce je ukončena.

DDM U Boroviček, Praha 6
4301 – Dopravní hřiště Vypich – lanová pyramida a úprava terénu

Dopravní hřiště Vypich spravuje DDM Praha 6 již několik let. Podařilo se zrekonstruovat sociální zázemí a klubovnu i dopravní hřiště, které je součástí celého areálu. DDM vzhledem k poptávce veřejnosti i nedostatku podobných aktivit v lokalitě má velký zájem doplnit nabídku o malé lanové centrum, a proto požádal o finanční příspěvek ve výši 600 000,- Kč na jeho vybudování. Akce je ukončena.

DDM Šimáčkova, Praha 7
4332  –  Mantinely na florbal 

DDM Praha 7 požádal o přidělení investičních finančních prostředků na neodkladné pořízení nových mantinelů na florbal, protože stávající mantinely byly již nepoužitelné. Sportovní činnost v DDM Praha 7 je zaměřena především na florbal a družstva dosahují vynikající výsledky v celopražských soutěžích v mládežnických kategoriích. Akce je ukončena.

Domov mládeže Lovosická, Praha 9

4315 - Rekonstrukce elektro

Akce byla zahájena jako I. etapa v roce 2006 a tato etapa je ukončena, II. etapa pokračuje v roce 2007.

8662 - Výměna oken – dokončení

Změna akce na rekonstrukce kuchyně a finanční prostředky byly převedeny na akci č. 8976.
8976 - Rekonstrukce kuchyně

Akce byla zahájena jako I. etapa v roce 2006 a tato etapa je ukončena, II. etapa pokračuje v roce 2007.

Domov mládeže Studentská, Praha 6

8663 - Obnova kuchyňského zařízení – peč. trouby, podlahy

Akce ukončena.

Dětský domov Smržovská, Praha 9 – Klánovice

8664 - Obnova kuchyňského zařízení – škrabka, vybavení

Akce ukončena.

Dětský domov Národních hrdinů, Praha 9 – Dolní Počernice

8665 - Obnova kuch. zař. (konvektomat vč. odsávání) a vybudování rodinných kuchyní

Akce ukončena.
Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní, Praha 4 – Michle

8666 - Obnova kuchyňského zařízení

Akce ukončena.
Gymnázium Arabská, Praha 6

8667 - Výměna podlahových krytin

Akce ukončena.

Gymnázium Jana Keplera, Parléřova, Praha 6

4222 - Dostavba hřiště a sportovní haly

Ve výběrovém řízení byl určen zpracovatel projektové dokumentace, projekční práce byly zahájeny.

Gymnázium Na Pražačce, Nad Ohradou, Praha 3

8668 - Oplocení areálu školy

Akce provedena ve 4. čtvrtletí 2006, dokončena.

Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4

8669 - Obnova kuchyňského zařízení

Akce ukončena.
Gymnázium Na Zatlance, Praha 5

8943 - Rekonstrukce stoupaček a podlah

Akce ukončena.

Gymnázium Nad Alejí, Praha 6

8670 - Výměna oken

Akce byla zahájena v průběhu hlavních prázdnin roku 2006 jako I. etapa, II. etapa pokračuje 

a bude ukončena v roce 2007.

Gymnázium Nad Kavalírkou, Praha 5

8160 - Výměna oken

Pokračování akce z roku 2005. Akce ukončena.

Gymnázium Oty Pavla, Loučanská, Praha 5

4313 - Stavební úpravy budovy – PD

V současné době je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení, projekční práce pokračují.

Gymnázium Postupická, Praha 4

8671 - Rekonstrukce pavilonu po MČ Praha 4

Akce ukončena.

Gymnázium Přípotoční, Praha 10

8672 - Obnova kuchyňského zařízení

Akce ukončena.
Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská, Praha 5 

7591 - Nástavba školní kuchyně a jídelny

Projektová dokumentace dokončena, realizace bude zahájena v roce 2007 v návaznosti na poskytnutí finančních prostředků.

8673 - Rekonstrukce elektro

Akce ukončena.

Gymnázium Ústavní, Praha 8

8674 - Rekonstrukce multimediální učebny

Akce ukončena.

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského, Praha 3

8164 - Rekonstrukce školní kuchyně

Výběrové řízení na základě podnětu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bylo zrušeno a usnesením RHMP č. 1085 ze dne 30. 6. 2006 byly původně uvažované finanční prostředky převedeny na financování jiných důležitých akcí.

Gymnázium Českolipská, Praha 9

4224 - Rekonstrukce vstupu do školy

Akce ukončena.

8675 - Zateplení a nová fasáda objektu

Akce ukončena.

Gymnázium Omská, Praha 10

8676 - Výměna oken

Akce ukončena.

DDM  Praha 4 - HOBBY CENTRUM, Bartákova, Praha 4

4302 – Lanové prvky, prolézačky, lavice a úprava terénu

V prostoru mezi pavilony DDM Praha 4 a především před nově získaným pavilonem D, kde by měl být otevřen bezbariérový klub pro děti a mládež, se předpokládá rozšíření venkovní volnočasové sportovně relaxační zóny, která již v menším měřítku v areálu funguje (horolezecká stěna, venkovní stoly na stolní tenis, otevřené víceúčelové hřiště). Proto DDM  požádal o finanční příspěvek na terénní úpravy, rekonstrukce, vybavení a doplnění venkovních ploch areálu o lanové prvky, prolézačky, lavice, apod. Akce je ukončena.

8166 – Rekonstrukce elektroinstalace, ÚT, rozvodů vody - klub Amfora

Při vnitřních stavebních úpravách v roce 2004 (rekonstrukce sálu, výměna oken a dveří, rekonstrukce sociálního zázemí a částečná rekonstrukce elektroinstalace) se plánovalo dokončení elektroinstalace i v 1. patře budovy a pro bezproblémový provoz zařízení provedení rekonstrukce rozvodů vody a ÚT. V roce 2005 byla dokončena projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. V roce 2006 proběhlo i ZŘ na zhotovitele. Realizace akce byla pozastavena a odložena na rok 2007 z nutných provozních důvodů. Akce je v realizaci - zatím přerušena a dokončení je plánováno v roce 2007.  
Hotelová škola Vršovická, Praha 10

8692 - Půdní vestavba, učebny, kabinety, odborné  učebny

Realizace akce byla zahájena v průběhu hlavních prázdnin roku 2006, předpoklad dokončení ve 2. čtvrtletí roku 2007.

Pražská konzervatoř Na Rejdišti, Praha 1

8679 - Půdní vestavba

Stavba probíhá, předpoklad dokončení ve 2. čtvrtletí roku 2007.

8680 - Výměna oken v obj. Pálffyho palác – I. etapa

Akce byla dokončena v 11/2006.

Obchodní akademie Heroldovy sady, Praha 10

7612 - Rekonstrukce střeš. pláště, zateplení, nástavba, půd. vestavba

Pokračování akce z roku 2005. Stavba dokončena.

Obchodní akademie Holešovice, Jablonského, Praha 7

8938 - Rekonstrukce elektro, sprch, šaten, podlah, stavební úpravy

Akce dokončena v 11/2006.

Obchodní akademie Hovorčovická, Praha 8

4316 - Počítačová učebna

Akce dokončena ve 12/2006.

Obchodní akademie Vinohradská, Praha 2

8683 - Dostavba školy – výstavba tělocvičny

Vzhledem k nedokončenému územnímu řízení byly původně uvažované finanční prostředky usnesením RHMP č. 1474 ze dne 12. 9. 2006 převedeny na financování jiných důležitých akcí. 

Odborné učiliště a Praktická škola Chabařovická, Praha 8

8610 - Rekonstrukce vytápění

Akce ukončena.

PPP pro Prahu 11 a 12, Vejvanovského, Praha 4

8684 - Rekonstrukce střechy a suterénu (objekt Barunčina 11)

Akce ukončena.

SOU dopravní K Letišti, Praha – Ruzyně (nově: SOŠ civilního letectví)

8497 - Stavební úpravy budovy

Akce zahájena v roce 2006, bude dokončena v roce 2007.

SOU potravinářské Libušská, Praha 4 – Písnice

8977 - Výměna oken

Akce ukončena.

SOŠ pro administrativu Evropské unie, Lipí, Praha 9

8383 - Rekonstrukce školní kuchyně

Akce ukončena.

SOŠ, SOU, OU a U Učňovská, Praha 9 (nově: SOŠ stavební a zahradnická)

7620 - Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny

Akce ukončena.

8686 - Výstavba nových skleníků

Akce byla odsunuta do dalších let a finanční prostředky byly převedeny na financování akce č. 7620.

SPŠ elektrotechnická Ječná, Praha 2

8688 - Rekonstrukce šaten a sportoviště – PD

Akce ukončena.

SPŠ elektrotechnická V Úžlabině, Praha 10

8689 - Obnova kuchyňského zařízení

Akce ukončena.

SPŠ na Proseku, Novoborská, Praha 9

4223 - Rekonstrukce vstupu do školy

Akce ukončena.

8168 - Rekonstrukce střechy – II. etapa

Akce ukončena.

8387 - Výstavba zázemí sportovního areálu

Etapa roku 2006 ukončena, další etapa pokračuje v roce 2007.

8519 - Výměna oken a zateplení, instalace počítačové sítě

Akce ukončena.

SPŠ Na Třebešíně, Praha 10

8690 - Obnova kuchyňského vybavení za vyřazené

Akce ukončena.

8942 - Vybavení odborné učebny

Akce ukončena.

SPŠ strojnická, škola hl. m. Prahy, Betlémská, Praha 1

8691 - Obnova kuchyňského zařízení

Akce ukončena.

SZŠ a VZŠ 5. května, Praha 4

8694 - Výměna rozvodů vody a výměníku

Akce odsunuta a finanční prostředky byly usnesením RHMP č. 1085 ze dne 30. 6. 2006 přesunuty na financování opravy povrchu dvora ve stejné škole.

SZŠ a VZŠ Alšovo nábřeží, Praha 1

8695 - Výměna oken v celé budově

Akce ukončena.

SŠ - COPTH  Poděbradská, Praha 9

6879 - Výstavba tělocvičny

Etapa výstavby pro rok 2006 splněna, výstavba pokračuje další etapou v roce 2007.

8657 - Rekonstrukce výdeje jídel v obj. Českobrodská

Akce ukončena.

Masarykova SŠ chemická Křemencova, Praha 1

8698 - Obnova kuchyňského zařízení – konvektomat a vybavení

Akce ukončena.

SŠ elektrotechniky a strojírenství Jesenická, Praha 10

8685 - Rekonstrukce školy – nástavba patra

Stavba nebyla dosud zahájena z důvodu problémů s vydáním územního rozhodnutí a původně uvažované finanční prostředky byly usnesením RHMP č. 1778 ze dne 12. 12. 2006 převedeny na financování jiných důležitých akcí.

SŠ slaboproudé elektrotechniky Novovysočanská, Praha 9 – Vysočany

1007 - JPD 2 -Výstavba sport. s rekr. plochou

Akce ukončena.

1053 - JPD 2 -Vybudování centra Cevelit

Akce byla zahájena v roce 2006 a pokračuje v roce 2007.

Taneční konzervatoř hl. m. Prahy, Křižovnická, Praha 1

8699 - Vybudování výtahu do podkroví

Stavba dokončena. Kolaudace proběhne v 1. čtvrtletí 2007.

VOŠ grafická a SPŠ grafická Hellichova, Praha 1

4312 - Nákup pomůcek a prostředků k odbornému výcviku

Akce zrealizovaná.

VOŠ pedagog. a sociální, SPgŠ a Gymnázium, Evropská, Praha 6

4314 - Rekonstrukce ZTI a odpadů - PD

Projektová dokumentace dokončena.

ZUŠ Lounských, Praha 4  

8188 - Rekonstrukce prostor v pobočce V Rovinách, přístavba a nástavba
Prostředky měly být použity na provedení rekonstrukce a stavebních úprav v objektu pobočky ZUŠ v ul.V Rovinách 1142/113 v Praze 4, která je v nevyhovujícím stavu. V pobočce se vyučuje výtvarný a hudební obor a dochází tam cca 300 dětí. Vzhledem k tomu, že se v současné době dořešují vlastnická práva ke zmíněnému objektu, byla realizace akce odložena do vyřešení vlastnických práv. 

ZUŠ Učňovská, Praha 9  

8189 - Rekonstrukce objektu Učňovská, přístavba a nástavba
Organizace ZUŠ Praha 3 – Koněvova byla nucena opustit stávající prostory v objektu ve kterém sídlila. V novém náhradním objektu, v areálu SOU v Učňovské ul., bylo nutno tyto prostory zrekonstruovat pro potřebu ZUŠ a provést přístavbu a nástavbu nových prostor včetně kulturního sálu. Rekonstrukce byla ukončena a objekt zkolaudován dne 15.12.2005. Finančních prostředky (zádržné), které byly převedeny do roku 2006 se použily na zrealizování úprav vyplývajících z kolaudačních podmínek nutných pro zprovoznění budovy. Zahájení provozu ZUŠ v nových prostorách proběhlo 31.1.2006. Dofinancování akce v částce cca 300 tis. Kč bylo z vlastních zdrojů organizace. Akce je ukončena.
ZUŠ Štefánikova, Praha 5 - Smíchov
8190 - Rekonstrukce výtahu a kryté pavlače,VZT, oken ve dvorní části budovy
V I. etapě v roce 2005 byla realizována vzduchotechnika sálů a učeben ve 2.NP a 3.NP a stoupající vedení pro VZT jednotky ve dvorním traktu, úpravy silnoproudu pro instalace VZT a potřebné stavební úpravy související s uvedením do provozu VZT jednotek včetně MaR. Tato část byla zkolaudována v říjnu 2005. V roce 2006 měla proběhnout realizace II. etapy spočívající v dokončení VZT a ÚT včetně silnoproudu pro kompletní řešení VZT s uvedením do provozu, výměně oken ve dvorním traktu se zvýšenou protipožární odolností, dodávce elektronického požárního systému, přístavbě a výstavbě nové výtahové šachty a dodávce technologie výtahu. Pro problémy s vyřízením přípravných prací pro realizaci – vyřízení a zajištění záboru na odvoz suti z ul. Štefánikova a zajištění potřebného prostoru pro stavbu lešení nutné k realizaci nového výtahu nebyla realizace II. etapy v roce 2006 zahájena, realizace akce byla odložena na rok 2007. Část  finančních prostředků roku 2006 byla čerpána na dokončení projektové dokumentace a inženýrskou činnost.
ZUŠ Na Popelce, Praha  5        
7635  - Rekonstrukce a úprava interiéru a přístupových cest – objekt Pod Klikovkou 

 V roce 2005 proběhla v objektu kompletní rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení včetně slaboproudu (alarm, PC, DT) a přípravy rozvodů pro podkroví (dokončeno 2. 9. 2005) a  rekonstrukce suterénních prostor po archivu ŠÚ P-5 (dokončeno únor 2006). V roce 2006 proběhla rekonstrukce a stavební úpravy podkrovních prostor budovy (v rozsáhlejší dislokační variantě architektonické studie), výměna oken, rozvodů ÚT v objektu a interiérových úprav objektu. Při realizaci půdní vestavby na základě mykologického průzkumu bylo nutno provést zesílení části krovu budovy. Z těchto důvodů  celkové předpokládané náklady na realizaci byly vyšší než schválená dotace pro rok 2006. Rekonstrukce interiéru 1.NP a 2.NP byla dokončena a zkolaudována v září 2006. V současné době probíhají dokončovací práce na realizaci půdní vestavby ze schváleného rozpočtu HMP pro rok 2007 – kolaudace je plánována na 22.února 2007.

7636 - Sanace a rekonstrukce pláště hlavní budovy a přístup.cest– objekt Na Popelce 

V roce 2005 byla provedena I.etapa rekonstrukce sanace - odstranění vlhkosti suterénních prostor objektu a nevhodně obloženého soklu budovy, který zvyšuje vzlínání zemní vody do fasády. Při pracích na suterénu budovy byly zjištěny nedostatečné základy objektu a bylo nutno je podbetonovat a staticky zajistit a provést další nutné zásahy, které se projevily až při vlastní realizaci. V roce 2006 bylo provedeno dokončení sanace suterénních prostor tj. sanace pouze v místnosti pod školnickým bytem a v prostorách bytu bylo provedeno odvětrání podlah. Dokončeny byly přístupové cesty včetně hlavní brány do objektu. Rekonstrukcí a sanací suterénních prostor získala ZUŠ pro využití  dalších cca 100 m2 nových nebytových suterénních prostor. Dokončení poslední části sanace suterénu spolu s rekonstrukcí nevyhovující kotelny je plánováno v rámci realizace akce č. 8700 v roce 2007. Akce je ukončena.
8700 – Rekonstrukce rozvodů vody, interiéru včetně půdní vestavby - objekt Na Popelce 

V současné době se dokončuje projektová dokumentace pro SP a je požádáno o stavební řízení. Předmětem řešení je návrh následujících dílčích řešení celkové rekonstrukce budovy :

a) půdní vestavba – vytvoření hudebního zkušebního sálu, včetně nového schodiště z 1. patra a zázemí ( WC, občerstvení, skladové prostory, čekárna, šatnové skříně )

b) úpravy přízemí a 1.NP – náhrada a doplnění podlah i některých částí vnitřních povrchových úprav

c) výměna a rekonstrukce výplní fasádních otvorů a úprava terasy přízemí před risalitem východní fasády a navazujícího vnějšího schodiště na zahradu.
Vzhledem k rozsáhlosti stavebních úprav je pro rok 2007 uvažovaná I. etapa realizace a to rekonstrukce vnitřních rozvodů a stavební úpravy interiéru budovy navazující na rekonstrukci kotelny a dále přípravné práce pro půdní vestavbu. Realizace vlastní vestavby půdních prostor pro možnost získání dalších vhodných místností k rozšíření svých aktivit je ZUŠ plánována  na rok 2008.
ZUŠ Šimáčkova, Praha 7 

4241 – Realizace EÚO

V rámci realizace energeticky úsporných opatření v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou byl ZUŠ Šimáčkova v roce 2006 přidělen investiční příspěvek na realizaci výměny regulačních ventilů a osazení termohlavic na ÚT v objektu ZUŠ a DDM za účelem snížení energetických nákladů tohoto objektu. Akce je ukončena. 
7637 - Rekonstrukce učeben na sál pro veřejné akce

V  roce 2005 proběhly statické zkoušky budovy a hledaly se možné varianty řešení vlastní rekonstrukce. Termín realizace této akce byl z těchto důvodů odložen na neurčito.
ZUŠ  Ratibořická, Praha 9 – Horní Počernice        
8940 - Rekonstrukce a úprava objektu Generála Janouška 1060   
ZUŠ Ratibořická získala v tomto roce nové prostory v objektu ul.Generála Janouška a po vyřízení administrativně-legislativních záležitostí bylo nutno provést dislokačně stavební úpravy uvažovaných nových prostor pro potřeby zájmových činností  ZUŠ. Termín realizace rekonstrukce objektu byl v období červen - září 2006 tak, aby od října 2006 ZUŠ mohla tyto nové prostory využívat. Kolaudace proběhla 14.9.2006 a od 1.10.2006 byla v těchto prostorách zahájena výuka. Akce je ukončena.
ZUŠ Taussigova, Praha 8 - Kobylisy

6306 – Rekonstrukce pavilonu B s vestavbou a přístavbou sálu – III. etapa                                    

Tato část etapy proběhla v termínu leden – duben 2005 z prostředků HMP pro rok 2005. Koncem února 2005 proběhla kolaudace vlastního objektu. V roce 2006 probíhaly drobné úpravy a dofinancování akce z vlastních prostředků organizace. Akce je  ukončena.  
ZŠ a SŠ waldorfská, Křejpského, Praha 4

8693 - Rekonstrukce prostorů pro přestěhování z Kampy a Sychrova

Etapa roku 2006 je ukončena, další etapa pokračuje v roce 2007.

ZŠ pro zrakově postižené, nám. Míru, Praha 2

8186 - Rekonstrukce školní kuchyně

Akce ukončena.

ZŠ pro žáky se spec. poruch. učení, U Boroviček, Praha 6 – Řepy

8697 - Rekonstrukce kotelny

Akce ukončena.

ZŠ při psychiatrické léčebně, Ústavní, Praha 8

8696 - Rekonstrukce výdeje jídel v objektu Poznaňská

Akce ukončena.

ZŠ speciální, Rooseveltova, Praha 6

8520 - Rekonstrukce objektu Alžírská

Akce ukončena.

ZŠ Tolerance, Mochovská, Praha 9 – Hloubětín

8687 - Rekonstrukce 2 pavilonů

Vzhledem k finančním možnostem byla akce rozdělena na 2 etapy. I. etapa v roce 2006 je ukončena, II. etapa pokračuje v roce 2007.

ZŠ praktická a PrŠ, Vinohradská, Praha 2

8939 - Rekonstrukce prostorů převzatých od MČ Praha 2

Akce ukončena.

Škola v přírodě, Želiv – Vřesník, Humpolec

8701 - Obnova kuchyňského zařízení ( konvektomat, vybavení) a výměna oken

Akce ukončena.

Škola v přírodě Duncan, Lesní, Janské Lázně

8702 - Obnova kuchyňského zařízení

Akce ukončena.
Škola v přírodě, Střelské Hoštice

8703 - Položení sport. povrchu, odvětrání  kuchyně

Původní akce – oblouková hala – byla zrušena v důsledku negativního stanoviska vodohospodářského orgánu a nahrazena sportovním povrchem hřiště a odvětráním kuchyně. Akce ukončena do 12/2006.

Kapitálové výdaje – komentář k plnění za rok 2006

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ a SOCIÁLNÍ  OBLAST 

Odbor městského investora

0200 - Dostavba ÚSP Palata 

Jedná se o dostavbu budovy A a C, ve které jsou ubytovací prostory včetně sociálního zázemí a ve stávající budově rekonstrukce stravovacího zařízení. Dále jsou nové objekty: kogenerační jednotka, náhradní zdroj, chlazené odpady, kontejnery, MaR, venkovní komunikace včetně veřejného osvětlení. Stavební a územní rozhodnutí bylo vydáno dne 11.7.2006 s nabytím právní moci dne 2.8.2006. Vodohospodářské povolení na LAPOL bylo vydáno dne 26.6.2006 s nabytím právní moci dne 28.7.2006. Výběrové řízení na zhotovitele proběhlo 23.3.2006, ukončeno 5.4.2006. Stavba nebyla v roce 2006 zahájena.
0224 - Dům národnostních menšin

Stavba vychází jak z požadavků občanských sdružení národnostních menšin tak i z koncepce hl.m.Prahy ve vztahu k národnostním menšinám. Zrekonstruovaný objekt bude disponovat 410 m2 kancelářské plochy a dalšími 460m2 společenských prostor. Zahájení stavby, která měla vydané pravomocné stavební povolení a na základě veřejné obchodní soutěže vybraného zhotovitele, bylo pozastaveno do ukončení soudního sporu o vlastnictví objektu mezi HMP a Spolkem elektrotechniků. Na základě ukončení sporu bylo dne 23.3.2006 předáno staveniště zhotoviteli. Ve druhém čtvrtletí pokračovaly bourací práce v celém objektu a byly plně rozvinuté ostatní práce na rekonstrukci objektu s termínem dokončení ještě v roce 2006. Současně zhotovitel kvantifikoval rozsah víceprací a předal je k posouzení z hlediska jejich rozsahu a nutnosti. Na základě žádosti města byla na stavbu přidělena dotace 20 mil. Kč ze státního rozpočtu. Ve třetím čtvrtletí pokračovaly intenzivně práce na rekonstrukci objektu, byla dokončena výměna krovu a pokládka krytiny, z 80% byly dokončeny výměny stropních konstrukcí, pokračovaly práce na kontaktní fasádě ze strany dvorního traktu, montáže sádrokartonových dělicích příček a elektroinstalace. Ve čtvrtém čtvrtletí pokračovaly práce pokládkou podlah, obklady stěn, kompletací výtahové šachty, osazovaly se výplně otvorů. Práce na fasádě byly dokončené. Stavba bude dokončena v roce 2007.

5990 - JÚŠ–Rehabilitační pavilon

Jedná se novostavbu v areálu JÚŠ, kde v objektu „C“ vznikl lékařský rehabilitační pavilon a v objektu „D“ kapacita ubytování. Celková užitná plocha je 4.590 m2. Stavba byla zahájena předáním staveniště v 11/2004. Vlastní přístavba rehabilitačního pavilonu byla v průběhu 1.čtvrtletí roku 2006 dokončená. Úplné dokončení celé stavby včetně ČTÚ a SÚ pokračovalo podle harmonogramu v souladu s termínem podle SOD. Ve druhém čtvrtletí proběhlo místní šetření ve věci kolaudace stavby s kladným výsledkem. Ve třetím čtvrtletí bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, které nabylo právní moci ke dni 24.8.2006. 

7649 - DD Praha 6 

Jedná se o výstavbu Domova důchodců v Jednořadé ul. (48 lůžek) a chráněných bytů (45 jednotek) – náhrada za Domov důchodců v Praze 6 – Šolínově ulici. V 06/2006 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, která se projednávala s příslušnými orgány a organizacemi. Dne 22.12.2006 bylo požádáno na Odboru výstavby ÚMČ Praha 6 o vydání územního rozhodnutí.
8211 - Administrativně-technická budova ZZS

Jedná se o areál Zdravotnické záchranné služby situovaný na pozemku jihovýchodně od stávajícího areálu nemocnice Na Bulovce. V průběhu 1. čtvrtletí 2006 byla zkompletována příslušná stanoviska, v 03/2006 byla udělena výjimka ze stavební uzávěry tzv. Libeňské spojky a současně byl podán návrh na vydání ÚR stavby. Ve druhém čtvrtletí (27.4.2006) vyzval  ÚMČ Praha 8 k doplnění návrhu na vydání územního rozhodnutí o doložení věcné a časové koordinace se stavbou Libeňské spojky a o doplnění projektové dokumentace o komplexní řešení vstupního prostoru FN Bulovka (obě záležitosti řešili zhotovitelé PD). Ve třetím čtvrtletí 2006 z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemku dotčeného objektem parkoviště pro návštěvníky FN Bulovka, pana Hégra, stavební úřad územní řízení znovu přerušil s tím, že bude zadána dopravně urbanistické studie a její závěry budou zapracovány do DUR. Studie byla vyhotovena dne 29.9.2006. Územní řízení bylo obnovené a termín ústního jednání byl stanovený na únor 2007.

8212 - Rekonstrukce DD Praha 4-Sulická

V roce 2006 byla stavebně realizována I. etapa prací na celkové rekonstrukci Domova důchodců – rekonstrukce pravého křídla. Celá stavba byla pravomocně zkolaudována a předána vedení DD do plného užívání. Veškeré vady a nedodělky byly odstraněny ve sjednaných termínech. 

8712 - DD Řepy

Jedná se o vybudování domova důchodců v ulici K Šancím (Praha-Řepy) v rámci plnění sociální koncepce HMP. V prvním čtvrtletí byla zadána dokumentace k územnímu řízení. Ve druhém čtvrtletí byla DÚR dokončena a rozeslaná v rámci připomínkovém řízení. Dne 26.5.2006 proběhlo jednání za přítomnosti starosty MČ Řeporyje, ohledně řešení tvaru střech objektů. Následně byla projektová dokumentace ve stupni DÚR doplněna o definitivní řešení tvaru střech. Ve třetím čtvrtletí 2006 pokračovalo projednání DÚR v připomínkovém řízení a byla obstarána většina potřebných stanovisek. Ve čtvrtém čtvrtletí (12/2006) byl podán návrh na vydání ÚR.

8932 - Multifunkční objekt MČ Praha 17
Tato stavba byla na OMI MHMP delimitována delimitačním protokolem z 15.7.2004 z OKR MHMP z původní stavby č. 6999 – Hasičská stanice SDH Řepy. V roce 2006 bylo v rámci investorské přípravy zajištěno zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele.

Odbor správy majetku

8713 – FN Bulovka, rekonstrukce objektů

V upraveném rozpočtu na rok 2006 byly vyčleněny prostředky pro FN Na Bulovce ve výši 5 mil.Kč. Prostředky nebyly čerpány, protože FN Na Bulovce nepředložila projektovou dokumentaci jako podklad pro provedení výběrového řízení. 

DD Heřmanův Městec    

8195 -  Modernizace objektu čp. 89
V návaznosti na proběhlou modernizaci č.p. 89 organizace dokončila fasádu, terénní úpravy, zhotovení terasy atd. Organizace čerpala fin. prostředky v plné výši.

DD Kobylisy 

8704 - Zřízení odd. spec. péče
Rozpočtové opatření RHMP č. 1867 z 29.11.2005, č. 1533 z 26.9.2006 (zahrnuje účelovou dotaci ze státního rozpočtu na r. 2006) a č. 1771 z 12.12.2006. Částka 182 tis. Kč v roce 2005 byla čerpána na úhradu nákladů projektové dokumentace. Celkové náklady akce zahrnují vícepráce, na které byl uzavřen dodatek smlouvy s dodavatelem stavebních prací. Nízké čerpání fin. prostředků v r. 2006 souvisí s posunem termínu zahájení vzhledem k tomu, že státní dotace byla poskytnuta dodatečně-až koncem II. čtvrtletí 2006. Akce pokračuje v r. 2007 s tím, že dodavatel avizuje další nutné vícepráce i pro II. etapu výstavby-a to ve výši min. 800 tis. Kč. 

DD Praha 10- Malešice

8198 - Rek. elektrorozvodů v DD i PD 

Tato investiční akce představuje výměnu elektrorozvaděčů, elektroinstalaci/výměna hliníku za měď a výměnu elektrických přívodů z hlavní elektrorozvodny k nově zřízeným elektrickým rozváděčům a dále od nich do jednotlivých pokojů a kanceláří, včetně bytových jednotek všech čtyř penzionů. V budovách jsou ještě původní elektrorozvody, které jsou již opotřebené, zastaralé a svojí kapacitou nestačí stále se zvyšující vybavenosti elektrickými přístroji a zařízením, což se projevuje neustálými výpadky přetížené elektrické sítě. Tím dochází často k poškození především programového vybavení a k nebezpečí případného požáru, mrazu a ohrožení zdraví obyvatel i zaměstnanců zařízení. Investiční akce proběhla řádně a finanční prostředky vyčerpala organizace v plné výši v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2006.

8705 - Výměna oken na hlavní budově

Tato akce představuje výměnu všech kovových oken v hlavní budově DD za plastová, a to na odd. zvýšené péče v ceně 10.000 tisk. Kč a na odd. relativně zdravých v ceně 5.000 tis. Kč. Stávající kovová okna jsou dle energetického auditu zcela nevyhovující a netěsní. Vzhledem k těmto okolnostem dochází k úniku značného množství tepla a k zatékání. Výměnou oken by došlo ke značným úsporám tepla a pohodě obyvatel DD Malešice. V DPD výměna oken činí 16.000 tis. Kč. Tato akce musí předcházet obnově fasády v DD a DPD. Investiční akce proběhla řádně a finanční prostředky vyčerpala organizace v plné výši v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2006.

DD Praha 10 -Zahradní Město

8199 - Přestavba budovy 

Vzhledem k tomu, že organizace byla nucena opakovat výběrové řízení, došlo k časovému posunu realizace stavby. Z prostředků vyčerpaných za rok 2006 organizace pořídila zpracování rozpočtu a soutěžních podmínek pro výběrové řízení, geologické práce, projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost. Zbylé fin. prostředky v celkové výši 20,1 mil. Kč převedla do roku 2007. Investiční akce pokračuje do roku 2008.

DD Praha 4 -Háje 

8200 - Půdní vestavba A2
Důvodem půdní vestavby na budově A2 je využití rozsáhlých půdních prostor. Celkem  by mělo být vybudováno 13 pokojů ( 6 jednolůžkových a 7 dvoulůžkových ), což je 20 nových míst. Kapacita domova by se zvýšila o 14 míst, jelikož záměrem vybudování nových míst není jen zvýšení kapacity, ale zkvalitnění bydlení snížením na dvou odděleních se zvýšenou péčí. Ze čtyřlůžkových pokojů dojde ke snížení na třílůžkové pokoje a tím by byly zajištěny důstojnější podmínky pro klienty se zvýšenou potřebnou péčí. Pro realizaci této akce je již zpracována projektová dokumentace,je již vydáno stavební povolení s nabytím právní moci. Byly provedeny všechny úkony nezbytné pro provedení výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace. 

8343 – Modernizace  sociálního zařízení, obj. B

Modernizace je rozdělena do čtyř etap a to z důvodu velkého objemu prací a s přihlédnutím k zabezpečení klidu a pohodlí obyvatel. V roce 2005 byla provedena první etapa modernizace u 12ti dvoulůžkových pokojů. V letošním roce byla provedena modernizace u 18ti dvoulůžkových pokojů. Za rok 2005 a 2006 byly zmodernizovány všechny dvoulůžkové pokoje,což je celkem 30 pokojů. Třetí etapa je plánována na rok 2007 a čtvrtá na rok 2008. Je plánováno zmodernizovat 59 jednolůžkových pokojů. U všech pokojů byly zřízeny sprchové kouty včetně kompletní výměny svislých vodovodních rozvodů a odpadů, výměna sanitárního vybavení a další práce s tím související. 

8344 - Rekonstrukce kotelny

Rekonstrukce plynové kotelny byla započata v květnu  a dokončení bylo provedeno v srpnu 2006. Od září byla kotelna připravena na zahájení topné sezóny. Na rekonstrukci kotelny proběhly dvě výběrová řízení. Při druhém výběrovém řízení byly podány nižší cenové nabídky, proto došlo ke snížení celkové investiční částky o 2mil. Kč.

8949 - Půdní vestavba A1
Rozsáhlé půdní prostory v objektu A1 plánuje organizace využít na zřízení výstavní galerie dvou společenských místností. Kromě těchto místností bude prostor vybaven požadovaným zázemím ( šatna,kuchyňka,WC,úklid.komora a příruční sklad ). V úrovni společenského sálu se počítá z terasou.V rámci půdní vestavby bude třeba prodloužit o jedno podlaží výtah a přestavět schodiště. V roce 2006 dostala organizace na tuto akci schválené finanční prostředky ve výši 367.tis.Kč. Bylo vyčerpáno pouze 19.492,-Kč na zpracování úvodní projektové dokumentace. Částku 198.tis. Kč převedla na rok 2007. Schváleno bylo 12.12.2006 usnesením rady HMP č.1771. Zbývající částku 149.508,- Kč nebylo možno vyfakturovat z důvodu nevystavení stavebního povolení stavebním odborem a platba smí být provedena až po vyřízení stavebního povolení, které bude vystaveno až v prvém čtvrtletí 2007.Ve druhém pololetí 2006 byla zaslána výzva čtyřem projekčním firmám k podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace a byla vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou.

DD Praha 6

4234 - Realizace úsporných  energetických  opatření
Akce zahrnovala výměnu kohoutů regulujících teplo v jednotlivých místnostech v objektu Thákurova. Na další energeticky úsporná opatření by musela být částka dotace několikanásobně vyšší. V objektu Šolínova nebyla energeticky úsporná opatření realizována vzhledem k úvahám o prodeji budovy.

8202 - Rehabilitační centrum Thákurova

Akce zahrnovala rekonstrukci suterénních prostor na vybudování rehabilitačního centra – stavební práce ( izolace, příčky, obklady, vzduchotechnika, atd.) Tato akce byla v letošním roce dofinancována z vlastních zdrojů DD. Rehabilitační centrum je využíváno obyvateli domova důchodců ke zkvalitnění a zpříjemnění jejich pobytu v DD. 

8203 - Vybavení rehabilitačního centra

Vybavení rehabilitačního centra slouží obyvatelům domova důchodců, jde o standardní vybavení v péči o tyto obyvatele. Nedočerpané prostředky z roku 2005 celkem 341,1 tis. byly převedeny do roku 2006 v souladu s usnesením ZHMP č. 39/21 ze dne 29.6.2006. Schválený investiční příspěvek 700 tis. byl organizaci snížen o 439,9 tis. Na nákup neinvestičního vybavení, usnesení RHMP č. 1069 ze dne 27.6.2006. Dále byl organizaci v roce 2006 schválený investiční příspěvek ještě snížen o 108 tis., a převeden na investiční akci č. 8706 Bezbariérovost Thákurova, usnesení RHMP č. 1546 ze dne 3.10.2006.

8706 - Bezbariérovost Thákurova
Objekt domova důchodců v ulici Thákurova se skládá ze tří domů vnitřně propojených chodbami. Domy nemají patra ve stejné výši, v důsledku toho jsou na chodbách 3 – 4 schody. Tyto schody představují překážku pro špatně chodící obyvatele a obyvatele na vozíčku. V přízemí objektu Thákurova je jídelna pro obyvatele. Vchází se do ní po 4 schodech, někteří obyvatelé se tak nemohou zúčastnit společného stolování a různých kulturních a společenských akcí. Bezbariérový přístup je řešen stavebními úpravami v přízemí u jídelny i v ostatních patrech.

DD Praha 8-Bohnice

4306 - 
Rekonstrukce WC 

Byly rekonstruovány zastaralé, hygienickým předpisům již nevyhovující WC v I. a II. podlaží centrální budovy včetně vybudování bezbariérových přístupů.

4358 - EPS pavilon 03 a 04 

Jedná se o instalaci požární signalizace v zájmu zajištění co největší bezpečnosti klientů. Akce kryta po změně účelu z prostředků určených původně na pavilon 02.

8708 - EPS pavilon 02

Jednalo se o instalaci požární signalizace v zájmu zajištění co největší bezpečnosti klientů v pavilonu 02, kde jsou umístěni obyvatelé většinou ležící, s převážně či zcela omezenou hybností.

DD Pyšely 

4208 - Vybudování rehabilitace
V roce 2006 organizace začala s rekonstrukcí bývalé uhelny na vybudování rehabilitace. Na základě stavebního povolení a s úzkou spoluprácí s památkovým úřadem, byla započata přestavba v měsíci listopadu . Na tuto akci byly přiděleny investiční prostředky ve výši 1 600 tis. Kč. Tyto prostředky byly v rozpočtu upraveny pro rok 2006 na částku 900 tis. Kč z důvodu započetí prací v měsíci listopad a vzhledem k rozsáhlým stavebním pracím. Do roku 2007 převedeny finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč na dokončení.

DD Ďáblice         

6496 - Rekonstrukce soc. zařízení
Tato akce byla zahájena v roce 2002 vybudováním dalšího lůžkového odd. a bude pokračovat cca. do roku 2012. V roce 2003-2004 proběhla rek. 36 pokojů v severní části obytné budovy B (II. a III. Etapa). Pro rok 2007 Organizace z provozních a ekonomických důvodů rozhodla pokračovat na jižní části budovy. V souladu s poptávkou se standardy kvality soc.služeb a potřebami starých lidí, zejména potřebou intimity a soukromí, organizace vyvinula nový typ pokoje-jednolůžkový s kompletním soc. zařízením (sprchový kout, umyvadlo, WC) a obývacím pokojem ověřeným z předchozích etap. Pokoj zasáhne částečně do chodby a vytvoří tak s dalšími pokoji zajímavý architektonický prvek. V r. 2007 vznikne 32 jednolůžkových pokojů. Organizace dokončuje projekt pro stavební řízení, a bude realizovat výběrové řízení. Vývoj ekonomické situace změněné zákonem č. 108/2006 ukáže, zda bude organizace schopna zapojit v letošním roce potřebné prostředky z vlastních fondů nebo zda akci dokončí v roce 2008. Pokračování v roce 2007 začne organizace jako IV. etapu.  

7646 - Rekonstrukce 4 výtahu
Rek. výtahů byla zahájena v roce 2004 projektovou přípravou, stavebním a výběrovým řízením. V roce 2005 byly rekonstruovány dva tzv. osobní výtahy, které jsou přizpůsobeny změněným schopnostem našich obyvatel. Jde především o změnu šíře dveří z důvodu vyšší bezbariérovosti a dopravy lůžek, instalace digitálních ukazatelů ve všech stanicích namísto pouze základní z důvodu sledování stavů v řídícím systému domova důchodců a signalizace stavů nouze, instalace systému umožňujícímu zdravotnímu personálu v nočních hodinách zablokovat všechny volby úrovní v suterénu, doplnění kabiny o extra tlačítkový panel se zvětšenými tlačítky pro osoby s vážnými zdravotními problémy. V letošním roce budou rekonstruovány další dva výtahy s výše uvedenými změnami. Rozdíl v nákladech mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním ve výši 131 tis. Kč organizace uhradila z investičního fondu. Akce byla v tomto roce ukončena.

Dětské centrum PAPRSEK

4230 - DAR-rekonstrukce rozvodů
Odborem SKU MHMP byla prováděna ve středisku DAR, Alžírská 647, Praha 6 rozsáhlá rekonstrukce prostor pronajatých ZŠ speciální Rooseveltova. Na základě této rozsáhlé rekonstrukce bylo třeba v prostorách užívaných DC Paprsek provést kompletní rekonstrukci rozvodů a hygienického zařízení. Akce je ukončena. 

4232 - Energetická opatření-term.ventily
Byly osazeny termoregulační ventily ve střediscích Hloubětín, Prosek a DAR. Organizace předpokládá snížení nákladů na vytápění a hospodárnější provoz. Celkové skutečné náklady činí 452.976,-- Kč, tzn., že bude z této akce vrácen přeplatek ve výši Kč 24,-. Akce je ukončena.

8513 - Terapeutické dílny-Svépravická
Stále není vydáno stavební povolení, vzhledem k problémům se sousední Mateřskou školou. Skutečné čerpání v roce 2006 je 255.262,- tzn., že organizace nevyčerpala 738,- Kč.

8709 -  Bezbariérový vstup-DAR

Akce byla dokončena současně s rekonstrukcí rozvodů – č. akce 4230
8710 - Rekonstrukce hygienic. zázemí-Šestajovická

Akce je ukončena a přeplatek na investiční dotace činí 6.252,-Kč

8711 - Výměna oken-Svépravice, Šestajovická.
V roce 2006 byla provedena výměna oken v objektu Svépravická a letos bude akce dokončena výměnou oken v Šestajovická. Tato akce přinese úsporou ve vytápění výše zmíněných objektů.

8210 - Vestavba výtahu a zasklení teras - DAR

Akce je již definitivně ukončena.

Palata - Domov pro zrakově postižené  

8714 - Přestavba 4lůžkových pokojů

Akce je již definitivně ukončena.
ZZS HMP-ÚSZS

4239 - Realizace energetického úsporného opatření

Akce je již definitivně ukončena.

ÚSP Horní Poustevna  

8214 - Rek. domu č.p. 252 Vilemov

Výběrové řízení neproběhlo v termínu a bylo opakováno, tudíž zahájení stavby bylo posunuto o 1 měsíc. Při odkrývání konstrukcí byly zjištěny statické závady a musela být přepracována projektová dokumentace. Původní koncepce projektové dokumentace počítala ze zařízením pouze 2 byt. jednotek, což pro provoz ÚSP nebylo dostačující, proto byla přepracována PD na 4 bytové jednotky. Organizace žádala o převod fin. prostředků  na rok 2007 v celkové výši 

3 163 497,- Kč.

8481 - Rek. domu č.p. 126
Fin. prostředky organizace použila v souladu s projektem a fin. prostředky vyčerpala v plné výši.

ÚSP Krásná Lípa                  

8948 - Vybudování přístupové komunikace k P2

V roce 2006 byly dokončeny projekční práce a zahájeno stavební řízení. Stavební povolení nebylo však zatím vydáno, protože stavba zasahuje do majetkově nevyřízeného pozemku. Prodej pozemku vyřizuje majetkový odbor MHMP. V rámci vegetačního klidu byly pouze pokáceny stromy, které zasahovaly do prostoru stavby. Je připraveno výběrové řízení na dodavatele, ale bez  přibližného termínu zahájení prací jej nelze realizovat. Poslední informací je kupní smlouva  KUP/23/08/003527/2006 ze dne 6.12.2006. Změna vlastníka na KN nebyla zatím provedena.

ÚSP Kytlice 

8715 - Prádelna-vybavení

Vybavení prádelny organizace zrealizovala a fin. prostředky vyčerpala v plné výši.

ÚSP Leontýn                          

4236 - Realizace energetického úsporného opatření
Akce byla dokončena,  fin. prostředky byly vyčerpány v plné výši.

4357 - Vyvíječ na páru do prádelny
Vyvíječ páry sloužil k parnímu mandlování prádla v ústavní prádelně. Ke konci roku došlo k havarijní situaci nebezpečné životu obsluhujícího personálu. Z tohoto důvodu organizace zakoupila vyvíječ na páru do prádelny.

8342 - Hospodářské stavení pro zooterapii

Investiční akce Hospodářské stavení pro zooterapii byla zahájena v r. 2005. V tomto roce byla zajištěna projektová dokumentace, veškeré podklady pro územní rozhodnutí a také stavební povolení. Vzhledem k celkovým nákladům přes 9 000,- Tis. Kč proběhla veřejná soutěž a přes Centrální adresu byl vybrán dodavatel. V požadavcích ústavu pro výběrové řízení bylo vzhledem k finančnímu zajištění akce požadováno, aby stavba proběhla v 5ti etapách po dobu 5ti let, tedy do r.2010. Dodavatel ve smlouvě nabídl, že stavbu vyhotoví na své náklady a ÚSP Leontýn ji předá do užívání již. v r. 2007. Z rozpočtu HMP byl organizaci přiznán příspěvek 3 100,- tis. Kč, který žádá převést na účet svého investičního fondu 2/07. Zbývající částku 3400,- tis. Kč má organizace podloženu odpisy r. 07 a účtem vypořádání. Poslední platba by měla tedy proběhnout ne v r. 2010, ale v 11/2007.   

8947 - Zahradní malotraktor

Zahradní malotraktor se sekačkou je používán na udržování parkové úpravy travního porostu, který je velmi rozsáhlý a udržování je pracné. Finanční prostředky byly uvolněny z účtu vypořádání ústavu.

ÚSP Lochovice                         

8218 - Plynofikace ÚSP Lochovice
V druhé etapě plynofikace v areálu ÚSP Lochovice bylo provedeno propojení budovy B čp. 193 k již vybudované plynové síti včetně plynového vytápění.

ÚSP Praha 4 Sulická        

4237 - Realizace energetického úsporného opatření

Vzhledem k tomu , že zpracované energetické audity neobsahovaly dodávky přepouštěcích armatur a s tím i nutnou výměnu oběhového čerpadla elektronicky řízeného, bylo nutno tyto náklady dokrýt z vlastních zdrojů organizace. 

8717 - Sulická-nástavba objektu
Akce byla zahájena , provedeny přípravné práce. Organizace čerpala fin. prostředky v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2006 v plné výši. 

ÚSP Rudné u Nejdku

4307 - Pořízení vany PARKER
Organizace vyčerpala fin. prostředky na nákup vany Parker v plné výši.

4309 - Pořízení elektrického zvedáku
Organizace vyčerpala fin. prostředky na nákup elektrického zvedáku v plné výši.

7274 - Rekonstr. kuchyně (vč.projektu)
Předmětem plnění je demolice původních dílčích přístavků stavby, původní přístavby výtahu a demontáž původní střešní konstrukce.  Dalšími pracemi 1. části stavby je realizace nástavby stávajícího objektu č.p.3 a přístavba na severní straně objektu včetně střešní konstrukce. V rámci 1. části se předpokládá celková rekonstrukce a „severní“ přístavba ve všech podlažích. V úrovni 1NP je řešen vlastní stravovací provoz vč. přípraven a technologie stravovacího provozu (vybavení) a „provizorního“ sociálního zázemí personálu stravovacího provozu do doby, než bude realizována II. etapa stavby. Součástí 1. části je i zařízení výtahové šachty lůžkového a jídelního výtahu přes všechna nadzemní podlaží. Akce pokračuje dle plánu do roku 2007, investice čerpány v plné výši.

ÚSP Svojšice                      

4238 - Realizace energetického úsporného opatření
Organizace provedla výměnu ventilů topení + termo hlavic v objektu zámku, bytovky, domečku , redukcí průměrů napájecích přívodů a nové vyvážení otopné soustavy.

Kapitálové výdaje – komentář k plnění za rok 2006

KAPITOLA 06 – KULTURA, SPORT a CESTOVNÍ  RUCH

Odbor městského investora

0201 - Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně 

Stavba dokončena, zkolaudována a uvedena do provozu slavnostní premiérou  dne 12.10.2006. Vady a nedodělky v dohodnutých termínech budou odstraněny ke konečnému termínu pro odstranění vad a nedodělků stanovenému na 31.1.2007.  
6122 - Slovanská epopej

Finanční prostředky byly vynaloženy v průběhu I. až III. čtvrtletí 2006 na úhradu části odměny mandatáře za investorsko inženýrskou činnost, kterou plnil při přípravě a projednávání stavebního povolení pro umístění stálé expozice obrazů Alfonse Muchy do Průmyslového paláce. Tento záměr nemohl být z důvodu nesouhlasu orgánů památkové péče nakonec realizován. Dále byla provedena úhrada geologického průzkumu ke zjištění základových poměrů pro umístění stavby. Pro stavbu bylo 26.4.2006 vydáno územní rozhodnutí, které z důvodu odvolání účastníků řízení dosud nenabylo právní moci.
7709 - Pražský dům fotografie - Revoluční 5

Jedná se o náhradní prostory poskytnuté pro Dům fotografie za původní, které byly při povodních zlikvidovány. Stavba byla zahájena v 05/2004 a ukončena k 30.9.2005. Dne 21.7.2005 byl požádán OV ÚMČ 1 o dodatečné povolení stavby i přes nesouhlas některých spoluvlastníků domu čp. 1006. Proběhlo řízení o dodatečném povolení stavby při zajištění 75% souhlasů spoluvlastníků domu Revoluční 5. Řízení bylo OV ÚMČ Praha 1 zahájeno dne 20.3.2006. Dodatečné stavební povolení změny stavby bylo vydáno 3.8.2006. Na Odbor výstavby ÚMČ Praha 1 bylo předáno 7 odvolání. Po obdržení všech doručenek od účastníků řízení  Odbor výstavby předá MHMP-OST k přezkoumání a MHMP – OST zrušil dne 14.12.2006 vydané rozhodnutí o dodatečném povolení stavby a vrátil věc k novému projednání na ÚMČ Praha 1-Odbor výstavby.

9394 - Plavecký areál Šutka

Jedná se o dlouhodobě rozestavěnou stavbu plaveckého areálu. na kterém byly práce zastaveny. Stavební povolení bylo prodlouženo Odborem výstavby Ú MČ Prahy 8 do 31.12.2007. Vzhledem k tomu, že nebyl nalezen nový investor bude v realizaci pokračovat hl. m. Praha.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

č. 1025 – JPD 2 – Spolufinancování projektů JPD (fondy EU)
Schválená investiční dotace v souvislosti se spolufinancováním HMP v rámci fondů EU činila 2.000 tis. Kč, finanční prostředky na akci nebyly čerpány a budou vráceny do rozpočtu HMP. 
č. 8241 – Depozitáře a skladové prostory pro organizace
Schválená investiční dotace činila 3.000 tis. Kč, úpravami rozpočtu byla snížena na 0 tis. Kč. Investiční prostředky na akci nebyly čerpány a byly v plné výši převedeny na jiné akce nebo jiný účel.

č. 8754 – Rezerva kapitoly 06
Schválená investiční dotace činila 23.000 tis. Kč, úpravami rozpočtu byla snížena na 0 tis. Kč. Investiční prostředky byly v plné výši převedeny na jiné akce nebo jiný účel.

Odbor zahraničních vztahů

1043 - JPD2- pořízení centra F.Kafky

Jedná se o vybudování informačního, studijního a vzdělávacího centra Franze Kafky. Koncovým příjemcem je společnost Franze Kafky.

1044 - JPD2- rekonstrukce výrobny prefa-Freestyle park

Jedná se o revitalizaci ploch bývalé výrobny prefabrikátů na sportovně volnočasový areál Freestyle Park.

Divadlo Na Vinohradech

č. 7658 – Doplnění osvětlovacího parku 

Schválená investiční dotace činila 750 tis. Kč, které organizace vyčerpala  na daný účel.

 č. 7660 – Stavební úpravy balkonů hlediště včetně vybavení

Organizaci nebyla poskytnuta v roce 2006 investiční dotace z rozpočtu HMP.
Galerie hl.m. Prahy

č. 8748 – Obnova suterénu Trojského zámku 

Schválená investiční dotace činila 2.000 tis. Kč, úpravou rozpočtu byla zvýšena o 1.100 tis. Kč na 3.100 tis. Kč. Jelikož navýšení bylo schváleno RHMP dne 19.12.2006, organizace nestačila poskytnuté prostředky profinancovat, proto žádá o jejich převedení do roku 2007.  

č. 8749 – Vybudování elektro přípojky k oranžérii – Trojský zámek

Schválená investiční dotace činila 1.500 tis. Kč, kterou organizace vyčerpala v plné výši.  

č. 8750 – Vybudování plynové přípojky k domu zahradníka – Trojský zámek

Schválená investiční dotace činila 1.900 tis. Kč, úpravou rozpočtu byla snížena o 1.100 tis. 

Kč. Poskytnutou částku 800 tis. Kč organizace vyčerpala v plné výši. 

Hudební divadlo v Karlíně

č. 8751 – Pořízení interiéru a technického vybavení – budova HDK

Schválená investiční dotace činila 30.000 tis. Kč, organizace vyčerpala 29.898,47 tis. Kč, nedočerpala 101,53 tis. Kč. Navíc akci financovala vlastními zdroji z investičního fondu (IF) ve výši 656,34 tis. Kč – převod do neinvestičních prostředků (NIP) na dovybavení divadla.

Hvězdárna a planetárium hl.m. Prahy

č. 7668 – Nová výstava včetně stavebních úprav – ŠH

Schválená investiční dotace činila 1.000 tis. Kč, z toho byla převedena do roku 2007 částka 800 tis. Kč. Organizace z poskytnuté částky 200 tis. Kč vyčerpala 107,75 tis. Kč, nedočerpala 92,25 tis. Kč. 

č. 8575 – Bezbariérový přístup v Planetáriu Praha

Organizaci bylo schváleno ponechání nedočerpaných investičních prostředků z roku 2005 ve výši 158,49 tis. Kč a jejich použití v roce 2006 na stejný účel. Finanční prostředky byly převedeny do investičního fondu (IF) organizace a ta je vyčerpala v plné výši, navíc akci dofinancovala  dalšími vlastními zdroji z IF ve výši 197,74 tis. Kč.  

č. 8752 –  Pořízení chladicí jednotky klimatizace sálu Starvid – PL

Schválená investiční dotace činila 1.000 tis. Kč, organizace vyčerpala poskytnutou částku v plné výši. 

č. 8753 – Vybudování vodovodní přípojky – PL

Schválená investiční dotace činila 1.300 tis. Kč, organizace je vyčerpala .

Muzeum hl.m. Prahy

č. 4317 – Technologie pro připojení na PCO HZSP – objekt Výtoň

Úpravou rozpočtu byla organizaci poskytnuta investiční dotace – státní dotace z MK ČR – ve výši 72 tis. Kč, tzv. limitka. Organizace z této částky vyčerpala 71,35 tis. Kč, nevyužila tak 0,65 tis. Kč (= 650 Kč). Navíc akci financovala vlastními zdroji z IF ve výši 71,35 tis. Kč.

č. 4318 – Technologie pro připojení na PCO HZSP – objekt Stodůlky

Úpravou rozpočtu byla organizaci poskytnuta investiční dotace – státní dotace z MK ČR – ve výši 72 tis. Kč, tzv. limitka. Organizace finanční prostředky nečerpala, státní dotaci nevyužila z důvodu připravované rekolaudace obj.“D“. 

č. 4319 – Technologie pro připojení na PCO HZSP – objekt Müllerova vila 

Úpravou rozpočtu byla organizaci poskytnuta investiční dotace – státní dotace z MK ČR – ve výši 72 tis. Kč, tzv. limitka. Organizace z této částky vyčerpala 70,60 tis. Kč. Navíc akci financovala vlastními zdroji z IF ve výši 70,60 tis. Kč.

č. 4320 – Technologie pro připojení na PCO HZSP – objekt Vojtěchov

Úpravou rozpočtu byla organizaci poskytnuta investiční dotace – státní dotace z MK ČR – ve výši 72 tis. Kč, tzv. limitka. Organizace finanční prostředky nečerpala, státní dotaci nevyužila z důvodu, že dosud nebyla uzavřena smlouva mezi Středočeským hasičským záchranným sborem a Hasičským záchranným sborem v Praze (HZSP), který by měl napojit objekty ve Vojtěchově na pult centrální ochrany HZS. 

č. 4321 – Dokončení EZS a EPS – objekt Vojtěchov 

Úpravou rozpočtu byla organizaci poskytnuta investiční dotace – státní dotace z MK ČR – ve výši 249 tis. Kč, tzv. limitka. Organizace tuto částku vyčerpala v plné výši.

č. 4350 – Digitalizace Langweilova modelu 

Úpravou rozpočtu byla organizaci poskytnuta investiční dotace ve výši 2.500 tis. Kč (převod z neinvestičních prostředků organizace). Muzeum vyčerpalo 2.499,81 tis. Kč.

 č. 7671 – Rekonstrukce a dostavba Vojtěchova

Úpravou rozpočtu byla organizaci poskytnuta investiční dotace ve výši 10.600 tis. Kč. Navíc akci financovala vlastními zdroji z IF ve výši 2.025,77 tis. Kč. Investiční akce je ukončena.

č. 7777 – Výstavba depozitáře “E“ Stodůlky

Schválená investiční dotace činila 62.000 tis. Kč, úpravami rozpočtu byla snížena na 27.465 tis. Kč. Organizace vyčerpala 27.464,90 tis. Kč.

č. 7778 – Rekonstrukce a přestavba hl. budovy muzea

Schválená investiční dotace činila 4.636 tis. Kč, úpravou rozpočtu byla snížena na 2.387,70 tis. Kč. Organizace vyčerpala 2.387,59 tis. Kč, nedočerpala 0,11 tis. Kč (= 110 Kč).

č. 8515 – Vybavení depozitářů „ISO-D“

Úpravou rozpočtu byla organizaci poskytnuta investiční dotace – státní dotace z MK ČR – ve výši 514 tis. Kč, tzv. limitka. Organizace tuto částku vyčerpala v plné výši.

Městská divadla pražská
č. 4209 – Úprava vzduchotechniky – divadlo ROKOKO

Úpravou rozpočtu byla organizaci poskytnuta investiční dotace ve výši 1.000 tis. Kč. Organizace vyčerpala 726 tis. Kč, nedočerpala 274 tis. Kč. 

Městská knihovna v Praze
č. 1015 – JPD 2 – Pořízení internetových knihoven
Schválená dotace HMP (spolufinancování) v rámci fondů EU v roce 2005 činila 1.525,50 tis. Kč a byla převedena do roku 2006. Financování z fondů EU a spolufinancování HMP bude uskutečněno až po ukončení projektu (akce). V roce 2006 proběhlo předfinancování vlastními zdroji z IF ve výši 3.874,16 tis. Kč. Posouzení celé akce MMR ČR resp. CRR ČR nebylo v roce 2006 dokončeno, proto také nebyla organizaci poskytnuta investiční dotace, která bude převedena do roku 2007. 

č. 1051 – JPD 2 – Pořízení bibliobusu
Schválená dotace HMP (spolufinancování) v rámci fondů EU činila 1.657,70 tis. Kč, z této částky organizace dosud nečerpala a celá částka se převádí do roku 2007. 

č. 1052 – JPD 2 – Rekonstrukce knihovny Ďáblice
Úpravou rozpočtu byla poskytnut dotace HMP (spolufinancování) v rámci programu JPD 2 ve výši 2.708,30 tis. Kč, dále byla schválena státní dotace MMR ČR 2.338,24 tis. Kč a dotace z fondů EU ve výši 4.175,42 tis. Kč. V roce 2006 organizace skutečně čerpala z dotace HMP 236,81 tis. Kč (II.etapa), ze státní dotace nečerpala a z dotace EU částku 43,26 tis. Kč. Částky 1.837,19 tis. Kč (HMP), 2.338,24 tis. Kč (stát. dotace) a 4.132,16 tis. Kč (EU) jsou již zahrnuty ve vyúčtované I.etapě stavby a byly vykázány z převážné části v letech 2004 a 2005. 
č. 4246 – Rekonstrukce a modernizace (REaMO) ústředí MK

Schválená investiční dotace činila 3.400 tis. Kč, organizace vyčerpala 3.388,41 tis. Kč, nedočerpala 11,59 tis. Kč.

č. 7673 – Automatizace knih. Krč vč. stav. úprav a inv. vybavení  

Schválená investiční dotace činila 132 tis. Kč, úpravou rozpočtu byla snížena na 94,30 tis. Kč. Organizace vyčerpala  94,24 tis. Kč, nedočerpala 0,06 tis. Kč. Akce je ukončena. 

č. 7675 – REaMO knih. Ďáblice  

Investiční akce je dokončena.  Možnost financování akce ze strukturálních fondů EU – v rámci JPD 2 – byla využita. Akce je vedena pod IA č. 1052 – JPD 2 – Rekonstrukce knihovny Ďáblice.

č. 8755 – Odkoupení obj. Brusnice (vzácné tisky) 

Schválená investiční dotace činila 5.200 tis. Kč. Organizace nečerpala žádné investiční prostředky. Jelikož se předpokládá uskutečnění této investiční akce v roce 2007, byla celá částka převedena do roku 2007. 

č. 8756 – Začlenění knihovny Dejvice do objektu NTK
Schválená investiční dotace činila 400 tis. Kč, úpravou rozpočtu byla zvýšena na 452 tis. Kč. Organizace vyčerpala tuto částku v plné výši a dofinancovala akci vlastními zdroji z IF ve výši 0,20 tis. Kč (= 200 Kč).

č. 8757 – Rekonstrukce a modernizace (REaMO) knihovny Ruská
Schválená investiční dotace činila 1.400 tis. Kč, úpravou rozpočtu byla snížena na 1.048 tis. Kč. Částka 300 tis. Kč byla převedena do roku 2007. Z poskytnuté částky 1048 tis. Kč organizace vyčerpala 1.006,80 tis. Kč, tím nedočerpala 41,20 tis. Kč. 

Národní kulturní památka Vyšehrad

č. 5250 – Závlahový systém Vyšehrad 

Schválená investiční dotace činila 1.000 tis. Kč, z toho 650 tis. Kč bylo převedeno do roku 2007. Poskytnutou částku 350 tis. Kč organizace vyčerpala v plné výši a navíc financovala akci vlastními zdroji z IF ve výši 9,57 tis. Kč. 
č. 6084 – Rekonstrukce Královské akropole 

Úpravou rozpočtu byla organizaci poskytnuta investiční dotace ve výši 1.230 tis. Kč, kterou organizace vyčerpala celou, navíc akci financovala vlastními zdroji z IF částkou 24,23 tis. Kč.

č. 8758 – Pořízení studny – Královská akropole 

Schválená investiční dotace činila 850 tis. Kč, úpravou rozpočtu byla snížena na 210 tis. Kč, tuto částku organizace vyčerpala v plné výši a navíc akci financovala vlastními zdroji z IF ve výši 27,42 tis. Kč.. 

č. 8759 – Terénní úpravy a vybavení dětského hřiště – malá zahrada 

Schválená investiční dotace byla 2.000 tis. Kč, kterou organizace vyčerpala v plné výši a navíc akci financovala vlastními zdroji z IF částkou 7,42 tis. Kč..

č. 8903 – Bezbariérový přístup do Gotického sklepa 

Úpravou rozpočtu byla organizaci poskytnuta investiční dotace ve výši 2.380 tis. Kč, kterou organizace vyčerpala celou, navíc akci financovala vlastními zdroji z IF částkou 49,90 tis. Kč.

Pražská informační služba
č. 1049 – JPD 2 – Rekonstrukce zámku Ctěnice
Úpravou rozpočtu byla poskytnuta dotace HMP (spolufinancování) v rámci programu JPD 2 ve výši 24.965,20 tis. Kč a bezúročná půjčka z rozpočtu HMP (dočasně volných zdrojů HMP) ve výši 8.513,50 tis. Kč, dále státní dotace ve výši 2.463,08 tis. Kč a dotace z fondů EU 9.178,92 tis. Kč. Organizace z dotace HMP čerpala 10.233 tis. Kč, zbývá čerpat 14.732,20 tis. Kč a bezúročnou půjčku HMP nečerpala. Ze státní dotace organizace vyčerpala 2.459 tis. Kč, nedočerpala 4,08 tis. Kč, z dotace EU vyčerpala 9.175 tis. Kč, nedočerpala 3,92 tis. Kč. Nedočerpaná část dotace HMP a půjčka HMP budou převedeny do roku 2007. 
č. 3678 – Revitalizace areálu Ctěnice 

Organizaci nebyla poskytnuta investiční dotace z rozpočtu HMP, v roce2006 byla akce financována vlastními zdroji z IF organizace ve výši 547 tis. Kč.

č. 4326 – Nákup audioprůvodců ex site 

Úpravou rozpočtu byla organizaci poskytnuta investiční dotace ve výši 1.952 tis. Kč, z této částky organizace vyčerpala 1.640 tis. Kč, nedočerpala 312 tis. Kč.

č. 4327 – Úprava webových stránek včetně nákupu technologie a techniky 

Úpravou rozpočtu byla organizaci poskytnuta investiční dotace ve výši 1.731 tis. Kč, z této částky organizace vyčerpala 1.371 tis. Kč, nedočerpala 360 tis. Kč.
č. 8760 – Nákup výpočetní techniky

Schválená investiční dotace činila 1.000 tis. Kč, organizace vyčerpala  870 tis. Kč, nedočerpala 130 tis. Kč.

Studio Ypsilon
č. 6088 – Zvukový a světelný park

Organizaci nebyla poskytnuta investiční dotace z rozpočtu HMP, akce nebyla v roce 2006 financována ani vlastními zdroji z IF organizace.

Kapitálové výdaje – komentář k plnění za rok 2006

KAPITOLA  07 – BEZPEČNOST

Odbor městského investora

6089 - Hasičská stanice Radotín
Stavba je navržena jako rekonstrukce a přístavba budov v nevyužitém areálu bývalého učiliště. HS je provozně rozdělena na část administrativní, ubytovací, společenskou a provozní. Společně s HS jsou v areálu umístěny ještě záchranná služba a sbor dobrovolných hasičů. V prvním čtvrtletí roku 2006 pokračovaly práce na realizaci objektů HS v souladu s termínem dokončení ve smyslu dodatku k SOD do 09/2006. U autora DSP Centroprojektu Zlín byla objednaná a následně předaná aktualizovaná projektová dokumentace z důvodu koordinace dopravního připojení stavby HS s nově dokončenou sousední stavbou Sběrného dvora – investorem MČ Praha 16. Ve druhém čtvrtletí pokračovaly práce na objektech stavby a srpnu bylo zahájeno kolaudační řízení. Z rozhodnutí stavebního úřadu byla stavba v 09/2006 uvedena do zkušebního provozu na dobu 3 měsíců. Dokončení kolaudace bude provedeno na podkladě výsledku vyhodnocení zkušebního provozu (vypracovává provozovatel HZS HMP).

8089 - Hasičská zbrojnice – přístavba MČ Řeporyje
Jedná se o rekonstrukci hasičské zbrojnice, která je umístěna vedle stávající pošty v Praze-Řeporyjích. Návrh na umístění stavby byl podán 2.1.2006 na ÚMČ 13. Územní řízení bylo dne 20.1.2006 přerušené s výzvou k doplnění radonového posudku a souhlasu OSM MHMP. Ve druhém čtvrtletí byly doplněny požadované doklady. Současně byla rozeslaná DSP v rámci připomínkového řízení. Ve třetím čtvrtletí pokračovalo projednávání DÚR, činnosti na zajištění souhrnného stanoviska ČD ke stavbě a pokračovalo projednávání DSP. Ve čtvrtém čtvrtletí 2006 byla požadovaná stanoviska doplněna a stavební řízení bylo obnovené. Předpoklad vydání stavebního povolení v lednu 2007.
8933 - Hasičská zbrojnice Dolní Měcholupy

Jedná se o typizovanou novostavbu hasičské zbrojnice včetně příjezdové komunikace, stavba byla ve třetím čtvrtletí delimitovaná z Městské části D.Měcholupy na hl.město Prahu. Ve čtvrtém čtvrtletí byla projednána projektová dokumentace ve stupni DUR a bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci. Dále byla projednána projektová dokumentace ve stupni DSP a koncem roku 2006 byl podán návrh na vydání stavebního povolení (celkem 5 SP).

Odbor krizového řízení

Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/01 ze dne 24. 11. 2005 byl schválen rozpočet vlastního hospodaření hl. m. Prahy na rok 2006. Pro odbor krizového řízení MHMP byl schválen rozpočet ve výši 84 864 tis. Kč.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 0704 ze dne 16. 5. 2006 bylo schváleno uvolnění prostředků z dočasně volných finančních zdrojů hl. m. Prahy ve výši 50 000 tis. Kč (ÚZ 00999) na financování podílu státního rozpočtu a ERDF v rámci projektu JPD 2 – Vybudování kamerového systému - akce č. 1050. Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/04 ze dne 25. 5. 2006 byla schválena úprava rozpočtu výdajů hl. m. Prahy ke spolufinancování projektů JPD 2 v rámci 4. Výzvy. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 0834 ze dne 30. 5. 2006 se finanční prostředky na akci č. 1050 – Vybudování kamerového systému zvýšily o 19 788,2 tis. Kč (ÚZ 00100).

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1197 ze dne 15. 8. 2006 bylo schváleno zvýšení finančních prostředků na akci č. 7000 – Rozšíření Městského kamerového systému o 1 648,1 tis. Kč.


Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1499 ze dne 26. 9. 2006 bylo schváleno snížení finančních prostředků u akce č.4730 – Výstavba elektronických sirén o 8 000 tis. Kč, zvýšení u akce č. 7000 – Rozšíření Městského kamerového systému o 2 000 tis. Kč a zvýšení u akce č. 7154 – Zvýšení přenosových kapacit TETRA o 6 000 tis. Kč.


Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1501ze dne 26. 9. 2006 bylo schváleno zvýšení finančních prostředků u akce č. 8762 – SZNR pro jednotky SDH o 328,2 tis. Kč.


Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1595 ze dne 10. 10. 2006 bylo schváleno přijetí účelové investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 40 639 937,52 Kč na financování akce č. 1050 – JPD 2 - Vybudování kamerového systému (z toho dotace státní činí 14 588 695,52 Kč a dotace z fondů EU 26 051 242,- Kč).

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1760 ze dne 12. 12. 2006 bylo schváleno zvýšení finančních prostředků u akce č. 7000 – Rozšíření Městského kamerového systému o 4 550 tis. Kč.


Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č 1/5 ze dne 30. 1. 2006 schválilo převod nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy r. 2006 do r. 2007. Na základě této skutečnosti a usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1771 ze dne 12. 12. 2006 byly sníženy finanční prostředky u akce č. 7154 – Zvýšení přenosových kapacit MRS TETRA o 6 000 tis. Kč.

V průběhu roku 2006 se uhradilo :

č. 1050 – Vybudování kamerového systému 

 v souladu se smlouvou č. DIL/8/03/003736/2006 s firmou KH servis spol. s r.o. byly poskytnuty dodávky a služby související s dalším rozšířením a modernizací Městského kamerového systému, z celkově přidělené částky 110 428 103,52 Kč uhrazeno 75 612 159,50 Kč, 

ÚZ 00999 - 50 000 000,00 Kč – uhrazeno 25 414 387,98 Kč – zbývá 24 585 612,02 Kč

ÚZ 00100 – 19 788 166,00 Kč – uhrazeno  9 557 834,00 Kč – zbývá  10 230 332,00 Kč 

ÚZ 17767 – 14 588 695,52 Kč – uhrazeno 14 588 695,52 Kč

ÚZ 17779 – 26 051 242,00 Kč – uhrazeno 26 051 242,00 Kč

č. 4730 – Výstavba elektronických sirén 

 v souladu s obj. č. 0013090 a předávacím protokolem s firmou Ascom (CZ) s. r. o. byla uskutečněna dodávka, instalace-montáž a zajištění služeb spojených s instalací 4 ks elektronických sirén Hörman 1200 W.

č. 6547 – Výměna technologie ústředny ERICSSON 

 v souladu se smlouvou č. DIL/8/03/004205/2006 s firmou ASCOM (CZ) s.r.o. byly poskytnuty dodávky a služby související s dalším rozšířením a modernizací systému MD 110 – rozšíření a modernizace ústředny ERICSSON MD 110.


č. 7000 – Rozšíření Městského kamerového systému 

 v souladu se smlouvou č. KUM/8/03/003780/2006 s firmou KH servis spol. s r.o. byly kompletně dokončeny projekty Městského kamerového systému pro 13. etapu a byl zahájen sedmidenní zkušební provoz dodávek a montáží (1. a 2. dílčí plnění), dále 3. dílčí plnění a s ním rozšíření COS MP HMP o monitorovací stěnu, dodávka a montáž 38 PC na monitorovací stanoviště a dodávka a montáž rozšíření ethernetové sítě, dále 4. dílčí plnění a s ním integrace 24+24 kamer TSK a DP do MKS, 5. dílčí plnění, doplnění nadstavbového SW ECC o další moduly, konečné plnění a s ním dodávka a instalace 25+4 kamerových stanovišť a výměna 4 kamer Pelco. V souladu se smlouvou č. DIL/8/03/004227/2006 s firmou KH servis spol. s r.o. byla zajištěna dodávka a montáž 3 KS na Paláci ŠKODA  v Jungmannově ul., dodávka a montáž     3 KS na hřbitově Vyšehrad, zhotovení modulu ECC StreetNet POI a jeho instalace aj., dále byla na základě objednávek fakturována dodávka a instalace náhradního zdroje UPS na OS PČR Kongresová a dodávka a instalace generální licence GEVIVIEW na Multiscopy a Geviscopy MKS HMP.
č. 8248 – Scénáře selhání protipovodňových opatření na území hl. m. Prahy 

v souladu se smlouvou č. DIL/8/05/003672/2005 s firmou DHI Hydroinform a.s. byl zpracován projekt (programové vybavení) „Nejpravděpodobnější scénáře při dílčím selhání protipovodňových opatření na území hl. m. Prahy“.  

č. 8762 – SZNR pro jednotky SDH 

 v souladu se smlouvou č. KUM/8/01/003779/2006 s firmou Továrna hasící techniky s.r.o. byly zakoupeny 2 ks zásahové požární automobily – cisternové automobilové stříkačky CAS 24 SCANIA.

	Městská policie
	
	
	
	
	
	

	
	
	č. 8763 – SZNR, vyčerpáno celkem 41 199,25 tis. Kč

Pol. 6111 celkem 730,48 tis.Kč, z toho :                                                                                                                                                                                  

antivirový program SCE - nové a obnova stávajících licencí  
	
	320,66
	tis. Kč
	

	
	
	rozšíření programu CEP - zpracování přestupků pomocí bodového systému
	133,47
	tis. Kč
	

	
	
	propojení CEP s aplikací UNICAM
	
	
	
	68,19
	tis. Kč
	

	
	
	rozšíření programu CEP - statistika činností dle požadavků bodového systému
	31,77
	tis. Kč
	

	
	
	software Exchange Enterprise
	
	
	
	176,39
	tis. Kč
	

	
	
	Pol.6121 celkem 3 464,56 tis.Kč, z toho :

technické zhodnocení budov,stavební rekonstrukce a modernizace služeben:
	
	
	

	
	
	Havanská
	
	
	
	1407,07
	tis. Kč
	

	
	
	Veltruská
	
	
	
	411,39
	tis. Kč
	

	
	
	Táborská
	
	
	
	344,93
	tis. Kč
	

	
	
	Hostivařská
	
	
	
	99,15
	tis. Kč
	

	
	
	Lahovice
	
	
	
	337,77
	tis. Kč
	

	
	
	Dolnoměcholupská
	
	
	
	74,05
	tis. Kč
	

	
	
	Moskevská
	
	
	
	187,18
	tis. Kč
	

	
	
	Štúrova
	
	
	
	246,51
	tis. Kč
	

	
	
	Kačerov
	
	
	
	43,43
	tis. Kč
	

	
	
	Násirovo nám.
	
	
	
	70,16
	tis. Kč
	

	
	
	Vlčkova
	
	
	
	96,44
	tis. Kč
	

	
	
	Vyšehrad
	
	
	
	62,68
	tis. Kč
	

	
	
	Litevská
	
	
	
	83,80
	tis. Kč
	

	
	
	Pol. 6122 celkem 17 358,76 tis.Kč, z toho :

kamera včetně příslušenství
	
	
	
	53,10
	tis. Kč
	

	
	
	posilovací stroj ULTRA
	
	
	
	44,99
	tis. Kč
	

	
	
	fotoaparát
	
	
	
	139,50
	tis. Kč
	

	
	
	přenosná světelná signalizace - z roku 2005
	
	
	150,00
	tis. Kč
	

	
	
	kamerový systém k autu - OŘ P5
	
	
	
	73,68
	tis. Kč
	

	
	
	radiostanice včetně příslušenství
	
	
	
	666,25
	tis. Kč
	

	
	
	data video-projektor ACER
	
	
	
	58,39
	tis. Kč
	

	
	
	příslušenství k digitální kameře SONY
	
	
	55,00
	tis. Kč
	

	
	
	nábytek ATYP - recepce 
	
	
	
	75,85
	tis. Kč
	

	
	
	1x souprava Alcotest Drager pro OŘ  Praha 1
	
	
	52,85
	tis. Kč
	

	
	
	3x laserový silniční rychloměr-ruční
	
	
	
	2352,63
	tis. Kč
	

	
	
	3x laserový silniční rychloměr-ruční LIDAR
	
	
	1543,33
	tis. Kč
	

	
	
	7x nahrávací zařízení REDAT
	
	
	
	2299,91
	tis. Kč
	

	
	
	multifunkční zařízení Xerox-WORKCENTRE
	
	
	136,89
	tis. Kč
	

	
	
	ACER - dataprojektor
	
	
	
	61,77
	tis. Kč
	

	
	
	7x radary AD 9 C 
	
	
	
	7603,63
	tis. Kč
	

	
	
	1x videokamera SONY
	
	
	
	121,00
	tis. Kč
	

	
	
	1x digi záznam TransVu
	
	
	
	149,90
	tis. Kč
	

	
	
	2x kamera 
	
	
	
	121,29
	tis. Kč
	

	
	
	síťová karta k tiskárně Canon
	
	
	
	6,20
	tis. Kč
	


	
	
	Alcotest 7410 Plus COM
	
	
	
	1057,10                  
	tis. Kč
	

	
	
	systém UNICAM - CAR
	
	
	
	535,50
	tis. Kč
	

	
	
	Pol. 6123 celkem 13 376,17 tis.Kč, z toho :

TZ auta (záblesková světla) - z roku 2005
	
	
	20,43
	tis. Kč
	

	
	
	TZ auta-rampa,siréna,maják
	
	
	
	103,35
	tis. Kč
	

	
	
	TZ auta-přestavba dvou vozů Renault Master
	
	
	631,69
	tis. Kč
	

	
	
	TZ člunu-dostavba člunu Pioner (zábradlí a maják)
	
	
	120,88
	tis. Kč
	

	
	
	TZ auta - dělící stěna a nové topení
	
	
	
	71,92
	tis. Kč
	

	
	
	TZ auta - zvýšení obsaditelnosti na 6 míst
	
	
	55,45
	tis. Kč
	

	
	
	doplatek faktury z r.2005-auto SANTANA
	
	
	84,47
	tis. Kč
	

	
	
	11 ks motorek HONDA
	
	
	
	2180,00
	tis. Kč
	

	
	
	TZ - přestavba vozidla - změna obsaditelnosti
	
	
	24,70
	tis. Kč
	

	
	
	TZ - přestavba vozidla - změna obsaditelnosti
	
	
	19,86
	tis. Kč
	

	
	
	TZ - dostavba vozu Renault - změna obsaditelnosti na 9 míst
	
	165,00
	tis. Kč
	

	
	
	1x auto Octavia Elegance + dovybavení
	
	
	570,02
	tis. Kč
	

	
	
	2 x auto Fabia Combi Classic + dovybavení
	
	
	594,16
	tis. Kč
	

	
	
	dovybavení vozu Octavia Combi
	
	
	
	125,31
	tis. Kč
	

	
	
	10x auto Octavia Combi Tour + dovybavení + polepy
	
	
	5895,36
	tis. Kč
	

	
	
	2x motocykl včetně polepů
	
	
	
	439,31
	tis. Kč
	

	
	
	2x transportér kombi
	
	
	
	2196,67
	tis. Kč
	

	
	
	TZ auta Renault Master (bezp.folie a montáž denního svícení)
	
	35,71
	tis. Kč
	

	
	
	TZ člunu Pioner - reklamní polepy MP
	
	
	35,05
	tis. Kč
	

	
	
	TZ auta Santana PS
	
	
	
	6,83
	tis.Kč
	

	
	
	Pol. 6125 celkem 6 269,28 tis.Kč, z toho:

2 x notebook
	
	
	
	170,27
	tis. Kč
	

	
	
	digitální multifunkční zaříz. XEROX - z roku 2005
	
	
	178,29
	tis. Kč
	

	
	
	technologická skříň RACK
	
	
	
	142,17
	tis. Kč
	

	
	
	2x PC s databázovým prohlížečem
	
	
	
	175,05
	tis. Kč
	

	
	
	síťové tiskárny 5x, rack-rozvaděč, server
	
	
	5285,01
	tis. Kč
	

	
	
	PC síť - dodávka, montáž a oživení
	
	
	
	318,49
	tis. Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s.

č. 8813 – Systém detekce otravných látek v metru 

 Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 0409 ze dne 21. 3. 2006 navýšení objemu rozpočtu příjmů  vlastního hl. m. Prahy v kap. 0708 – Bezpečnost ve výši 30 000 tis. Kč (pol. 4211) a navýšení objemu rozpočtu výdajů vlastního hl. m. Prahy v kapitole 0708 – Bezpečnost ve výši 30 000 tis. Kč (odd. par. 5212) o účelovou investiční dotaci ze státního rozpočtu určenou pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. na akci „Zavedení otevřeného systému detekce nebezpečných otravných látek ve vybraných stanicích metra“. Platební poukaz ve výši 30 000 tis. Kč byl převeden na bankovní účet Dopravního podniku dne 22. 3. 2006.

Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy:

č. 8245 – Investice do útulků pro opuštěná zvířata

vyčerpáno  14 754,00 tis.Kč 








6121-úhrada stavebních prací na ÚPOZ Měcholupy - podlahy, izolace, sádrokarton, klempířské práce, úpravy kotců, geodetické vytýčení plotu a pozemků, řídící deska kotle - modernizace, studie - úprava příjezdové komunikace v areálu, zaplacená záloha na stavební práce, rekonstrukce kanalizace, chodníků, položení dlažby v boxech, zpracování PD ke stavebnímu řízení, ÚPOZ Trója-demolice kotelny a uhelny, pozemní úpravy a úprava komunikací, studie a projektová dokumentace na výběh pro kopytníky, demolice kotelny a uhelny, odkop a odvoz zeminy, montáž plotu, úpravy terénu a vozovky, nátěry, technicko-inženýrský dozor.

č. 8764 – Kamerový systém - Měcholupy

vyčerpáno  528,61 tis. Kč - úprava rozpočtu (usnesení RHMP č.1755 z 12.12.2006)







6122-instalace kamerového systému v objektu Dolní Měcholupy, Praha 10.

č. 8765 – Monitorovací a bezpečnostní systém pro odtahové parkoviště

vyčerpáno  1 417,99 tis. Kč - úprava rozpočtu (usnesení RHMP č.1755 z 12.12.2006)







6122-instalace kamerového systému v objektu odtahového parkoviště Dubeč.

č. 8766 –  Náhradní zdroj a zázemí

vyčerpáno 1 998,01 tis. Kč 








6122-dodávka náhradního mobilního zdroje energie - elektrocentrála GEH 220.

č. 8767 –  Rekonstrukce OŘ Praha 2

vyčerpáno 8 500,00 tis.Kč 








6121-zaměření a vypracování PD na rekonstrukci budovy OŘ P2, stavební práce, zemní práce, rozvody vodovodu a kanalizace, změna projektové dokumentace - výtah, záloha na stavební práce pokračující v lednu 2007.

č. 8768 – Rekonstrukce OŘ Praha 5

vyčerpáno 10 000,00 tis.Kč








6121-úhrada zálohové faktury na stavební práce-rekonstrukce ředitelství na Praze 5, úhrada faktury za demontáž parket, potrubí, bourací práce a zateplení, zaměření a vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy, inženýrská činnost, zemní práce, konstrukce, vzduchotechnika, ústřední vytápění, truhlářské, klempířské a elektroinstalační práce.
č. 8769 –  SW pro SSMP

vyčerpáno  3 999,59 tis.Kč








6111-informační systém NAV a nákup licencí, SW a licence programu elektronický oběh dokumentů.

č. 8770 –  SZNR

vyčerpáno  9 499,19 tis. Kč








6111-programy PC: kniha jízd a kontrola vozidel, správa a evidence parkovišť, SW - WEB dispečink.






6121-úhrada stavebních prací: montáž sítí proti holubům, stavební úpravy 2.patro, žaluzie, dveře, světla, vnitřní úpravy bistra, rekonstrukce odpadů a kanalizace, stavební úpravy v podatelně, PD k rekonstrukci, montáž těles ústředního topení, stavební, klempířské a izolatérské práce -TZ Korunní ( 976 670 Kč ).

Osazení mřížek a rekonstrukce odpadu k připojení pračky, montáž rozvodů vody a kanalizace, montáž ventilátorů, videorozvodů, kabeláže, montáž stropního držáku, projektory a propojení systému  - ÚPOZ Měcholupy ( 219 459,0 Kč).






Montáž bezpečnostních folií, stavební úpravy, dodání a instalace hasících přístrojů - ÚPOZ Trója ( 199 087 Kč).





Rekonstrukce parkovišť a úpravy buněk - Dubeč, Kotlářka, Švehlova, Radlická, Těšnov (273 146 Kč).





Stavební úpravy kanceláří (objekt garáže), rekonstrukce jídelny, plastové konstrukce a vchodové dveře, žaluzie, osazení světel, stavební práce a montáž vrat u mycí linky, kabeláž a elektroinstalace ve 4.patře, položení dlažby, rekonstrukce v objektu mycí linky, instalace oken a desek PVC,  oplechování stříšky rampy, zhotovení strukturované kabeláže, elektronické zabezpečení kanceláří ve 3.p.a 4.p., dodávka a instalace hasících přístrojů, stavební úpravy v garážích a dílnách, protipožární úpravy, zazdívka a omítka ploch prostorách dílen, montážní a instalatérské práce, montáž výlevky a zhotovení strukturované kabeláže v podatelně 2.p.; montáž elektr. zámku ve skladu výzbroje - objekty  Kundratka ( 1 153 323 Kč).




Stavební úpravy parkoviště Dubeč - 2.etapa; položení zámkové dlažby ( 218 948 Kč).






Stavební úpravy v budově útvaru prevence - D. Měcholupy ( 92 536 Kč).







Projektová dokumentace k rekonstrukci - středisko Labská ( 116 620 Kč).

6122-instalace kamerového systému v budově TH a vjezdového systému u vrátnice - Kundratka; klimatizace - kanceláře odtahové služby, 2 x hydraulický naviják - odtahy, kódový otevírač dveří - ÚPOZ Měcholupy; monitorovací systém do odtahového vozidla, ozvučovací aparatura s příslušenstvím pro ÚPOZ Trója, kamerový systém a obytná buňka na odtahové parkoviště Těšnov, multifunkční vozidlo Magma Alfikar s příslušenstvím, frankovací stroj.


6123-TZ - dokončení instalace lyžin na převoz motocyklů, TZ vozu Fabia-montáž klimatizace a přídavné sady, polepy vozidla Renault Master (ÚPOZ), nákup 3x Škoda Fabia a 2x Škoda Octavia.








6125-nákup barevné kopírky/tiskárny pro EO, 6x notebook s příslušenstvím.








Kapitálové výdaje – komentář k plnění za rok 2006

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

Odbor městského investora

0149 - Rekonstrukce Bubenského nábřeží - lávka na Štvanici

Etapa 0003 – Úprava před Holešovickou tržnicí

Stavba této etapy byla kompletně dokončená, převzata od zhotovitele a předaná správcům TSK a DP, a.s. Kompletace podkladů pro vyčíslení nákladů stavby jako podklad pro vyvedení HIM z majetkového účtu investora byly dokončeny v 05/2006.

0150 - Veřejné osvětlení Vyšehrad NKP

Stavba osvětlení hlavních přístupových cest Akropole byla realizována, vydané kolaudační rozhodnutí je ze dne 6.3.2006. Část stavby  (spojovací cesta ke Starému purkrabství) je řešena samostatným stavebním povolením, vydaným dne18.9.2006. Stavba byla dokončena, kolaudační rozhodnutí ze dne 6.12.2006 (nabytí právní moci dne 11.12.2006).
0151 - Veřejné osvětlení - drobné, blíže nespecifikované investiční akce

V roce 2006 probíhala projektová a investorská příprava včetně realizace výstavby drobných staveb veřejného osvětlení. 

8246 - Celková rek. obytného domu - Molákova

V rámci stavby měla být provedena celková rekonstrukce bytového domu, který byl dostavěn v roce 1965 v rámci výstavby experimentálního sídliště Invalidovna. Objekt je zapsanou kulturní památkou pod č. 2315 a podléhá památkové ochraně dle zák.č. 20/187 Sb. Objekt je částečně vyklizen. Stavební povolení bylo vydáno dne 18.1.2006, právní moci nabylo dnem 24.1.2006. výběr zhotovitele a další postup byl investorem zastaven.

8251 - Veřejné osvětlení Petrovice

Při zajišťování podkladů pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení  byla stavba z důvodu rozdílné časové náročnosti na jednotlivé části a z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů v ul. Novopetrovické  rozdělena na 4 části tak, aby bylo umožněno realizovat stavbu alespoň částečně v co nejkratší době.

Odbor správy majetku

Nejvíce prostředků bylo čerpáno na výkupy pozemků a trvalých porostů a na výkupy budov a staveb, kde se jednalo především o výkup domů postižených povodní v Lahovicích.

Vysoké čerpání prostředků ve vztahu ke schválenému rozpočtu bylo u rozšíření a úprav urnového háje v krematoriu Motol a u rekonstrukce kolumbárií a vybudování ohradní zdi v krematoriu Strašnice, tj.u akcí zabezpečovaných prostřednictvím Pohřebního ústavu HMP. 

Dále byly čerpány prostředky na bydlení Špitálka – technickou infrastrukturu, na revitalizaci veřejného osvětlení a na revitalizaci území v Dolních Počernicích. (JPD 2).  

Nižší čerpání u rekonstrukce objektu Řetězová 3/22,P1 bylo způsobeno nutností rozsáhlých změn projektu dle požadavku orgánu památkové péče, čímž došlo k zastavení prací na dobu 4 měsíců.

Nižší čerpání u rekonstrukce Fürstenberské zahrady (JPD 2) bylo způsobeno pozdním zahájením prací v důsledku požadavku Diplomatického servisu na Obvodní soud pro Prahu 1 o vydání předběžného opatření na pozemek v k.ú. Malá strana, který je ve vlastnictví HMP a jehož část bylo v rámci zařízení staveniště plánováno využít jako přístupovou cestu. Nečerpané prostředky u této akce jsou převedeny do r. 2007.

V rámci akcí č. 4322 a 8247 – Bytové objekty byly vynaloženy prostředky na zateplení objektů vč. rekonstrukce lodžií a oken, na rekonstrukci bytových jader, na výměnu vstupních portálů a  rekonstrukci vchodových dveří, na rekonstrukci úpravny vody výměníkových stanic, na doplnění prosklení pavlačí a na bezpečnostní značení garáží.

V rámci akcí č. 8252 a 8772 - Nebytové objekty a stavby byly vynaloženy prostředky na rekonstrukci oddělení pro postižené děti v Olivově nadaci, modernizaci výtahu v hotelu Opatov,  na vybudování výtahu a bezbariérového vstupu v objektu Dubečská 10/900,P10, na zateplení fasády v objektu Dykova 50/20, P10, na plynovou kotelnu v objektu Hloubětínská 26/78, P9, na rekonstrukci  výtahu v objektu Melantrichova 5/504,P1, na rekonstrukci rozvodů ÚT, rekonstrukci stropní konstrukce půdy ve Faustově domu, aj. 

Správa pražských hřbitovů

3864 – Vybudování nových cest a odstr.povrch.rozvodů

Akce proběhla na území hřbitovů Prahy 3 – 6. 

5415 – Rekonstrukce vodovod.rozvodů na hřbitovech vč.komunikací

Akce pokračovala dle harmonogramu. Investiční prostředky byly vyčerpány.

5768 – Hřbitov Břevnov – rekonstrukce ohradní zdi

Proběhla rekonstrukce  ohradních zdí hřbitova včetně komunikací a vnitřní úpravy kaple sv.Lazara, sloužící jako márnice.

5770 – Olšany rekonstrukce komunikací

Proběhla rekonstrukce komunikací včetně vodovodních rozvodů. 

6265 – Hřbitov Olšany – hroby v dáli

Rekonstrukce  pohřebiště probíhala za provozu  hřbitova, šlo o zemní úpravy terénu včetně zatravňování a rekonstrukcí některých komunikací.  Jedná se o čestné pohřebiště I.odboje a legionářů – tj. památka obětí I.světové války.

6558 – Hřbitov Vršovice – rekonstrukce celého hřbitova

Byla dokončena stavba zdi kolem rozšířeného území hřbitova Vršovice, určené v dalším období ke kolumbárnímu pohřbívání.

6559 – Hřbitov Vyšehrad – rekonstrukce celého hřbitova

Byly provedeny sondy nefunkční kanalizace a následná oprava svodů a kanalizace, rekonstrukce ozdobných plotů a branek v arkádách, opraveny byly zdi vymezující pohřebiště církevních řádů Voršilek a Alžbětinek. 

6560 – Hřbitov Záběhlice – rekonstrukce celého hřbitova

Akce nedokončena, prostředky vyčerpány pouze ve výši 1 675 115,20 Kč. Investiční prostředky ve výši 884,80 Kč budou vráceny zřizovateli.

7703 – Hřbitov Bráník – rekonstrukce sociálního zázemí včetně zdí
Akce zatím nedokončena,  prostředky převedeny na jiné práce. Rozpočet snížen na  910 tis.Kč.

7705 – Rekonstrukce kostela  Malvazinky

Usnesením RHMP č.1325  byl schválen návrh na navýšení této akce o 5 400 tis.Kč z akce 6558 Hřbitov Vršovice –rozšíření hřbitova. Důvodem byl havarijní stav střechy kostela - zatékáním hrozilo zničení historického interiéru kostela sv.Filipa a Jakuba na Malvazinkách. Rekonstrukce střechy byla dokončena před začátkem zimního období 2006.

7706 – Rekonstrukce zdí Olšany vojenský hřbitov

Akce rekonstrukce hřbitovní zdi Olšanských hřbitovů dotýkající se čestných pohřebišť pokračovala a  vyčerpala všechny určené finanční prostředky  5 000 tis. Kč pro rok 2006 (konkrétně  4 999 994,- Kč).

Kapitálové výdaje – komentář k plnění za rok 2006

KAPITOLA  09 – VNITŘNÍ  SPRÁVA

ODBOR „Archiv hlavního města Prahy“ 

5776 – Doplnění technolog. vybavení novostavby AMP

Rozpočet byl vyčerpán již v 1.-3.  čtvrtletí.  Bylo to v souvislosti s podanou žádostí 
o grant EHP/Norska na léta 2006-2009 a to se záměrem, aby byla v předstihu vytvořena především stavební a prostorová připravenost pro realizaci tohoto grantu (jmenovitě dokončena úprava prostor pro zřízení pracoviště záchranné digitalizace nejvzácnějších a nejvíce ohrožených archivních dokumentů). Tento záměr byl splněn 
a k 31. 12. 2006 byly investiční prostředky akce celkové vyčerpány ve výši 
1 489,32 tis. Kč, tedy na 99,29 % SRO.  Celá investiční akce č. 5776 tím byla  v roce 2006 zcela dokončena (v ročním předstihu oproti střednědobému výhledu).

8774 – projekt EHP/Norsko „Ad fontes“ (zřízení a provoz pracoviště hromadné záchranné digitalizace vzácných archiválií)

V roce 2006  nebyla vůbec zahájena, neboť  schvalovací řízení v centrále grantů EHP/N v Bruselu skončilo přidělením grantu pro AMP a příslušným písemným sdělením teprve 4. 12. 2006. Smlouva o čerpání grantu má být nadto uzavřena  až k 1. 4. 2007. Částka  3 000 tis. Kč, která  byla v rozpočtu AMP na rok 2006 účelově určena na povinné spolukrytí grantu EHP/N, nemohla být tudíž v roce 2006 vyčerpána (AMP o grant požádal v dubnu 2005 a projekt měl být původně zahájen k 1. červenci 2006. Pravidly grantů EHP/N je stanoveno, že ani prostředky na povinné spolukrytí grantu z vlastních zdrojů nositele grantu nesmějí být v žádném případě čerpány před podepsáním grantové dohody).  AMP požádal prostřednictvím odboru ROZ MHMP  o převedení částky spolukrytí z rozpočtu 2006 do rozpočtu AMP na rok 2007. 

Odbor  hospodářské  správy
5778 – Obměna a doplnění rozmnožovací techniky 

Čerpání u této akce dosáhlo 99,9 %, tj. částky 2 998,8 tis. Kč. V květnu 2006 byl pořízen nový kopírovací stroj do reprostřediska MHMP a v září rovněž nový kopírovací stroj do objektu Platnéřská. Akce je k 31.12.2006 ukončena. Akce vychází ze střednědobého plánu kapitálových výdajů a zajišťuje kromě výměny opotřebovaných, mnohdy již nefunkčních strojů pořízení nových v souvislosti s potřebami MHMP.

6104 – Obměna vozidel autoparku MHMP 

K 31.12.2006 bylo vyčerpáno 2 403,6 tis. Kč, což odpovídá 80,1 % UR. Pořízeny byly 2 vozy Škoda Superb a jeden vůz Škoda Octavia. V lednu roku 2006 byla převedena kupní cena vozu Škoda Felicia ve prospěch Školského úřadu. Vůz byl po bezúplatném převodu následně prodán. Další prostředky byly vynaloženy na pořízení klimatizace do vozu Suzuki Jinmy. Obměna vozidel autoparku vychází ze střednědobého rozpočtového plánu vzhledem k zajištění výměny stávajících, poruchových a starých vozidel, které postupem času a jejich opotřebením pozbývají spolehlivosti a bezpečnosti. Náklady na opravy a udržování těchto vozidel neúměrně rostou  a dlouhodobé investice tohoto charakteru jsou neefektivní a ekonomicky nevýhodné.

6567 – Rozšíření služeb TÚ MHMP 

Čerpání činí 993,7 tis. Kč Výdaje byly použity na modernizaci telefonní ústředny MHMP aplikací nové verze DNA – systém dynamické správy.

7052 – Úpravy a vybavení objektů MHMP 

U této organizační jednotky došlo k posílení prostředků akce o 16 000 tis. Kč. Navýšení bylo provedeno zejména za účelem vybavení nových administrativních prostor Škodova paláce a věcí s tím souvisejících. Z položky byly hrazeny výdaje  na pořízení klimatizace a řídící systémy Nové radnice, záložní elektrická propojení budov MHMP, vybudování nové kotelny Charvátova, vybavení administrativních prostor MHMP s pořizovací hodnotou vyšší než 40 tis. Kč a infokiosky do Škodova paláce. K 31.12.2006 bylo vyčerpáno 21 751,5 tis. Kč, což odpovídá 94,6 % UR. 

8076 – Trafostanice Kafkův dům 

Tato akce nebyla uskutečněna z důvodu stěhování z této budovy do Škodova paláce. Částka ve výši 3 000 tis. Kč byla usnesením Rady HMP č. 1159 ze dne 18.7.2006 
a na základě rozpočtového opatření č. 3-377/2006 ze dne 20.7.2006 přesunuta k posílení investiční akce č. 7052, nové akce Datové centrum MKS NÚB a běžných výdajů OHS. 

8099 – Rekonstrukce budovy Clam Gallas 

Určené prostředky byly již k 30.6.2006 vyčerpány v plné výši, tj.  4 040 tis. Kč. 
Akce plánovaná na rok 2006 byla ukončena.

8100 – Klimatizace Nová radnice – 2. etapa 

Již k 30.6.2006 bylo skutečné čerpání 100%, tzn. v plné výši v částce 6 000 tis. Kč upraveného rozpočtu. Akce je ukončena. 

8101 – Rekonstrukce elektrorozvodů NÚB

Prostředky určené na tuto akci byly čerpány ve výši 4 391,4 tis. Kč, tj. na 97,59 %. Zbývající výdaje na dokončení akce jsou předmětem čerpání běžných výdajů v roce 2007.

8103 – Rekonstrukce prostor Rady HMP 

Akce je připravena k realizaci, avšak v souvislosti s připravovanými změnami v dislokaci MHMP nebyla v roce 2006 uskutečněna. Realizace proběhne pravděpodobně v roce 2007. Částka ve výši 26.000 tis. Kč byla usnesením Rady HMP č. 1159 ze dne 18.7.2006 a na základě rozpočtového opatření č. 3-377/2006 ze dne 20.7.2006  přesunuta k posílení investiční akce č. 7052, nové akce Datové centrum MKS NÚB a běžných výdajů OHS.

8258 – Vybudování 2. výtahu – SR 

K 31.12.2006 bylo vyčerpáno 5 612,1 tis. Kč. Akce byla dokončena a zkolaudována, v červenci 2006 proběhla závěrečná fakturace.
8775 – Rekonstrukce budovy Clam Gallas – 2. etapa 

Z kapitálových výdajů byly za rok 2006 na akci vynaloženy finance v plné výši UR. Další část provedení akce bude hrazeno z běžných výdajů v roce 2007.

8776 – Stavební a tepelné úpravy NÚB 

Vyčerpáno bylo celkem 72,7 % UR, tj. 1 454,2 tis. Kč. Výběrem technologie došlo k úspoře plánovaných prostředků. Akce byla k 31.12.2006 ukončena.

8777 – Trafostanice Platnéřská 

Realizace akce, uskutečňované v souvislosti s potřebami závodní jídelny a klubu MHMP se předpokládá v roce 2007. Usnesením ZHMP č. 1/5 ze dne 30.11.2006 byl schválen převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2006 do roku 2007.  Na základě usnesení RHMP č. 1771 ze dne 12.12.2006 byly prostředky rozpočtovým opatřením č. ROZ 3-639/2006 ze dne 13.12.2006 převedeny v plné výši do roku 2007.

8979 – Datové centrum MKS NÚB 

Částka upraveného rozpočtu akce byla vyčerpána v plné výši. Prostředky byly použity na stavební a technologickou připravenost a provedení všech potřebných úprav objektu „Nové úřední budovy“ nutných pro nainstalování a zprovoznění technologie centrálního datového úložiště městského kamerového systému.

Odbor informatiky

1074 – JPD2 Interspis   – ÚZ 00100 - 12 268,6 tis. Kč
Prostředky byly čerpány na úhradu Projektové dokumentace k žádosti o dotace ze Strukturálních fondů EU a na návrh zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku k projektu Interspis.     




Celkem bylo vyčerpáno : 
  1 410,94 tis. Kč









Zbývá:          10  857, 66 tis.Kč

1075 – JPD2 – Vybudování internetu pro Pražany – ÚZ 00100 - 29 917,0 tis. Kč
 
Prostředky byly čerpány na zpracování projektové dokumentace v rámci JPD2 na návrh zadávací dokumentace, za provedené práce na projektu WiFi – Internet pro Pražany.







Celkem bylo vyčerpáno:
  1 213,8 tis.  Kč









Zbývá:

28 703,2 tis.  Kč

1076 – JPD2 – Pořízení systému  Sdílený web – ÚZ 00100 – 3 195,2 tis Kč
Prostředky byly čerpány na základě smlouvy, a to za přípravu projektové dokumentace k žádosti o dotaci v oblasti  elektronických informačních služeb, za sběr podkladů a zpracování úvodní analýzy,, za tvorbu metodologie a Redakčního systému a za další práce specifikované ve smlouvě.







Celkem bylo vyčerpáno:        956,3 tis. Kč









Zbývá:

2238,9 tis. Kč

2910 – Rozvoj sítí MHMP

Finanční prostředky byly čerpány na zakoupení HW - 32x Catalyst + přísl. pro server do Škodova paláce, kompletní zařízení Cisca - rozšíření , zařízení Cisco ,3x  Ethernet  ports switsch Catalyst a Catalyst 3560. V této investiční akci byl přečerpán schválený rozpočet 12 500,- tis. Kč o 60,23 tis. Kč. Poslední částka vyfakturovaná v roce 2006 byla 586 780,70 Kč. Jednalo se o jednu objednávku přístupových switchů, sloužících pro "evidenci bodového hodnocení porušení povinností řidičem motorového vozidla", vedeného Policíí ČR.

2911 – Servery MHMP

Finanční prostředky byly čerpány na zakoupení HW - 1 serveru  SUN fire V490, 1 serveru SUN fire V240 pro rozšíření technologického centra Jungmannova.

switsch Catalyst a Catalyst 3560, na zálohovací zařízení pro www, zdroje UPS, na 8 serverů v Racku. 

SW – licence MS Select, multilicence InfoMapa 14, licence zálohovací SW Legato Net.

2912 – Výpočetní technika pro MHMP

Finanční prostředky byly čerpány na zakoupení:

SW -  Sw licence-rozšíření databáze pro 6 pracovníků., multilicence SPR, serverová licence, Licence Oracle Database Enterprise, Licence SW Oracle Databáze, 1x SW AIP SAFE III vč.inst., licence MAJ aj.

HW-  sestava OfficePro 7000Nmidi + 3x mon. LCD,  notebook FSC Celsius H230, 4x notebook SONY, počítačová sestava pro infokiosek, notebooky HP nc6400 Intel Core 2.
2914 – ZRIS – síť MePNet, 

Finanční prostředky byly použity na zakoupení disků pro SUN Fire V880, na  rozšíření inv.č.5164, SUN Fire V210, SUN Fire V240 a na rozšíření inv.č.5445, rozšíření sítě – Catalyst, 20x PC Office Pro 5000N midi.

4986 – Zvýšení užitné hodnoty telekomunikačního systému

Finanční prostředky nebyly čerpány.

8778 – Programové vybavení nad 60 tis. Kč

Byla zakoupena licence BS Contact.

8936 – Pražské centrum kartových služeb

Byla zakoupena licence SKC a další licence pro kartové centrum, technologie pro kartové centrum, sestava stanice DELL v.č.F8R1M2J + čtecí zařízení, servery pro SKC.

8975 – Integrační platforma

Prostředky byly převedeny do roku 2007.

