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Jednotný programový dokument pro Cíl 2

[image: image3.jpg]


regionu soudržnosti Praha 2004 – 2006

Zápis ze 6. zasedání MV JPD 2

Datum:              31. května 2006

Zahájení:          10:00 hod.

Místo konání:   Centrum MARIAPOLI, Praha 9 – Vinoř, Mladoboleslavská 667
Program:

1. Úvodní slovo předsedy MV JPD 2 a projednání programu 6. zasedání MV
2. Úvodní slovo zástupců Evropské komise, DG Regio
3. Úvodní slovo zástupce Hlavního města Prahy
4. Zpráva o realizaci programu JPD 2
5. Informace k navrhovaným změnám Programového dodatku JPD 2
6. Informace o čerpání Technické pomoci JPD 2 a plán čerpání na rok 2006
7. Prezentace úspěšných projektů v programu JPD 2
8. Různé, diskuse, závěr
1. Úvodní slovo předsedy MV JPD 2 a projednání programu 6. zasedání MV 
· Ing. Lumíra Kafková – místopředsedkyně Monitorovacího výboru JPD 2
Ing. Lumíra Kafková přivítala všechny přítomné členy a náhradníky Monitorovacího Výboru a omluvila předsedu Monitorovacího výboru JUDr. Krále, který se nemohl dostavit.
Dále seznámila všechny účastníky s navrženým programem tohoto jednání. 
Z hlediska Jednacího řádu MV JPD 2 je nutné dbát na dva aspekty. Tím prvním je usnášení schopnost a další aspekt přijímání rozhodnutí konsensem, tedy bez nutnosti hlasovat.
Sekretariát: 

Počet členů (náhradníků) MV s hlas. právem: 34



Přítomni s hlas. právem: 24
Členové (náhradníci): Ing. Lumíra Kafková – místopředsedkyně; Ing. Renata Jedličková; Ing. Miloslav Kohout; Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. (v.z. Ing. Šárka Hartychová); PhDr. Radim Bureš; Ing. Yvona Krchová, RNDr. Ivo Ryšlavý (v. z. Jan Pokorný Dis.); RNDr. Lubomír Habrnál; Mgr. Patricia Ferulíková; Ing. Zdeněk Davídek; JUDr. Helena Chudomelová; Ing. Jana Lebedová; Ing. Zdena Tomíčková; Ivan Liška; Ing. Zuzana Drhová; MUDr. Milena Černá; Ing. František Beneš; Mr. Pascal Boijmans; Ing. Helena Čikarová; Ing. Veronika Stiebitzová; Ing. Václav Polák; Ing. arch. Markéta Alexová; RNDr. Jan Uxa; Ing. Josef Straka 
Předsedkyně vyzvala účastníky k vyslovení souhlasu s předloženým programem, respektive k přednesení návrhů změn či připomínek k programu jednání.
Účastníci 6. MV nemají připomínek a schválili program 6. zasedání MV JPD 2.
V dalším bodě úvodu Ing. Kafková vyzvala účastníky k přednesení připomínek či návrhů ke změnám zápisu z 5. MV. K tomuto zápisu ŘO JPD 2 obdržel připomínky ze stran zástupců EK a tyto připomínky byly do zápisu zapracovány. Další připomínky nebyly vzneseny.

Účastníci 6. MV nemají dalších připomínek a schválili zápis z 5. zasedání MV JPD 2.
2. Úvodní slovo zástupců Evropské komise, DG Regio

Ing. Kafková předala slovo Mr. Boijmansovi, aby přednesl úvodní slovo k 6. zasedání Monitorovacího výboru.
· Mr. Pascal Boijmans – zástupce DG Regio
Mr. Boijmans přivítal všechny přítomné a omluvil Mr. Georgiose Yannoussise – zástupce DG Regio. Poděkoval za to, že jednání 6. Monitorovacího výboru bylo zorganizováno mimo centrum Prahy, podle něj, nám všem dává možnost si udělat jiný obrázek o Praze.

Mr. Boijmans sdělil, že program JPD 2 dělá EK v Bruselu starosti kvůli malému pokroku v realizaci. Přestože se od minulého zasedání udělalo mnoho pro zlepšení absorpční kapacity, realizace JPD 2 stále ještě pokulhává. Mezi dobré zprávy patří to, že ve 3. a 4. výzvě bylo podáno více projektů, ale vzhledem k tomu, že jsou ve stavu hodnocení, se to neodrazilo ve finančních tabulkách. Zvýšení počtu podaných projektů je výsledkem jednak poskytované pomoci žadatelům a také zjednodušení procedur. Mr. Boijmans popsal klíčové problémy při realizaci programu (dlouhé lhůty při schvalování projektů, dlouhé lhůty při vyřizování žádosti o platbu – až 4 měsíce). Program JPD 2 má ve srovnání s dalšími programy v ČR stále nízkou absorpci. Hrozí nebezpečí nevyčerpání alokace pro rok 2004. Zatím je nevyplaceno 11 862 299 Euro. V rámci JPD 2 byla pouze certifikována částka 53 tisíc Euro a to v  Technické pomoci JPD 2.

Na základě poskytnutých čísel JPD 2 EK byly Mr. Boijmansem položeny 3 dotazy, které měly začít diskusi:

1) Kdy může EK očekávat další požadavek o platbu na základě certifikovaných výdajů a jak vysoká bude tato částka?

2) Jaká další opatření je třeba přijmout ke zvýšení absorpční kapacity?

3) Jak se ŘO JPD 2 a MHMP postará o to, aby se nepřišlo o tyto finanční prostředky z ERDF?

· Ing. Lumíra Kafková – místopředsedkyně
Paní místopředsedkyně poděkovala za příspěvek a předala slovo Ing. Bürgermeisterovi.

3. Úvodní slovo zástupce Hlavního města Prahy

· Ing. Jan Bürgermeister – náměstek primátora hl. m. Prahy
Ing. Bürgermeister řekl, že jestliže nenastanou vážnější problémy, bude alokace na rok 2004 vyčerpána ze 100 %. Poté popsal proces proplácení projektů a zároveň vyjádřil obavu z možných chyb v zatím neznámé proceduře. Zmínil také, jak je důležité se tuto proceduru naučit, identifikovat chyby, přijmout nápravná opatření pro efektivní fungování a čerpání alokací v dalších letech. 

· Ing. Lumíra Kafková – místopředsedkyně
Ing. Kafková poděkovala Ing. Bürgermeisterovi za projev a vyzvala Ing. Jedličkovou o přednesení prezentace týkající se aktuálního stavu programu JPD 2, čímž se, podle jejího názoru, zodpoví i otázky Mr. Boijmanse. Dodala, že pokud dotazy nebudou zodpovězeny, je možné o nich diskutovat dále.  
4. Zpráva o realizaci programu JPD 2
· Ing. Renata Jedličková – vedoucí oddělení JPD Praha Cíl 2
Přivítala účastníky 6. MV za Řídící orgán JPD 2 a seznámila všechny se současným stavem programu JPD 2. Zároveň se omluvila za to, že v podkladech, které byly členům MV zaslány, nebyly provedeny jazykové korektury, ale poznamenala, že se to netýká důležitých dat, jde pouze o drobné jazykové úpravy.

Ing. Jedličková vyzdvihla důležité mezníky, ke kterým došlo v programu JPD 2 v průběhu 1. čtvrtletí roku 2006. Od 1. ledna 2006 došlo k důležité změně v oblasti finančních toků, díky které dochází k rychlejšímu proplácení konečným příjemcům. Bohužel se to neodrazilo na rychlejším čerpání z EU, protože proces certifikace je složitě nastaven. Ing. Jedličková poznamenala, že doba administrace platby nemusí vždy trvat tak dlouho (3-4 měsíce). Vše se odvíjí od toho, v jakém stavu a kvalitě donese konečný příjemce podklady na pobočku CRR. Má-li konečný příjemce vše v naprostém pořádku, pak i doba administrace platby je podstatně kratší. Členové MV byli informování o připravované změně v oblasti finančních toků - HMP svůj podíl na financování vyplatí projektům městských částí dopředu - na začátku realizace tohoto projektu. K tomuto postupu však ještě ŘO JPD 2 nebyla HMP poskytnuta metodika. Tento postup by měl urychlit čerpání i ze SF, protože nebude nutné čekat na procedury, které probíhaly na HMP. Dále dodala, že k efektivnější činnosti ŘO JPD 2 a to nejen v oblasti administrativy napomáhají pracovníci (i externí) placení z Technické pomoci programu JPD 2.
V 1. čtvrtletí roku 2006  byla ukončena 4. výzva pro předkládání projektů. Projekty byly podány zejména v Prioritě 2. Celkem bylo podáno 69 projektů. Regionální radou bylo schváleno 38 projektů a vybráno 5 náhradníků. 27 projektů již prošlo kontrolou ex-ante. 2 projekty byly doporučeny k neuzavření smlouvy na základě ex-ante kontroly. Dalším mezníkem, který se teprve očekává, je vyhlášení 5. výzvy pro předkládání projektů. Datum vyhlášení je naplánován na 30. června 2006. Odpovědí na jednu z otázek Mr. Boijmanse je to, že ŘO JPD 2 najal externí firmu, která by měla pomáhat konečným příjemcům zejména při přípravě etapových zpráv a dalších činností, které by měly urychlit administraci žádosti o platby. Odpovědí na 1. otázku Mr. Boijmanse je, že ŘO JPD 2 již předal podklady týkající se 2. certifikace výdajů na MF a pokud bude vše v pořádku může EK očekávat žádost o platbu v nejbližší době. Jedná se o částku 13,9 mil Kč (cca 486 tisíc Euro). Posledním důležitým mezníkem, jsou podle Ing. Jedličkové projekty podané ve 3. a 4. výzvě, které podle ní snížily riziko nevyčerpání alokace na rok 2004 podle pravidla N+2. 

V dalším bodě Ing. Jedličková shrnula realizaci programu JPD 2 z hlediska jednotlivých výzev. V 1. výzvě bylo podáno 25 projektů, kdy 10 projektů je v realizaci a 4 projekty už byly dokončeny. Bylo podáno 9 žádostí o platbu a z toho 6 žádostí již bylo proplaceno. V rámci 2. výzvy je 9 projektů v realizaci a 1 projekt, schválený Regionální radou jako náhradní, který je realizován za částečné míry podpory. Ve 2. výzvě není žádný projekt ukončen. K dnešnímu dni byly dokončeny pouze 2 etapy projektů, ke kterým byly podány 2 žádosti o platbu a z toho už byla 1 proplacena. Ve 3. výzvě bylo podáno 22 projektů, z nichž k 19 projektům byla vydaná Rozhodnutí. Ve 4. výzvě, jak již bylo výše zmíněno bylo podáno 69 projektů a v současné době probíhají ex-ante kontroly. U 27 projektů byly kontroly ex-ante dokončeny a u 11 projektů ještě probíhají. doporučeny důvodu vyřazení 2 projektů v rámci ex-ante kontrol, byly osloveny 2 náhradníci. V současnosti probíhá ve 4. výzvě administrace projektů. 

Ing. Jedličková pokračovala ve své prezentaci, která se dále týkala výsledků priorit a opatření programu JPD 2. Tištěná forma prezentace je součástí materiálů připravených pro každého účastníka zasedání MV a obsahuje data, která všichni obdrželi v Průběžné zprávě k 31. březnu 2006. Dodala, že prezentované grafy a tabulky mají nízká čísla z toho důvodu, že do nich ještě nebyly započítány údaje ze 4. výzvy, a proto informace v prezentaci zvlášť doplňovala o aktuální data ke dni 31. května 2006. 

Prezentace podala informace o předpokládaném objemu čerpaných prostředků v každém opatření Priority 1 a Priority 2. Za předpokladu schválení všech projektů, které jsou v současné době v administraci, po čtyřech výzvách zbývá v Prioritě 1 k vyhlášení pro 5. výzvu konkrétně v opatření 1.1 160 mil. Kč, v opatření 1.2 256 mil. Kč, v opatření 1.3 alokované prostředky byly vyčerpány, ale po relokaci zbývá pro 5. výzvu 9 mil. Kč. V Prioritě 2 zbývá v opatření 2.1 k vyhlášení pro 5. výzvu 107 mil. Kč a pro opatření 2.2 a 2.3 z důvodu vyčerpání finančních prostředků nebude 5. výzva vyhlášena. Ing. Jedličková  poznamenala, že cíl 2006, tedy alokace 2004 po odečtení zálohy z EU, bude beze zbytku naplněn. Na závěr Ing. Jedličková dodala, že všechny projekty ještě nejsou schváleny, a tak čerpání alokace 2004 může být ovlivněno jednak pozitivně přijetím projektů v 5. výzvě, ale i negativně. Mezi negativní vlivy zařadila: vyřazení či odstoupení projektů ve fázi administrace nebo realizace projektu; změnu harmonogramu projektu, kde se očekávalo čerpání ještě v letošním roce; snížení způsobilých výdajů a samozřejmě zde hraje roli i délka administrace žádosti o platbu.  
· Ing. Lumíra Kafková – místopředsedkyně 
Paní místopředsedkyně ještě jednou shrnula a doplnila informace reagující na otázky položené Mr. Boijmansem. Uvedla, že příští žádost o platbu na EK za období únor až duben bude zaslána Platebním orgánem MF v červnu. Další žádost za období květen až srpen bude zaslána koncem září resp. začátkem října. K tomu dodala, že jak ŘO JPD 2, tak HMP udělalo určité zjednodušující kroky v oblasti proplácení, což by mělo vést k jejímu urychlení. Stejně tak v rámci Technické pomoci byla najata externí firma pomáhající konečným příjemcům při předkládání žádosti o platbu. Dále uvedla, že s Platebním orgánem MF proběhlo jednání, kde byla vyjednána mimořádná žádost o platbu na EK, která by mohla být zaslána v listopadu nebo prosinci, kdyby v předcházející žádosti nebyla zabezpečena alokace 2004. Alokace 2004 bude tedy naplněna, je počítáno se zálohou, která bude naplňována v roce 2005. Problém, který se posouvá do roku 2007 by tedy neměl nastat.

Paní předsedkyně otevřela diskusi k problematice zprávy o realizaci JPD 2.

· Ivan Liška – starosta městské části Praha 20

Poznamenal, že není spokojen s přednesenými výsledky a nelíbí se mu, že jsou prezentovány 2 měsíce staré informace. Dále uvedl, že pochybuje o vyčerpání alokace na rok 2004. Starosta Ivan Liška uvedl, že je znechucen státním dirigismem, který je vložen do všech procedur v souvislosti s čerpáním ze SF. Tento dirigismus dokumentoval na 2 projektech podaných Městskou částí Praha 20, které byly pozastaveny a zastaveny po kontrolách ex-ante. Žádal o možnost nápravy za chybu, která byla udělána během realizace projektu (porušení Zákona o veřejných zakázkách). Podle něj by se mělo rozhodovat blíže k příjemcům. Myslí si, že část administrativy by se měla přesunout na HMP a zároveň navrhuje redukci státního aparátu. Dále uvedl, že v důležitých opatřeních jako např. v opatření 1.3 jsou nedostatečné prostředky, a tak jejich další projekt na zřízení kanalizace musel odstoupit. 

· Ing. Jan Bürgermeister – náměstek primátora hl. m. Prahy
Ing. Bürgermeister reagoval na příspěvek pana Lišky tím, že si myslí, že Praha 20 má plno cílů a věří, že i přes tyto 2 zastavené projekty se jim vše postupně podaří zrealizovat. Dále se vyjádřil k problému alokace na technickou infrastrukturu městských částí. Uvedl, že HMP používá zdrojů EU pro krytí technické vybavenosti městských částí. Jedná se o program, kde je v celkovém rozsahu 15. mld. Kč. Ve všech městských částech již je HMP v polovině realizace. Všechny projekty alokace 2004, které jsou v plánu využít v rámci doúčtování do konce srpna jsou kryty rozpočty městských částí nebo příspěvkových organizací. Město na koncové obdržení peněz z EU městským částem peníze půjčuje, a tedy město své krytí v rozpočtu má a stát pomáhá tím, že platí svůj podíl zálohově. 

· Ing. Lumíra Kafková – místopředsedkyně
Vyjádřila lítost nad zastavením těchto projektů a stejně jako Ing. Bürgermeister věří, že se MČ Praha 20 podaří zrealizovat další projekty. Dále uvedla, že v těchto případech byly porušeny podmínky, které je třeba respektovat a jejich nerespektování by naráželo na rozpočtová pravidla a v druhém případě bylo chybně zadáno výběrové řízení. ŘO JPD 2 se snažil MČ Praha 20 pomoci a zachoval se tak, že tento případ nepředal Úřadu pro Hospodářskou soutěž, čímž pravděpodobně zabránily, aby MČ Praha 20 platila nějaké sankce. 

K informacím podané Ing. Jedličkovou uvedla, že přestože byla data v její prezentaci k 31. březnu 2006, připojila k tomu aktuální informace, které považovala za důležité. Poznamenala, že na příště by měla být snaha o vytvoření prezentace s co nejaktuálnějšími daty. 

Ona sama věří, že alokace 2004 bude naplněna a poznamenala, že ŘO JPD 2 se snaží administraci co nejvíce zjednodušit a urychlit tím čerpání, ale bohužel jsou procesy, kde to prostě nejde.
· Ing. Jan Bürgermeister – náměstek primátora hl. m. Prahy
Dodal, že bychom si měli uvědomit, že peníze z EU nejsou dárek, a proto bychom se k nim tak neměli chovat. Neměly by být vytvářeny nesmyslné a nedůležité projekty jen proto, že se nečerpá. Je třeba se naučit koordinovat projekty do programů s nastavenými prioritami hlavního města. 

· Ivan Liška – starosta městské části Praha 20
Upozornil na to, že od 1. července 2006 vstupuje v platnost nový zákon o veřejných zakázkách a je třeba se na něj připravit i metodicky.
· Ing. Renata Jedličková – vedoucí oddělení JPD Praha Cíl 2
Reagovala tím, že doporučila konečným příjemcům se v těchto otázkách obrátit na společnost najatou ŘO JPD 2 na pomoc konečným příjemcům. Tato společnost je odborníkem na veřejné zakázky a může poskytnout konečným příjemců vysvětlení podmínek tohoto zákona.

· Zuzana Drhová  - Zelený kruh
Poznamenala, že přesto, že se aktuální situace týká především čerpání či nečerpání alokace, přivítala by, kdyby bylo možné připravit soupis projektů, které byly přijaty, aby si členové MV udělali trochu obrázek o tom, jaké druhy projektů jsou podávány.

Dále hovořila za občanské sdružení na Praze 12, které chce poukázat na to, že v Prioritě 1 opatření 1.3 - Veřejná infrastruktura pro zlepšování života zejména na sídlištích prošel projekt na opravení komunikací v zástavbě, která má charakter rodinných domků a ne sídliště. Dodala, že si myslí, že by nejprve mělo předcházet ujednocení si cílů městských částí, které by se měly realizovat dříve.

· Ing. Jan Bürgermeister – náměstek primátora hl. m. Prahy
Reagoval tím, že každý projekt podaný městskou částí musí projít mechanismy, které určuje zákon o HMP. Praha 12 má, na rozdíl od jiných městských částí,  mnoho komunikací ve svém vlastnictví a proto se o komunikace starají sami. On sám tento projekt podporuje, zejména proto, že tato výstavba v této městské části je charakteristická pro období 30. let 20. stol. a nemyslí si, že pro čerpání z tohoto opatření je nutné, aby projekt byl situován na sídlišti. 
· Mgr. Patricia Ferulíková – Sekretariát Regionální rady JPD 2

Dodala, že pro projití toho projektu hraje roli jednak to, že toto opatření je určeno pro infrastrukturu zlepšení života zejména na sídlištích, což neznamená pouze na sídlištích. Dále uvedla, že projekt měl výhodu v tom, že byl podán v 1. výzvě, kde nebylo mnoho projektů a konkurentů a to zvýšilo jeho šanci na přijetí.

· Zuzana Drhová  - Zelený kruh
Dodala, že stejně by bylo dobré hlídat, aby byl naplňován hlavní cíl.

· Helena Chudomelová – místostarostka Městské části Praha 12
Doplnila, že ta infrastruktura není vybudována pouze v oblasti zástavby charakteru rodinných domků, ale navazuje na sídliště, které je z druhé strany dětského hřiště, které bylo vybudováno mezi těmito dvěma lokalitami.

· František Beneš – místopředseda Výboru pro veřejnou správu regionálního rozvoje a životního prostředí Poslanecké sněmovny

Podle Ing. Beneše by poradenskou činnost pro konečné příjemce měla vykonávat pobočka CRR nebo ŘO JPD 2. Vzhledem k tomu, že tomu tak není a byla na tuto činnost najata firma, zajímalo ho, jestli proběhlo výběrové řízení na tuto firmu a kdo bude platit poskytované služby. Zda-li ŘO JPD 2 nebo konečný příjemce nebo oba subjekty společně.

· Ing. Lumíra Kafková – místopředsedkyně
Paní místopředsedkyně odpověděla na otázky. Potvrdila, že proběhlo výběrové řízení, ke kterému je na ŘO JPD 2 uschována dokumentace a dodala, že poskytované služby jsou hrazeny z Technické pomoci programu JPD 2. Doplnila, že v rámci efektivity poskytovaných služeb je tato forma lepší pro obě strany, poněvadž jak ŘO JPD 2, tak pobočka CRR nemá nadbytek pracovníků a poskytování těchto služeb by ještě prodloužilo administraci projektů. 
· Milena Černá – zástupce státních neziskových organizací

Paní Černou zajímalo, jaké procento státních neziskových organizací se účastní na realizaci projektů a jestli státní neziskové organizace jsou partnery městských částí nebo konečných příjemců projektů.

· Ing. Lumíra Kafková – místopředsedkyně
ŘO JPD 2 zašle přesné informace. 

· Ing. Pavel Novák – odbor rozpočtu MMR

Ing. Novák vznesl žádost na vytvoření tabulky pro zdroje programu v běžném roce včetně rezervního fondu a doplnit jí poskytované informace. Je to z toho, důvodu, že do konce příštího týdne je nutné znát mít jasno v tom, jaká bude program rozpočtovat  za české a evropské zdroje.

· Ing. Lumíra Kafková – místopředsedkyně
Paní předsedkyně charakterizovala tuto záležitost jako vnitroministerskou a odsunula řešení tohoto problému na půdu MMR.

· Ing. Šárka Hartychová – Rámec podpory společenství MMR
Ing. Hartychová pouze poznamenala, že ŘO JPD 2 ručí ve všech ustanoveních za čerpání a využitelnost finančních prostředků, a proto je pochopitelné, že administrace projektů je zdlouhavá a namáhavá. Protože jestliže dojde ke špatnému čerpání resp. špatné využitelnosti finančních prostředků je sankce a postihy ještě horší a zdlouhavější, a tak je třeba tomu předcházet. Dále poděkovala všem, kteří se touto oblastí zabývají. 

· Ing. Lumíra Kafková – místopředsedkyně
Poděkovala za příspěvek a zpětně reagovala k poznámce týkající se seznamu projektů. Poznamenala, že v každé správě o stavu programu JPD 2 jsou uvedeny realizované projekty. Dodala, že k podkladům na příští MV bude vytvořena příloha, kde bude přehled všech projektů, tak aby bylo zřejmé koho a čeho se to týká.
· Mr. Pascal Boijmans – zástupce DG Regio
Mr. Boijmans poznamenal, že je dobré vidět, že se diskuse účastní všichni členové MV. Uvedl, že za komplikovanou administrativu může být částečně viněna EK, která se také může pokusit o určitá zjednodušení, která by vedla k urychlení proplácení finančních prostředků. Jsou však pravidla a zákony, jako např. zákon o veřejných zakázkách, která se musejí dodržovat všude. Pochválil úspěch ŘO JPD 2, který si dal za cíl zvýšení počtu podaných projektů ve 4. výzvě. 

Mr. Boijmans se opět vrátil k problému, který trápí EK a to kapacita čerpání alokace na rok 2004. Znovu podotkl, že zatím byla obdržena žádost o platbu na pouhých 53 tisíc Euro, což je ve srovnání s částkou certifikovaných 24 milionů Euro, kterou je třeba vyčerpat do konce roku 2006, aby byla naplněna alokace 2004 podle pravidla n+2, minimum. Vzhledem k tomu, že Mr. Boijmans pochopil, že jsou ve 3. a 4. výzvě velké projekty, ale není u nich ještě ukončena administrace, tak by chtěl ještě jednou objasnit a uvést, ze kterých priorit a opatření může EK čekat podání žádosti o platbu na základě certifikovaných výdajů, protože jak je vidět  projekty 1. a 2. výzvy alokovanou částku nemohou naplnit. Dodal, že by chtěl být stejně tak optimistický jako členové ŘO JPD 2. 

· Ing. Renata Jedličková – vedoucí oddělení JPD Praha Cíl 2
Ing. Jedličková reagovala na dotaz. Podotkla, že předpokládaná žádost o platbu na základě certifikovaných výdajů bude předložena projekty z opatření 1.1. Jedná se konkrétně o projekty Sokolovská, Broumarská – 1. etapa a Nábřeží na Františku. Tyto projekty by měly mít podle harmonogramu ukončené etapy. Jsou to projekty značných částek a momentálně jsou na ně vydána Rozhodnutí, Podmínky k Rozhodnutí jsou ve fázi před podpisem konečným příjemcem a podání žádostí o platbu se očekává v průběhu července a srpna roku 2006. 

· Ing. Lumíra Kafková – místopředsedkyně
Doplnila, že samozřejmě alokace roku 2004 bude vyčerpána až všemi přijatými projekty.  Optimismus číší zejména z toho, že alokace roku 2004 bez zálohy z EU, která bude přesunuta na rok 2005, bude vyčerpána těmito velkými projekty a záloha potom bude naplněna na začátku roku 2005, kdy z ní budou vypláceny žádosti o platbu podané ke konci roku 2004. 

· Mgr. Patricia Ferulíková – Sekretariát Regionální rady JPD 2
Potvrdila, že v těch největších projektech v opatření 1.1, 1.2 a 1.3 je konečným příjemcem HMP a tyto projekty budou končit svou realizaci v červenci letošního roku. 

· Mr. Pascal Boijmans – zástupce DG Regio
Uvedl, že prozatím byly podané informace dostačující a odvrátil svou pozornost na standardní monitorovací tabulku, kde by chtěl vysvětlit číslo ve sloupci nasmlouvané projekty u opatření 1.1, jenž se mu zdálo podivně vysoké. 

· Ing. Jan Bürgermeister – náměstek primátora hl. m. Prahy
Ing. Bürgermeister se opět vrátil k problému čerpání alokace 2004 a uvedl, že problém s čerpáním také pramení z toho důvodu, že v roce 2004 ještě nebyl žádný zásobník akcí, který dnes již je, a proto by se tento problém při čerpání alokací v dalších letech neměl opakovat. 
· Ing. Renata Jedličková – vedoucí oddělení JPD Praha Cíl 2
Ing. Jedličková uvedla, že údaj v tabulce ve sloupci nasmlouvané projekty je špatný a je pravděpodobně uveden v korunách, proto toto číslo neodpovídá. 

· Ing. Lumíra Kafková – místopředsedkyně
Dodala, že chybný údaj bude upřesněn a budou dodány správné informace, tak aby nedošlo k nějakým pochybnostem. 

Paní místopředsedkyně pokračovala komentováním Výroční zprávy programu JPD 2 za rok 2005. Poznamenala, že Výroční zprávu obdržel každý člen MV ve svých podkladech a tato zpráva byla doplněna o list, který měl obsahovat opravené údaje, zjištěné až po kompletaci této zprávy. Vyzvala členy MV k diskusi nebo vyjádření se k Výroční zprávě.

· Mr. Pascal Boijmans – zástupce DG Regio
Poznamenal, že nedostatečná Výroční zpráva po obsahové stránce nebo nedodaná včas EK může zablokovat platby. EK komise tedy kontroluje, jak obsah Výroční zprávy, tak administrativu. Dále poukázal na nedostatky ve Výroční zprávě. V oblasti sektory pomoci – oblast intervence je třeba doplnit procenta na daný kód. Jestliže je více kódů na více než jedno opatření, musí to tak být. Dále upozornil na chybu na str. 39, kde je uvedeno, že ŘO JPD 2 ještě nedostal zálohu od EK na rok 2005 a přitom již byla proplacena 2. část platby ve výši 3 mil. Euro. Na závěr dodal, že je třeba doplnit prognózu mezi plánovanými a realizovanými výdaji.

· Ing. Lumíra Kafková – místopředsedkyně
Reagovala, že výroční zpráva bude doplněna a opravená bude zaslána EK. 

· Ing. Renata Jedličková – vedoucí oddělení JPD Praha Cíl 2
Se omluvila za to, že anglická verze Výroční zprávy není v pořádku. ŘO JPD 2 o proplacené záloze samozřejmě ví, což je dokumentováno české verzi na str. 38.  

· Ing. Lumíra Kafková – místopředsedkyně
Vyzvala členy k vyslovení souhlasu k přednesené Zprávě o realizaci JPD 2 a tedy schválení Výroční zprávy.

Účastníci MV nemají připomínek a Výroční zpráva programu JPD 2 za rok 2005 je schválena. Výroční zpráva bude doplněna a opravena a předtím, než  bude zaslána  EK
bude zaslána i členům MV.
5. Informace k navrhovaným změnám Programového dodatku JPD 2
· Ing. Lumíra Kafková – místopředsedkyně
Vyzvala Ing. Renatu Jedličkovou k přednesení informací k navrhovaným změnám Programového dodatku JPD 2. Tyto změny bude Monitorovací výbor přijímat usnesením, které hovoří o schválení.
· Ing. Renata Jedličková – vedoucí oddělení JPD Praha Cíl 2
Ing. Renata Jedličková informovala členy MV JPD 2 o minimálních, ale významných změnách v Programovém dodatku. Stránky se změnami byly opět dodány v podkladech každému členu MV. Jednalo se o zvýšení částky věnované na publicitu a propagaci v opatření 3.2 Technická pomoc II - Výdaje na technickou podporu. Částka byla zvýšena z 247 tisíc Euro na 600 tisíc Euro. Další změna se týká konkrétnějšího rozpočítání částek relokace finančních prostředků do následujících let.
· Mr. Pascal Boijmans – zástupce DG Regio
Se ujal slova, aby dodal informace o možných termínech úprav uskutečněných MV. MV může změnit Programový dodatek do konce programovacího období tedy do roku 2008, pokud to odpovídá textu Operačního programu a JPD. Změny, které by měly vliv na text programu JPD, mají určitá omezení. Transfery mezi Prioritami musí být odsouhlaseny i EK a to do konce roku 2006, což tedy znamená, že poslední změny tohoto typu lze udělat na příštím zasedání MV a poté musejí být zaslány na EK.  

· Ing. Lumíra Kafková – místopředsedkyně
Předsedkyně poděkovala za připomínky a vyzvala účastníky k vyslovení souhlasu s předloženým Programovým dodatkem ve znění přijatých změn.
Účastníci MV nemají připomínek a schválili aktualizovanou verzi Programového dodatku.
6. Prezentace úspěšných projektů v programu JPD 2

Protože došlo k rychlejšímu konání zasedání než bylo předpokládáno, byl přesunut bod „Prezentace úspěšných projektů v programu JPD 2“ z odpoledního programu na dopoledne. 

· Ing. Patricia Ferulíková – Sekretariát Regionální rady JPD 2
Podala stručnou statistiku o projektech. Momentálně je v realizaci 88 projektů, z nichž 41 jsou projekty HMP a příspěvkových organizací, 33 projektů je městských částí, 12 projektů neziskových organizací a 2 projekty jsou podány podnikateli. Dále pokračovala a uvedla část programu, ve které budou prezentovány 4 úspěšné projekty programu JPD 2. Dva projekty z Priority 1 přednese Ing. Jakub Benda – manager Priority 1. Bude se jednat o projekty z opatření 1.2 – Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných ploch a z opatření 1.3 –  Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
. Druhé 2 projekty představí Ing. Martin Škréta – manager pro Prioritu 2. Budou to projekty z opatření 2.1 – zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a techniky a dílčí opatření 2.2.2 - Příznivé podnikatelské prostředí.
Představené prezentace byly opět přílohou poskytnutých dokumentů pro všechny členy MV.
· Ing. Jakub Benda – Sekretariát Regionální rady JPD 2
Prezentoval úspěšné projekty z Priority 1.

Projekt z opatření 1.2 – Rekonstrukce Fürstenberské zahrady. Tento projekt byl podán odborem správy a majetku HMP. Realizace projektu probíhá ve třech etapách od června roku 2006 do února roku 2008. Plánované způsobilé výdaje tvoří částku přesahující 150 mil. Kč. Tento projekt naplňuje 2 hlavní cíle opatření 1.2. Mezi hlavní cíle projektu patří obnovení oranžérií a zpřístupnění zahrady veřejnosti. V rámci projektu bude vytvořeno 6 pracovních míst a dojde k revitalizaci 7 000 m2 ploch. Následovala fotodokumentace tohoto projektu.
Druhý projekt je z opatření 1.3 – Veřejný oddychový a sportovní areál - VOSA. Tento projekt předložila MČ Praha 12. Plánované způsobilé výdaje jsou 18 mil. Kč. Realizace projektu probíhá v jedné etapě od května 2006 do prosince 2006. Tento projekt naplňuje 2 hlavní cíle opatření 1.3. Hlavním cílem projektu je vytvořit 3 oddělená dětská hřiště podle věkových skupin, 3 sportovní víceúčelové plochy a přírodní amfiteátr pro kulturní vyžití místních obyvatel. Výstupem projektu bude upravená plocha o rozloze 15 000 m2. Následovala fotodokumentace tohoto projektu.
· Ing. Martin Škréta – Sekretariát Regionální rady JPD 2
Představil 2 realizované projekty z Priority 2 předložené v 1.výzvě. 
První projekt je z opatření 2.1 – Inovační centrum a podnikatelský inkubátor. Projekt předložilo Technologické inovační centrum ČKD Praha. Celkové způsobilé výdaje projektu přesahují 140 mil. Kč. Projekt je realizován ve 3 etapách a to od července 2006 do června 2008. Projekt by měl poskytnout podporu MSP, podpořit inovační aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů, ve strojírenství, informačních technologiích a materiálovém výzkumu. V rámci projektu bude vytvořeno 11 pracovních míst. Součástí prezentace byla fotodokumentace tohoto projektu.
Druhý projekt je z dílčího opatření 2.2.2 – Chráněné pracoviště pro lidi s mentálním postižením. Žadatel projektu je Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Modrý klíč. Hlavním cílem tohoto projektu je nadstavba 2 pavilonů, což by mělo vést ke zvýšení kapacity chráněných pracovišť, tříd a vytvoření skladových prostor. V rámci projektu bude vytvořeno 8 pracovních míst a projekt bude realizován ve 2 etapách.

· Ing. Lumíra Kafková – místopředsedkyně
Poděkovala za příspěvek a dodala, že v rámci plánované propagace programu JPD 2, budou propagovány i úspěšné projekty.
7. Zpráva o čerpání technické pomoci programu JPD 2
· Ing. Lumíra Kafková – místopředsedkyně
Vyzvala Ing. Helenu Čikarovou k přednesení informací o průběhu čerpání Technické pomoci  JPD 2 v roce 2005 a plánu čerpání pro rok 2006. 
· Ing. Helena Čikarová – oddělení JPD Praha Cíl 2
Přivítala přítomné a na úvod podala informace k Technické pomoci k JPD 2 s popisem zaměření JPD 2, rozdělení TP podle jednotlivých opatření a informace o realizaci projektů TP jednotlivých konečných příjemců TP – ŘO JPD 2, MHMP, ČMZRB a Centra pro regionální rozvoj (CRR). Materiály byly v podkladech každého člena MV. 

Průběh čerpání projektů technické pomoci JPD 2 k 31.5.2006:
· Řídícím orgánem bylo předloženo celkově 25 projektů do opatření 3.1 ve výši 512 598 Euro, z toho 9 projektů bylo realizováno a 8 refundováno ze SF. V opatření 3.2 bylo celkově předloženo 32 projektů v celkové výší 333 877 Euro. Zrealizováno bylo 23 projektů a refundováno ze SF bylo 20 projektů. 
· MHMP v opatření 3.1 předložil 10 projektů TP ve výši 298 473 Euro, v opatření 3.2 bylo předloženo 12 projektů ve výši 453 905 Euro.  
· CRR v opatření 3.1 předložilo 1 projekt ve výši 35 286 Euro a jeden projekt v opatření 3.2 ve výši 15 525,25 Euro.
· ČMZRB předložila 2 projekty v opatření 3.1 v celkové částce 44 531 Euro. 
Dále uvedla příklady ve využití technické pomoci JPD 2 k odstranění problémových oblastí a podala stručné informace k projektu – Podpora projektovým žadatelům ve 4. výzvě programu JPD 2 a Podpora konečným příjemcům v programu JPD 2 a analýza stavu projektu. 

V rámci publicity a propagace financované z TP JPD 2 se připravují projekty - Propagační předměty JPD 2 a Letáky JPD 2. K realizovaným projektům patří projekt - Grafický manuál JPD 2.

Na závěr podala informace týkající se úprav v plánu čerpání Technické pomoci JPD 2 na rok 2006 podle jednotlivých konečných příjemců. Poznamenala, že plán čerpání Technické pomoci schválený na konci roku 2005 nebude dodržen. Změny se týkají  MHMP, kde v opatření 3.1 byl původní plán čerpání 18, 74 mil. Kč a nyní je upraven na 8 mil Kč. V rámci opatření 3.2 došlo ke změně poměrů mezi jednotlivými výdajovými kategoriemi. Původně plánované a nevyčerpané finanční prostředky ŘO JPD 2 na rok 2005 byly převedeny u obou opatření TA JPD 2 k čerpání v roce 2006. V opatření 3.2 došlo ke změně poměrů mezi výdajovými kategoriemi ve prospěch kategorie „Info, publicita a odborné publikace“.
· Ing. Lumíra Kafková – místopředsedkyně
Vyzvala k přednesení připomínek a případných dotazů k čerpání Technické pomoci JPD 2.

· Mr. Pascal Boijmans – zástupce DG Regio
Poznamenal, že se EK nelíbí způsob zpětného financování projektů, které už skončily. Pochválil ŘO JPD 2 za způsob pomoci žadatelům a konečným příjemcům, ale dodal, že nejlepší pomocí, kterou doporučuje ŘO JPD 2, je se ještě pokusit o další zjednodušení administrativy.
· Ing. Renata Jedličková – vedoucí oddělení JPD Praha Cíl 2
Vyvrátila, že by ŘO JPD 2 podporoval ukončené projekty, ale vysvětlila, že je tu snaha v rámci urychlení čerpání i realizace, podpořit realizaci projektu ještě před vydáním definitivního schválení. ŘO JPD 2 se pokouší, co nejvíce zjednodušit systém administrace, ale v dnešní době nevidí další možnosti zjednodušení, poněvadž, zde už naráží na českou nebo evropskou legislativu.
· Ing. Lumíra Kafková – místopředsedkyně
Doplnila a potvrdila slova Ing. Jedličkové. Myslí si, že další zasáhnutí do systému administrace by už nebylo přínosem, ale spíše přihoršením. Nový systém by měl být zaveden až s novým programovacím obdobím.

· Mr. Pascal Boijmans – zástupce DG Regio
Chápe, že je daná legislativa, která administraci omezuje. Dodal však, že EK věří, že v systému finančních toků lze udělat určité zjednodušení. Např. od 1. ledna je rozpočet EU integrován do státního rozpočtu a to snad povede k jednomu platebnímu rozpočtu (zatím byly dva – pro lokální zdroje a zdroje z EU) a to by mělo urychlit platby konečným příjemcům. Dále EK zaslala na Platební orgán MF 5 bodů (rad), kde navrhují další formy zjednodušení (např. zálohy pro KP). Je třeba hledat konstruktivní řešení, ale zároveň se musí dodržovat národní i evropská legislativa.

· Ing. Lumíra Kafková – místopředsedkyně
Dodala, že s MF proběhlo na toto téma jednání, o těchto návrzích z EK se ví, ale problém je v tom, že není nastavené programové financování v pravém slova smyslu. Od 1. ledna 2007 budou nastavovány další úpravy v návaznosti na rozpočtová pravidla související s finančními toky. Ale stejně to bude záležitost příštího programovacího období. Diskuse na téma záloh konečným příjemcům se vedou, ale je třeba si k tomu ujasnit metodiku a nastavit pravidla.

Paní místopředsedkyně ukončila a zároveň poděkovala za určitě přínosnou diskusi. Poděkovala Mr. Boijmansovi za jeho připomínky a stanoviska. 
· Mr. Pascal Boijmans – zástupce DG Regio
Poděkoval a shrnul odpovědi na otázky, které položil na začátku jednání MV. Dodal, že doufá, že EK bude po těchto odpovědích stejně tak optimistická ve vztahu k čerpání alokace 2004 jako ŘO JPD 2.
· Ing. Lumíra Kafková – místopředsedkyně
Ještě jednou poděkovala účastníkům jednání a ukončila zasedání MV. 
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