Kapitálové výdaje – komentář k plnění za rok 2007

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

Odbor městského investora

0000122 - Černý Most II/5. stavba   
Pro cenové vypořádání stavby již v loňském roce předložil zhotovitel SKANSKA CZ podklad pro dodatek č. 7, ve kterém budou vyrovnány vzájemné nároky. Součástí dodatku je upravená objektová příloha, která zahrnuje vyjmutí rozestavěných a pozastavených  bytových objektů B, E, F l a F 2 ze stavby (etapa 0001 – 3. část,  236 b.j.) a s tím  i související  objekty technické infrastruktury (DTÚ, SÚ, komunikace, DA). Tato varianta řeší prodej rozestavěných bytových objektů jinému investorovi. Další možností však stále zůstává dokončení uvedených objektů investorem Hl.m.Praha. Na kolaudované objekty byla předána vyčíslení a u některých objektů i dočíslení pro majetkové vypořádání stavby. I přesto ještě zůstávají vynaložené náklady na finanční sestavě. Jedná se především o rozestavěné objekty  TI (kanalizace,vodovody, DTÚ), které zatím nelze kolaudovat a dále náklady za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení - etapa 0002 (území jižně od komunikace A.Valenty). V současné době  jsou  z  této  stavby dokončeny a kolaudovány 4 bytové objekty D, H a C, G a k nim patřící objekty technické infrastruktury  (etapa  0001 - 1. a  2. část, celkem  505 b.j.). Termín dokončení celé stavby byl rozhodnutím MČ Prahy 14  prodloužen do 31.12.2009. Z důvodu  nedokončení stavby v původním rozsahu a termínu vznikly zhotoviteli vícenáklady, vyplývající  ze změn smluv se subdodavateli, změny v rozložení kalkulovaných režijních nákladů, pojištění, zabezpečení díla apod. Tento požadavek byl řešen dodatkem č. 8, který byl rovněž v prosinci r. 2007 uzavřen a zhotoviteli uhrazen.
0000186 - Kolektor Revoluční – Dlouhá

Byla zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení . S MHMP-Odborem památkové péče a cestovního ruchu byly vyřešeny nadzemní objekty (větrání kolektoru ). Stavební úřad na Praze 1 byl požádán o stavební povolení na trasu kolektoru a kolektorových přípojek (stavební povolení s nabytím právní moci bylo vydáno). Dále byl požádán stavební úřad na Praze 1 o vodoprávní povolení na předstihové práce : zajištění, přeložky a ochranu vodovodu a kanalizace včetně sanace obezdívky stok a odvodnění kolektoru (vodoprávní povolení s nabytím právní moci bylo vydáno). Byl požádán stavení úřad na Praze 1 o další vodoprávní povolení na převedení dvou uličních vodovodních řadů, probíhajících po obou stranách ulice Revoluční do kolektoru. Vodoprávní povolení bylo vydáno a nabylo právní moci. Odbor dopravy MHMP byl požádán o stavební povolení na úpravy na objektech tramvajové trati (přeložka tramvajové trati s navrácením do původního stavu). Ve sledovaném období probíhalo stavební řízení, které bylo přerušeno na základě námitek MHMP/DOP O1 a O2 a DP hl.m.Prahy, JCD Tramvaje. Jedná se o vyřešení souběhu individuální dopravy automobilové dopravy (IAD) s tramvajovým provozem při výstavbě kolektorové šachty ŠR5 a ražby kolektoru. Původně měla IAD v rámci přeložky TT jezdit po tramvajovém tělese. Toto bylo projednáno a odsouhlaseno všemi složkami při projednávání DSP. Aby bylo vyhověno uvedeným námitkám, musí být provedena změna DSP.  ÚMČ Praha 1 nesouhlasí s trasou objízdných tras, jež byly navrženy v projektu DSP. ÚMČ Praha 1 si nechala vypracovat oponentní posudek a požaduje zapracování jeho závěrů do DSP stavby Kolektoru Revoluční – Dlouhá. GP Pragoprojekt a.s. provedl novou změnovou dokumentaci, která řeší požadavky ÚMČ Praha 1 a začala se majetkoprávně i veřejnoprávně projednávat. S majiteli domů se projednávaly „Dohody“ o napojení objektů na kolektor. Byla vyzvána firma Pragoprojekt a.s. k vyprojektování dokumentace DSP umístění kontejnerů na tříděný odpad v podzemí kolektorových šachet Kolektoru Revoluční – Dlouhá.

0000187 - Kolektor Václavské náměstí

Trasa B – nový kolektor. Jedná se o stavbu nového kolektoru na Václavském náměstí od č.p. 846 (Koruna) po č.p. 834 (Kino Praha). Byla vydána všechna potřebná stavební povolení u kterých bylo v roce 2006 zajištěno prodloužení platnosti. V rámci stavby Kolektor C I.A. – trasa Vodičkova byla již v r. 2004 provedena ražba cca 80 m kolektoru od Š 17 po č.p. 837 na Václavském nám., která je v provizorní obezdívce. Tato část je nedílnou součástí „Kolektoru Václavské nám. – trasa B“, která řeší definitivní obezdívku kolektoru tohoto úseku (dle Báňských předpisů smí být prováděný kolektor v provizorní obezdívce max. 1 rok). Na této části probíhal v r. 2006 geotechnický monitoring. V r. 2006 byly vybudovány dvě kanalizační šachty na stoce pro zajištění sledování stok v průběhu  ražeb. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli. Následně bylo zahájeno hloubení šachty Š 49 včetně provádění archeologického průzkumu . Dále  byla dokončena třetí revizní kanalizační šachta na stoce pro zajištění jejího sledování.

Etapa 0003

Byla uzavřena smlouva o dílo  se zhotovitelem geotechnického monitoringu (GTM) pro kolektor Václavské nám. trasa „B +C“. Byla zahájena činnost monitoringu v rámci stavby  „Václavské náměstí  trasa C“. Byl vyskladněn realizační projekt GTM, probíhala příprava ustanovení rady GTM a dále probíhala pasportizace budov i další měření prováděná v rámci GTM. Byl zahájen geotechnický monitoring trasy C i trasy B v souladu s projektem geotechnického monitoringu vypracovaného zhotovitelem monitoringu. Pokračovala  pasportizace objektů a byla provedena nulová měření.
0000192 - Chráněné byty Libuš

Stavba o třech nadzemních a jedním částečném podzemním podlaží obsahuje celkem 45 b.j., které jsou všechny připraveny pro úpravu na byty pro osoby se sníženou schopností pohybu. Součástí objektu jsou rehabilitační prostory, technické prostory, sklady, služby, kanceláře a prostor společné jídelny včetně přípravy a výdejny jídel a 2 garáží. Vytápění je zajištěno plynovou kotelnou. Připojení na inženýrské sítě je kanalizací splaškovou, dešťovou, vodovodem, plynovodní přípojkou z ul. Kolarovova, NN a telefon ze sídliště Libuš jako přípojky v rámci investice PRE a Telecom. Komunikační připojení je z ul. Kolarovovy a ul. Bezejmenné včetně zajištění odstavných stání v oploceném areálu. Vzhledem k tomu, že státní dotace byla přidělena až v roce 2006, byla stavba zahájena v 07/06. Staveniště bylo předáno 20.6.06. Stavba byla v roce 2007 před dokončením, probíhal soupis vad a nedodělků. Proběhla kolaudace vodovodu, kanalizace, plynu a VO. Na 17.7.07 bylo svoláno místní šetření na vlastní objekt a příjezdovou komunikaci.
0000209 - Na Berance

Jedná se o výstavbu cca 520 bytů v 18-ti bytových objektech, potřebné úpravy komunikace K Berance, výstavba okružní křižovatky v místě stávající nevyhovující křižovatky Bořetická x Náchodská, výstavba a úprava inženýrských sítí. Na základě požadavku ÚMČ Praha 20 byly zahájeny práce na studii širšího napojení komunikací v MČ na stávající rychlostní komunikace. Ústní jednání proběhlo 16.1.2006 bez připomínek.  Územní rozhodnutí na trasu kabelu 22 kV bylo vydáno dne 26.5.2006 (nabytí právní moci 30.6.2007). Územní rozhodnutí na „Byty Beranka“ bylo vydáno 17.7.2006 a nabylo právní moci dne 21.8.2006. Byla předána projektová dokumentace ke stavebnímu řízení a probíhala příprava ke stavebnímu povolení.
0000221 - Chráněné byty Ďáblice

Jedná se o polyfunkční dům částečně podsklepený se třemi nadzemními podlažími a obytným podkrovím v sedlové střeše. Dům je navržen v půdorysném tvaru „L“. Na stavbu bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení. Byla zahájena stavba vodohospodářských objektů a komunikace, vlastní výstavba bytového domu byla zahájena přípojkami s ohledem na platnost stavebního povolení do 12/2007.

0000238 - Bytové domy Čakovice II
Stavba obsahuje 73 bytů umístěných ve dvou bytových blocích ve tvaru L podél ul.Cukrovarské a Ke stadionu. Z toho je 8 bytů navrženo jako bezbariérových. V polozapuštěném suterénu je 72 garážových stání a na parkovišti u objektu dalších 8 stání. Realizace stavby si vyžádá vykácení části zeleně, přeložení sítě elektro včetně trafostanice, která bude umístěna ve styčném rohu budov, přeložku veřejného vodovodu včetně nové vodoměrné šachty  pro areál cukrovaru, části kanalizace dešťové a splaškové včetně nahrazení zrušených částí. Rovněž bude provedena přeložka stávajícího teplovodu, na který bude stavba napojena. Stavba má všechna potřebná povolení nutná pro zahájení stavby:

· Rozhodnutí o umístění stavby č.j. 2734/04/OV/Na ze dne 31.8.2004, právní moc 11.10.2004

· Povolení ke kácení č.j. OŽPaMp-19s/Ze/05 ze dne 27.5.2005, právní moc 17.6.2005

· Stavební-vodohospodářské povolení č.j. UMC P19 1196/2005 ze dne 23.6.2005, právní moc 1.8.2005

· Stavební povolení č.j. UMCP19-1967/2005 ze dne 19.9.2005, právní moc 24.10.2005

Rovněž byly zajištěny i potřebné pozemky, stavba byla zatím pozastavena.
0000239 – Byty  Lysolaje

Předmětem stavby je výstava 14 bytových domů při severním okraji obce Lysolaje. Kapacita stavby předpokládá 174 bytů o průměrné ploše 65 m2 a to od 1+kk až po byty 3+kk V areálu stavby je umístěno 159 garážových stání a 22 venkovních parkovacích stání. Součástí stavby je vybudování technické infrastruktury, což zahrnuje především přípojky vn, rozvody nn, veřejné osvětlení, telefonní přípojky, STL přípojku včetně rozvodů, vodovodní přípojku včetně rozvodů, splaškovou a dešťovou kanalizaci, retenční nádrž včetně suchého poldru a parkové úpravy. Stavba vyvolala potřebu rozšíření stávající komunikace Štěpnice a vybudování zastávek MHD včetně protihlukových opatření. Při realizaci výkupu soukromého pozemku č.parc. 491/2 (7032 m2) k.ú. Lysolaje se navýší počet bytů o 15 bytových jednotek tzn. na 189 bytů a počet garážových stání se zvýší o 14 tzn. na 173 garážových stání. Úřad MČ P6 odbor stavební dne 1.11.06 vydal rozhodnutí o umístění stavby pod č.j. MCP6 081992/2006. Občanská iniciativa Ateliér pro životní prostředí podal dopisem ze dne 30.11.2006 odvolání proti tomuto rozhodnutí o umístění stavby. Jelikož odvolávající napadl nedostatečné vyvěšení rozhodnutí na úřední desce, ÚMČ P6 rozhodnutí opětovně vyvěsil. Ateliér pro životní prostředí se opětovně odvolal dne 17.1.2007. S tímto odvoláním stavební úřad seznámil účastníky řízení dne 14.2.2007. ÚMČ P6 dne 18.4.2007 postoupil spis nadřízenému orgánu příslušnému k rozhodnutí o odvolání. Dne 2.7.2007 vydal odvolací orgán rozhodnutí, kterým zamítl odvolání ze dne 30.11.2006 a napadené rozhodnutí potvrdil. Dne 27.7.2007 nabylo rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí o umístění stavby právní moci.

0000243 - Byty Šeberov

Jedná se o 21 bytových jednotek, které se nalézají ve třech bytových objektech, stavbu garáže a výstavba inženýrských sítí včetně komunikace a sadových úprav.  Stavba byla v celém rozsahu dokončena. Dne 25.9.2007 proběhlo místní šetření, provádělo se odstraňování kolaudačních závad.

0004502 - Park U Čeňků

OMI MHMP převzal tuto akci ve stadiu rozpracované studie k projektovému dokončení, projednání a realizaci až v prvním pololetí roku 2007. Výše zmíněná studie se zabývá rozvojem území, jehož pozemky náleží do katastrálních území městských částí Praha 14 Černý Most, Dolní Počernice a Hostavice. Celé území spadá do přírodního parku „Klánovice – Čihadla“, jehož posláním je zachovat a trvale chránit vymezené lokality pro jejich přírodovědné, krajinné a estetické hodnoty. Řešená lokalita leží na východním okraji hlavního města Prahy. Velikost dotčeného území je 131 ha, velikost souvisejícího území širších vztahů je zhruba 109 ha. Celá akce je ve stádiu přípravy. Řeší vytvoření parku celoměstského významu s mnohostranným využitím pro nejrůznější sportovní aktivity a rovněž pro chvíle odpočinku a relaxace v klidu přírody. Ve 2. pololetí byla projednávána nově přepracovaná studie, k níž byla získána stanoviska jednotlivých dotčených úřadů, organizací a orgánů státní správy.
0004323 - Výjezd Horní Měcholupy-Petrovice

Na základě požadavku ÚMČ Praha 15 má být zrealizován třetí výjezd (přemostění) z bytového komplexu do ul. Milánská. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 14.6.2005 (nabytí právní moci dne 18.7.2006). Výjezd je nezbytný pro zprovoznění garáží v objektu „E“ a zajištění bezproblémového chodu dopravy v centrální části Horních Měcholup, kterým se rozmělní doprava v obci. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. SOD byla uzavřena. O stavební povolení požádáno dne 30.11.2006. Dne 19.12.2006 přerušeno se žádostí o doplnění o smlouvy na pozemky 491/42, 491/3 a 423/18 t.j. kupní smlouvy a smlouva o věcném břemeni. Stavební řízení bylo dne 31.1.2007 zastaveno. Je nutné doložit výše uvedené smlouvy, které se zpracovávají a po podpisu stran budou předloženy na OV ÚMČ Prahy 15 .
0004696 – Rekonstrukce vodojemů 

Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy, týkající se  úpravy kapitálových výdajů na r. 2007 byla do rozpočtu zařazena nová stavba č. 4696 - Rekonstrukce vodojemů. Tato nová stavba vznikla vyčleněním etapy 0002 – rekonstrukce vodojemů ze stavby č.0187 - Kolektor Václavské náměstí. Konkrétně se jedná o realizaci stavebních úprav vodojemu Bruska a vodojemu Vyhlídka. Součástí stavby je i realizace stavební úpravy vodoměrné šachty „Občanská plovárna“. Veškeré stavební úpravy na vodojemech Bruska a Vyhlídka i stavební úpravy vodoměrné šachty „Občanská plovárna“ byly bez závad  a ve výborné kvalitě provedeny v průběhu 2. a 3. Q 2007. Stavba byla v 12/2007 dokončena a pravomocně  zkolaudována.

0004713 - Propojovací komunikace K Třebonicům - Jeremiášova

Jedná se o opravu a zprovoznění staveništní komunikace MGZS staré stavby PI Jinočany, která umožní odklonění dopravy od MČ Řeporyje po zprovoznění stavby TV Chaby-Jinočanská do doby dokončení plánované sousední stavby č.9276 TV Chaby – stavba 50. V prvním čtvrtletí byla dokončena PD opravy komunikace a současně probíhalo majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků stavbou. Vzhledem k majetkoprávním vztahům byla ve druhém čtvrtletí projektová dokumentace upravená a s příslušným stavebním úřadem bylo projednáno podání oznámení provádění běžné údržby povrchu stávající propojovací komunikace. Dne 11.6.2007 bylo toto oznámení podáno na odbor výstavby a odbor dopravy ÚMČ Praha 13, současně byla vyhotovena zadávací dokumentace stavby. Ve třetím čtvrtletí probíhalo výběrové řízení na dodavatele stavby. Ve čtvrtém čtvrtletí byla uzavřena SOD s dodavatelem stavby a stavba byla komplexně zrealizována. Současně byly vyhotoveny podklady na vyvedení DHM na OSM MHMP.

0005407 - Maniny – příprava území

Stavba  řeší přípravu   území v oblasti Rohanského ostrova  mezi komunikací Pobřežní III. a protipovodňovou ochranou, v úseku vymezeném prodloužením ul.  „Šaldova“ a rampou Libeňského mostu  - ul. „Štorchova“. Demolice, odstranění vzrostlé  zeleně, vymístění inženýrských sítí a hrubé terénní  úpravy umožní zahájit proces přeměny řešeného území do podoby, kterou předpokládá platný Územní plán hl. m.Prahy. Toto využití území je podmíněno realizací staveb Pobřežní III. 1. a 2. etapa (komunikace i infrastruktura pro rozvoj území) a to nejpozději současně se zahájením výstavby na uvolněných pozemcích. Dle pokynu investora byla stavba rozdělena na  tři ucelené části, přičemž na  středovou část (která byla uplatněna v projektu JPD 2), vydané rozhodnutí na zemní práce a kácení platí pro všechny části.

Středová část

Proběhlo výběrové řízení  na zhotovitele  stavby. V této části se nenachází  přeložky inženýrských  sítí, ani demolice a realizace této  části stavby bude prováděna  na základě vydaného právoplatného územního rozhodnutí (zemní práce) a právoplatného rozhodnutí ke  kácení. Předání staveniště proběhlo dne 20.12.2007.   

Areál 1 Libeňský most a Areál 2 Metrostav

Demolice a vymístění inženýrských sítí:

Pro stavbu Areálu 1 Libeňský most a Areálu 2 Metrostav byla podána žádost o odstranění stavby v  r.2006. Řízení bylo přerušeno do doby vyřešení majetkoprávních podkladů, resp. výpovědních smluv  mezi vlastníkem nemovitosti a nájemcem. Rozhodnutí o odstranění stavby  Areálu 2 Metrostav mimo objektů Vodních staveb a Geoprogresu  bylo vydáno 28. 6. 2007  a nabylo právní moci 25. 7. 2007. Na objekty Vodních staveb a Geoprogresu bude podána žádost o vydání demoličního výměru po vyřešení majetkoprávních podkladů. 

0007496 - Kolektor Centrum – Smíchov

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Bylo požádáno o vodoprávní povolení na předstihové práce: přeložky vodovodů (vodoprávní povolení s nabytím právní moci bylo vydáno) a odvodnění kolektoru (vodoprávní povolení s nabytím právní moci bylo vydáno ). Dále byl požádán stavební úřad MČ Prahy 2 o hlavní stavební  povolení na trasu kolektoru, které bylo vydáno a nabylo právní moci ve II. čtvrtletí 2007.
0007501 - Vysočany – Ocelářská

Stavba zahrnuje 6 bytových domů  s celkovým počtem 185 b.j.vč. napojení na technickou infrastrukturu. Na základě objednávky  investora zpracoval vybraný projektant  projektovou dokumentaci pro územní řízení a bylo požádáno o vydání rozhodnutí na umístění stavby u MČ Praha 9. Dle požadavku OOP MHMP  bude nutné vypracovat oznámení záměru podle  zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a  předložit  příslušnému úřadu.

0007502 - Čakovice III, byty

Stavba zahrnuje 23 bytů  v atypickém bytovém domě umístěném v proluce u ul. Cukrovarské naproti kostelu sv. Remigia. 3 byty jsou navrženy jako bezbariérové. V suterénu objektu je 19 garážových stání, přičemž s ohledem na výškové poměry je navržen výtah pro automobily. Část dalších parkovacích míst je pak vymezena na nedalekém prostranství. Součástí přízemí je i komerční plocha pro využití kancelářského typu. Napojení na inženýrské sítě je v bezprostřední blízkosti objektu. Vydáno povolení ke kácení dřevin s podmínkou náhradní výsadby. Potřebné pozemky zajištěny. V roce 2005 byly realizovány veřejné přípojky kanalizace, vodovodu a dvě chráničky (pro ČS Telecom a Pražskou teplárenskou) pod komunikací Cukrovarskou na základě samostatného stavebního povolení. Důvodem realizace v předstihu byla rekonstrukce této komunikace včetně inž.sítí, jako investice ÚMČ Praha 19. Rozhodnutí o umístění stavby ze dne 26.5.2005 bylo v prosinci r. 2005 vráceno odvolacím orgánem k novému řízení. Stavební úřad ÚMČ Praha 19 vydal dne 8.6.2006 nové ÚR (nabytí právní moci dne 11.12.2006). Stavba byla zatím pozastavena.
0008261 - DPS Uhříněves II.

Navrhovaný čtyřpodlažní objekt DPS vytvoří prostor pro 44 bytových jednotek a umožní ubytování pro 59 seniorů včetně osob s omezenou schopností pohybu. V prvním čtvrtletí 2007 pokračovaly práce zejména kompletací vnitřních rozvodů, prováděním vnitřních omítek, obkladů stěn a podlah. Ve druhém čtvrtletí 2007 uplynul termín dokončení dle SOD (30.4.2007). Zhotovitel dosud nevyzval investora k převzetí stavby, práce na dokončení stavby pokračovaly v celém průběhu druhého pololetí 2007.

0008262 - JM I – ukončení Centrálního parku

Řešený prostor se nachází mezi stanicemi metra Opatov a Háje. Území je obdélníkové tvaru o rozměrech cca 832x140 m po bocích navazující na výstavbu. Stavba také obsahuje komunikace a zpevněné plochy, amfiteátr, vodní prvky, sportovní hřiště, dětské hřiště, veřejné osvětlení parku, umělecké objekty a výtvarná díla. Celý park se stane velkou přírodní galerií. Dne 27.2.2007 proběhlo územní řízení – využití území na umístění hřišť pro malé a velké děti. Vzhledem k nedořešení převodu některých nájemních smluv bylo dne 31.7.2007 vydáno povolení pouze na hřiště pro malé děti, které bylo do konce roku dokončeno. Rovněž byla provedena výsadba zbývajících stromů aleje podél plánované páteřní pěší komunikace. Dne 15.11.byla předána dokumentace DUR pro kompletní území Centrálního parku a byla rozeslána k vyjádření dotčeným účastníkům územního řízení.
0008263 - Praha-14, Aloisov

Stavební práce na komunikacích Tálinské a Oborské  byly dokončeny  a  koncem roku 2006 bylo zahájeno kolaudační řízení. Po dořešení  budoucího správcovství dešťové kanalizace v uvedených komunikacích mezi MČ Prahou 14  a  PVS a.s. byla vydána  kolaudační rozhodnutí v únoru 2007. V 01/2007 byla uhrazena zhotoviteli pozastávka za práce provedené v r. 2006.  

0008264 - Pobřežní III – infrastruktura

1. etapa

Předmětem etapy je novostavba pozemní komunikace Pobřežní III, 1. etapa a poduličních sítí v jejím profilu.  Jedná se o  výstavbu nových  kanalizačních  stok, vodovodních řadů,  teplovodu, plynovodu, kabelovodu  a ostatních poduličních sítí. Rozsah stavby Pobřežní III - 1. etapa je ohraničen na západě ul. Šaldovou a na východě prodloužením ul. Za Invalidovnou. 

Stavba je součástí systému komunikací navazujících na Městský okruh v prostoru Balabenky, zajišťujících jeho propojení s centrem města. Na realizaci tohoto systému závisí možnosti budoucího využití území Dolní Libně, Invalidovny, Rohanského ostrova a dalších přilehlých prostorů  vč. kvality jejich dopravní obsluhy.  Realizace páteřních poduličních sítí  bude umožňovat napojení přilehlých území na celoměstský systém inženýrských sítí. Stavba  Pobřežní III - 1. etapa  vytváří podmínky pro napojení všech uvažovaných stavebních aktivit na městskou infrastrukturu.  Stavební práce byly zahájeny v 03/2007 a probíhaly v koordinaci se stavbou komunikace investora TSK hl.m.Prahy. Komunikace byla zprovozněna  dne 30.10.2007, objekty investora OMI MHMP byly dokončeny v průběhu měsíce  října  2007 a  následně v listopadu 2007 zkolaudovány.

2. etapa

Předmětem etapy je novostavba pozemní komunikace Pobřežní III - 2. etapa a komunikačního propojení přes prostor Rustonky do křižovatky Sokolovská – Pod Plynojemem a poduličních sítí v profilu těchto komunikací. Jedná se o  výstavbu nových  kanalizačních  stok, vodovodních řadů,  teplovodu, plynovodu,  a ostatních poduličních sítí. Tyto mají umožnit další rozvoj přilehlých území bez dodatečných zásahů do nově vybudované sběrné komunikace. Rozsah stavby Pobřežní III, 2. etapa je ohraničen na západě ul. Za Invalidovnou a na východě  začátkem úprav Voctářovy ul. v rámci akce „Rekonstrukce souboru mostních objektů a komunikací Libeňský most“. Stavba nového úseku komunikace Pobřežní III - 2. etapa (včetně propojení přes Rustonku) a nadřazených inženýrských sítí pro rozvoj území Rohanského ostrova, umístěných v jejím profilu tvoří spolu se stavbou Pobřežní III - 1.etapa základ nového systému vedení dopravy v tomto území. Ten by měl být následně dokončen výstavbou jižního obchvatu (Pobřežní IV), severního obchvatu (Pobřežní V) a zklidněním Sokolovské ulice (Pobřežní VI). Stavba  Pobřežní III - 2. etapa  vytváří podmínky pro napojení všech uvažovaných stavebních aktivit na městskou infrastrukturu. Dne 29. 6. 2007 proběhlo legislativní předání staveniště (vyjma prostoru Rustonky) zhotoviteli (SSŽ a.s. – závod 4). Stavba byla zahájena  dne 16. 7. 2007 v optimalizované trase. Ve sledovaném období probíhaly stavební práce na stavebních objektech:

- nový proplachovací kanál včetně nového krytu v křižovatce Štorchova-  Voctářova 

- přeložka části horkovodu včetně provizoria (do předčasného provozu  byly uvedeny 2 úseky  

  horkovodu  od 12. 7 a 19. 9. 2007 )

- přeložka  části vodovodu

- přeložka části plynovodu včetně provizorního propoje 

V rámci stavby investora TSK probíhaly tyto stavební práce: kácení dřevin, terénní úpravy, přípojky uličních vpustí, demoliční práce v areálu Rustonka a ostatní demolice.

3. etapa

Výstavba této etapy bude probíhat na území Prahy 8 (k.ú. Karlín) v okolí Libeňského mostu. Součástí výstavby je dokončení přeložky stávajícího proplachovacího kanálu od jeho provizorního ukončení v rámci Pobřežní III – etapa 0002 až do Libeňských doků. V návrhu se počítá s výstavbou kanalizací do obou ramen Libeňských doků a s výstavbou předčisticí nádrže. Dne 2.3.2007 bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo  právní moci  dne 6. 4. 2007.

0008265 - Pobřežní IV-infrastruktura pro jižní obchvat

Výstavba jižního obchvatu - Pobřežní IV v návaznosti na stavbu Pobřežní III 1. a 2. etapa  je  součástí souboru staveb, realizovaných v oblasti Rohanského ostrova. (Pobřežní V  a zklidnění Sokolovské ulice - Pobřežní VI). Stavba je rozdělená na dvě etapy – etapa 0001 – jižní větev a etapa 0002 – severní větev.

Etapa 0001 – jižní větev

Studie byla projednána – stanovisko projektanta a pověřeného investora předáno ve 12/2005 investorovi. V 1. pololetí 2007 byla zpracovávána projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí.

Etapa 0002 – severní větev

Etapa řeší převedení dopravy z křižovatky Balabenka ve směru do centra, rekonstruuje ulici Na Žertvách. Pod Palmovkou vede hloubeným tunelem a napojuje se na Libeňský most, jehož rekonstrukce by měla být v době výstavby ukončena.V 1. pololetí 2007 byla projednávána studie.

0008266 - Podchod Vítězné náměstí 

Stavba „Podchod pod Vítězným náměstím“ bude realizována z důvodu budoucího extrémního zatížení automobilovou dopravou indukovanou silničním propojením Pražského (silničního) okruhu v Suchdole s okruhem „Městským“ na Prašném mostě. Po doplnění urbanistického řešení Vítězného náměstí dle prof. Engela (výstavba objektů „Dejvice Center“ a administrativní budovy mezi ulicemi Jugoslávských partyzánů a Verdunská) zajistí zmíněný podchod bezkolizní pohyb cestujících ze stanice metra Dejvická a pěších z budoucího „Dejvice center“ do Dejvické ulice. Stavba byla pozastavena do doby, kdy budou vyjasněny investiční záměry v dané lokalitě a celková koncepce rozvoje dopravy MHMP v souladu s připravovanými novými trasami metra.
0008267 - Radotín – rekreační zóna

Zpracovaná dokumentace DSP pro demolici skleníků v místě jezera č. 3  byla projednána s dotčenými orgány státní správy, proběhlo stavební řízení a rozhodnutí na odstranění skleníků bude vydáno po dořešení majetkových vztahů k dotčeným pozemkům a stavbám.  mezi s.r.o. Brudra a Hl.m.Praha. MČ Praha 16 vydala v listopadu stavební povolení na odstranění skleníkového areálu I. fáze, následně byl vybrán zhotovitel T2- RECYCLING, který v prosinci zahájil práce. Dále bylo požádáno o vydání stavebního povolení na odstranění skleníkového areálu II. fáze. Projektant zpracoval  a odevzdal  dokumentaci pro odstranění skleníkového areálu III. fáze. Dokumentace pro ÚR na akci Radotín – rekreační zóna , terénní úpravy  byla  projednána s dotčenými orgány státní správy a v březnu 2007 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. V červnu odbor výstavby MČ Praha 16 přerušil zahájené územní řízení z důvodů nevyřešených majetkoprávních vztahů. Průběh přípravy komplikují jednání o textu kupních smluv a také změny ve statutárním zastoupení spol. Lesy Štejnských, jejíž pozemky jsou stavbou rovněž dotčeny. Na základě požadavku MČ Praha 16 byla objednána studie souboru staveb vodní plochy č. 3 a okolí, která byla odevzdána a podána Útvaru hl.m.Prahy k vyjádření.
0008268 - Rokytka – rozvoj území 

–  cyklostezka

Trasa cyklostezky v délce 3 150 m umístěna v převážné části na tělese bývalé železniční vlečky ČKD Vysočany. Součástí stavby jsou i žel. mosty přes ul. Freyovu a Poděbradskou. Podél celé trasy cyklostezky bude položeno VO. Stezka je obousměrná (šíře 3,5 m) s živičným povrchem. Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno 15.12.2006 a nabylo právní moci dne 18.1.2007. Stavební povolení bylo vydáno dne 6.9.2007 a nabylo právní moci dne 9.10.2007. Dále bylo dne 23.7.2007 vydáno povolení ke kácení (nabytí právní moci dne 21.8.2007). Smlouva směnná mezi B.C.D.s.r.o. a Hl.m.Prahou na rozhodující pozemky dosud nebyla OSM MHMP předána k zápisu na Katastrální úřad a ani ostatním účastníkům. Na základě zpracované DVZ na kácení byl vybrán zhotovitel pro provedení kácení.

0008613 - Bytové domy Dolní Počernice - Jih

Jedná se o výstavbu 9 bytových domů s počtem 310 bytových jednotek a jednoho polyfunkčního objektu včetně příjezdových komunikací a inženýrských sítí. Na stavbu byla zpracována dokumentace k územnímu řízení dle EIA a bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí. Ústní územní řízení proběhlo v 05/07, územní rozhodnutí bylo vydáno v 08/2007 a nabylo právní moci. Ve 12/2007 byla odevzdána dokumentace ke stavebnímu povolení.

0008614 - Byty Sobín

Byla zpracována dokumentace pro územní řízení, projednání DÚR bude zahájeno na základě výsledku jednání místního zastupitelstva ÚMČ Praha – Zličín.

0008615 - Kolektor Hlávkův most

Stavba kolektoru 2. kategorie, spojujícího stávající kolektory na obou předmostích Hlávkova mostu. Jedná se o stavbu, která je připravována v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Hlávkova mostu, kdy do kolektoru budou přeloženy inženýrské sítě dnes vedené po mostě. Územní rozhodnutí bylo vydáno v r. 2006, stavební povolení dne 26.2.2007 a nabylo právní moci. Veškerá vodoprávní rozhodnutí byla rovněž vydána a nabyla právní moci. V roce 2007 dále proběhlo projednání DSP na objekty „Přívod elektrické energie, úprava rozvodů 1 kV, staveništní přípojka 22 kV a trafostanice“, které jsou součástí stavby „Kolektor Hlávkův most“, jsou však projednávány samostatně. Připravovala se, ve spolupráci s PRE a.s., žádost o vydání stavebního povolení. Projednání DSP ukončeno,  probíhalo projednání se stavebním úřadem Úřadu m.č. Praha 7.
0008783 - Podjezd Chlumecká

Jedná se o výstavbu nového podjezdu ulice Chlumecká (propojení obchodních areálů na severní a jižní straně Chlumecké ulice) včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí. V 1. čtvrtletí 2007 (26.3.2007) byla zahájena severní polovina přemostění s termínem dokončení v 08/2007. Místní šetření za účelem zprovoznění severní části mostu kdy byl otevřen obousměrný provoz se uskutečnilo 18.6.2007. Ve 2. pololetí byly provedeny přeložky kabelů PRE a.s., veřejného osvětlení, dálkových kabelů (SDK) a provizorní přeložky vody a plynu. Byla dokončeny hrubé terénní úpravy podjezdu a stěny pod mostem. Zbývalo dokončit oboustranné schodiště. Dále byla dokončena sanace pilotové stěny objektu SCONTA. Pokračovaly práce na dešťové kanalizaci, vodovodním řadu, drenážích a na rozšíření komunikace před areálem HORNBACH.

0009530 - TV Chaby - Jinočanská

Jedná se o čtyřpruhovou komunikace Jinočanská, která propojí Pražský okruh s komunikací K Třebonicům a dále umožní propojení JZM I na komunikaci Jeremiášova. Tím se odlehčí dnes již přetížené křižovatce dálnice D5 s Pražským okruhem. V prvním čtvrtletí 2007 pokračovaly práce na stavbě objektu komunikace Jinočanská, obou dálničních sjezdech a terénních úpravách. Dále byla s vybranými orgány státní správy projednána PD změny stavby před dokončením spočívající v doplnění pravého chodníku komunikace Jinočanská o cyklistickou stezku a následně byl na odboru výstavby Prahy 13 podán návrh na povolení změny stavby před dokončením. Ve druhém čtvrtletí 2007 byla změna stavby odborem výstavby Praha 13 povolena, současně bylo zahájeno projednávání situace definitivního dopravního značení stavby, včetně napojení na Pražský okruh, s příslušnými orgány státní správy. Stavební práce na dokončení stavby pokračovaly podle harmonogramu. Ve třetím čtvrtletí pokračovaly práce na dokončení terénních úprav, definitivních obrusných vrstev komunikace a nájezdových ramp, cyklistické stezky a odvodnění komunikací. Ve čtvrtém čtvrtletí byla stavba převzata od zhotovitele a zkolaudována. Kolaudační rozhodnutí nabyla právní moci. Současně byly vyhotoveny podklady na vyvedení DHM na OSM MHMP.

0009646 - Kolektor  C I A 

Jedná se o stavbu kolektoru III. kategorie, která je  pokračováním kolektorizace v centru hl. m. Prahy. Kolektor se nachází v ulicích Vodičkova, V Jámě, na Václavském náměstí, Palackého, Lazarská a vede v hloubce cca 10 - 17 m. Na kolektor jsou nově napojeny veškeré objekty přilehlé zástavby. Stavba  kolektoru v sobě zahrnuje i výstavbu nového vodovodu a plynovodu (v prostoru pod Václavským náměstím), současně jsou v kolektoru připraveny a vyhrazeny pozice v ocelových konstrukcích pro instalaci všech ostatních inženýrských sítí mimo kanalizace. Kolektor byl kompletně dokončen včetně provedení komplexních 72 hodinových zkoušek technologických zařízení. Dne 17.9.2007 proběhlo přejímací řízení za účasti  budoucího provozovatele Kolektory Praha a.s. a  dílo bylo od zhotovitele převzato. Dne 25.9.2007 proběhlo úspěšné kolaudační řízení  vlastního kolektoru a Odborem výstavby MČ Praha 1 bylo vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí. Dne 17.12.2007 byl Kolektor CI.A – trasa Vodičkova předán do  správy provozovateli  společnosti Kolektory Praha a.s. Následovaly úspěšné kolaudace ostatních objektů realizovaných v rámci stavby KCI A Vodičkova: „Revitalizace a úprava okolí  kolektorových šachet Š 21 a Š 29“,   „Vodovodních propojů a  řadů v kolektoru“ , „Podzemních velkokapacitních košů a kontejnerů na tříděný odpad u kolektorových šachet“ a „ Obnovení výstupu u Š 17c včetně nového eskalátoru“. Na tyto objekty byla postupně vydána (zatím nepravomocná) kolaudační rozhodnutí .Ve spolupráci s Pražskou plynárenskou Distribucí a.s. byl Odborem výstavby MČ Praha 1 zkolaudován i plynovod v části kolektoru s tím , že napuštění plynem se předpokládá  1. čtvrtletí r. 2008. V rámci stavby KCI. A- trasa Vodičkova  zbývalo provést poslední kolaudační řízení a to objektu  „Vodovodních přípojek do jednotlivých objektů“, které proběhne v 1. čtvrtletí 2008.
0009812 - Na Pomezí byty + TI

Předmětem stavby je zprůjezdnění komunikace Na pomezí na Praze 5 spočívající ve vybudování opěrné a zárubní zdi, včetně nové konstrukce vozovky a sítí. Původní záměr vybudovat kompletní TV k obytnému souboru nebude realizován. V prvním čtvrtletí 2007 vydal OOP MHMP stanovisko k DÚR, kterým si vyžádal doplnění dokumentace o exhalační studii. Po jejím doplnění bude vydáno souhlasné stanovisko odboru ochrany prostředí MHMP a bude pokračovat projednávání DÚR s orgány státní správy. Ve druhém čtvrtletí 2007 pokračovalo projednávání DÚR s orgány státní správy. Stavba byla připravena k podání návrhu na vydání územního rozhodnutí, návrh však nebyl podán vzhledem k tomu, že nebyla dosud splněna podmínka podání návrhu – zprovoznění stávající komunikace Na Pomezí ze strany MČ Praha 5.

Akce JPD 2 :

0001078 – Výstavba podjezdu Chlumecká

V r. 2007 byla částka vyčerpána na komunikace 5, 6, 7.

0001079 – Vybudování Pobřežní III – infrastruktura – 1. etapa 

V r. 2007 byly prostředky čerpány na první etapu nové infrastruktury na Pobřežní ulici.

0001088 –  Maniny – příprava území 

V r. 2007 nebyly vyčerpány žádné prostředky, akce zahájila až v r. 2008; jedná se o vyčištění daného území a přípravu pro budoucí výstavbu.

0001099 – Vybudování Pobřežní III – infrastruktura – 2. etapa 

Částka byla použita na II. etapu vybudování nové infrastruktury na Pobřežní ulici – pokračování akce č. 1079.

Odbor fondů Evropské unie

0001072 - Inovační centrum a podnikatelský inkubátor

V roce 2007 byly dokončeny  stavební úpravy průmyslového areálu v Praze 9 a byla zahájena 2. etapa spočívající v technickém vybavení rekonstruovaných prostor. Zároveň byla zahájena 3. etapa - Provoz inovačního centra a podnikatelského inkubátoru. V roce 2007 nebyly vyčerpány finanční prostředky a tyto byly přesunuty do roku 2008.

IROP

0004501 – Likvidace kontaminovaného zdiva, sanace a úprava bývalého úložiště LTO

V souvislosti s budováním kolektoru v ul. V Jámě došlo ke změně pohybu spodních vod a prostor bývalého úložiště LTO byl zaplaven. Tento prostor je odborně zajištěn a monitorován. Akce je ukončena.

0004505 – Rekonstrukce výtahů

V budově V Jámě č.12 byly vyměněny výtahy za již dožité. Akce je ukončena.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ  INFRASTRUKTURA

Odbor fondů Evropské unie

0001103 – Barrande I - Vědecko-výzkumné centrum kulturního dědictví České republiky

V roce 2007 byla ukončena 1. etapa budování vědecko-výzkumného centra, došlo k adaptaci prostor pro laboratorní a materiálové zázemí centra – byly rekonstruovány stávající prostory pro vznik laboratoří. Zároveň byla v roce 2007 zahájena 2.etapa projektu - vznik vědeckých laboratoří (laboratoř chemické mikroanalýzy, laboratoř elektronové mikroskopie, laboratoř nedestruktivní analýzy) spojených s příslušným materiálovým a depozitárním zázemím. Čerpání prostředků ve výši 3,3 mil. Kč bylo přesunuto do roku 2008, kdy končí 2.etapa projektu.

0001104 –  Vybudování centra výzkumných kontraktů 

Cílem projektu je vybudování a rozběhnutí Centra výzkumných kontraktů umožňujícího spárování poptávky ze strany podniků s výzkumnými a vývojovými službami pracovišť VaV v Praze a na něj navazujícího systému intenzivního přenosu inovačních poznatků a technologií vyvinutých v akademické sféře do komerční praxe. V roce 2007 byly ukončeny 2 etapy -  přípravná a zahajovací etapa a analytická etapa. K čerpání prostředků však nedošlo a finanční prostředky byly převedeny a vyčerpány až v  roce 2008.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Botanická zahrada hl. m. Prahy 

0006936 – Expozice  

Poslední rozsáhlejší fytogeografická expozice je situována ve svahu nad úvodní expozicí        a bude návštěvníky seznamovat s pouštní, polopouštní, stepní a horskou florou střední Asie      a Himalájí. Pro tuto expozici je třeba vybudovat rozvody vody a síť cest. 

Investiční akce (IA) zahrnuje dobudování nových výstavních expozic, terénní úpravy, prvky drobné architektury a parkové úpravy. V roce 2003 byla postavena pergola s expozicí popínavých rostlin, dokončeno oplocení „areálu Západ“ (AZ), odstraněny nevhodně postavené šatny zaměstnanců (na vinici) a vybudovány nové šatny, dále byl dokončen systém zavlažování expozice „Japonská zahrada“. V roce 2004 byla vybudována expozice vodopádu v tropickém skleníku Fata Morgana (FM) a dokončeno rýnsko-hesenské vedení na vinici sv. Kláry. V roce 2007 byla dokončena soustava epifytních kmenů skleníku FM a zahájena výstavba nového dosvětlení sukulentní části skleníku a byl zde instalován monitorovací systém teplot. V „areálu Sever“ (AS) a na úvodní expozici byla provedena rekonstrukce závlahového systému. Na vinici sv. Kláry byl proveden průzkumný vrt pro posouzení vydatnosti podzemní vody, která by případně mohla sloužit k závlahovým účelům. Průběh investiční akce (IA) je plánován v letech 2003 – 2015. Celkové náklady akce (CNA) se předpokládají ve výši 59 545 tis. Kč. 

0006937 – Infrastruktura 

IA je zaměřena na vybudování nezbytné infrastruktury BZP, zejména na výstavbu propojovacích cest mezi úvodní expozicí a „areálem Sever“ (AS) a „areálem Západ“ (AZ). Vybudování vodovodní přípojky pro AZ a úpravy sítě cest v okolí expozičního skleníku FM. V roce 2004 byl vybudován foliový skleník pro uložení rostlin z FM do dokončení výstavby pěstebního zázemí. Dále byl realizován závlahový systém na úvodní expozici a vřesovišti.  Ve výhledu je vybudování cestní sítě na úvodní expozici a vinici. 

V roce 2007 byla pouze zaměřena stávající kanalizace v areálu vinice sv. Kláry. Plánovaná výstavba centrálních inženýrských sítí vedoucí od současného ředitelství BZP přes plánované „Návštěvnické centrum“, vyhlídkový altán „Hájenka“ až do skleníku FM nebyla uskutečněna z důvodu nevyjasněných majetkoprávních poměrů pozemků BZP, přes které jsou sítě navrženy. Z IP snížených na 341 tis. Kč bylo čerpáno pouze 6,55 tis. Kč, nedočerpaných 334,45 tis. Kč organizace žádá ponechat do roku 2008 ke stejnému účelu. 

Jelikož na některé dotčené pozemky nevydal Pozemkový fond, jako jejich vlastník, souhlasné stanovisko ke stavbě, nebylo dosud možné výstavbu sítí realizovat, proto se přesouvá do roku 2008. V současné době však není jasné, zda vůbec BZP bude tyto předmětné pozemky v budoucnu využívat pro své potřeby. Průběh IA je plánován v letech 2003 – 2015. CNA se odhadují na 47 975 tis. Kč. 

Ze snížených IP na 341 tis. Kč bylo čerpáno pouze 6,55 tis. Kč, nedočerpaných 334,45 tis. Kč organizace žádá ponechat do roku 2008 ke stejnému účelu.   
0006938 – Návštěvnická vybavenost

IA je zaměřena na zlepšení návštěvnické vybavenosti a zvýšení spokojenosti návštěvníků BZP. V roce 2003 se jednalo zejména o instalaci chemických WC, vybudování osvětlení v expozicích a instalaci herních prvků pro dětské návštěvníky. Dále byly doplněny prvky venkovního osvětlení, parkový mobiliář, návštěvnický informační systém a vybudována drobná zahradní architektura – altány, pergoly, lávky a můstky pro pěší návštěvníky (až do 2006). V roce 2004 bylo realizováno zábradlí na vinici II, dokončeno osvětlení na úvodní expozici, herní prvky v areálu zahrady, panoráma na vinici sv. Kláry, byla vybudována nová pokladna a parkoviště jízdních kol na úvodní expozici. 

V roce 2007 byl pořízen navigační panel pro návštěvníky na zastávce autobusu „Na Pazderce“, byl zakoupen teplovzdušný agregát do stanu určeného na konání akcí pro návštěvníky. Dále byly zahájeny práce na info objektech pro nevidomé, byla zhotovena další část oplocení expozic BZP v AS a „areál Jih“ (AJ) a byly vybudovány elektrické přípojky na vinici. Také bylo zahájeno rozšiřování a modernizace turniketového systému včetně dvou nových pokladen. Dále bylo posíleno bezdrátové spojení mezi skleníkem FM a ředitelstvím pro rychlejší a bezproblémový přenos dat ze vstupenkového systému a pokračovalo se v rozšiřování optické sítě po areálu BZP. Bylo otevřeno nové občerstvení pro návštěvníky před skleníkem FM. IP zvýšené na 7 109 tis. Kč byly v roce 2007 vyčerpány v plné výši. 
Průběh IA je plánován v letech 2003 – 2015. Celkové investiční náklady se předpokládají ve výši 50 150 tis. Kč. 
0008277 – Komunikace a parkoviště  

Jedná se o postupnou rekonstrukci obslužných komunikací a pěších cest a současně vybudování řady opěrných zídek pro stabilizaci svahu, to vše s ohledem na historickou           a památkově chráněnou vinici sv. Kláry. 

V roce 2007 byla dokončena změna povrchu u parkové cesty na vinici sv. Kláry, rovněž          i v Japonské zahradě, na Vřesovišti a v areálu Středomoří. Na parkovišti BZP v AS byl zprovozněn nový automatický parkovací systém. IP zvýšené na 9 428 tis. Kč byly v roce 2007 zcela vyčerpány.

V roce 2008 změna povrchu čeká také betonovou cestu, která je hlavní cestou na úrovni expozice. Na vinici sv. Kláry budou pokračovat práce na vytvoření 2. vycházkového okruhu  propojením stávajících cest cestou z pískovcových bloků a dále příprava cest v expozici „Vlhké Asie“. Průběh IA je plánován v letech 2005 – 2015. Celkové investiční náklady se předpokládají 61 557 tis. Kč.

0008278 – Výstavní pavilon – Areál JIH 

Jedná se o demolici stávající budovy ředitelství BZP – provizorního objektu Tesco, který je nevyhovující a dožilý, jeho údržba je neekonomická a výstavbu nové budovy, která je situována zhruba na stejném místě a je navržena v jednodušším technickém provedení, architektonicky sladěná se stávajícími expozicemi BZP a kapacitně nebude rozšířena. Dále se předpokládají nižší provozní náklady. Tato IA je nejvíce postižena kauzou s machinacemi s pozemky, která zastavila výstavbu téměř všech důležitých plánovaných staveb v tomto areálu. Byly přerušeny práce na přemostění úvozu, výstavbě „Návštěvnického altánu“            a vyhlídkového místa tzv. „Hájenky“. Pokud se podaří stávající problémy vyřešit, budou tyto stavby zahájeny v roce 2008. 
V roce 2007 pokračovaly práce pouze na dokončování projektové dokumentace (PD) stavby   a sadové úpravy „Návštěvnického centra“. Investiční prostředky (IP) na tuto akci nebyly v roce 2007 vyčerpány. Hlavním důvodem nevyčerpání IP a neuskutečnění plánované výstavby Výstavního pavilónu jsou nevyjasněné majetkoprávní poměry pozemků BZP, na kterých je stavba navržena. Výstavní pavilón nelze svým charakterem přesunout na jiné místo v areálu BZP, takže se zahájení realizace posouvá do plánu roku 2008. Ze schválených 4 200 tis. Kč v roce 2007 se z výše uvedených důvodů čerpalo pouze 1 067,16 tis. Kč. Nedočerpaných 3 132,84 tis. Kč organizace žádá ponechat do roku 2008. 

IA probíhá v letech 2005 – 2014. Celkové investiční náklady se předpokládají ve výši 40 369 tis. Kč. 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
0003016 – Odpadové hospodářství

IA je realizována po etapách postupně. I. etapa ( hnojiště) byla realizována v letech 1997        a 1998, II. etapa (štěpkování) – na likvidaci dřevního odpadu je realizována linka se štěpkovačem a manipulační plochou, III. etapa (kompost) pro likvidaci a následné využití rostlinného odpadu, IV. etapa (chlazený sklad kadaverů) na skladování zbytků z masny a po krmení u masožravců před odvozem do Veterinárního asanačního ústavu (VAÚ). 

Po povodni v roce 2002 nebylo v roce 2003 v IA pokračováno. V plánu je vybavit ZOO zařízením pro ekologický způsob likvidace biologického odpadu s využitím ke snížení energetické náročnosti ZOO (zejména dalším zpracováním biomasy k alternativnímu vytápění objektů) a ke vzniku ekologického informačního centra, které by alternativní způsoby využívání odpadu prezentovalo veřejnosti. V roce 2007 byly zahájeny přípravné projekční práce na výstavbu Energocentra. Jde o zařízení, které má plnit tři hlavní účely: likvidovat odpady biologického charakteru vznikající provozem ZOO (co nejšetrněji k životnímu prostředí), maximálně využít energetický potenciál likvidované biomasy a co nejnázorněji tuto ekologickou likvidaci odpadů prezentovat návštěvníkům. V roce 2007 byla poskytnuta státní dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 100 tis. Kč (v souvislosti s IA 4841      a touto akcí) přímo na účet ZOO (neproběhla úprava rozpočtu HMP). Tato dotace byla vyčerpána v plné výši. Dále bylo schváleno použití finančních prostředků – vlastních zdrojů z IF organizace ve výši 1 000 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 75,3 tis. Kč. V roce 2008 bude vypracována PD a bude usilováno získat prostředky z fondů EU. IA probíhá v letech 1996 – 2010 s předpokládanými CNA 30 343 tis. Kč sníženými z původních 40 100 tis. Kč.

0004803 – EÚO – Zpracování průkazu energetické náročnosti budov

IA obsahuje zpracování průkazu energetické náročnosti budov v areálu ZOO pro hlavní správní budovu, pavilon kočkovitých šelem, africký dům, pavilon goril a pavilon indonéská džungle. Úpravou rozpočtu v roce 2007 byl organizaci poskytnut transfer ve výši 397,6 tis. Kč, ke konci roku bylo vyčerpáno 397,58 tis. Kč. IA byla ukončena. 

0004841 – Zpracování studie proveditelnosti energetického využití odpadů v ZOO

Jedná se o realizaci energeticky úsporných opatření v ZOO. Jde o jednorázovou teoretickou studii, která měla za úkol vybrat nejvhodnější variantu řešení nakládání s odpady, tj. o studii proveditelnosti, která má za úkol prozkoumat možnosti a efektivitu energetického využití biologických odpadů produkovaných provozem zoologické zahrady – hnůj, posečená tráva, prořez dřevin, tzv. okusy, podestýlky, atd. IA úzce souvisí s IA 3016 – Odpadové hospodářství. Úpravou rozpočtu v roce 2007 byl organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 350 tis. Kč, částka byla vyčerpána v plné výši. IA byla ukončena.
0006032 – SZNR (Stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu staveb)  

Je potřeba kontinuálně obnovovat odepisované nebo zastaralé stroje a zařízení. Jedná se zejména o dopravní a mechanizační prostředky, strojní vybavení dílen, velkoformátová grafická zařízení, atd. Část finančních prostředků v roce 2001 byla určena zejména na systematickou obnovu vozového parku, část na dovybavení výpočetní technikou a vytvoření počítačové sítě. V roce 2004 byla realizována obnova strojů a zařízení, nezbytně nutných pro provoz ZOO (vozidla, počítačová technika, audiovizuální technika, bezpečnostní systémy, jiná technická zařízení, např. čerpadla, mycí stroje, apod.). V roce 2007 za dožilý užitkový elektromobil Melex byl pořízen elektromobil John Deer E-Gator, vyřazené automobily byly nahrazeny osobním vozem Škoda Fabia a užitkovým Ford Transit. Dále byl pořízen vhazovací bezpečnostní trezor pro úchovu tržby, velkoformátová kopírka a zametací stroj. V roce 2007 činil schválený rozpočet (SR) 2 000 tis. Kč, částka byla vyčerpána v plné výši    a navíc byla IA financována vlastními zdroji z IF organizace ve výši 1 962,43 tis. Kč. 
Realizace IA je plánována v letech 2000 – 2018. Celkové náklady akce (CNA) se odhadují na 65 547 tis. Kč. Původní CNA ve výši 30 000 tis. Kč byly koncipovány pro střednědobý plán do roku 2010, nyní je prodloužen do roku 2018, což činí lineární navýšení (po 3 000 tis. Kč/rok z rozpočtu HMP) na 42 285 tis. Kč, organizace však počítá s nárůstem cen, a tím         i navýšením každoroční částky z 3 000 tis. Kč na 4 000 tis. Kč, s tím, že 1 000 tis. Kč organizace předpokládá financovat vlastními zdroji z IF, CNA se tak zvýší na předpokládaných 65 547 tis. Kč.    

0008308 – Rekonstrukce lineární expozice papoušků 

Voliéry papoušků situované v jedné linii podél návštěvnické cesty poblíž vchodu do ZOO patří k nejstarším chovatelským zařízením areálu a technicky i morálně již neodpovídají moderním chovatelským a expozičním nárokům. Rekonstrukce obsahuje zateplení ubikace, nové oplocení a návštěvnickou cestu s vyhlídkami umožňujícími na několika místech vstoupit přímo do voliér mezi ptáky. SR činil 6.000 tis. Kč, ke konci roku bylo vyčerpáno 5.972,74 tis. Kč, nedočerpaných 27,26 tis. Kč organizace vrátí do rozpočtu HMP. Realizace IA byla plánována v letech 2005 – 2007 (zkráceno z 2008), CNA dosáhly 7 858,6 tis. Kč, což je méně, než plánovaných 10 000 tis. Kč. IA byla stavebně dokončena. Do začátku hlavní návštěvnické sezóny 2008 budou vlastními silami ZOO dokončeny úpravy expoziční zeleně      a expozice bude zpřístupněna návštěvníkům.
0008647 – Aligátoři

Na základě absence adekvátního chovatelského zařízení pro chov a vystavování velkých plazů z řádu krokodýlovitých byla realizována výstavba expozice aligátorů, která navazuje na areály „Rybník“ a „Opičí ostrovy“. Součásti expozice je bazén s ohřívanou vodou, do něhož mohou návštěvníci nahlížet prosklenou stěnou přímo pod vodní hladinu. Realizace IA probíhala v letech 2005 – 2007. V roce 2007 činil SR 10 000 tis. Kč, částka byla vyčerpána v plné výši a navíc byla IA financována vlastními zdroji z IF organizace ve výši 9 172,87 tis. Kč. IA byla dokončena a zkolaudována a počátkem návštěvnické sezóny 2008 zpřístupněna. CNA dosáhly 22 572,81 tis. Kč, původní plán činil 24 500 tis. Kč. 
0008649 – Expoziční bazén lachtanů  

V návaznosti na rekonstrukci pavilonu tučňáků a lachtanů, v rámci které byly odstraněny škody způsobené povodní v roce 2002, je plánována výstavba nového expozičního bazénu pro lachtany. Hlavním cílem akce je podstatné expoziční, chovatelské i technické zkvalitnění staré expozice, zejména zvětšením bazénu, chovatelského zázemí i prostoru pro návštěvníky. Velikost nového bazénu bude oproti stávajícímu zdvojnásobena. Nový bazén bude v celé své hloubce pro návštěvníky průhledný a bude imitovat přirozený skalní břeh, zároveň bude způsoben pro komentované cvičení – jednu z nejvyhledávanějších atraktivit ZOO. Pro tento účel bude v rámci akce vybudována návštěvnická tribuna a recirkulační čistící stanice k dosažení co nejvyšší kvality a čistoty vody. Snaha ZOO je získat dílčí finanční prostředky z dotačních fondů EU. V roce 2007 byla dokončena PD a získáno stavební povolení (SP) a po výběrovém řízení na dodavatele byla stavba zahájena. SR 2007 činil 5 000 tis. Kč, ke konci roku bylo vyčerpáno 4 975 tis. Kč, nedočerpaných 25 tis. Kč organizace žádá ponechat ke stejnému účelu. Realizace IA se plánuje v letech 2006 – 2009. Původní CNA 17 000 tis. Kč vzrostly rozšířením zadání o větší zázemí pro chov mláďat na 30 000 tis. Kč. Obtížným stanovením předpokládaných nákladů u těch částí stavby, na které v českém stavebnictví neexistují reference, což je recirkulační čistírna vody k tomuto specifickému typu expozice,     a potřebou vytvoření umělé skalní expoziční scenérie se CNA zvýšily na předpokládaných 42 268 tis. Kč. 
0008650 – Hyeny 

Jedná se o rozšíření původních dvou výběhů, které byly spojeny s třemi výběhy gepardů,        a touto úpravou vznikly dva nové expoziční výběhy pro hyeny. Byla upravena původní ubikace a vybudována nová ubikace pro další pár. Součástí IA byla rekonstrukce výběhu pro lamy. V roce 2006 byla kompletně dokončena projektová příprava, získáno SP a zahájena vlastní realizace. SR 2007 činil 2 000 tis. Kč, částka byla vyčerpána v plné výši a navíc byla IA financována vlastními zdroji z IF organizace ve výši 4 509,28 tis. Kč. IA byla dokončena   a zkolaudována. Realizace probíhala v letech 2006 – 2007, CNA činily 14 009 tis. Kč. 

008652 – Rekonstrukce chovného zařízení pro ptáky 

Chovné zařízení pro ptáky je malý objekt v dolní části areálu, který byl po povodni pouze opraven do provozuschopného stavu. Projekt rekonstrukce soustřeďuje veškerá chovná zařízení do jedné lokality mimo hlavní návštěvnické trasy, čímž vytváří základní předpoklad pro úspěšné rozmnožování chovaných ptáků. SR 2007 činil 5 000 tis. Kč, ke konci roku bylo vyčerpáno 4 989,63 tis. Kč, nedočerpaných 10,37 tis. Kč organizace žádá ponechat ke stejnému účelu. V roce 2007 byla dokončena PD a bylo získáno SP. Po výběrovém řízení na dodavatele byla stavba zahájena. Dokončení akce je plánováno do konce roku 2008. Realizace IA probíhá v letech 2006 – 2008 (zkráceno z 2011). Celkové investiční náklady se snížily z původních 30 564 tis. Kč na předpokládaných 22 553 tis. Kč.

Odbor městského investora

0000012 - Protipovodňová opatření na ochranu HMP

Podstatná část stavebních prací na stavbě byla dokončena již před koncem roku 2005 a od té doby je zajištěna plně protipovodňová ochrana vnitřního města v rozsahu etap 0001 - Staré Město a Josefov, 0002 - Malá Strana a Kampa,  0003 - Karlín a Libeň, 0004 - Holešovice – Stromovka, 0005 - Výtoň, Podolí a Smíchov a 0008 - Protipovodňová opatření Modřany.

Etapa 0002 Malá Strana a Kampa 

- část 21 Čertovka 

Bylo vydáno kolaudační rozhodnutí pro poslední nezkolaudovaný úseku v prostoru dětského hřiště, kde se řešily připomínky městské části Praha 1 k dílčím změnám na pozemcích v její správě.

- část 22 Obnova náplavky
Z důvodu nesouhlasného stanoviska Národního památkového ústavu, které mandatář rozporoval, nevydal Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP ke stavbě stanovisko, a proto stavební úřad Městské části Praha 1 zastavil územní řízení.

Etapa 0003 Karlín a Libeň, 

- část 11 Štefánikův most – Negrelliho viadukt 

Tato část byla dokončena, proběhlo kolaudační řízení, s výjimkou dvou hradidlových komor, kde bylo dodatečně rozhodnuto o instalaci čerpadel vnitřních vod a z tohoto důvodu na stavebním úřadu Městské části Praha 8 proběhlo řízení o změně stavby, bylo požádáno o vydání kolaudačního rozhodnutí.

- část 24 Rohanský ostrov-propojení hrází
Bylo provedeno propojení hrází v prostoru bývalého areálu a.s. Metrostav a byl podán návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí.

- část 31 Libeňské přístavy – ochrana území 

- část 32 Libeňské přístavy – povodňová čerpací stanice 

- část 33 Libeňské přístavy – protipovodňový uzávěr

Stavba byla dokončena, proběhlo společné kolaudační řízení, v prvním čtvrtletí bylo zajištěno požadované dopracování manipulačního řádu tohoto díla, a po jeho odsouhlasení bude vydáno kolaudační rozhodnutí.

Etapa 0004 Holešovice – Stromovka
- část 34 Ulice Za elektrárnou 

Tato část etapy byla dokončena a bylo na ní vydáno kolaudační rozhodnutí v oblasti ulic Jankovcova, U vody a Varhulíkova, kde byla projednána změna trasy, místní šetření proběhla na některé objekty v ulici Pod drahou, kolaudační rozhodnutí budou vydána ve vazbě na nové zapisování vodních staveb do katastru nemovitostí.

Etapa 0006 – Zbraslav a Radotín 

- část 12 Zbraslav, odvedení vnitřních vod

Byl vybrán zhotovitel stavby, který koncem roku 2007 zahájil práce na 3 hradidlových komorách.

- část 13 Zbraslav-sever

- část 14 Zbraslav-jih

Pro tyto části byly zpracovány podklady k zahájení soutěží pro výběr zhotovitele. Dále byla zpracována Studie proveditelnosti pro návrh opatření programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II Ministerstva zemědělství ČR a podána žádost o poskytnutí podpory ze státního rozpočtu na akci č.0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006-Zbraslav, Radotín, část Zbraslav. Současně dále probíhala jednání o vydání stavebního povolení na změněnou protipovodňovou linii z původní návrhové hladiny na hladinu stoleté povodně.
- část 21 Radotín, U školy a ul. Výpadová

- část 26 Radotín, ul. Věštínská a U Janovky

Pro tyto části byly zpracovány podklady k zahájení soutěže pro výběr zhotovitele. Dále byla zpracována Studie proveditelnosti pro návrh opatření programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II Ministerstva zemědělství ČR a podána žádost o poskytnutí podpory ze státního rozpočtu na akci č.0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006-Zbraslav, Radotín, část Radotín. Pro část 21 bylo zajištěno vydání stavebního povolení bez stavebního souboru U školy, kde se projednávalo duplicitní vlastnictví. Pro část 26, kde bylo rozhodnuto o vedení protipovodňové linie novou trasou tak, aby byla chráněna pouze obytná zástavba, bylo stavebním úřadem Městské části Praha 16 vydáno územnímu rozhodnutí, ze kterého byla následně na základě rozhodnutí OS MHMP tato konfliktní podmínka vypuštěna.
- část 22 Velká Chuchle

Pro tuto část bylo rozhodnuto o vedení protipovodňové linie novou trasou tak, aby byly minimalizovány nezbytné náklady a proběhla projekční koordinace s nově zařazenou stavbou Úprava potoka Vrutice. Na základě přepracované projektové dokumentace bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí a o vydání stavebního povolení. Dále se v průběhu roku 2007 připravovaly podklady k zahájení soutěže pro výběr zhotovitele.

- část 22 Velká Chuchle – II. část-Úprava koryta Vrutice

Jedná se o zkapacitnění – prohloubení koryta potoka Vrutice vč. souvisejících prací (mosty k rodinným domům, přeložky inž.sítí). V 1. pololetí r. 2007 probíhalo projednávání návrhu dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) s organizacemi a soukromníky. Připomínky byly do projektové dokumentace zapracovány. Změna DSP, kterou projektant odevzdal v říjnu 2007, byla rozeslána k novému projednání.

Etapa 0007 – Trója

- část 14 – Trója – městský okruh

Vzhledem k nutnosti koordinace akce s výstavbou městského okruhu v lokalitě Pelc – Tyrolka a urychleného zajištění územního rozhodnutí pro část přiléhající k této stavbě, bylo rozhodnuto o přípravě této části samostatně a původní část 11 byla rozdělena. První úsek, kde byla zahájena realizace již začátkem tohoto roku, je část 14 Trója – městský okruh, která je navržena tak, že bude chránit i staveniště tunelu a některé objekty jsou společné. Zhotovitel 

stavby byl vybrán. V roce 2007 byly dokončeny podzemní železobetonové stěny, které slouží i jako část zajištění hloubeného tunelu  a příprava pro ražené tunely městského okruhu.

- část 13 - Trója – východ

- část 15 - Trója – západ

- část 16 - Trója – Pod Havránkou

- část 17 - Trója – opatření na kanalizaci

Na zbývajících úsecích byly v minulém roce do projektové dokumentace zapracovávány požadavky útvaru rozvoje hlavního města, dopady studie dopravní obslužnosti  i požadavky Městské části. Na základě upravené dokumentace bylo zajištěno územní rozhodnutí pro části 13 a 17 a pro část 17 bylo požádáno o vydání stavebního povolení. Pro části 15, 16 a 17 byly zpracovány dokumentace pro výběr zhotovitele. Dále byla zpracována Studie proveditelnosti pro návrh opatření programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II Ministerstva zemědělství ČR a podána žádost o poskytnutí podpory ze státního rozpočtu na akci č.0012 - Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0007 - Trója.

- část 21 Zkapacitnění Šáreckého potoka

Na základě projektové dokumentace upravené podle požadavků správce vodního toku a Technické správy komunikací proběhlo v prvním čtvrtletí 2007 místní šetření v rámci územního řízení. Proti vydání územního rozhodnutí se odvolala místní občanská iniciativa, se kterou byly projednávány její dodatečné požadavky. V prosinci se dosáhlo toho, že odvolání bylo staženo.

- část 31 – Rehabilitace levého břehu - Papírenská

Realizace této části etapy byla rozdělena do dílčích plnění podle projednávání ve stavebním řízení: 

1. Opevnění břehů Vltavy a příprava území mezi ulicí Papírenská a vodním tokem bylo provedeno. V 04/2006 byly zahájeny stavební práce na výstavbě cyklistické stezky.

2. V 05/2005 byla provedena rekonstrukce povrchů komunikace v ulici Papírenská v úseku od ulice Roztocká k ulici Mlýnská. Bylo dokončeno.

3. Revitalizace území mezi ulicí Papírenská a tratí ČD– bylo vydáno územní rozhodnutí a probíhalo projednávání dokumentace ke stavebnímu povolení. Stavební povolení bylo vydáno v 10/06, proběhla realizace a stavba byla ve 12/06 dokončena. V 1. pololetí 2007 byly odstraněny nedodělky (ČTÚ a sadové úpravy) a probíhalo kolaudační řízení.

Etapa 0008 - protipovodňová opatření Modřany

- část 31 C - nová protipovodňová ochrana v oblasti Modřan, úpravy prodejny jízdenek

Jedná se o rekonstrukci a změnu využití nepoužívané provozní budovy zastávky Modřany – prodejna jízdenek na skladové prostory  vodáckého klubu v Modřanech. Návrh na vydání stavebního povolení byl podán na odboru výstavby ÚMČ Praha 12 v závěru roku 2006. Odbor výstavby návrh posoudil a vyžádal si doplnění PD o návrh řešení dopravy v klidu. PD byla doplněna v 03/2007. Ve druhém čtvrtletí 2007 bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci a byla vyhotovena zadávací dokumentace stavby. Ve třetím čtvrtletí byl vybrán dodavatel stavby. Práce byly zahájené ve čtvrtém čtvrtletí, rekonstrukce byla stavebně dokončena dle objednávky investora dne 31.12.2007. Na objednávku investora byla v prosinci provedena obnova dodávky vody do objektu stávající vodovodní přípojkou.
0000013 - BABA II - rekonstrukce IS

Jedná se o rekonstrukci v minulosti nezkolaudovaných inženýrských sítí provozovaných v havarijním stavu na Praze 6, sídliště BABA. Na podkladě zamítavého stanoviska OV OÚ Praha 6 byl požádán ÚRM hl.m.Prahy o výjimečnou přípustnost předloženého návrhu. URM návrh výjimečné přípustnosti stavby zamítl. V prvním čtvrtletí 2007 byly připraveny podklady pro objednání DÚR nového řešení rekonstrukce IS. Ve druhém čtvrtletí 2007 byla tato stavba pozastavena na základě projednání projektové přípravy na ÚMČ Praha 6.
0000050 - TV Slivenec

Etapa 0003 – Kanalizace Slivenec 

Projednává se dokumentace k  územnímu řízení  na oblast Na Korálově - bylo přerušeno územní řízení. Do stavby vstoupil jiný investor na výstavbu komunikací a nové zástavby rodinnými domky. Příprava byla dokončena a bylo požádáno o ÚR.. Na oblast Na Přídole již bylo vydáno DÚR na výstavbu splaškové kanalizace a nabylo právní moci. Majetkoprávní vztahy byly vyjasněny, s majiteli pozemku uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní a bylo objednáno zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. DSP nebyla dodána. Splašková kanalizace v  ulici K Cikánce byla dokončena a zkolaudována. Vod. řad při ulici Ke Smíchovu, nyní ulice Pod Rybníkem  byl realizován  a v letošním roce zkolaudován.

Etapa 0005 – Komunikace Slivenec

Dokumentace k územnímu řízení na plošnou rekonstrukci komunikací městské části včetně dešťové kanalizace byla upravena dle požadavků Odborů životních prostředí, TSK, obce a nových vlastníků pozemků. Změny byly zaslány k novému projednání, dosud nebylo požádáno o územní rozhodnutí, DÚR byla stále v projednávání, projektant zapracovával další požadavky a připomínky, zejména vlastníků a  MČ  Slivenec.

Etapa  0007 – Komunikace U Náhonu 

Ulice U Náhonu byla před vydáním stavebního povolení. Rekonstrukce komunikace ul. U Náhonu byla ohlášena stavebnímu úřadu, stavební úřad s ohlášením souhlasí. Přeložky kabelů PRE a.s. a veřejného osvětlení vyžadují SP – stavba byla před podáním žádosti o SP. Zhotovitel byl vybrán.

Etapa 0008 – Kanalizace Ke Smíchovu

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace včetně veřejných částí přípojek v ulici Ke Smíchovu, U Sportoviště, Dominínská, Rubínová, Tyrkysová, Opálová a Meskářova. Byla vypracována další část projektové dokumentace pro výběr zhotovitele – 3.část, připravovala se pro předání zhotoviteli,  zatím pouze ul. Ke Smíchovu, která byla v úseku od křižovatky ulice K Holyni po ulici Nefritovou předána zhotoviteli a probíhaly stavební práce. Během výstavby kanalizace docházelo k častým poruchám stávajících vodovodních řadů, vedoucích po obou stranách komunikace. Proto bylo rozhodnuto o výměně vodovodního řadu na severní straně ulice a na základě plné moci od PVS a.s. bylo  zařízeno povolení stavby u příslušného stavebního úřadu.
0000085 - TV Řepy

Jedná se o nové vybudování technické vybavenosti -  vodovodní a kanalizační sítě včetně komunikací na území starých Řep. Nově budovaná kanalizace, vodovod a komunikace řeší nevyhovující technickou vybavenost městské části Řepy. Projektovaná kapacita technické vybavenosti je v dostatečné míře uvažována i pro následné investice v obci. V průběhu roku  2007 probíhal výběr zhotovitele na etapu 0004.
0000088 - TV Libuš

Etapa 0005 – Odkanalizování Písnice I

Dokončovala se příprava ÚR pro dostavbu splaškové kanalizace v ul. Švihovská.

Etapa 0006 – Ke Kašně – Kanalizace 

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové kanalizace v ul. Ke Kašně, Vacovská, K Pomníku, Libušská a K Vrtilce.  Kanalizace v ulici Ke Březině a K Vrtilce , stavba je dokončena a zkolaudována. Pro  zbývající část – tj.  ul. Ke Kašně a ul. Vacovská bylo 30.5.2007 vydáno ÚR, zpracovávala se dokumentace pro stavební povolení.

Etapa 0007 – Komunikace Libuš III.

Jedná se o rekonstrukci komunikací v severní části Libuše. Byly vytipovány komunikace, které budou provedeny na ohlášení, v září byla předána PD k ohlášení. Zbylé komunikace – příprava SP. Byla provedena část Chladírenské na ohlášení. Probíhaly práce na ulicích Burianova, Drůbežářská, Husařská a V Koutě. Ul. Burianova, Drůbežářská, Husařská a V Koutě a část Chladírenské byly dokončeny a proběhlo přejímací řízení. Proběhla příprava územního a stavebního řízení další části etapy. Jedná se o návrh nových kanalizačních a vodovodních řadů v ulicích K Jezírku, U Pejřárny a Na Močále. Rozhodnutí o umístění stavby a vodoprávní povolení byla vydána včetně nabytí právní moci. 
Etapa 0009 – Komunikace Libuš IV. 

Rekonstrukce komunikací K Lesu, U Zahrádkářské kolonie, Přírodní, vč. výstavby dešťové kanalizace. Etapa dokončena – 1. a 2. část, proběhlo  kolaudační  řízení. Bylo vydáno stavební povolení na rozšíření jižního chodníku v ul. K Lesu, chodník byl proveden a kolaudován společně s ulicí K Lesu. Bylo vydáno stavební povolení na vodohospodářské objekty a inženýrské sítě v ul. Mílová,  na komunikaci  je vydáno SP s nabytím právní moci. Probíhala příprava ÚR pro rekonstrukci komunikace a doplnění inženýrských sítí v ul. Předposlední a V Hrobech.

Etapa 0010 – komunikace Libušská

Z důvodu nevyjasněných majetkoprávních vztahů je stavba, etapa rozdělena na dvě části. Na část „A“ – v k. ú Libuš bylo vydáno stavební povolení na vodovod a kanalizaci vč.nabytí právní moci , stavební povolení na přeložky kabelů NN a VO vč.nabytí právní moci, stavební povolení na komunikaci Libušská a světelné dopravní signalizace vč.nabytí právní moci a umístění stavby a stavební povolení na přeložku plynovodu vč.nabytí právní moci. Na část „B“ – komunikace Libušská bylo dne 16.1.2007 vydáno Územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 22.2.2007. Probíhala příprava projektové dokumentace. Libušská v úseku od Kunratické spojky po křižovatku s ulicí Jalodvorská byla provedena a zkolaudována a byla dokončena i v úseku Jalodvorská - Chýnovská.

Okružní křižovatka

Jedná se o výstavbu okružní křižovatky, která navazuje na připravovanou rekonstrukci ulice Libušské. Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí o povolení výjimky ze stavební uzávěry ze dne 26.6.2007. Dále pokračovala příprava projektové dokumentace. 

Etapa 0011 – Odkanalizování Písnice III.

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové kanalizace v ul. Libušská, K Vrtilce, Vltavická, U Jednoty, V Kálku, Klenovická, Modravská a Na Losách  - tyto ulice dokončeny a zkolaudovány. Na lokalitu Písnické zahrady byl proveden kamerový průzkum a probíhají jednání o podmínkách převodu na PVS a.s. Byly zahájeny práce na provizorním přepojení kanalizace, které bylo připraveno a vlastní přepojení proběhne po opravě areálové kanalizace. Dále byly zahájeny práce na rekonstrukci vodovodu v areálu Písnické zahrady. Kolaudace vodovodního řadu proběhla a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí včetně nabytí právní moci.

Etapa 0012 – Obchvatová komunikace

Probíhala příprava k územnímu řízení, bylo požádáno o posouzení vlivu stavby na živ.prostředí (EIA).

Etapa 0013 - Dobronická 

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové stoky v ulici Dobronická, Mílová, Obrataňská a bezejmenné ulice. Stavba je delimitována, bylo vydáno stavební povolení a zatím neproběhla soutěž na výběr zhotovitele.
Etapa 0014 – Nové Dvory

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace a veřejného vodovodu v úseku ul. Libušská mezi ul. Chýnovská a ul. Mirotická. Stavba je podmiňující pro rekonstrukci ul. Libušské. Etapa byla dokončena a zkolaudována včetně nabytí právní moci.

Etapa 0016 - Mílová

Jedná se o výstavbu vodohospodářské infrastruktury v komunikaci Mílová, kterou je splašková kanalizace a vodovod. Součástí plnění je zřízení kanalizačních vpustí v komunikaci včetně uvedení komunikace do původního stavu. Kanalizace i vodovod jsou dokončeny, proběhlo přejímací řízení a bylo požádáno o kolaudaci. Dále byla vydána stavební povolení na ostatní inženýrské sítě a rekonstrukci komunikace.

0000092 - TV Zličín  

Etapa 0005 – Sobín – komunikace 

Rekonstrukce komunikace v ulici Hostivická v k.ú.Sobín včetně výstavby dešťové kanalizace, na kterou bylo vydáno vodoprávní rozhodnutí. Stavební řízení proběhlo a  bylo vydáno stavební povolení. Po výběru zhotovitele byly  zahájeny přípravné práce a v 03/2006 bylo předáno staveniště k zahájení stavby a probíhaly práce na přeložkách kabelových vedení PRE a Telecom.V 06/2006, po vydání DIR a zajištění objízdných tras pro MHD, byla zahájena výstavba dešťové kanalizace s následnou rekonstrukcí komunikace. Dešťová kanalizace byla realizována, komunikace byla před dokončením. Přejímací řízení proběhlo k 20.10.06 s tím,že PVK a.s.nepřevzalo vybudovanou děšťovou kanalizaci a předčisticí zařízení z důvodu nedořešených smluvních vztahů s PVS a.s. Ostatní objekty tj.komunikace,opěrné zdi,přeložky VO,VN a NN byly převzaty. Z výše uvedených důvodů byla dána komunikace Hostivická do předčasného užívání.Kolaudační rozhodnutí bylo tedy vydáno pouze na přeložky VN a NN dne 29.11.2006. Zkolaudování stavby (hlavně dešťové kanalizace) brání stanovisko PVK, která odmítá převzít stavbu do provozování s odvoláním na neukončené jednání mezi PVS a PVK. Tento stav má vliv nejen na uvedení stavby do trvalého provozu, ale i na uzavření financování a následné vyvedení investice do majetku správců. Byl zajišťován nový provozovatel (1.vodohospodářská) pro provozování lapolu a dešť.kanalizace. Přejímky byly  kompletně dokončeny. Kolaudační rozhodnutí.na předčisticí zařízení na větvi B vydáno 14.8.07 s nabytím právní moci k 5.9.2007. Kolaudační rozhodnutí na větev A bylo vydáno 15.8.2007. Následně bylo požádáno o dokončení kolaudace dešť.kanalizace a komunikace vč.veř.osvětlení. Kolaudační rozhodnutí na 1. etapě bylo vydáno 5.10.2007. Stavební práce na 2. etapě rekonstrukce komunikace Hostivická, byly dokončeny. Přejímací řízení bylo 10 a 17.7.2007. Vzhledem k nutnosti provést hlukové měření dle podmínky stav.povolení je dílo uvedeno do  předčasného užívání do 31.12.2007.

Etapa 0008 – Komunikace Zličín  

Jedná se o dokumentaci k územnímu řízení na část obchvatové komunikace Na Radosti – Hrozenkovská. Probíhala jednání s vlastníky pozemků (převody majetku) a s veřejnoprávními orgány.

Etapa 0010 – Komunikace Sobín

Jedná se o plošnou rekonstrukci stávajících komunikací v Sobíně. Pokračovalo projednávání dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně koordinace s bytovou zástavbou Sobín. Současně probíhá koordinace projektu s projektem Pražské plynárenské na plynofikaci Sobína. Probíhala příprava pro vydání územního povolení.

Etapa 0011 – Obchvatová komunikace Zličín 

Výstavba komunikace včetně splaškové kanalizace a VO v úseku mezi ul. Hrozenkovská – Strojírenská. Byla předána dokumentace k územnímu řízení obchvatové komunikace část Hrozenkovská – Strojírenská. Probíhala jednání s veřejnoprávními orgány a vlastníky pozemků.

Etapa 0012 – Na Radosti

Rekonstrukce komunikace v ul. Na Radosti v úseku od křižovatky Bílý Beránek k ul. Řevnická. Byla předána dokumentace k územnímu řízení a probíhala jednání s veřejnoprávními orgány a vlastníky pozemků.

0000093 - TV Kbely

Etapa 0008 –  Toužimská

Jedná se o výstavbu nové propojovací komunikace mezi městskými částmi Letňany a Kbely. Vzhledem k zařazení stavby v územním plánu jako veřejně prospěšné se bude územní rozhodnutí projednávat bez majetkových souhlasů. Komplikované majetkoprávní vztahy (zástava pozemků bankám, zahraniční vlastníci, podniky v prodeji) musí být dořešeny před podáním žádosti o SP. Územní řízení bylo přerušeno do doby schválení změny územního plánu, územní řízení bylo ukončeno. Probíhala jednání o výkupech pozemků. 13.3.2007 bylo požádáno o dokončení územního řízení a vydání rozhodnutí. Ústní územní řízení proběhlo v 05/2007 , územní  rozhodnutí bylo  vydáno v 06/07 a v 09/07 byla odevzdána DSP pro 1. etapu mezi ulicemi stará Toužimská a Mladoboleslavská. DSP byla rozeslána k projednání  a projednávaly se kupní smlouvy  na pozemky.

Etapa 0010 – Komunikace Kbely III  

Etapa rozdělena na šest dílčích plnění. Dílčí plnění 1. - 5. bylo ukončeno.

6.část: probíhala projekční příprava na rekonstrukci komunikací v ulici Semilská, Železnobrodská, Bakovská a Toužimská - bylo vydáno stavební povolení. Dále bylo vydáno  územní rozhodnutí na přeložky O2 Telefónica. Bylo dokončeno. Přejímka části Bakovská proběhla 2.8.2007., části Železnobrodská 17.8.2007 a parkoviště Železnobrodská dne 18.9.07. Práce pokračovaly v ul.Toužimská. Přejímka části díla v ul. Toužimská byla 16.11.2007. Místní šetření ke kolaudaci všech částí proběhlo 4.12.2007. Dětské hřiště Sojovická – bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území, bylo připraveno k realizaci.

Etapa 0014 – Katusická 

Jedná se o rekonstrukci komunikací v ulici Katusická a Radvanická včetně výstavby chodníků a parkovacích stání.  Etapa byla dokončena a zkolaudována.

Etapa 0015 – Sběrná

Bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci komunikace v ulici Hůlkova a Žacléřská, ul. Semilská. Rekonstrukce ul. Hůlkova a Žacléřská byly dokončeny a zkolaudovány. Rekonstrukce SSZ na křižovatce ulice Mladoboleslavská a Žacléřská - příprava k podání žádosti o zahájení stavebního řízení.  Chodník v úseku Mladoboleslavská k zahradnictví včetně přisvětlení nového přechodu – stavba má vydáno stavební povolení. Dne 14.6.2007 bylo zhotoviteli předáno staveniště a etapa byla v roce 2007 dokončena, kolaudační rozhodnutí bylo vydáno.

Etapa 0016 – Huntířovská

Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ul. Huntířovská. Bylo vydáno stavební povolení, Staveniště předáno 31.7.07. Stavba pokračuje dle harmonogramu. Po přejímce plynovodu dne 26.11.2007 bylo dne 18.12.2007 místní šetření ke kolaudaci plynovodu. Stavba pokračovala dál dokončováním komunikace.

Etapa 0017 – Semilská (nová)

Výstavba splaškové kanalizace v ul. Toužimská. Rekonstrukce komunikace, výstavba chodníků a parkovacích stání v ul. Toužimská a Semilská. Vydáno stavební povolení a stavba připravena k realizaci.

Etapa 0018 – Chodník Mladoboleslavská

Jedná se o výstavbu chodníku podél severní hrany ulice Mladoboleslavská včetně pěšího přechodu přes vozovku na jižní hranu komunikace a převedení chodníku přes vodoteč. V rámci překonání vodoteče bude prodloužen stávající propustek pod komunikací v ulici Mladoboleslavská a provedeno zatrubnění příkopu na jehož místě je chodník situován. Součástí plnění je i zřízení přisvětlení nového přechodu a rekonstrukce stávajícího zálivu pro bus MHD včetně chodníku a přístřešku pro cestující

Etapa 0019 – Křižovatka Toužimská

Jedná se o rekonstrukci křižovatky ulice Toužimské s ulicí Bakovskou včetně přilehlé části ulice Toužimské a to východně po křížení s ulicí Jilemnickou a západně k výjezdu ze slepé ulice při jižní hraně Toužimské, pokládku nových a přeložky stávajících inženýrských sítí.

0000100 - TV Zbraslav

Etapa 0001 – Žitavského

Stavba komunikace Pod Kamínkou včetně odvodnění a splaškové kanalizace je dokončena. Proběhlo přejímací řízení.

Etapa 0002 – Kanalizace Lahovičky

1. část etapy včetně ČS 1 byla dokončena a proběhlo přejímací řízení. Čerpací stanice ČS 2 byla dokončena stavebně a po skončení zimního období bude stavba pokračovat v ulici Na Staré.

Etapa 0003 – Kanalizace Zbraslav

Kanalizační řady byly položeny v ulicích Lipenecká, Za Opusem, Výzkumníků a Meliorační,  Žabovřeská a K Peluňku. Etapa byla dokončena. Bylo dokončeno kolaudační řízení celé etapy včetně kanalizačních přípojek. 

Lokalita Závist – bylo vydáno ÚR s nabytím právní moci. Stavební povolení v právní moci. Byl vybrán zhotovitel a zahájeno předání staveniště. Na základě nového požadavku PVS bude projednána změna profilu vodovodního potrubí na DN 200 vedeného přes most Závodu Míru. Byla zpracována projektová dokumentace na úpravu komunikace Závist a rozeslána k projednání.

Lokalita Peluněk – rozeslána projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, o jehož vystavení bylo následně požádáno. Stavební povolení v právní moci.

Etapa 0004 – Komunikace Zbraslav

Proběhlo stavební řízení – změny s kladným výsledkem. Stavební povolení bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Proběhla koordinace s protipovodňovými opatřeními v ulici Ke Dračkám. Byla prodloužena  platnost stavebního povolení  na vodovodní řady v ul. Spojařů a V Bílce.  Stavební povolení na ulice okolí Romana Blahníka bylo vydáno a nabylo právní moci.

Etapa 0005 – Komunikace Lahovičky

Byla rozeslána projektová dokumentace k územnímu řízení k vyjádření. Projektant zpracovával změnu rozsahu stavby. Nutná výměna pozemků soukromníků, aby mohly být komunikace odvodněny. Příprava  stavby pozastavena do vyřešení  majetkoprávních problémů. Projektant  hledal náhradní řešení.

Etapa 0008 – Komunikace Žitavského

Dokončena rekonstrukce komunikace v úseku za most Závodu míru. Na druhou část rekonstrukce bylo vydáno územní rozhodnutí. Rovněž byla vydána veškerá stavební povolení na komunikaci Žitavského a nabyla právní moci. Byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele.

0000101 - TV Újezd   

Etapa 0004 – Komunikace

Součástí etapy je rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace dešťových vod. Výstavba dešťové kanalizace, přeložek  a rekonstrukce komunikace v části Újezda, Formanská (od dálnice po ul. J. Bíbrdlíka ) byla dokončena, přeložky vodovodu byly zkolaudovány a připravovala se přejímka přeložek sítí a úpravy komunikací. Byla dokončena ulice Ke Mlýnu a proběhlo kolaudační řízení.

Rozšíření komunikace Formanská

Dokumentace k územnímu řízení byla dopracována dle připomínek  převážně k dopravnímu řešení a byla předložena znovu k projednání. Dopracovávala se hluková studie a návrh ochranného hlukového pásma dle požadavku Hygienika. Bylo zahájeno majetkoprávní projednání. Zkolaudování stavby (hlavně dešťové kanalizace) brání stanovisko PVK, která odmítá převzít stavbu do provozování s odvoláním na neukončené jednání mezi PVS a PVK. Tento stav má vliv nejen na uvedení stavby do trvalého provozu, ale i na uzavření financování a následné vyvedení investice do majetku správců. Dešťová kanalizace byla zkolaudována včetně nabytí právní moci. Ulice Ke mlýnu a část Formanské  byly zkolaudovány včetně nabytí právní moci. Ulice ve Vilkách byla dokončena, proběhlo přejímací řízení a bylo požádáno o kolaudaci.
Etapa 0006 – Zemní valy

Byla prodloužena platnost stavebního povolení pro „Protihlukovou zeď na zemním valu I. etapy“ a stavebního povolení pro „Zemní val –II.Etapa“. Byl proveden odvoz stávající mezideponie ze soukromého pozemku.

0000102 - TV Koloděje

Etapa 0003 – Komunikace ve staré zástavbě

Byla zpracována studie řešící komplexně dešťovou kanalizaci v městské části a následně i na komunikacích ve správě TSK. Generel dešťové kanalizace byl zpracován PVS a.s. Na základě jednání s PVS a.s., MČ a projektantem byl dohodnut další postup přípravy stavby spočívající v určení priorit ve výstavbě jednotlivých komunikací ve vazbě na jejich havarijní stav a stávající stav dešťové kanalizace, včetně zpracování dokumentace na ohlášení udržovacích prací na rekonstrukci chodníků v ul. V Lipách. Byla zpracována PD na ohlášení pro rekonstrukci chodníků v ul. V Lipách a K Běchovicům a bylo zahájeno její projednání. Na ohlášení byla provedena první část rekonstrukce chodníku v ul. V Lipách v úseku Podzámecká – Kvasinská. Bylo zahájeno majetkoprávní projednání pro zbývající část stavby dle projektové dokumentace. V 1. pololetí 2007 bylo dále předáno staveniště na rekonstrukci zbývající části chodníku v ul. V Lipách a chodníku v ul. K Běchovicům a stavební práce byly zahájeny.

Etapa 0005 – ČOV Koloděje II

Byla zpracována dokumentace na likvidaci kořenových polí původní ČOV Koloděje a bylo zahájeno její projednávání. OOP MHMP vydal rozhodnutí o zrušení kořenových polí a tak proběhla jejich likvidace (dle PD a povolení).

0000106 - TV Šeberov 

Etapa 0004 – Komunikace K Šeberovu 

Etapa byla ukončena mimo výstavby komunikace v ulici V Ladech II, na kterou byla zpracována dokumentace k územnímu řízení (ta byla rozeslána a probíhalo její projednávání). Řešily se zásadní připomínky k této dokumentaci (zejména požadavek PVS a.s.).

Etapa 0005 – Komunikace Hrnčíře

Součástí etapy je rekonstrukce místních komunikací v k.ú.Hrnčíře včetně likvidace dešťových vod. Územní rozhodnutí na „Americké domky“ a ul. Za Šmatlíkem – splašková kanalizace bylo vydáno vč. nabytí právní moci. Na „Americké domky“ bylo také vydáno vodoprávní rozhodnutí a připravovala se žádost o vodoprávní rozhodnutí na ul. „Za Šmatlíkem – splašková kanalizace“. Dále probíhalo zpracování PD pro výběr zhotovitele na „Americké domky“. „Komunikace K Safině“ –  bylo zkolaudováno. V roce 2007 probíhaly práce na „Biologickém hodnocení“, které bude dle požadavku OOP MHMP součástí Studie odvedení dešťových vod z lokality Hrnčíře. Studie bude po jejím kladném projednání sloužit jako podklad pro zpracování DUR dalších rekonstruovaných ulic v Hrnčířích.

0000113 - TV Lipence

Etapa 0004 – Jílovišťská   

Rekonstrukce komunikace v ulici Jílovišťská je rozdělena na tři dílčí plnění.

3.část - DUR byla po technické stránce kladně projednána a probíhalo jednání s vlastníky pozemků, které bude pro stavbu rozhodující.

Etapa 0006 – Komunikace III   

Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací. Bylo vydáno územní rozhodnutí na ulice Obilní, Do luk, Ke Švestkovce a K Topolům. Z územního řízení byla vyjmuta ulice K Vlásence pro neprůchodné projednání této ulice s Českým TELECOMEM, který požaduje přeložku stávajících dálkových kabelů bez ohledu na prostorovou neřešitelnost umístění kabelů v chodníku. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení  byla projednána a bylo vydáno  stavebního povolení, které nabylo právní moci. DZS byla předána investorovi. V 1. pololetí 2007 probíhaly stavební práce v ulici Ke Švestkovce.

Autobusové obratiště Jílovišťská – dokumentace k územnímu rozhodnutí byla rozeslána k připomínkám. V dopracování k územnímu rozhodnutí zhotovitel projektové dokumentace řešil zvětšení retenční nádrže v prostoru obratiště. Tato dopracovaná DUR byla rozeslána k vyjádření v 06/2007.

Propojení ulic ve Žlábku, Ke štěrkovně Komunikace U Žlábku, Nad Žlábkem,  - probíhalo projednání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí. Vzhledem k vlastnickým vztahům a kolizi projektu s již vydanými územními rozhodnutími pro jiné investory, byla zpracována a projednána aktualizovaná DUR. V 03/2007 bylo požádáno o územní rozhodnutí,  které bylo vydáno a v 06/2007 nabylo právní moci. DUR ulice Na Lhotkách byla projednána po technické stránce, kde zbývalo dořešit způsob odvodnění nové komunikace. Stavba byla zkrácena tak, že navazuje na platné územní rozhodnutí předešlého úseku. Stavba se koordinuje s připravovanou stavbou vodojemu pro Lipence a s tím souvisejícími inženýrskými  sítěmi.

Etapa 0007 – Komunikace TSK   

Jedná se o rekonstrukce komunikací J. Houdka a Černošická v MČ Praha  – Lipence. Na etapu bylo vydáno územní rozhodnutí a v 01/2007 byla vydána stavební povolení na komunikace, vodní díla a přeložky inž.sítí. Všechna tato rozhodnutí  jsou v právní moci. O dokončení stavebního řízení na protipovodňovou zeď bylo požádáno v 04/2007. Změna stavby na rekonstrukci propustků byla projednávána a byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele na 2. část stavby.  

Etapa 0008 – Komunikace k Radotínu  

Jedná se o stavbu nové komunikace. Ke stavbě nebylo dosaženo kladného stanoviska OŽP MHMP. Trasa neodpovídá Územnímu plánu. Nutná změna ÚP nebo změna trasy. Příprava byla zastavena. 

0000114 - TV Stodůlky

Etapa 0003 – Vstavačova

Probíhaly práce na přípravě stavby. Probíhalo projednání DUR a nastal problém v koncepci technického řešení splaškové a dešťové kanalizace (PVS nesouhlasí v navrženým řešením z důvodu nepříznivých hloubek uložení kanalizace a se způsobem odvedení dešťových vod, rovněž s tím nesouhlasí OOP MHMP z hlediska správce toku). V 01/2006 bylo svoláno jednání za účelem řešení tohoto problému. Bylo dohodnuto, že splašková kanalizace zůstává dle původně navrženého řešení a bude dopracováno řešení dešťové kanalizace dle připomínek výše uvedených. Toto bylo splněno a projektová dokumentace byla opět předložena k projednávání. Probíhala majetkoprávní projednání, které naráží na nesouhlasy některých vlastníků dotčených pozemků (což bude mít pravděpodobně vliv i na definitivní technické řešení). Na základě těchto nesouhlasů bylo nutno technické řešení upravit tak, aby k dotčení těchto pozemků nedocházelo. Takto upravená DUR byla znovu předložena k projednání. Dále se v roce 2007 řešily nové připomínky PVK a připravoval se čistopis DUR. Dále se doprojednávaly připomínky OOP MHMP k novému technickému řešení dešťové kanalizace.

0000117 - TV Zbuzanská

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu infrastruktury, zejména splaškové kanalizace v oblasti Jivin-Praha 6 mezi ulicemi Zbuzanská, Hořelická, Unhošťská a Netřebská. V prvním čtvrtletí roku 2007 se konalo ústní jednání obnoveného územního řízení na stavebním odboru  Praha 6 s kladným výsledkem. Ve druhém čtvrtletí 2007 bylo územní rozhodnutí vydáno a v 06/2007 nabylo právní moc. Současně byly vyhotoveny podklady pro zajištění výzvy na zhotovení DSP stavby. Ve třetím čtvrtletí byla DSP dokončena a bylo zahájeno její projednávání s dotčenými orgány státní správy, které pokračovalo i ve čtvrtém čtvrtletí. Dále byla obstarána většina potřebných stanovisek pro podání návrhu na vydání stavebního povolení. 
0000132 - TV Točná

Jedná se o vybudování technické infrastruktury v Točné a v Cholupicích – splašková a dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, komunikace a chodníky.

Etapa 0000 – ČS Cholupice, výtlačný řad do Písnice

a) 1. část

Etapa byla dokončena, má vydané pravomocné kolaudační rozhodnutí a byly vyhotoveny podklady pro vyvedení DHM na OSM MHMP.

b) 2. část

V prvním čtvrtletí bylo předáno staveniště dodavateli stavby a byly zahájeny práce na realizaci této části stavby. Ve druhém čtvrtletí byla tato část dokončena a kompletně převzata od zhotovitele. Ve třetím čtvrtletí proběhla kolaudace kanalizačního řadu včetně přípojek kanalizace.  Ve čtvrtém čtvrtletí nabyla kolaudační rozhodnutí právní moci a byly zahájeny činnosti na kompletaci podkladů pro převod DHM na OSM MHMP.

Etapa 0001 - IS Cholupice 

V prvním čtvrtletí 2007 pokračovaly práce na zhotovení DSP. Tato etapa má pravomocné územní rozhodnutí. Z důvodu koordinace této etapy s investičními záměry dalších investorů v této lokalitě, byla ve druhém čtvrtletí 2007 doručena žádost zhotovitele DSP o posun termínu dokončení a předání DSP na 15.10.2007. Ve čtvrtém čtvrtletí byl uzavřen další dodatek k SoD, kterým se termín předání DSP ještě posunul  a ve 12/2007 byla tato dokumentace etapy 0001 (1.část) dokončena a převzata od zhotovitele.

Etapa 0004 - Dešťový řad a retenční nádrže

Ve druhém čtvrtletí 2007 byla hydrotechnická studie odvedení dešťových vod na základě objednávky zhotovena a předána (v 06/2007). Ve III. čtvrtletí byl vyhotoven podklad pro objednání zhotovení DÚR, která byla ve IV. čtvrtletí vyhotovena a předána a bylo zahájeno její projednávání s dotčenými orgány státní správy.

0000133 - TV Ďáblice

Etapa 0002 – Komunikace

Pokračovala  investorská příprava na výstavbu (prodloužení) komunikace v ulici Kučerové. DSP byla projednána a v 08/07 bylo požádáno o potřebná stavební povolení. Bylo vydáno stavební povolení na komunikaci a probíhalo stavební řízení na plynovod, veřejné osvětlení a vodoprávní řízení. Dále se zpracovávala dokumentace pro výběr zhotovitele. Ulice Červený mlýn včetně zokruhování s ulicí Na Blatech – příprava  k podání žádosti o zahájení stavební řízení. Žádost o zahájení ÚR byla podána. Řízení bylo přerušeno kvůli nedořešeným majetkoprávním vztahům. Nelze dohledat dědice po zemřelých vlastnících pozemků. Bylo požádáno o vydání ÚR na 1. etapu. Dne 4.9.2007 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby a 17.10.2007 nabylo právní moci. Zálivy BUS MHD v ulici Ďáblická – DUR byla projednána a  po dořešení vlastnictví pozemků bude požádáno o územní rozhodnutí.

Etapa 0004 – Komunikace Na Blatech

Rekonstrukce tlakové kanalizace. Bylo provedeno ohlášení stavebních prací na tlakové kanalizaci v ulici Na Blatech a Řepná. Dne 13.9.2007 bylo vydáno Rozhodnutí o zákazu provedení ohlášených prací. Zdůvodnění – ohlášené práce obsahují změnu stávajícího vodního díla – vyžaduje vodoprávní jednání. Dne 19.9.2007 bylo provedeno ohlášení stavebních prací na přípojkách kanalizace, které byly na těchto přípojkách dokončeny.

Etapa 0005 – Odvodnění Ďáblic

Probíhala příprava k podání žádosti o zahájení územního řízení.

0000134 - TV Dolní Počernice

Etapa 0001 – Komunikace Vinice 

Probíhala příprava k územnímu řízení na rekonstrukci komunikací Nad Rybníkem – 2.část, Příchovická, U výzkumu, V pařezinách, V Padolině, Libotovská, Bezděkovská.

Etapa 0002  – Komunikace Dolní Počernice I 

Bylo vydáno ÚR pro rekonstrukci mostku přes Rokytku. Dokončovala se příprava stavebního povolení. 

Etapa 0003  - Komunikace Dolní Počernice II

Bylo požádáno o vydání stavebního povolení na rekonstrukci místních komunikací včetně výstavby chodníků v ulici V ráji, Záblatská, Jana Bílka a ost. (mimo ulice Novozámecká – dokončena v roce 2003) –  bylo vydáno SP s nabytím právní moci. Bylo vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu chodníku podél ul. Českobrodská v úseku Dolní Počernice – Běchovice a probíhala příprava stavebního povolení.

Etapa 0005 – Vinice

Výstavba splaškové kanalizace v lokalitě Vinice byla ukončena a probíhala investorská příprava na přepojení ČOV na tyto řady. Součástí etapy je rekonstrukce komunikace v ulici Nad rybníkem. Stavební povolení na tyto práce bylo vydáno. Byla dokončena a zkolaudována úprava ulice Nad Rybníkem.

Etapa 0006 – Komunikace Dolní Počernice IV

Jedná se o rekonstrukci komunikací a výměnu vodovodních řadů v části mezi ul. Českobrodská a Národních hrdinů. Dokončena byla realizace 1. části etapy a zahájeny byly práce na 2. části. V přípravě byl výběr zhotovitele na realizaci 3. části, na tuto část bylo také  bylo vydáno SP s nabytím právní moci. Ulice Kohoutovská, Svatoňovická, Listopadová (po Úpickou), Rudníkovská a Strážkovická byly dokončeny a zkolaudovány, práce pokračovaly dalšími komunikacemi (Štěpanická, Bohuslavická, Pilníkovská a Bernartická), které byly v závěru roku 2007 také dokončeny. Proběhlo přejímací řízení, stavba je zkolaudována.

0000138 - TV Kunratice   

Etapa 0003 – Kanalizace III

Byla dokončena výstavba splaškové kanalizace v regionu 10, proběhlo kolaudační řízení a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí Dále bylo také vydáno kolaudační rozhodnutí na komunikaci Na Lhotech. Výstavba kanalizace v regionu 11 byla dokončena a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Výstavba kanalizace region 13 - v 01/2007 předání stavby zhotoviteli a během roku 2007 pokračovaly stavební práce. 

dešťová kanal. Pod Šeberákem

Proběhlo územní řízení na rekonstrukci dešťové kanalizace vedoucí přes soukromý pozemek pod hrází rybníka Šeberák. Bylo vydáno pravomocné stavební povolení. Z místního jednání vznikla podmínka nové uliční vpusti, proběhlo sloučené řízení na uliční vpusť. Staveniště bylo předáno v 05/2007. Stavební práce byly v průběhu roku 2007 dokončeny.

Etapa 0004 – K Libuši

Byly dokončeny práce na rekonstrukci komunikace v ulici K Šeberáku i K Libuši a proběhlo kolaudační řízení. Kolaudační rozhodnutí nebylo zatím vydáno. Obě části stavby byly uvedeny do předčasného užívání.  Bylo vydáno stavební povolení na dvě nové autobusové zastávky v části ul. K Libuši směrem k ul. Vídeňská (bylo realizováno v r. 2006) - kolaudace proběhla v 01/2007.

Etapa 0006 – Komunikace II

Byla zpracována dokumentace k územnímu řízení na rekonstrukci komunikace K Verneráku, která  byla projednávána s veřejnoprávními orgány a organizacemi a vlastníky dotčených nemovitostí. Etapa byla z důvodu nesouhlasu jednoho vlastníka nemovitosti rozdělena na dvě části. 1. část od Náměstí presidenta Masaryka až k rybníku Hornomlýnský se připravovala k územnímu řízení. 2. část od Hornomlýnského rybníka k ulici Na Lhotech – řešila se výměna pozemku (duplicitní vlastnictví) a byla podaná žádost o ÚR. Na první část stavby bylo vydáno právoplatné územní rozhodnutí o umístění stavby ve II. čtvrtletí 2007. Druhá část byla zastavena z výše uvedených majetkoprávních důvodů. Byla zahájena úprava tří ulic s termínem dokončení 11/2007.

Etapa 0007 – Komunikace III

Jedná se o výstavbu komunikací vč. chodníků K Zeleným domkům. Územní řízení proběhlo, zpracovávala se dokumentace ke stavebnímu povolení. Na další úsek stavby tj. ulice Golčova, K Betáni, Volarská, Kostelní náměstí – byla předána projektová dokumentace k územnímu řízení, která byla v roce 2007  projednávána.

Etapa  0008 -  Kanalizace IV

Byla předána dokumentace pro ÚR a rozeslaná k vyjádřením Ze stanoviska MHMP –OOP vyplynul požadavek, že stavba podléhá řízení EIA. Pro nesouhlas vlastníka pozemku s vedením kanalizace se zpracovává nová část kanalizačního řadu u regionu 8 Nad Šeberákem. Podklady pro EIA  byly předány v 03/07 a budou podány  k projednání na MHMP OOP. Nový kanalizační řad byl kladně projednán. Ze stanoviska MČ Praha 4 – OV vyplynulo, že část kanalizace regionu 8 – Pod Šeberákem  a regionu 11a – Pískovna  nesouhlasí s územním plánem. Byla podána žádost na MHMP OPP, zda stavba bude podléhat řízení EIA.

0000152 - TV Chabry

Etapa 0002 – Komunikace I

Práce na 1.části této etapy byly přerušeny. Dle požadavku ÚMČ Praha – Chabry dochází k aktualizaci DSP o další úseky tj komunikace Krbická, Na Dolíku, U Rybníčka, Na pěšině, Měděnecká, Bílenecké nám. a Pod Zámečkem. Aktualizovaná DSP pro ulice Krbická, Na Dolíku, U rybníčka, Měděnecká a Bílenecké nám. je projednána a bylo  vydáno stavební povolení. V ulici U rybníčka jsou navržena parkovací místa pro M- centrum dle požadavku MČ D. Chabry. MČ Dolní Chabry se proti vydanému stav.povolení odvolala. OD MHMP zamítl odvolání MČ D.Chabry a potvrdil platnost stavebního povolení, které nabylo právní moci 1.4. 2007. Stavba byla ve II. čtvrtletí 2007 zahájena. S ohledem na další požadavky MČ D.Chabry byla přepracována DSP na Hrušovanské náměstí a projednává se změna stavby před dokončením. Na změnu stavby před dokončením bylo vydáno stavební povolení které je v právní moci a práce byly zahájeny. Chodníky v ulici Na pěšině, Jirkovská a Doksanská jsou realizovány na ohlášení – stavební práce pokračovaly. Dále probíhaly práce v ulicích Krbická, Měděnecká, Hrušovanské a Bílenecké náměstí. Měděnecká, Hrušovanské a Bílenecké náměstí byly dokončeny a bylo požádáno o kolaudaci. Pro ulici Pod zámečkem byla zpracována DUR, která se projednávala. Z pozemkových důvodů byla stavba rozdělena na 2 části. Územní rozhodnutí na 1.část bylo vydáno v 09/2007.

Etapa 0003 – Komunikace II

Probíhala investorská příprava výstavby okružní křižovatky v ulici Spořická – směr Ďáblice. Bylo vydáno územní rozhodnutí,zpracována DSP a dokumentace pro výběr zhotovitele Na stavbu proběhlo ústní  stavební řízení , které bylo přerušeno do 12/2007. Pro dokončení řízení je nutno doložit smlouvu na pozemek s vlastníkem  EKOCHAB s.r.o. DUR severního chodníku Spořická a komunikace Ulčova se projednávaly. Opravy komunikace Protilehlá budou provedeny na ohlášení. V rámci této etapy se dále zpracovávaly projektové dokumentace pro rekonstrukci chodníku v ulici U Václava (projednávala se ke stavebnímu povolení) a na propojení ulice Před Sokolovnou (projednávala se k územnímu rozhodnutí).

0000161 - TV Kolovraty

Etapa 0001 – Kolovraty jihozápad

Etapa byla dokončena a proběhlo kolaudační řízení. Prodloužení lokality  Prknovka  - bylo dokončeno  a zkolaudováno. V 01 – 03/2007 probíhalo odstraňování reklamovaných vad, které byly během II. čtvrtletí odstraněny, s výjimkou ulice K Říčanům.

Etapa 0003 – Lipany

Výstavba TI v k.ú. Lipany – lokalita ulice Do Kopečka. Byla dokončena rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Do potoků a K nádrži včetně nových povrchů. Ulice Do Kopečka od ulice V listnáčích do konce trasy, byla dokončena v celém rozsahu. V I. čtvrtletí 2007 proběhla kolaudační řízení a v 04/2007 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na dešťovou kanalizaci.

Etapa 0005 – Do Lipan

Jedná se o rekonstrukci části komunikace v ulici Do Lipan včetně výstavby IS v části po napojení na ulici Mírová. Bylo vydáno stavební povolení a byly dokončeny  stavební práce na prvním úseku. Kolaudační řízení proběhlo v I.čtvrtletí 2007. Po vyřešení dodatečných majetkových nároků bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na inženýrské sítě.

Etapa 0006 – Severní komunikace vč. IS

Projektová dokumentace pro stavební povolení byla projednávána ve stavebním řízení.  Proti projednanému ÚR se vyskytl majetkoprávní problém, pravděpodobně bude nutné stavbu rozdělit na 2 úseky. Stavební povolení na I. úsek stavby bylo vydáno a  proběhlo předání staveniště. Stavební práce byly zahájeny v dubnu 2007 a na prvním úseku dokončeny. Stavební povolení na komunikaci bylo vydáno v prosinci 2007.

0000196 - TV Klánovice

Etapa 0002 – Komunikace II

Další část mezi ulicí Votavovou a Smiřickou, jak dešťové kanalizace, tak komunikací byla dokončena a zkolaudována v 03/2007. Byly zahájeny práce na další části v ulici V soudním a V Mechovce.

Etapa 0003 – Komunikace III

Předmětem etapy je rekonstrukce místních komunikací, včetně dotčených stávajících inženýrských sítí a odvodnění. Projektová dokumentace byla upravena podle požadavků Pražské vodohospodářské společnosti. Správní řízení dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny proběhlo a rozhodnutí nabylo právní moci. Stále nebylo dořešeno odvodnění zmíněné oblasti. Byly provedeny průzkumy v oblasti ekologie. Rozhodnutí OOP MHMP bylo vydáno a probíhala příprava k podání žádosti o zahájení ÚR.

Etapa 0004 – Komunikace IV

Byla předána projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a dále se řešilo odvádění povrchových vod. V průběhu 2. pololetí 2007 probíhala příprava k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

0000204 - TV Nebušice

Etapa 0001 – Komunikace I.

Probíhala investorská příprava dalších komunikací – Pod Hláskem, Ke Strži, Nad terasami a Třídomá. Na komunikaci Pod Hláskem proběhlo ohlášení stavebních úprav. 

Etapa 0003 – Komunikace Nebušická

Probíhaly práce na dokumentaci k územnímu řízení, resp. jeho koordinace s Generelem odvodnění MČ Praha – Nebušice.

Etapa 0005 – Kanalizace Nebušice

Jedná se o dokončení výstavby splaškové kanalizace včetně veřejných částí kanalizačních přípojek. Staveniště předáno pro ulici Dubová a Na Závěji a probíhaly stavební práce. Na základě delimitačního protokolu č. 8/2006 o předání a převzetí práv a závazků investora  ve 12/2007 proběhla kolaudace ulic Sychrovského a Lovecká.

0000218 - TV Jahodnice

Na základě požadavku investora a  MČ Praha 14 byla začleněna do stavby „ etapa 0004 – úpravy chodníků“, která zahrnuje provedení povrchové úpravy oboustranného chodníku v ul. Bezdrevské a dále jednostranného chodníku  v ul. Baštýřské. Astra projekt s.r.o. vypracoval projektovou dokumentaci na ohlášení stavby, která byla projednána s příslušnými orgány a organizacemi. Na základě ohlášení stavebních prací u MČ Prahy 14 – odboru výstavby a dopravy byl tímto odborem dne 20.9.2007 udělen souhlas s  provedením ohlášené stavby.  Pro realizaci stavby byl vybrán zhotovitel  PSVS a.s.,  na kterého byla vystavena objednávka pro zhotovení díla. Dílo bylo převzato MČ Praha 14 dne 10.12.2007, bylo finančně vypořádáno a  VPH předáno investorovi.
0000245 - TV Zelený pruh – Antala Staška

Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace Antala Staška včetně inž. sítí a chodníků v předpokládané délce cca 0,8 km od křižovatky ul. Na strži ke křižovatce s ul. Budějovická. V průběhu prvního čtvrtletí roku 2007 probíhaly práce na dokončení prvního úseku stavby od ulice Budějovická po ulici Krčská, kde bylo již v závěru roku 2006 povoleno předčasné užívání z důvodu minimalizace dopadu stavby na dopravní situaci v této lokalitě. Současně byl vybrán podle zákona o veřejných zakázkách zhotovitel INPROS PRAHA,v.o.s. na provedení dodatečných stavebních prací nezbytně nutných pro dokončení stavby, který je v 03/2007 dokončil. Ve druhém čtvrtletí 2007 bylo objednáno a provedeno měření hluku po dokončení rekonstruovaného úseku a výsledky měření byly předány hygienické stanici HMP pro vydání souhlasného stanoviska ke kolaudaci. Zároveň bylo projednáno s odborem dopravy Praha 4 stanovení místní úpravy dopravního značení rekonstruovaného úseku. Současně bylo obstaráno prodloužení výkopového povolení pro pokračování prací na zbývajícím úseku od ulice Krčská po křižovatku Na Strži. Ve třetím čtvrtletí pokračovaly práce na rekonstrukci chodníků a komunikace a na objektu sadových úprav. Dne 27.9.2007 byl za účasti budoucího správce TSK převzat od zhotovitele dokončený objekt sadových úprav. K 30.9.2007 byly objekty stavby dokončené s výjimkou dopravního značení (odborem dopravy Praha 4 nebylo vydáno stanovení dopravního značení). Stavba byla ve čtvrtém čtvrtletí kompletně dokončena a převzatá od zhotovitele, místní šetření ve věci kolaudace se konalo s kladným výsledkem.

0003082 - TV Radotín  

Etapa 0001 – Radotín-východ 

Výstavba kanalizace, vodovodu a komunikace byla dokončena mimo oblast ulice Strunkovská mezi  ul. Solnou a Minerální. Z důvodu složitých majetkoprávních vztahů bylo řešeno samostatně. V roce 2007 byly majetkoprávní vztahy vyřešeny a dokončení etapy se předpokládá v r. 2008. Projektant dodal novou PD ke stavebnímu povolení, pracovalo se na projednání, aby mohlo být požádáno o stavební povolení. Jedná se hlavně o nové stavební povolení na stavbu STL plynovodů vč. STL přípojek a  následně stavební povolení na konečnou úpravu komunikací.

Etapa 0005 – Radotín-západ 

Stavební povolení na celou zbývající část etapy 0005 včetně části „sídliště“ bylo vydáno a byla vyhotovena projektová dokumentace pro výběr zhotovitele na úsek Radotín západ – část Jih pro výstavbu kanalizace splaškové, dešťové a nové vodovodní řady a komunikace. Práce byly zahájeny. Stavební povolení na komunikace bylo vydáno a rovněž povolení na  ohlášení komunikace V sídlišti. Stavební povolení na výstavbu STL plynovodů vč.přípojek na zbývající část v oblasti Radotín – západ, tzn. na ul.  Javořická, Zdická, Příbramská, Dehtínská, Na Viničkách, Vojetická, Jelenovská, Otínská a Zderazská bylo vydáno a nabylo právní moci. V ul. Na Rymáni byl STL plynovod vynechán v poslední části. Stavební povolení na rekonstrukci komunikací po pokládce inž. sítí na celou oblast Radotín – západ bylo vydáno. Ve IV. čtvrtletí 2007 byly zahájeny stavební práce na úseku Radotín střed – Otínská. Proběhlo předání stavby dalšího úseku v oblasti, a to ulic Na Výšince (část), Otínská (část) a Jelenovská (část), byly aktualizovány podklady všech stávajících podzemních zařízení a zajištěno výkopové povolení.

Etapa 0007  - Radotín – sever

Etapa byla ukončena včetně dalších prací dle požadavku ÚMČ Praha 16 a byla zkolaudována včetně plynovodu. Do této etapy byla zařazena příprava výstavby čerpací stanice  Otěšínská, a výtlak a rušení stávající ČOV jako 2.část. Projektová dokumentace byla projednána k územnímu řízení, zbývalo doplnit majetkoprávní složku. Vzhledem k vyjádření z Pozemkového fondu ČR na pozemky dotčené stavbou, nelze výtlak z ČS realizovat tak, jak bylo navrženo. Nová projektová dokumentace byla zpracována ve II. čtvrtletí 2007 a začala se znovu projednávat nová varianta. Nová PD na gravitační řad byla projednána ve sloučeném územním a stavebním řízení, bylo vydáno stavební povolení. Projednávala se PD na nově navrženou ČS a výtlak ve sloučeném územním a stavebním řízení.

Etapa 0011 - Viničky

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací a výstavbu vodohospodářské infrastruktury. Byla vyskladněna projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Etapa 0013 - Višňovka

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace DN 300 z tvárné litiny včetně šachet Š 17 (uklidňovací) – Š 13, délka kanalizačního řadu je 95 bm. Příprava pokračovala projednáváním DSP na navazující část, tedy výtlaku v délce cca 205 m a výstavby ČS. 

0003090 - TV Řeporyje

Etapa 0003 – Komunikace  Řeporyje

Byla odevzdána dokumentace k územnímu rozhodnutí. Části stavby, kde se bude provádět odvodnění stokou vyžadují územní rozhodnutí, dále ÚR vyžadují komunikace K Třebonicům, Ořešská a Dalejská. Je nutné dokumentaci rozdělit na menší úseky. Předána studie odvodnění. Projednává se  dokumentace ke stavebnímu povolení. Dále byla předána dokumentace na úpravu komunikace Smíchovské navazující na etapu 0006. Bylo požádáno o stavební povolení, které bylo a nabylo právní moci.

Etapa 0005 – Kanalizace ISPA

2.část kanalizace (ve štole) v ulicích Smíchovská a Všerubská byla dokončena a kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci. 3. část kanalizace ve štole Lubenecká a Folmavská-   stavební práce byly ukončeny a proběhlo kolaudační řízení. Byly zahájeny práce na 4. části kanalizace- Lubenecká.

Etapa 0006 – Komunikace I

Stavební povolení  pro chodníky a komunikace včetně odvodnění v ulicích Smíchovská, Jáchymovská, Pavlovická, Hlávkova bylo vydáno. Byly ukončeny práce na 1.části stavby, resp. předmětu plnění v ulici Smíchovská, které byly následně zkolaudovány. Další práce na rekonstrukci komunikace a výstavbě chodníků byly zastaveny.


Etapa 0007 – IS Zadní Kopanina

Byla zpracována dokumentace k územnímu řízení a probíhala investorská příprava. Byla dořešena změna projektové dokumentace podchodu pod dálnicí a změna trasy  vodovodního přivaděče. Bylo provedeno měření tlakových poměrů pro posouzení napojení vodovodního přivaděče a  bylo vydáno územní rozhodnutí včetně nabytí právní moci. Projektant zpracovával dokumentaci pro stavební povolení, která byla vydána. Projednávala se změna materiálu vodovodního přivaděče.

0003103 - TV Lochkov

Etapa 0002 – Komunikace 

Byla předána dokumentace ke stavebnímu povolení na komunikace – 2.část, řešící konečnou úpravu komunikací ve zbytku obce Lochkov, která zahrnuje ulice: K Lahovské, U Sladovny, K Lahovské 2 – nová komunikace, K Celinám, V Oudolku, Pod Vrchem, Do Borovin včetně nové části komunikace a ul Nad Vsí. Dokumentace obsahuje i dostavbu kanalizačních řadů – splaškové a dešťové kanalizace v nové ulici K Lahovské 2, dešťovou stoku v ul. K Celinám, rekonstrukce opěrných zdí v ul. K Celinám a Do Borovin a přeložky kabelů 22 kV a slaboproudých kabelů, bylo vydáno stavební povolení OV ÚMČ Praha 16 a nabylo právní moci. Bylo předáno staveniště a pokračují stavební práce. Do této etapy je zahrnuta rovněž úprava komunikací u ÚMČ Lochkov a úprava přilehlého okolí. Dokumentace k územnímu rozhodnutí na tuto akci je v projednávání – byla upravena dle požadavků správců inž. sítí, které jsou v rámci úprav překládány a dle požadavků vlastníků předmětných pozemků. DUR bude nutno upravit, vzhledem k nesouhlasu jednoho vlastníka pozemku. V průběhu roku 2007 probíhaly stavební práce na  komunikacích K Celinám, Pod vrchem, V Oudolku, Do Borovin.

0003111 - TV Lysolaje

Etapa 0003 – komunikace Lysolaje

Na zbývající komunikace v MČ - Hliník, Laťka, Poustka, Sídlištní, Štěpnice, zahrádkářská kolonie bylo vydáno územní rozhodnutí  a nabylo právní moci. Projednávala se dokumentace pro stavební povolení. Rekonstrukce komunikace V Lysolajském údolí – byla dokončena výstavba 1. a 2. části komunikace včetně výstavby opěrné zdi a přeložek sítí, kolaudační rozhodnutí vydáno a nabylo právní moci 19.3.2007. 

Etapa 0005 –  Opěrná zeď Čábelecká 

2.část opěrné zdi v ulici Čábelecká včetně výstavby splaškové kanalizace byla v realizaci. Vodohospodářské objekty byly dokončeny. Dokončovaly se opěrné zdi D1 a D2. Proběhlo stavební řízení  na přípojky kanalizace a bylo vydáno stavební povolení. Proběhla kolaudace přeložky STL plynovodu a rozhodnutí nabylo právní moci. Stavební povolení  na komunikaci bylo vydáno a nabylo právní moci. Na žádost ÚMČ Praha Lysolaje pro koordinaci staveb na území MČ Lysolaje byla provedena  na komunikaci Čábelecké  rekonstrukce živičného krytu stávajícího povrchu komunikace. 

0003113 - TV - Přední Kopanina

Etapa 0003 – komunikace II

Etapa obsahuje rekonstrukci komunikací včetně výstavby dešťové kanalizace a přeložky kabelů PRE a veřejného osvětlení. Územní rozhodnutí vydáno a nabylo právní moci. Všechna stavební povolení na komunikaci Nové Domy v právní moci. Část komunikace byla v realizaci. Projednával se zbytek komunikací pro stavební povolení. Bylo vydáno stavební povolení na oplocení, které je součástí stavby. Proběhlo ústní jednání na přeložky kabelů PRE s kladným výsledkem. Projektant zpracovával PD zadržení dešťových vod na žádost správce potoka. Bez vyřešení tohoto požadavku nelze požádat o stavební povolení.

Etapa 0004 – Nové Domy

Všechna stavební povolení na komunikaci Nové Domy v právní moci. Komunikace byla dokončena a probíhala přejímací řízení.

0003117 - Revitalizace Drahaňského potoka

Stavba byla dokončena, v roce 2007 probíhaly již pouze výkupy pozemků.
0003119 - TV Čakovice

Etapa 0006 - Kanalizace Čakovice

Předmětem etapy je realizace jednotné kanalizace DN300 - DN500 včetně veřejných částí přípojek DN200 v ulicích Cukrovarská, Bělomlýnská, Polabská, Řepová, Cukerní, Třtinová, Krystalová, Kostková, Na Bahnech, Petříkova, Ouhrabkova, Danielova, Hrdinova, Vyhlídkova. Dále bude v této etapě zrealizována část letňanského sběrače DN 1200,DN 1400 resp. DN 2000 při propojení na stávající stoku DN 1940 a vírový separátor. Etapa byla dokončena a zkolaudována. 

Etapa 0007 –  Čakovice výtlak (Letňanský sběrač) 

Na etapu bylo vydáno stavební povolení. Etapa navazuje na  předešlou část výstavby Letňanského sběrače, která je prováděna v  rámci etapy 0006. Průzkumná štola včetně těžní šachty Š 71 byla dokončena. Vzhledem k mohutnému nátoku spodních vod nebylo provedeno vystrojení šachty a tunelu, byla odčerpávána hladina ze studen bazénu v Čakovicích. Dílo bude dokončeno při pokračování stavby po dořešení problému se spodní vodou a dostatečným příkonem el.energie.Dílo bylo zakonzervováno. Přejímka proběhla dne 4.9.06.

Etapa 0008 – Komunikace Čakovice

Součástí etapy je zokruhování vodovodních řadů v MČ – Čakovice. Projekční příprava byla ukončena a bylo vydáno územní rozhodnutí, vč. nabytí právní moci. a projednávala se dokumentace ke stavebnímu povolení. Ve II. čtvrtletí 2007 bylo stavební povolení vydáno a nabylo právní moci. 

Rekonstrukce ulice Cukrovarská – DUR byla odevzdána v 03/06, projednání nebylo zatím ukončeno. Podle vyjádření stavebního úřadu  na stavbu nebude vydáváno územní rozhodnutí. Generální projektant zpracovával dokumentaci ke stavebnímu povolení a ta byla rozeslána k připomínkám. 

V 1. pololetí 2007 se zpracovávala dokumentace k územnímu řízení na rekonstrukci křižovatky Cukrovarská, Kostelecká, Za Avií, Za tratí, která byla následně rozeslána k připomínkám. V průběhu 3. čtvrtletí 2007 byla vydána stavební povolení vč. nabytí právní moci na rekonstrukce komunikací  Zámišova, Církova, U Bílého mlýnku, Hrdinova, Třtinová, Cukerní. Stavební práce byly dokončeny a po přejímacím řízení byly jednotlivé komunikace zkolaudovány rozhodnutím z 25. 10. 2007.

Etapa 0010 – Komunikace Třeboradice

Dne 4.8.2006 bylo předáno staveniště. Etapa byla realizována postupně dle harmonogramu. Vzhledem k tomu,že sítě, které zajišťuje IV Projekt jako investor (tj. plyn, VN, NN, Telefónica O2) nejsou realizovány po dokončení kanalizace a vodovodu byly práce na této etapě k 15.4.2007 přerušeny. Práce budou pokračovat po dokončení uvedených sítí cca od 09/2007. Na přerušení prací byl připravován dodatek SOD. Stavba byla dokončena a po přejímkách jednotlivých částí proběhla místní šetření ke kolaudacím, tj. kanalizace splašková, dešťová, vodovod, veřejné osvětlení. Rozhodnutí byla vydána ve 12/2007. Komunikace je vzhledem k nedořešeným majetkoprávním vztahům v předčasném užívání do 31.12.2008. Rekonstrukce ulice Otavská – dokumentace k územnímu řízení byla odevzdána k projednání v 04/2006. Stavební práce pokračovaly.

Etapa 0011 – Vodovod Čakovice

Jedná se o prodloužení vodovodního řadu v ulici Cukrovarská (K přejezdu) a v ulici Bendlova (v části Miškovice). Staveniště bylo předáno 30.10.07 a stavba byla dokončena přejímkou dne 6.12.207. Místní šetření ke kolaudaci proběhlo 6.12.2007 a kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 10.12.2007.
Etapa 0012 – Komunikace Miškovice

III.část – díl „a“- chodník podél severozápadní strany komunikace Polabská - stavba byla dokončena. Přejímka díla byla dne 12.12.2006. Pro chodník podél Polabské „a“ se připravovaly doklady k předání staveniště.

II.část – lokalita Na Kačence – byla odevzdána DUR, která se projednávala. Majetkoprávní projednání naráží na nesouhlasy některých vlastníků pozemků, což bude mít dopad na definitivní technické řešení a rozsah stavby. V průběhu roku 2007 se zpracovával čistopis DUR a proběhlo její „doprojednávání“ s Telefónicou O2. Současně se připravovala žádost o územní rozhodnutí. Stavba byla z majetkoprávních důvodů rozdělena na 2 části.

Stavební integrovaný zpomalovací práh a parkovací stání Polabská

Akce vznikla na základě dodatečného požadavku MČ Čakovice na doplnění parkovacích míst v místě nynějšího zeleného pásu podél části chodníku v ul. Polabská. V 08/2006 byla zpracována DUR a bylo zahájeno její projednání. Připravoval se čistopis DUR a bylo zažádáno o územní rozhodnutí.

Etapa 0013 – Kanalizace - dostavba

Jedná se o výstavbu kanalizačních řadů a přípojek v ulicích Na barikádách, Schoellerova, Ke stadionu, Úslavská, Doubravská, Něvská, Niská, Svratecká, K Avii, Lužnická a bezejmenná ulička u školky. Bylo vydáno územní rozhodnutí, odevzdána DSP a stavba se projednávala ke stavebnímu řízení. Stavební povolení bylo vydáno. 

Etapa 0014 - Třtinová

Jde o výstavbu splaškové kanalizace. Staveniště bylo předáno dne 26.11.2007 a stavební práce byly zahájeny.

Etapa 0015 – Zámišova

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace. Staveniště bylo předáno dne 26.11.2007 a stavební práce byly zahájeny.

0003127 - TV Běchovice

Etapa 0006 – Komunikace ostatní

Byla dokončena realizace chodníku při ul. V Okálech, proběhlo kolaudační řízení. Z důvodu nevyjasněných majetkových poměrů k pozemkům dotčených výstavbou je pravděpodobné, že stavba nebude realizována v plném rozsahu.

Etapa 0007 – Dešťová kanalizace

Jedná se o celoplošnou rekonstrukci stávající dešťové kanalizace v MČ Praha Běchovice. V průběhu roku 2007 pokračovala příprava k ohlášení stavby.

Etapa 0008 – Spojovací

Výstavba chodníků v extravilánu ulice V Okálech, Mladých z Běchovic a V Potočinách. Bylo vydáno ÚR pro chodník mezi ul. V Potočinách a nádražím Praha – Běchovice, dokončovala se příprava stavebního povolení. Z důvodu majetkoprávních problémů na zbylých dvou chodnících v této etapě není možné požádat o vydání ÚR. Byla zahájena realizace jižního chodníku v ul. Českobrodská od ul. K Táboru po ul. Povoznická – část, která byla dříve vyčleněna z etapy 0006 a kterou nebylo možno provést před dostavbou sousedících bytových domů – chodník byl v roce 2007 dokončen a zkolaudován.

0003136 - TV Satalice

Etapa 0007 – K Cihelně

Stavební  povolení na výstavbu okružní křižovatky v ul. K Cihelně bylo vydáno  a nabylo právní moci. Okružní křižovatka byla dokončena a zkolaudována.
Etapa 0008 – Komunikace ostatní

Pro stanovení rozsahu obnovy stávajících kanalizačních řadů v MČ byl proveden kamerový průzkum těchto stok. Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 26.5.2006 a nabylo právní moci dne 3.7.2006. Probíhala příprava projektové dokumentace ke stavebnímu řízení. 

Etapa 0009 -Komunikace Trabantská

V  právní moci je vodoprávní rozhodnutí na výstavbu splaškové kanalizace v ulici Trabantská, K Lindě a Dřevařská. Kanalizace v ulici K Lindě a Trabantská byla dokončena a zkolaudována. Úprava povrchu komunikací byla rovněž dokončena a zkolaudována.

Komunikace Trabantská – železniční přejezd – km 0,340

Jedná se o obnovu uličního profilu po pokládce inženýrských sítí, vytvoření jednostranného chodníku a vytvoření nové autobusové zastávky. Byla zahájena příprava územního řízení. Byla podána žádost o zahájení stavebních prací na komunikaci Trabantská. Na zastávky BUS a kabel pro zabezpečení železničního přejezdu bylo požádáno o zahájení územního řízení. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 2.10.2006 a nabylo právní moci dne 14.12.2006. V průběhu roku 2007 bylo zahájeno stavební řízení veřejnou vyhláškou. – stavební práce byly dokončeny a proběhla kolaudace.

Etapa 0012 – Kanalizace Vinořská

Jedná se o rekonstrukci jednotné kanalizace v ulici Vinořská, Pod poštou, Stratovská a U Obory, včetně výměny stávajících revizních šachet za nové. Dne 25.7.2007 bylo provedeno ohlášení stavebních prací na rekonstrukci jednotné kanalizace v ulici Vinořská. Probíhala příprava PD k podání k ÚR na chybějící kanalizaci v ulicích K Hluboké cestě, U Čističky a Bošínská.

0003140 - TV Újezd nad Lesy   

Etapa 0004 – Komunikace Újezd nad Lesy - sever 

Rekonstrukce komunikací v ulici Valdovská a Soběšínská byla ukončena  a následně proběhla kolaudace obou komunikací a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Na ostatní komunikace byla  předána aktualizovaná dokumentace k územnímu rozhodnutí, která byla projednávána s vlastníky komunikací. V průběhu roku 2007 byla předaná dokumentace k ÚR na prodloužení ul. Barchovické směrem ke stávající ČOV, která byla vrácena k dopracování.

Etapa 0005 – Komunikace Starokolínská  a Novosibřinská

V roce 2007 bylo vydáno právoplatné vodoprávní povolení.

Etapa 0009 – Intenzifikace ČOV

ČOV byla dokončena včetně příjezdové komunikace a obratiště. ČOV byla uvedena do zkušebního provozu a v červnu 2006 bylo rozhodnuto o jeho prodloužení. V 03/2007 úspěšně proběhlo kolaudační řízení, v 06/2007 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Byla zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci kanalizačního přivaděče. Ve II. čtvrtletí 2007 bylo stavební povolení vydáno, práce na rekonstrukci byly zahájeny v 06/2007 a do konce roku plynule pokračovaly.

Etapa 0010 – Kanalizace ostatní

Bylo vydáno územní rozhodnutí a zpracovávala se dokumentace ke stavebnímu řízení. Předaná  DSP a byla rozeslána k vyjádření veřejnoprávním orgánům a organizacím. Na část stavby (bez výkopovou technologií) bylo podáno ohlášení stavby, řízení bylo vypsáno na 08/2007. V 04/2007 bylo požádáno o stavební povolení na kanalizaci otevřeným výkopem. Koncem roku 2007 bylo vydáno stavební povolení s nabytím právní moci.

Etapa 0011 – Rohožník

Jedná se o výstavbu kanalizačního přivaděče ze sídliště Rohožník na nově vybudovaný přivaděč splaškových vod na ČOV Újezd nad Lesy. Stavební práce byly zahájeny v červnu 2007 a plynule během roku pokračovaly.

Komunikace Újezd nad Lesy – jih

Komunikace Jih – část komunikací Oplanská a Druhanická – byla předána  DSP a následně byla rozeslaná k vyjádření veřejnoprávním orgánům a organizacím Stanoviska dotčených orgánů a organizací byla doručena a probíhalo rozsáhlé majetkoprávní vypořádání. Stavba byla před podáním žádosti o stavební povolení, dále sloučené řízení na přeložku kabelu VN. Stavba uvízla na projednávání se soukromými vlastníky pozemků. Byly vyhotoveny smlouvy buď kupní nebo budoucí, nebo věcné břemeno a byly u podpisů. Dále bylo vydáno stavební povolení na přeložku kabelu 22 kV v ul. Oplanské, vydáno ÚR na dešťovou kanalizaci v ul. Oplanské a podána žádost na stavební povolení na tuto dešťovou kanalizaci. Také byla podaná žádost o stavební povolení na stavbu (bylo nutné celou stavbu rozdělit na dvě etapy) komunikace Oplanské, v ul.Druhanické nejsou dořešeny majetkové vztahy.

0003145 - TV Vinoř

Etapa 0007 – Komunikace střed

Stavební povolení bylo vydáno včetně nabytí právní moci, v 09/2006 bylo předáno staveniště a stavební práce na etapě byly zahájeny. V 1. čtvrtletí 2007 byla provedena a zkolaudována část od křižovatky s ulicí V Podskalí a probíhaly práce na druhé etapě od ulice V Podskalí k náměstí. Během roku 2007 byla dokončena celá etapa a proběhlo kolaudační řízení. Dále byla zpracována dokumentace k územnímu řízení na rekonstrukci komunikace v ulici Živanická. Územní rozhodnutí bylo vydáno, současně byla odevzdána dokumentace ke stavebnímu povolení a byla podána žádost o vydání stavebního povolení.

Etapa 0011 – Sběrná

Probíhalo projednání DUR včetně majetkoprávní části na rekonstrukce a výstavbu nových chodníků podél ulice Mladoboleslavské a Klenovské, na rekonstrukce komunikací V Obůrkách a Ke Mlýnku a dále na výstavbu jednostranného chodníku v ul. Chaltická.

Etapa 0009 – Vinořská

Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ul. Vinořská. Rozsah rekonstrukce je dán křižovatkou s komunikací Mladoboleslavská v k.ú. Vinoř a napojením na okružní křižovatku v ul. K Cihelně v k.ú. Satalice. Byl zajištěn a zpracován podrobný dendrologický průzkum.

Etapa 0010 – Ctěnice

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace, vodovodu a plynovodu. Vodovod a  plynovod  byly dokončeny a proběhlo kolaudační řízení. Kanalizace byla dokončena a zkolaudována včetně nabytí právní moci.

0003150 - TV Benice

Etapa 0003 – komunikace Benice

Dokumentace k územnímu rozhodnutí byla projednána a proběhlo územní řízení, územní rozhodnutí bylo vydáno a nabylo právní moci a byly zahájeny přípravné práce pro zpracování DSP. Na základě kamerové prohlídky stávající dešťové kanalizace byl do dokumentace zapracován požadavek na rekonstrukci dešťové kanalizace. DSP odevzdána probíhalo její projednávání DSP. Na ÚMČ Praha byly oznámeny udržovací práce na stávající dešťové kanalizaci. Byly zahájeny práce na dokumentaci pro výběr zhotovitele a připravovala se žádost o vydání stavebního povolení. Dokumentace pro výběr zhotovitele byla dokončena a odevzdána. Bylo zažádáno o stavební povolení na vlastní komunikace.

0003151 - TV Dubeč

Etapa 0004 Dubeč střed II

Projekční a investorská příprava na výstavbu okružní křižovatky v ulici  Starodubečská -Městská byla pozastavena. Po ukončení jednání s TSK bude stanoven rozsah rekonstrukce komunikace v ulici Starodubečská. V rámci této etapy byl realizován chodník v ul. Starodubečská a proběhlo převzetí díla. Dokumentace ke stavebnímu povolení ke zbylé části ul. Starodubečské byla projednána a bylo požádáno  o stavební povolení.

Etapa 0006 – Dubeček sever

Projednávala se dokumentace k územnímu rozhodnutí na výstavbu splaškové kanalizace a rekonstrukci komunikací spolu s přeložkami kabelů.

Etapa 0007 – Komunikace K Zámku

První část – výstavba splaškové kanalizace v ulici Ke Kolodějskému zámku, Netlucká a Za lesíkem včetně obnovy povrchů komunikací byla ukončena a následně zkolaudována.  Stavební povolení na rekonstrukci komunikace v ulici Netlucká a V Křížkách bylo vydáno a nabylo právní moci. V 1. čtvrtletí 2007 byla v  realizaci konečná úprava komunikace Netlucká. Na prodloužení vodovodních řadů v ul. K Vilkám a K Pramenu bylo vydáno pravomocné stavební povolení a byla vypracována PD pro výběr zhotovitele.Vodovod a splašková kanalizace v ul. Nad Mlýnským potokem – bylo vydáno územní rozhodnutí. a nabylo právní moci. Byla předána dokumentace ke stavebnímu povolení, která byla v projednávání. Splašková a dešťová kanalizace v ul. Za Hřbitovem a v Zátiší – bylo vydáno územní rozhodnutí. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení byla projednána a bylo vydáno stavební  povolení  s nabytím právní moci.

Etapa 0009 – Městská

Bylo vydáno stavební povolení s nabytím právní moci na výstavbu splaškové kanalizace a  rovněž bylo vydáno stavebního povolení na výstavbu veřejných částí kanalizačních přípojek, které nabylo právní moci. Na tuto etapu byla zahájena příprava k výběrovému řízení na zhotovitele díla. 

Etapa 0010 – Na Lázeňce 

Splašková kanalizace vč. veřejných částí přípojek – bylo požádáno o prodloužení platnosti vodohospodářského povolení, prodloužení termínu bylo odsouhlaseno OV ÚMČ Praha 15. V rámci této etapy byla realizována splašková kanalizace v ul. Květoslavova., která byla dokončena. Místní šetření ke kolaudaci bylo 27.9.07. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno v 10/2007 a na přípojky sítí v 11/2007.

Etapa 0011 – Komunikace Dubeč

Celoplošná rekonstrukce místních komunikací včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod – projednávala se DÚR a upravovala se dle připomínek, daných v jednotlivých vyjádřeních. Po předání staveniště dne 17.5.07 byla zahájena realizace povrchů komunikací Dubeč, část 3. Bylo dokončeno a přejímací řízení proběhlo ve 12/2007. Kolaudace proběhla dne 20.12.2007.

Etapa 0013 – Sběrná

Jedná se o rekonstrukci dešťové kanalizace DN 300 z trouby betonové v ulici Bezprašná, U hodin a Fr. Červeného a rekonstrukci spádišťové šachty v ulici U hodin. Stavba byla provedena na ohlášení, dokončena a přejímka proběhla v 09/2007.

0003168 - TV Křeslice

Etapa 0004 – Komunikace

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací vč. výstavby chodníků a parkovacích stání MČ mimo komunikaci v ul. Štychova. Byla zpracována a předána dokumentace ke stavebnímu povolení, která byla projednávána ve stavebním řízení. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a projednávala se smlouva o spolupráci s PP a.s.

0003171 - TV Štěrboholy

Etapa 0006 – Komunikace III

Rekonstrukce komunikace Ústřední – byla zpracována dokumentace k územnímu řízení a probíhala příprava k vydání ÚR. 

Etapa 0007 – Komunikace IV

Rekonstrukce komunikací v ulici Nad Plynovodem, Nepravidelná, Ve Vrbách, Po Valem, K Valu, Za Hospodou, Upravená, Měcholupská, Radostná, Perspektivní, U Drupolu, Ve Stráni. Byla dokončena rekonstrukce ul. Pod Valem, K Valu a rekonstrukce chodníku v ul. Upravená a komunikace mezi ul. U Drupolu a Ve Stráni. Dále v roce 2007 probíhala příprava k ohlášení rekonstrukce chodníků v ul. K Učilišti, chodníku u ÚMČ Praha – Štěrboholy a pěšího propojení ul. Ústřední a U Drupolu.

0003295 - TV Horní Počernice

Etapa 0006 – Komunikace Robotnice

– nové komunikace  Robotnice

Projektant rozděluje PD na veřejně prospěšnou stavbu (spojnice mezi podchodem pod východní spojkou a Božanovskou ulici). Bude projednáváno ÚR samostatně.

1.část:  rekonstrukce komunikací v ulici Šanovská byla dokončena.

2.část:  probíhala projekční a investorská příprava. Bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení včetně nabytí právní moci.

Etapa 0011 – Komunikace III

Byla dokončena rekonstrukce místních komunikací a výstavba chodníků v lokalitě kolem ulice Běchorská, Karla Tomáše a U Věže, včetně výstavby kanalizace v ul. Karla Tomáše.

Etapa 0012 – IS ostatní

První část etapy byla v celém rozsahu dokončena, převzata a proběhla kolaudace hlavního kanalizačního řadu a vodovodu. Na rekonstrukci komunikací po pokládce kanalizace a vodovodu bylo vydáno územní rozhodnutí a nabylo právní moci. Dokumentace pro stavební povolení byla zpracována a byla rozeslána k vyjádření. Dokončovala se majetkoprávní projednávání. Na další část etapy – rekonstrukce ul. Češovská – Kramolná – bylo vydáno  územní rozhodnutí, vč. nabytí právní moci. Stavební povolení bylo vydáno. Rekonstrukce ul. Krahulčí – územní rozhodnutí  a stavební povolení byla vydána a nabyla právní moci. Ulice K Rybárně - územní rozhodnutí bylo vydáno a nabylo právní moci. Etapa byla připravena po technické stránce k podání stavebního povolení. Rekonstrukce chodníků Náchodská – územní rozhodnutí a stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci. Opravné usnesení bylo vydáno dne 15.11.2006 a nabylo právní moci dne 21.12.2006. Komunikace Krahulčí byla koncem roku 2007 dokončena včetně splaškové i dešťové kanalizace (i v ulici Spojenců) a veřejného osvětlení. Probíhalo kolaudační řízení kanalizace.

Etapa 0013 – Komunikace Božanovská

Komunikace v ulici Božanovská v úseku mezi ulicemi Vysokovská a Domkovská byla dokončena a probíhala kolaudační řízení. Rekonstrukce místních komunikací a výstavba chodníků v ulici Zdoňovská, Všelipská, Podůlší, Meziluží a ostatní – vydané územní rozhodnutí v právní moci. Projednávala se dokumentace pro stavební povolení. 1. etapa vlastní komunikace Božanovské - ÚR v právní moci, byla odsouhlasena dokumentace světelné signalizace Náchodská/Božanovská a projednávala se dokumentace pro stavební povolení. Na 3. etapu rozeslána PD pro projednání stavebního povolení.

Etapa 0014 – Kanalizace Otovická

Stavební povolení na vodovody a kanalizace v právní moci. Stavební povolení na komunikace a přeložky sítí bylo vydáno. Také bylo vydáno územní rozhodnutí na přeložku sdělovacího kabelu armády ČR, který se původně neměl překládat. Probíhala realizace 1. části stavby v ulicích Otovická, Komárovská, Plkovská a Tlustého. V průběhu roku 2007 byla provedena přeložka drážního kabelu.

Etapa 0015 – Východní spojka

Územní rozhodnutí bylo vydáno a nabylo právní moci. Dokumentace pro stavební povolení byla projektantem předána a byla rozeslána  k projednání. Žádost o stavební povolení  je podmíněna uzavřením smluv s p. Soukupem.

Etapa 0016 Věžická 

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace v ulici Věžická v četně odvodnění komunikace a realizace přeložek inženýrských sítí. Etapa byla dokončena a proběhlo přejímací řízení. Dále probíhalo kolaudační řízení dešťové kanalizace.

0004506 - TV  Velká Chuchle

Celá stavba je nově rozdělena do osmi  etap. Oproti původní etapizaci  přibyla  komunikace U Bažantnice označená jako etapa 0002 a 0004 byla rozdělena na 2 etapy, a to Serpentina: opěrná stěna a Serpentina: přeložky + opěrná stěna. Změna byla projednána a předána investorovi. Na etapu 0003 - Serpentina: Kanalizace byl vybrán zhotovitel KSF s.r.o. , na etapu 0004 „Serpentina: Opěrná zeď“ byl  vybrán zhotovitel Pragis a.s.  Dále byl vybrán na etapu 0002 - Na Hvězdárně – U Bažantnice: kanalizace a vodovod  zhotovitel ZEPRIS s.r.o. Uvedené etapy se během roku 2007 průběžně realizovaly.

0004507 - TV Vokovice

Tato stavba řeší kompletní rekonstrukci uličních povrchů v uceleném území Vokovice v lokalitě městské části Praha 6. V důsledku výstavby sítí PRE a nejrůznějších kabelových operátorů, dále vlivem menších či větších oprav zastaralých rozvodů vodovodu a kanalizace jsou komunikace v této oblasti ve velmi špatném stavu. Cílem této stavby je  výměna povrchů jednotlivých komunikací a přilehlých chodníků, spolu s rekonstrukcí a doplněním stávajících inženýrských sítí, čímž dojde k výraznému poklesu hluku z dopravy a k jejímu celkovému zklidnění na podkladě nového dopravně inženýrského řešení celého území. Byla vypracována „Studie souboru staveb“, což je zjednodušená dokumentace, řešící návrh nového uspořádání (obytné ulice, jednosměrná doprava, možnosti a způsoby parkování, použité materiály na povrch vozovek a chodníků atd.). Dále byly vyhotoveny podklady pro zpracování výše zmíněné dokumentace – geodetické zaměření včetně stávajících sítí, pasportizace vozovek a chodníků, pasportizace přilehlých objektů a oplocení, dendrologický průzkum atd. Dále byla provedena etapizace celé stavby a byly stanoveny zásady postupu výstavby, byla zhotovena hluková a rozptylová studie pro zjištění ekologické zátěže v průběhu výstavby a byl vypracován majetkoprávní elaborát pro celé řešené území. 
0007499 - TV Dolní Měcholupy

Etapa 0001 – Kutnohorská 

Druhá část etapy byla zahájena v 06/2005 a její realizace byla rozšířena o zřízení světelné signalizace na křižovatce s ulicí Dolnoměcholupská a obnovu povrchů komunikace v části po ulici Za Kovárnou. Tato část etapy byla dokončena a uvedena do předčasného užívání. Po dokončení opatření na snížení hluku byla stavba  zkolaudována v 12/2007. Světelné signalizační zařízení bylo realizováno, zkušební provoz ukončen a probíhala jednání o jeho vyhodnocení s firmou ELTODO. Současně se připravovala kolaudace.

Etapa 0002 – Ke Kovárně

Jedná se o rekonstrukci komunikace, chodníků a výstavbu dešťové kanalizace. Byla zpracována dokumentace k územnímu řízení a zahájeno její projednávání. Příprava vázla na majetkoprávním projednání z důvodu nesouhlasů některých vlastníků pozemků. V průběhu roku 2007 bylo zmíněné majetkoprávní projednání dokončeno a byly zahájeny práce na čistopisu DUR. Územní řízení proběhlo a ve 12/2007 bylo vydáno.

0007500 - TV Praha 6

Etapa 0001 – Šárecké údolí

Jedná se o prodloužení kanalizačního řadu od lokality Na Mlýnku po Jenerálku s možným přepojením ČOV Nebušice na tento kanalizační řad (kanalizační sběrač B – 3. část). Na kanalizační sběrač B – 2. část bylo vydáno stavební povolení včetně nabytí právní moci. Na kanalizační a vodovodní přípojky  bylo stavební povolení  vydáno v 02/2006,  práce ve 12/06 dokončeny. Kolaudační řízení proběhlo v roce 2007.  Kanalizační sběrač B – 3. část – bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci. Ve roce 2007 byla dokumentace ke stavebnímu povolení předána.

Etapa 0006 – Rekonstrukce komunikace V Šáreckém údolí    

Projektová dokumentace k územnímu řízení byla předána a probíhala příprava k podání žádosti pro zahájení územního řízení.

Dostavba kanalizace v Šáreckém údolí

Jedná se o dostavbu stokové sítě včetně přípojek. Probíhala příprava k podání žádosti pro zahájení územního souhlasu. U přípojek, kde se podařilo dořešit majetkoprávní vztahy byla dne 27.11.2007 podána žádost o ÚR.

Ulice Pokojná – probíhala  příprava k podání žádosti o ÚR.

Etapa 0004 – Papírenská

Byly zahájeny práce na dokumentaci k územnímu řízení na zkapacitnění kmenové stoky D v komunikaci v ulici Papírenská.

Etapa 0007 – Rekonstrukce komunikace v Podbabě

Jedná se o rekonstrukci komunikace Lysolajské údolí včetně úpravy koryta potoka. Stavební práce na etapě byly zahájeny v 03/2007.

0007981 - TV Za Horou

V rámci této stavby se budou realizovat objekty kanalizace splaškové v ul. Za Mosty od křižovatky s ulicí Českobrodskou po sportovní areál Hrdlořezy a dále pod komunikací podél Váhostavu směrem k Rokytce. Na břehu Rokytky bude vybudována čerpací stanice ČS III s výtlakem pod Rokytkou s napojením na stávající splaškový sběrač „F“ DN 2200. Dále v rámci této stavby budou rekonstruovány komunikace Za Horou, Okrajová, Třešňová, Švestková, Jednostranná, Aloisovská v Praze 14. V I. čtvrtletí 2007 proběhlo na ÚMČ Prahy 14 jednání ohledně komunikace Aloisovská a bylo zadáno zdokumentování stávajícího stavu včetně inženýrských sítí. Dále během roku 2007probíhala investorsko inženýrská činnost.

Etapa 0003 - komunikace

Dokumentace pro stavební povolení byla převzata v 09/2007. Realizace komunikace Za Horou  projednávána po dohodě se stavebním úřadem na ohlášení rekonstrukce stávajícího stavu. U ostatních  ulic je pak nutné stavební povolení.

0008274 - TV Sedlec

Etapa 0001 – Kanalizace

Etapa zahrnuje vybudování tlakové kanalizace a rekonstrukci veřejných vodovodních řadů v MČ Sedlec. Etapa byla dokončena, bylo požádáno o kolaudační řízení. Bylo vydáno kolaudační rozhodnutí a proběhlo přepojení stávající gravitace na ČS (dohoda s PVK) a stavba byla uvedena do trvalého provozu.

Etapa 0002 – Komunikace

Tato etapa byla původně součástí TV Suchdol, ve stupni pro stavební povolení byla projednávána samostatně. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení. Současně proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Etapa je rozdělena do dvou částí. Na 1. část bylo vydáno SP, stavba v úseku ul. U Státní dráhy, U Sedlecké školy a V rokli byla dokončena ve 12/2006. 2. část – realizace  byla zahájena v průběhu 04/2007.  V roce 2007 byly dokončeny stavební práce na rekonstrukci ulice V Sedlci, v závěru roku pak proběhla přejímka stavby a bylo požádáno o kolaudaci.

Etapa 0003 – ČOV Sedlec

Jedná se o odstranění stávající ČOV v k.ú. Sedlec po jejím přepojení na nové řady vybudované v rámci etapy 0001 a revitalizace dotčeného území. Na demolici stávající ČOV byl vydán demoliční výměr a byla zpracována DZS pro výběr zhotovitele. Demolice stávající ČOV byla dokončena a na základě požadavku PVS a.s. a PVK a.s. bylo jako vícepráce provedeno oplocení čerpací stanice splaškové kanalizace.

0008275 - TV Uhříněves

Jedná se o vybudování technické vybavenosti na Novém náměstí v Uhříněvsi. 

Etapa 0001 - komunikace

Staveniště této etapy bylo předáno zhotoviteli dne 24.1.2007 a následně byly zahájeny práce na objektech kanalizace. Ve druhém čtvrtletí 2007 pokračovaly intenzivně práce na dokončení této etapy. Ve třetím čtvrtletí byl z důvodu koordinace s ostatními investory v daném území dodatkem k SOD prodloužen termín dokončení etapy a ve čtvrtém čtvrtletí byla etapa 0001 dokončena a zkolaudována. Současně byly vyhotoveny podklady pro vyvedení DHM na OSM MHMP.

Etapa 0002 – infrastruktura

V prvním čtvrtletí roku 2007 pokračovaly práce na této etapě zejména realizací objektu podzemních garáží, opěrných zdí a objektu komunikace. Ve druhém čtvrtletí 2007 pokračovaly práce s termínem dokončení podle SoD do 31.7.2007 zejména na objektu podzemních garáží a objektu komunikace. Ve třetím čtvrtletí byl z důvodu koordinace s ostatními investory v daném území dodatkem k SOD prodloužen termín dokončení etapy do a ve čtvrtém čtvrtletí byla etapa 0001 dokončena a zkolaudována. Současně byly vyhotoveny podklady pro vyvedení DHM na OSM MHMP.

Etapa 0003 – světelná křižovatka

Etapa obsahuje realizaci světelné křižovatky a některé další práce, zejména přeložení a  ochranu inženýrských sítí, které byly realizovány vlastníky sítí v době po vydání stavebního povolení a zadání stavby zhotoviteli. Ve druhém čtvrtletí 2007 byl vyhotoven podklad pro objednání zadávací dokumentace pro výběr dodavatele etapy 0003. Ve třetím čtvrtletí byl vybrán dodavatel stavebních prací. Ten následně předložil k podpisu návrh SOD, která s ním byla ve čtvrtém čtvrtletí uzavřena, následně byla etapa kompletně zrealizována a byl zahájen zkušební provoz světelné křižovatky, jenž bude trvat do 02/2008. Vydání kolaudace bude po ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu křižovatky.

0008498 - Vodovodní řad Nová Ves

Na stavbu byla zpracována dokumentace k územnímu řízení a probíhá její projednávání. Problémy v majetkoprávním projednávání (nesouhlasy vlastníků dotčených pozemků) byly odstraněny a bylo zažádáno o vydání územního rozhodnutí. To bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Dále byla v průběhu roku 2007 zpracována a odevzdána DSP, která se projednávala a pokračovalo majetkoprávní projednání.

0008588 - TV Malá Ohrada

Jedná se o komplexní rekonstrukci inženýrských sítí, vozovek a chodníků v oblasti Malé Ohrady na Praze 13. Stavba je členěna na etapu č. 0001 – západní část, etapu č. 0002 – východní část, etapu č. 0003 – střední část a dále na etapu č.0004 - zastávky MHD, mobiliář.

Etapa 0001 – západní část

V prvním čtvrtletí byl obstarán souhlas majitele dotčených nemovitostí a bylo požádáno o pokračování stavebního řízení. Ve druhém čtvrtletí bylo vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci dne 23.5.2007. Ve třetím čtvrtletí byla zajištěná dokumentace pro zadání stavby. Z důvodu nezajištěného financování stavebních prací nebylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

Etapa 0002 – východní část

Návrh na vydání SP byl podán v závěru roku 2006. V prvním čtvrtletí byl návrh doplněn o dodatečně požadované doklady. Ve druhém čtvrtletí bylo stavební povolení vydáno dne 9.5.2007, proti vydání se odvolal účastník řízení pan Bouška - vlastník pozemku zastavěného komunikací. Ve třetím čtvrtletí na základě ukončeného odvolacího řízení nabylo stavební povolení právní moci. Současně byla zajištěná dokumentace pro zadání stavby.

Etapa 0003 – střední část

Část 3a - Stavební povolení bylo vydáno odborem výstavby Praha 13 dne 26.2.2007. Ve druhém čtvrtletí stavební povolení nabylo právní moci a v návaznosti na vyhotovenou zadávací dokumentaci byl na základě výběrového řízení vybrán dodavatel této části, který byl oznámením ze dne 18.6.2007 vyzván k předložení SOD k podpisu. Ve třetím čtvrtletí byla SoD uzavřená a termín dokončení etapy je 01/2008. Staveniště bylo předáno, ve čtvrtém čtvrtletí probíhaly stavební práce, 2/3 provedeny bez poslední obrusné vrstvy. Zhotovitel požádal o přerušení lhůty výstavby z důvodu nevhodných klimatických podmínek. 

Etapa 0004 – zastávky MHD, mobiliář

V prvním čtvrtletí proběhlo ústní jednání ve věci územního řízení této etapy stavby dne 19.1.2007 a následně podle uplatněného požadavku DP–Autobusy byla doplněna DUR. Ve druhém čtvrtletí bylo územní rozhodnutí vydáno a nabylo právní moci 7.5.2007. Ve třetím čtvrtletí byl podán návrh na vydání stavebního povolení, současně byla zajištěná dokumentace pro zadání stavby. Pravomocné SP bylo vydáno ve čtvrtém čtvrtletí 2007.
0008618 - TV Praha 4

Jedná se o celkovou rekonstrukci areálu Žlutých lázní, směřující ke zvýšení komfortu a rozšíření poskytovaných služeb návštěvníků.

etapa 0002

Úpravy stávajících objektů a realizace zázemí a podpůrných zařízení pro tyto objekty (inženýrské sítě, komunikace). Etapa byla ukončena v  02/2007.

etapa 0003 – hřiště, závlaha

Oprava dětského hřiště – úprava terénu, montáž nového oplocení, instalace nového mobiliáře

Závlahový systém – výstavba nového zavlažovacího systému v areálu vč.zavlažovacích šachet

Terénní úpravy – terénní úpravy v areálu, demolice asfaltových a betonových prvků v zeleni, nové rozprostření ornice, osetí travním semenem

Předání a převzetí provozovatelem proběhlo dne 30.11.2007.

0004 – veřejné osvětlení

Instalace veřejného osvětlení v areálu - 8 stožárových svítidel na parkovišti, 222 ks zemních svítidel rozmístěných podél chodníků

Předání a převzetí provozovatelem proběhlo dne 10.12.2007.

0008950 - TV Praha 15
Jedná se o rekonstrukci křižovatky ulic Švehlova x Pražská na území Prahy 15. Stavba ve fázi územního rozhodnutí byla v 05/2006 delimitovaná od TSK hl.města Prahy. 

etapa 0001 - komunikace

Etapa má vydané stavební povolení na objekt komunikace a má uzavřenou smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby.  Z důvodu koordinace s etapou 0002 nebyly stavební práce zahájeny. Ve druhém čtvrtletí proběhlo místní šetření ve věci stavebního řízení na úpravu světelné křižovatky. Stavební povolení bylo vydané v 09/2007 a nabylo  právní moci v 10/2007. Předání staveniště a zahájení prací na komunikaci a úpravě křižovatky bude možné až po realizaci etapy 0002 přeložky sítí.

etapa 0002 - přeložky sítí

Etapa má vydané pravomocné stavební povolení a v prvním čtvrtletí 2007 byl vybrán zhotovitel stavebních prací. Ve druhém čtvrtletí 2007 byla uzavřena SOD. Vzhledem k tomu, že odbor dopravy MHMP nevydal zhotoviteli na požadovaný termín rozhodnutí o uzavírce a objížďce z důvodu nadměrné dopravní zátěže oblasti, nemá dodavatel převzaté staveniště. Nejbližší možný termín uzavírky je v 03/2008.

etapa 0003 – kanalizace 

V prvním čtvrtletí roku 2007 byl vyhotoven podklad pro zajištění DÚR, která byla následně objednána. Ve druhém čtvrtletí 2007 byla DÚR vyhotovena a bylo zahájeno její projednávání s orgány státní správy a samosprávy, které pokračovalo i ve třetím čtvrtletí. Ve čtvrtém čtvrtletí byly obstarány souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků a byl připraven návrh na vydání územního rozhodnutí.

0000057 - Prodloužení stoky A2

Stavba splaškové kanalizace v celkové délce 3 800 m v oblasti Komořan od ul.Kolarovova po ul. Na Šabatce. V této části Prahy část splaškové kanalizace vytéká bez čištění přímo do Vltavy v II. ochranném pásmu Podolské vodárny a zbylá část je čištěna v soukromé ČOV (dříve podniková čistírna Modřanských strojíren) na jejíž provoz je nucena výrazně přispívat MČ Modřany.

Etapa 0001 - Stoka Komořanská

V průběhu 1. čtvrtletí 2007 pokračovaly práce na ražených úsecích stoky A2 s předpokladem dokončení etapy 0001 do konce roku 2007. Ve druhém čtvrtletí 2007 pokračovaly práce realizací úseků U Soutoku – U Klubu a byly zahájeny přípravné práce pro rozvinutí prací v ulici Vzpoury. Ve třetím čtvrtletí byly práce v ulici Vzpoury rozvinuty, pokračovaly práce na realizaci šachet Š7, 17,18 a 19. Ve čtvrtém čtvrtletí práce v této ulici pokračovaly. Současně byl projednán a uzavřen dodatek č.5 k SOD s dodavatelem stavby, podle kterého se posunul termín výstavby do 11/2008.

Etapa 0002 – Splaš. výběhy, část 01 „Šabatka,U vzpoury“ a část 02 „U soutoku, Pekárkova“

Na tuto etapu trvá přerušené stavební - vodoprávní řízení z důvodu nedoložení vlastnických vztahů k pozemkům. V loňském roce RHMP neschválila návrh na výkup čističky odpadních vod CZ Namar. 

Etapa 0004 - Gravitační stoka z Cholupic do A2

Gravitační stoka umožní odkanalizovat ty části území v oblasti Cholupic a Točné, kde není  vhodné použít řešení čerpáním do městské kanalizace v Písnici a odkanalizování oblasti starých Komořan. V prvním čtvrtletí 2007 byl předán „Závěr zjišťovacího řízení“ podle §7 zákona č.100/2001 Sb. Podle výroku tohoto „Závěru zjišťovacího řízení“, který vydal OOP MHMP 2.3.2007, bude stavba posuzovaná podle výše uvedeného zákona. Ve druhém čtvrtletí 2007 byla etapa koordinována s připravovanými investicemi v oblasti Cholupic, pokračovalo projednávání DÚR etapy zejména v majetkoprávní oblasti pro následné doplnění přerušeného územního řízení. Vzhledem k zásadnímu nesouhlasu s vedením trasy kanalizace přes soukromé pozemky pana Antoše byl ve třetím čtvrtletí připraven návrh na nové variantní vedení trasy kanalizace a bylo zahájeno projednávání varianty č.2 s dalšími vlastníky pozemků. Po předběžném projednání s vlastníky dotčených pozemků bylo u zhotovitele DUR objednáno zpracování variantního řešení DUR.

0000083 - Horní Počernice – ČOV Svépravice

Jedná se o stavbu kanalizačního systému (splašková i dešťová kanalizace) v povodí nové čistírny odpadních vod Svépravice. Stavba byla dokončena v celé oblasti jižně pod komunikací Božanovská. Součástí stavby je demolice staré ČOV Chvalka, jež byla ukončena. Proběhla kolaudace stavby splaškové kanalizace v oblasti ulice Dolská – etapa 0002.

3. etapa
Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že stavba podléhá zákonu 100/2001Sb. Připravovala se dokumentace pro podání žádosti na MHMP-OŽP na určení rozsahu posuzování vlivu na životní prostředí.
0007877 - Regenerace vnitrobloku Chlebovická-Tupolevova

O stavební povolení bylo požádáno dne 27.11.2006. V 1. čtvrtletí 2007 bylo stavební řízení  přerušeno (3.1.2007), bylo doprojednáno a doklady doplněny dne 2.3.2007. Stavební povolení bylo vydáno 18.7.2007 (nabytí právní moci 18.8.07). Dne 12.11.2007 byl vybrán zhotovitel PROFIDECOR s.r.o., staveniště bylo předáno 19.11.2007.

0008521 - Sběrný dvůr Běchovice

Jedná se o stavbu sběrného dvora v prostoru křížení Štěrboholské spojky a ulice Českobrodská pro sběr komunálního občanského odpadu pro Běchovice a okolní území. V prvním čtvrtletí 2007 Městská část Praha Běchovice vytipovala pro umístění stavby pozemek v katastru obce, který OSM MHMP nedoporučil jako vhodný pro umístění stavby. Proto Městská část byla požádána o určení dalšího pozemku v katastru obce pro umístění stavby dvora. Ve druhém čtvrtletí 2007 byl pro uvažovanou stavbu navržen nový pozemek č.parc. 1327/1 k.ú. Běchovice a nový návrh na umístění stavby byl kladně projednán s Útvarem rozvoje hl.města Prahy. Následně byla objednána ověřovací studie, která byla vyhotovena 28.6.2007. Ve třetím čtvrtletí byla obstarána zásadní stanoviska k ověřovací studii. Ve čtvrtém čtvrtletí pokračovaly činnosti na majetkoprávním vypořádání pozemku určeného k zastavění, který je ve vlastnictví ČEZ s.p. v likvidaci.
0008781 – Prodloužení sběrače P do Třebonic

Jedná se o kanalizační přivaděč – prodloužení stoky „P“ do obytného souboru v k.ú. Třebonice. V roce 2007 byla zpracovávána projektová dokumentace k územnímu řízení.

Akce JPD 2 :

0001021 – Vybudování Centra Inovací

Akce realizovaná obecně prospěšnou společností Česká kosmická kancelář o.p.s.; v r. 2007 byly prostředky poslány na účet společnosti na základě Potvrzení o schválení způsobilých výdajů projektu vydaného MMR ČR.

0001017 – Rek. TV v MČ P-Libuš

V rámci této akce byla  rekonstruována komunikace Libušská, akce v r. 2007 skončila.

0001037 – Výstavba ČOV Horní  Počernice

V roce 2007 byly vybudovány kanalizační stoky, výtlak V2 a čerpací stanici ČS 2. Akce v roce 2007 skončila.

0001057 – TV Horní Počernice, etapa 0014

V roce 2007 byla v rámci této akce rekonstruována kanalizace a komunikace ve vybrané lokalitě Horních Počernic (vyhovující kritériím JPD 2) . Akce v r. 2007 skončila.

Odbor ochrany prostředí MHMP

0001004 – JPD2-Rokytka-Rekonstrukce velkého Počernického rybníka

Akce byla ukončena v dubnu 2007 a byla zavedena do majetku.

0001045 – rekonstrukce jezu Petrovice

Akce byla v roce 2006 dokončena, prozatím nebyla zavedena do majetku.

0001054 – JPD2 – revitalizace Čimického rybníka

Jednalo se o celkovou rekonstrukci Čimického rybníka, která je stavebně dokončena, pouze se musí zavést do majetku.

0001055 – JPD2 – Vybudování přítoku do nádrže Černý Most

Projekt řeší zajištění přítoku do nádrže Černý Most  rekonstrukci objektů rybníka (hráz, vypouštěcí objekt ..) a úpravy okolí rybníka. Projekt byl stavebně dokončen v dubnu 2007. Kolaudace a zařazení do majetku není ještě dokončeno.

0002003 – Výkupy lesních pozemků

V 1. pololetí r. 2007 byl projednán a schválen výkup 900 000 m2 Miličovského lesa, kupní smlouva byla podepsána v druhém pololetí 2007. Stejně tak byl realizován odkup lesního pozemku v k.ú. Hostivař a čtyř pozemků v k.ú. Ďáblice a k.ú. Kobylisy.

0004272– Sběrné dvory

V roce 2007 nebyly čerpány žádné prostředky vzhledem k tomu, že původně plánovaná výstavba SD Běchovice byla pozastavena, neboť potřebné pozemky se nepodařilo na plánovanou výstavbu uvolnit. V současné době jedná OMI o odkupu dalšího pozemku, na kterém by bylo možno SD Běchovice vybudovat.

Navíc probíhá na základě tipů ÚMČ ověřování lokalit pro výstavbu dalších sběrných dvorů.

Podle POH, kap. 3.2.1.3, cíl C1 (Provozování sběrných dvorů) má být provozováno 14 sběrných dvorů v roce 2010. 

0004452 – Letenské sady – obnova ploch zeleně I. kategorie

Realizována a dokončena výstavba nových komunikací v provedení „Kamenná dlažba“ včetně nových laviček, odpadkových košů a veřejného osvětlení. Je připravena projektová dokumentace k stavebnímu povolení  na rekonstrukci dětského hřiště v  Kostelní ulici.  Proběhly rovněž přípravné a realizační činnosti týkající se zejména západního nástupního prostoru – úprav ploch u Hanavského pavilonu, které si vyžádaly v  průběhu roku navýšení rozpočtu.
0004527 – Komplex zahrad na Petříně

Radou HMP byl ponížen rozpočet z důvodu nerealizování  výsledků  výběrového řízení.
Ke stavebnímu povolení byla projednána rekonstrukce dětského hřiště u dolní stanice lanové dráhy, projekčně zpracována rekonstrukce dětského hřiště u Hladové zdi a zpracována projektová dokumentace na výměnu dožívajících povrchů komunikací v okolí Petřínské rozhledny.

0004857 – Kinského zahrada - obnova, I. etapa

V průběhu roku byl Radou HMP ponížen  rozpočtu, jelikož nebyly zahájeny připravené  práce na realizaci rekonstrukce části „Cestní sítě zahrady“. 

Byla dokončena rekonstrukce a doplnění oplocení zahrady s výjimkou úseku G a zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci horního dětského hřiště, včetně stavebního povolení.

0004859 – Stromovka – obnova, I. etapa

Realizovány inženýrské sítě na napojení závlah u Planetária na nový zdroj elektrické energie u objektu č.p.2. Dále byly  dokončeny práce na rekonstrukci  a dostavbě objektu č.p.2. 

Zadána projektová dokumentace na rozšíření vodních ploch v centrální části obory a na opravu břehů současných rybníků a odvodňovací strouhy. Byla vybudována nová komunikace podél mrtvého ramene Vltavy v úseku nádraží Bubeneč - Císařský ostrov. Bylo zajištěné  činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení na opravu opěrné a ohradní zdi v úseku Gotthardská brána – nádraží Bubeneč. 

0005284 – Investice související s areály zeleně I. kategorie

V průběhu roku byl posílen rozpočet z něhož byly hrazeny rekonstrukční práce (zejména  realizace a projektová dokumentace) na plochách I. kategorie.

Probíhala realizace výsuvných sloupků v oboře Hvězda a na vrchu Petříně a je zadána projektová dokumentace pro realizaci výsuvných zábran v Královské oboře a Letenských sadech.
0005286 –Vodovod Letná

Práce pokračovaly inženýrskou činností pro realizaci akce „ Závlaha Letenských sadů – vodojem a závlahová síť“. 

0005595 – Rekonstrukce Zátišského potoka

V první polovině roku 2007 bylo dokončeno stavební řízení akce „Rekonstrukce Zátišského potoka 2. etapa“, týkající se rekonstrukce hráze retenční nádrže Lhotka a objektu vývaru pod touto hrází. V rámci prací na Zátišském potoce bylo ve druhé polovině roku 2007 dokončeno stavební řízení akce „ Rekonstrukce Zátišského potoka 3. etapa“, týkající se lokální stabilizace koryta Zátišského potoka v ř.km. 1,0-2,4 a rekonstrukce sdruženého objektu, hráze a objektu vývaru retenční nádrže Hodkovičky
0005846 – Rekonstrukce Řepského potoka

Pokračovala inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení I. etapy Revitalizace Řepského potoka v úseku Penny Market - rybník Prasečák.
0006140 – Revitalizace Litovického potoka

V prvním pololetí 2007 bylo dokončeno územní řízení vydáním územního rozhodnutí. V druhém pololetí byla zpracována dokumentace pro stavební povolení.
0006475 – Obnova parku na Vítkově

Byly zahájeny práce na realizaci dvou dětských hřišť na základě výběrového řízení.

0006951 – Hájovna Jinonice – rekonstrukce a přístavba
Pro tuto akci nebyly ve sledovaném období předěleny žádné finanční prostředky, akce je prozatím utlumena.

0006952 – Provozní objekt Hostivař

Nedošlo k dohodě s majitelem pozemku, proto byla akce zastavena.

0006954 – Obora Hvězda - obnova

V průběhu roku byl Radou HMP ponížen rozpočet z důvodu nezahájení akce „ Řešení severního nástupního prostoru včetně rekonstrukce DH a sociálního zázemí v veřejnými WC“. Příprava akce má dlouhodobé problémy zejména v návaznosti na svoji polohu v Národní kulturní památka obora Hvězda.
0006955 – Petřín – obnova

Pro tuto akci nebyly ve sledovaném období předěleny žádné finanční prostředky, akce je  prozatím utlumena.

0006956 – Výkup pozemků ÚSES

Připravený odkup Miličovského  rybníka nebyl Radou HMP schválen, proto byly přidělené prostředky přesunuty do běžných prostředků na opravy a údržbu jiných rybníků v majetku hl.m.Prahy.

0006957 – Výkup pozemků

Připravený odkup Olšanského rybníka a Šeberáku nebyl Radou HMP schválen, proto přidělené prostředky byly přesunuty do běžných prostředků na opravy a údržbu jiných rybníků v majetku hl.m.Prahy.

0007528 – Kompostárny

Finanční prostředky byly využity na výstavbu kompostárny Jinonice, která bude sloužit zejména pro kompostování odpadů z parků a ploch zeleně ve vlastnictví hl. m. Prahy. 

Součástí je i výstavba nové kompostárny dle cíle D3 (Kompostárny na kompostování BRO pocházejících z území města) Plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy.

Z důvodu dlouhodobé absence vhodných pozemků pro výstavbu kompostáren (včetně ploch v ÚP) byly osloveny ÚMČ.  Dvě plochy byly vyhodnoceny jako vyhovující. V 2. polovině 2007 bylo zadáno zpracování studií proveditelnosti výstavby zařízení na zpracování bioodpadů na k.ú. Záběhlice a k.ú. Slivenec. 

V roce 2008 budou prostředky pro výstavbu kompostáren využity ve prospěch zpracování projektů k územnímu a stavebnímu řízení, s cílem získání územního a následně stavebního povolení. 

0007529 – Areál Hostivař

Vzhledem k dlouhodobému projednávání studie areálu byl v průběhu roku rozpočet snížen rozhodnutím Rady HMP a finanční prostředky byly převedeny na posílení rozpočtu běžných výdajů. Zadáno projednávání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí. 

0007530 – Lobkovická zahrada

Rozpočet byl Radou HMP upraven  z důvodu složitého projednávání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, proto nebylo možné zahájit práce na projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení. Ponížené finanční prostředky byly použity na posílení rozpočtu běžných výdajů.

0007531 – Rekreační park - Hostivař

Byla zadána studie polyfunkčního objetu pro volný čas, který bude obsahovat mimo herní možnosti rovněž možnost občerstvení a využití sociálního zázemí. 

0008305 – Realizace nových ploch lesů

Probíhá projektová a inženýrská příprava akce „Lesopark Letňany“. Byla realizována celková rekultivace části znečištěné plochy v rámci Lesoparku Vinice, I.etapa.

0008306 – Rybník (vodojem) - Letenské sady

Probíhalo projednávání projektové dokumentace k stavebnímu povolení. Finanční prostředky byly použity na inženýrskou činnost vedoucí k zahájení realizace akce.

0008382 – Areál Cibulka - Motol

Z důvodu výběrového řízení byl časově posunut začátek realizace stavby, a proto byl během roku ponížen rozpočet a finanční prostředky byly použity na posílení běžných výdajů.

0008639 – Přírodně krajinářský park „U Čeňků“

Akce byly předána na OMI HMP, který je pověřen přípravou a následnou realizací.
0008653 – Realizace opatření vyplývající z energetických auditů

Finanční prostředky byly v zúčtovacím období za rok 2007 rozděleny především na energeticky úsporná opatření v objektech příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou, jako např. zateplení obvodových plášťů, rekonstrukce a regulace kotelen, rekonstrukce elektroinstalací a osvětlení.

Část investičních prostředků byla použita na vypracování technických dokumentací k žádostem o dotace z Operačního programu Životní prostředí vypsaného Státním fondem životního prostředí. 

Dále byla obchodní společnosti Pražské služby, a.s. poskytnuta účelová investiční dotace ve výši 2000 tis. Kč na náklady spojené s nákupem 5 svozových vozů na CNG pohon.

0008980 – Limnigrafická stanice na Botiči

Investiční akce zahrnovala zpracování projektové dokumentace a následné projednání devíti limnigrafických stanic na Botiči nad vodním dílem Hostivař na území okresů Praha - západ, Praha - východ, Praha 11 a Praha 22 včetně související inženýrské činnosti, majetkoprávního průzkumu dotčených pozemků a průzkumu inženýrských sítí. Realizací projektu se zlepší hlásná povodňová služba a bude možné v předstihu reagovat na vznikající povodňové situace.

Odbor správy majetku

Kolektory Praha a.s. (akce č.0004509, 0004510, 0004511, 0004512 a 0008620)

U všech akcí zabezpečovaných prostřednictvím společnosti Kolektory Praha a.s. byly prostředky čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. Nejvíce prostředků bylo vynaloženo na akci Rekonstrukce MaR a elektro ČM 1. a 2. st. (č. 0004509) a dále Rekonstrukce MaR  a elektro Řepy II. (č. 0008620). Realizací uvedených akcí došlo ke zvýšení bezpečnosti pracovníků, vlastních kolektorů i sítí v nich uložených.  

PVS a.s. (akce č. 0004298, 0004689, 0004690, 0004691, 0004773, 0004774, 0007253, 0007254, 0007532, 0007543, 0007546 a 0008642). 

Vysoké čerpání v porovnání s upraveným rozpočtem vykazují akce zabezpečované prostřednictvím společnosti PVS a.s. Nejvíce prostředků bylo vynaloženo na akci Obnova káranských vodovodních řadů , P10 (0004298), jejíž realizace přispívá k lepšímu zabezpečení dodávky pitné vody pro HMP. Velká částka byla rovněž profinancována  na akci Rekonstrukce kanalizace v ul.Bártlova, P20 (0008642), jejíž provedení zlepšuje nevyhovující technický stav stávající železobetonové páteřní stoky, a dále na akci Rekonstrukce větráků 1. a 2. káranského řadu (0007543).

0000010 – Toulcův dvůr I. –VI. etapa 

Prostředky ve výši 5,0 mil. Kč nebyly čerpány, přičemž návrh na převod uvedených prostředků do r. 2008 nebyl schválen. Akci realizuje OMI MHMP.

0001092 – JPD2 Revitalizace Toulcova dvora 

U této akce byly prostředky čerpány ve výši 4,8% z upraveného rozpočtu, přičemž nečerpaná částka byla převedena do r. 2008. Důvodem nízkého čerpání je zpomalení průběhu realizace této akce v návaznosti na nutné změny projektové dokumentace, které vyvstaly v průběhu I. etapy.  

Lesy HMP

0004528 – Velkoškolka Ďáblice

Investiční akce je nezbytná vzhledem k havarijnímu stavu inženýrských sítí a budov.

Od prosince 2006 bylo podáno sloučené územní a stavební řízení, doposud se nepodařilo získat územní rozhodnutí v právní moci, stavební  je podáno, vydáno je až počátkem roku 2008. Byl předpoklad, že nevyčerpané prostředky ze schváleného rozpočtu roku 2007 ve výši 25,0 mil. Kč budou převedeny do roku 2008, to však nebylo dosud schváleno. Akce by měla být realizována v roce 2008.

KAPITOLA 03 – DOPRAVA

Technická správa komunikací

0001047 -  Broumarská II.

Vymezení stavby: Rožmberská k přemostění Rokytky.

Komunikace nevyhovovala svým šířkovým uspořádáním a stavem povrchu velké intenzitě dopravní zátěže automobilového provozu. Výsledné řešení zlepšilo parametry této komunikace a tím i zvýšilo bezpečnost silničního provozu.

V rámci stavby došlo k přeměně komunikace extravilánového typu s příkopovým odvodněním na komunikace městského typu s chodníky a novým odvodněním. Dále byla zbudována dešťová usazovací nádrž, další část opěrné zdi a proběhla rekonstrukce mostu přes ČD. 

Tato akce byla zařazena do programu JPD – 2. Akce  byla v celém rozsahu dokončena v roce 2006. V roce 2007 byly hrazeny pouze administrativní práce JPD-2 a práce geodetické.

0001061 -  Pobřežní III. 1. etapa

Stavba JPD 2 zahrnovala výstavbu nové komunikace městského typu 2+2 jízdní pruhy + oboustranný chodník, výstavbu nového odvodnění, rozsáhlé přeložky IS a výstavbu nových. Nová komunikace navazuje na současnou ul. Pobřežní a byla prozatímně napojena u ulice Za Invalidovnou. 

Stavba byla zahájena 11/2006, ukončena v 10/2007. Stavba byla zařazena do programu JPD-2. Finanční prostředky byly čerpány na úhradu provedených prací. Probíhá zkušební provoz.

0001067 - Rek. opěrné zdi Na Františku

Akce JPD 2 byla ukončena v roce 2006. V roce 2007 byla pouze doplacena faktura dodavatele z roku 2006.

0001087 -  Pobřežní III. 2. etapa

Stavba zahrnuje výstavbu nové komunikace městského typu 2+2 jízdní pruhy + oboustranný chodník,výstavbu nového odvodnění, veřejného osvětlení, rozsáhlé přeložky a nové IS. Navazuje na Pobřežní III. 1. etapu a pokračuje až k ul. Švábky. 

Stavba byla zahájena 06/2007, ukončení se předpokládá v 08/2008. Stavba je koordinována s investorem OMI a je zařazena do programu JPD-2.

Finanční prostředky byly čerpány na přípravu akce a na úhradu provedených prací. Stavba probíhá dle harmonogramu.

0003206 -  Soubor staveb Podbabská – Roztocká 
Probíhá majetkoprávní vyrovnání. V roce 2007 proběhl výkup pozemku ve výši 5 185 680,- Kč, který byl ve vlastnictví Výzkumného ústavu vodohospodářského.

0003217 -  Systém řízení MSP

7970189 – SSZ 6.144 Patočkova – Bělohorská

Vlastní SSZ byla realizována firmou Eltodo dle uzavřené smlouvy o dílo č. 03/07/212/0007  „Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze“.

Akce byla ukončena, vydáno kolaudační rozhodnutí vč. nabytí právní moci.

7970171 – SSZ Sokolovská - Zenklova

Fakturováno: 
v roce 2007 nefakturováno

Na základě vyhodnocení nabídek vybrán dodavatel akce firma AŽD ( zajištění ÚR, SP a vlastní realizace). Stavba nebyla realizována kvůli nevypořádaným majetkovým poměrům.

7970207 – SSZ 7.155 Korunovační - M. Horákové

Eltodo zajistilo vydání ÚR a SP.

Akce byla realizována a ukončena v rámci SSZ 7.002 Štefánikův most - LAT (PD, UR, SP).

Vlastní výstavbu a rekonstrukci zajistil odbor přípravy a realizace staveb 250 v roce 2007 v rámci rekonstrukce Štefánkova mostu.

7970208 – SSZ 7.002 Štefánikův most - LAT

Eltodo zajistilo vydání ÚR a SP.Akce byla realizována a ukončena (PD, UR, SP).

Vlastní výstavbu a rekonstrukci zajistil odbor přípravy a realizace staveb 250 v roce 2007 v rámci rekonstrukce Štefánkova mostu.

7970298 – SSZ 7.171 Bubenská - U Výstaviště

Na základě stavu komunikace byly nahrazeny smyčky na komunikaci  U Výstaviště videodetekcí. Akce byla realizována a ukončena.

7970288 - Optický kabel

Dodavatel zajistil pokládku optického kabelu v metru trasy C – Ládví-Letňany  (zajištění investorsko-inženýrské činnosti, vypracování realizační dokumentace stavby a vlastní montážní práce) a  přenos řízení dopravy do Hlavní dopravní řídící ústředny (dále jen HDŘÚ):

· Doplnění přenosové trasy metro B – pracoviště Rudná
· Přípravné práce pro pokládku optického kabelu TSK na trase metra B v úseku Smíchovské nádraží – Zličín
· Přípravné práce pro optický kabel Zličín – HDŘÚ
· Pokládka ochranné trubky pro optický kabel – propojení trasy metra B – Zličín – HDŘÚ
· Doplnění technického zajištění spojení městský okruh Zličín – HDŘÚ na trase B
· Položení optické chráničky Rudná – HDŘÚ
· Příprava optické trasy pro řízení dopravy – Terminál Rudná – trasa metra B – Zličín – HDŘÚ
· Propojení pracoviště Terminál Rudná – HDŘÚ, optický kabel TSK v úseku Zličín – Stodůlky
· Dokompletování trasy optického kabelu, technické zabezpečení montážních prací v úseku Zličín – HDŘÚ
· Optický kabel TSK v úseku Stodůlky - Luka
7970290 – HDŘÚ

Byla provedena aktualizace všech mapových podkladů používaných v systému XMP souborů HDŘÚ z důvodů změn dopravních řešení, porovnání a přizpůsobení současným dopravním podmínkám a situacím.

7970293 – SSZ 2.048 Korunní - Sázavská

Rozhodnutím DOP MHMP  bylo SSZ realizováno jako definitivní. 

Akce byla realizována, SSZ je ve zkušebním provozu.

7970295 – SSZ 5.742 Výpadová - Lahovický most

Akce byla ukončena a vydáno kolaudační rozhodnutí.

7970321 – SSZ 4.463 Nuselská – Mendíků  

Definitivní SSZ bylo realizováno firmou Eltodo dle uzavřené smlouvy o dílo č. 03/07/212/0007   „Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze“.

Akce byla realizována, SSZ je ve zkušebním provozu.

7970343 – SSZ 0.616 Průmyslová – Teplárenská, videodetekce

Na základě stavu komunikace byly nahrazeny smyčky na komunikaci Průmyslová směrem od Hostivaře videodetekcí.

7970344 – Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze

Dodavatel zajišťuje  obnovu  a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze dle dlouhodobé smlouvy o dílo č. 03/07/212/0007.

7970345 – SSZ 4.685 Mariánská – U Koupadel

Podána žádost o vydání SP.

Definitivní SSZ bude realizovat firma Eltodo dle uzavřené smlouvy o dílo č. 03/07/212/0007 „Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze“.

7970346 – SSZ 0.398 Švehlova – Hostivařská

Byla realizována úprava levého odbočení z Průmyslové ulice do ulice Hostivařská – stavební práce.Akce dokončena.

0003226 - Sjízdná rampa Michelská

Účelem stavby je odlehčení dopravní zátěže v ul. Vyskočilova, Michelská a Budějovická Rampa je navržena dvoupruhová, jednosměrná o šířce 8m a délce 285 m. Povrch vozovky je z asfaltobetonu, součástí stavby jsou opěrné zdi a protihluková stěna po celé délce rampy, rampa bude osvětlena.

Z důvodu zrušení stavebního povolení v r. 2000 byla přerušena. Důvodem je nevyřešené opatření proti hluku. V současné době probíhají přípravné práce s cílem znovuzískání stavebního povolení.

Finanční prostředky byly čerpány na přípravu akce, hlukové studie, PD – změny DÚR a IČ. 

0004334 -  Zklidnění komunikace Na Pískách

Jedná  se o zklidnění komunikace Na Pískách. Vzhledem ke špatným koordinacím (PVK, PP) byl proveden pouze jeden zpomalovací práh. Zbylé tři prahy budou realizovány v r. 2008.

0004345 - MÚK – Připojení V. a M. Chuchle

Tato akce obsahuje tyto dílčí stavby:

Propojení V. a M. Chuchle, 2. st.

Jedná se o pokračování 1. stavby s napojením k ul. Dostihové ve Velké Chuchli. Byla provedena rekonstrukce komunikace U Skály včetně přímého napojení na ul. Dostihovou v délce 500 m. Součástí etapy byla i oprava mostku v ul. Dostihové. Akce byla dokončena a zkolaudována. Finanční prostředky byly čerpány na úhradu provedených prací.

Komunikační propojení v Chuchli přes ČD

Po vyjádřeních všech účastníků ke studii a po provedení dohod s místními obyvateli byla DÚR zpracována a odevzdána. Na akci bylo vydáno ÚR – nenabylo však právní moci vzhledem k odvolání 11 účastníků, odvolání řeší MHMP. Finanční prostředky byly čerpány na přípravu akce. Akce spolufinancovaná SFDI.

0004347 -  Akce pro BESIP

Kapitálové výdaje jsou určeny zejména na stavební úpravy kruhových křižovatek, stavebních zpomalovacích prahů, ostatní požadavky stavebního charakteru a zejména na přisvětlení přechodů pro chodce. 

V roce 2007 probíhala příprava stavebních zpomalovacích prahů: Seifertova – Husinecká, Na Balkáně, Tomanova 2 x stavební práh, Branická – Pod Svahem, Kodaňská před ZŠ, 1x stavební práh v sídlišti Nové Butovice, Libocká u obory Hvězda a realizace zpomal. prahů: Žampionová /Pitkovice/, 2x stavební práh v sídlišti Nové Butovice.

Dále probíhala příprava dalších akcí: Ústecká – Dopraváků – zklidnění Ústecké; Slezská – úsek U Vodárny – Sázavská - úprava chodníků; Újezd nad lesy Novosibřinská –Svojšická – nový přechod, rozšíření zálivu MHD BUS; Dolní Počernice Národních hrdinů – Rtyňská – nový přechod, posun zast. MHD BUS; Sázavská před školou – rozšíření chodníku + zvýšená křižovatka; Keplerova – čekací mys u TT a realizace: Starokolínská - Oplanská - nový přechod, nájezdová rampa pro vozíčkáře. 
V roce 2007 probíhala také příprava a realizace přisvětlení přechodů pro chodce (příprava 25 ks, realizace 26 ks).

Kapitálové výdaje byly podle původního plánu BESIP alokovány v částce 26 690 000,- Kč, v průběhu roku byly sníženy o 5 000 000,- Kč ve prospěch běžných výdajů na částku 

21 690 000,- Kč a dalším usnesením Rady hl. m. Prahy byly navýšeny o dotaci MČ Prahy 6 (dotace na akci „Sympatické měření rychlosti David – dotace byla vyčerpána) o částku 261 800,-Kč. Konečný plán kapitálových výdajů BESIP tedy činil 21 951 800,- Kč. Tyto prostředky byly určeny zejména na stavební úpravy kruhových křižovatek, stavebních zpomalovacích prahů, ostatní požadavky stavebního charakteru a zejména na přisvětlení přechodů pro chodce. V hodnoceném období byly finanční prostředky vynaloženy takto: 

	Číslo stavby
	Čerpání fin.prostředků v Kč

	2970145
	OK Hviezdoslavova - Michnova
	1 527 037,50

	2970182
	OK Novodvorská Chýnovská
	1 124 061,50

	2970165
	Na Balkáně stav. práh 
	488 190,00

	2970140
	Tomanova – 2 x stavební práh
	450 000,00

	2970160
	Branická – Pod Svahem stav. práh
	658 165,00

	2970143
	Kodaňská před ZŠ – stav. práh
	716 770,00

	2970142
	Starokolínská – Oplanská přechod
	753 714,00

	2970158
	Žampionová – Pitkovice stav. práh.
	846 060,50

	2970170
	Štychova – Křeslice 2 x stavební práh
	560 297,60

	2970172
	Stavební prahy Nové Butovice
	1 305 160,50

	2970180
	Mezivrší – Školní – stav. práh
	145 700,00

	2970189
	OK Novodvorská - Meteorologická
	106 267,00

	2970158
	Slezská – úprava na jeden JP
	386 285,00

	2970173
	Novosibřinská – Svojšická –přechod pro chodce
	162 435,00

	2970176
	Sympatické měř. rychlosti David I (včetně dotace Prahy 6)
	1 198 330,00

	2970177
	Rtyňská – zastávka BUS Dolní Počernice
	772 955,00

	2970179
	Průběžná – Dubečská – čekací mys u TT
	737 913,60

	2970178
	Drobné stav. akce BESIP
	2 926 905,42

	2970046
	Přisvětlení přechodů pro chodce 
	7 050 735,00

	Výdaje celkem
	21 916 982,62


0004348 - Záchytná parkovistě P + R

P + R Horní Měcholupy

Bylo čerpáno na vypracování studie proveditelnosti nově vytipované lokality P + R. Studie prokázala, že realizace je nemožná s ohledem na nesouhlas vlastníků s výkupem pozemků.

0004487 -  R4 MÚK  a připojení Zbraslavi a Lipenců

Akce je financovaná z rozpočtu SFDI. Na rok 2007 bylo přiděleno 3,0 mil. Kč na projektovou přípravu stavby. Příprava byla zahájena zpracováním studie proveditelnosti. Financování z rozpočtu SFDI je vázáno na delimitaci  akce   na ŘSD ČR, ale jednání v této věci nebyla ukončena. Proto byl  předložen požadavek na převedení nevyčerpaných prostředků do roku 2008.

0004488 - K Barrandovu 

Byla provedena rekonstrukce  podchodů č. 17 a č. 19 u ul. K Barrandovu. Akce bude dokončena v r. 2008. Akce se spoluúčastí SFDI.

0004489 -  K Dálnici 

Akce je rozdělena na 3 úseky:

1. úsek Lnářská – konec zástavby – bude realizována v r. 2008, oprava komunikace + dešťová kanalizace

2. úsek až k ul. Žampiónová na ohlášení realizace v r. 2008, oprava vozovky a chodníků

3. úsek Žampiónová – konec obvodu – výstavba nové komunikace v parametrech městské komunikace.

V r. 2007 byla provedena rekonstrukce vozovky, krajnic a přilehlých příkopů 2. úseku. Délka upravovaného úseku je cca 1,4 km. V části úpravy bylo provedeno vyfrézování a následná pokládka vyrovnávací ložné vrstvy a celkově proveden koberec z ABS. Úprava krajnic byla provedena zaválcovaným štěrkovým materiálem a vyčištěny příkopy. V daném úseku byly upraveny i zastávky MHD včetně nástupišť.

V roce 2008 bude navazovat úprava 1. úseku od ul. Lnářské na konec zástavby obce Uhříněves. Akce spolufinancovaná SFDI.

0004533 -  Rek.  ul. Vítkovy

Jedná se o opravu komunikace poškozené povodní 2002. Oprava byla z důvodu dopravní dostupnosti rozdělena na 3 úseky. Povrch vozovky bude z velké dlažby, chodníky z mozaiky. Rekonstrukcí skladby komunikace dojde k celkovému zhodnocení a obnovení požadované únosnosti.  Šířkové uspořádání zůstane zachováno se šířkou komunikace 22 m, z toho vozovka 12 m.

V roce 2007 byly provedeny etapy Vítkova 2 a 3. Poslední úsek (Pobřežní – Sokolovská) bude dokončen v r. 2008.

0004535 -  Protihluková opatření - realizace

V rámci technických opatření je nutné počítat s odstraňováním „staré hlukové zátěže“ výměnou nevhodných krytů vozovek, výstavbou protihlukových stěn, valů a bariér, případně výsadbou nové zeleně a dalšími opatřeními na ochranu vnitřního prostředí zvláště pak v zástavbě určené pro bydlení. 

V roce 2007 bylo čerpáno na realizaci akcí Anglická a Budějovická 1. et., kde dochází k výměně dlážděného krytu vozovek za živičný.

0004540 - Protihluková opatření – příprava

K realizaci organizačních a technických opatření je nutné zajistit přípravu akcí, další studie měření hluku na územní hl. m. Prahy a detailní akustické studie.

V roce 2007 bylo čerpáno na přípravu akcí Budějovická 1. a 2. et., Terronská, Francouzská. 

0004541 -  Štěrboholská radiála – zkapacitnění

Jedná se o zkapacitnění Štěrboholské radiály při zohlednění řešení budoucí mimoúrovňové křižovatky Štěrboholské radiály s Městským okruhem, o rekonstrukci mostů, terénní úpravy, odvodnění, inž. sítě. Ze stavby „Městský okruh, stavba č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála“ byla vyčleněna část napojení MO na Štěrboholskou radiálu v Praze 10 (ul. Rabakovská – sídliště Skalka), jejíž investorem bude TSK.

Předmětem akce je tzv. Jižní větev Štěrboholské radiály, na kterou bude převeden provoz z centra a dále rekonstrukce stávající vozovky a rozšíření radiály.

Na trase předmětné části Štěrboholské radiály je 5 nových mostních objektů, 2 stávající budou rekonstruovány. Stavba byla zahájena ve 3. Q 2007 stavbou nulté etapy, výstavba protihlukové stěny podél komunikace. Stavba  spolufinancována SFDI.

0004543 -  Jeremiášova – Smíchovská

Jednalo se o zkapacitnění křižovatky a vybudování nové trasy Smíchovské včetně překládek inženýrských sítí. 

0004699 -  Rek ul. Kolbenova

Stavba  je financována SFDI.

Jedná se rekonstrukci povrchu  komunikace odfrézováním  vrchních  asfaltových vrstev s následnou živičnou náhradou. Akce nemohla být zahájena z důvodů nevydání dopravně inženýrského opatření jednak kvůli nutné koordinaci s akcí PVS, jednak kvůli úpravě dopravního opatření, která se zpracovává na základě  požadavku na zkrácení doby uzávěry na 26 dní.  Z uvedených důvodů došlo ke zpoždění proti věcnému i finančnímu harmonogramu a realizace přesunuta do roku 2008. Proto byl předložen požadavek na převedení nevyčerpaných prostředků do roku 2008.
0004703 -  Strossmayerovo náměstí

Jednalo se o komunikační úpravy v prostoru Strossmayerova náměstí s důrazem na provoz chodců. Celá plocha náměstí je realizována v jedné úrovni jako pěší zóna doplněná městským mobiliářem a stromořadím. Akce bude pokračovat v r. 2008.

0004840 - OPD – Systém řízení a regulace MSP

Firma EuroManagers v rámci přípravných prací zpracovala podklady pro Ministerstvo dopravy a zajistila odsouhlasení tohoto operačního programu.  Studie dopravní telematiky na území hl.m.Prahy na které je projekt založen, vychází při tvorbě architektury telematiky pro Prahu z evropských projektů KAREN a ACTIF (které jsou metodickými nástroji pro tvorbu architektury telematického autosystému) a ve všech oblastech sleduje standardy vytvořené v rámci TC278.

Projekt je rozdělen do 10 funkčních oblastí:

Hlavní dopravní řídící ústředna, Řízení prostřednictvím SSZ, Řízení a monitorování dopravy v tunelech, Poskytování dopravních informací, Sběr dopravních informací, Regulace nájezdů na Jižní spojku – Ramp metering, Liniové řízení na městském okruhu a radiálních komunikacích, Rozšíření radiové sítě TSK, Optická síť, Meteorologická čidla.

0005092 -  Jižní spojka – soubor staveb

Jižní spojka je jednou z nejzatíženějších komunikací v ČR. Tato jižní část Městského okruhu spolu s komunikacemi K Barrandovu a Štěrboholskou spojkou nahrazují dosud nevystavěný Pražský okruh mezi Slivencem a Běchovicemi. Jižní spojka, patřící do vybrané sítě komunikací hl.m. Prahy, má zásadní dopravní význam, neboť je jedinou komunikací umožňující svými stavebními parametry spojení dálnice D5, rychl. silnic R7, R6, R4 s dálnicemi D1, D11, rychl. silnicí R10 a silnicemi I/3, I/2 a I/12. 

Jedná se o soubor staveb Jižní spojky, která je systematicky opravována dle dílčích úseků včetně mostních objektů. Veškeré etapy byly vždy koordinačně projednány s příslušným odborem MHMP a byly na ně stanoveny termíny. Opravy JS spočívají především ve frézování vozovky a náhradě obrusné vrstvy komunikace, dále pokud se provádí práce na mostním objektu je do opravy zahrnuta přeizolace s výměnou dilatací a oprava betonových zídek včetně opravy spodní stavby.

Byly dokončeny práce na 33. etapě – oprava části spodní stavby mostu Y526 – estakáda Michle; zahájena a dokončena část opravy 34. etapa – oprava spodní stavby mostu X576/severní strana v ul. Průběžné (akce nebyla dokončena z důvodu nevydání rozhodnutí MHMP OD). Byla realizována 32. etapa, což je oprava vozovky v úseku Přetlucká – Průběžná včetně opravy vrchní stavby mostu X576 (pouze severní strana směr k Vltavě). 35. etapa – oprava vrchní stavby mostu Y529 – lanový, tj. částečná přeizolace mostu a výměna vozovkového souvrství včetně výměny dilatací. V 36. etapě byla provedena výměna betonových svodidel za svodidla ocelová mobilní ve střední části komunikace na přejezdu. Dokončení této etapy bude i v roce 2008. Finanční prostředky byly čerpány na přípravu akce a úhradu provedených prací. Akce spolufinancovaná SFDI. 

0005322 -  Most přes Berounku (včetně rozštěpu)

Jedná se pouze o majetkoprávní dořešení akce. V roce 2007 čerpáno na zajištění podkladů pro výkup pozemků.

0005910 -  Příprava akcí pro zlepšení infrastruktury HD

Jedná se o vytváření nových  a o stavební úpravy stávajících zastávek, zálivů a přilehlých částí komunikací v rámci programu a v koordinaci s ROPIDem.

V roce 2007 zahájeno - akce Špitálská – úprava nástupiště a komunikace a V Lipách – výstavba nástupiště, dokončení realizace proběhne v r. 2008.
0005967 -  Michelská

Jedná se o rekonstrukci a rozšíření komunikace v úseku U Plynárny – Vyskočilova, přeložky sítí, vybudování opěrných zdí a zárubních zdí, rekonstrukci mostu přes Botič.

V roce 2007 bylo čerpáno na přípravu akce.

0006046 -  Příprava staveb

Jedná se především o přípravu nových akcí, které ještě nemají číslo ORG a o přípravu akcí, na které nejsou přiděleny v dostatečné výši finanční prostředky a mají již přidělené číslo akce ORG. Bylo čerpáno na tyto akce: Anglická, Na Františku, Kunratická spojka, Roztocká, Libeňský most, Kbelská, Kolbenova, PID Koloděje, Cíglerova, Vychovatelna, Vltavská, Bečovská, Lišanská, K Barrandovu – Ke Smíchovu, Českobrodská – Mladých Běchovic, Jižní spojka 37. a 38. etapa, U Sluncové, Hlavní, Jičínská, Moskevská, Malešická 2. etapa.

0006047 -  Výkupy dokončených staveb

V roce 2007 došlo k vykoupení pozemků od firmy TOP CON real s. r. o. parc. č. 294 a parc. č 297 k.ú. Kolovraty v částce 781 290,- Kč v souvislosti s výstavbou akce „Kolovraty most přes ČD“.

0006493 - Telematické systémy

V rámci výstavby telematických systémů dopravy bylo provedeno rozšíření a přesunutí úsekového měření rychlosti na lanovém mostě, dále rozšíření ÚMR o přisvícení obličejů, osazení optických strategických detektorů  v pěti lokalitách, pokládka optických kabelů v prostorách metra.

0006647 - Rekonstrukce ul. Českomoravské

Dokončují se výkupy pozemků, v roce 2007 čerpáno na zabezpečení podkladů k výkupům.

0006834 - Roztocká

Jednalo se o doplacení pozastávek z roku 2006 ve výši 6 482 tis. Kč

0006925 -  Libeňský most

V rámci této akce je plánována rekonstrukce celé komunikace „Libeňský most“ v úseku od Jankovcovy až po křižovatku Palmovka.

Komunikace je tvořena komplexem mostů, které převádí městskou dopravu včetně tramvajové přes Vltavu a celý Libeňský ostrov. Mostní konstrukce byly postaveny v roce 1928.

Důvodem návrhu na rekonstrukci byl zjištěný velmi špatný stav mostních konstrukcích, především u hlavního mostu přes Vltavu. V rámci návrhu na opravu se počítá s kompletním snesením všech vodorovných nosných částí všech mostů v úseku ulice Libeňský most a jejich náhradou. Celá trasa bude přebudována s tím, že některé mostní konstrukce budou zrušeny a nahrazeny jinými v jiných místech (inundační most). Celkový šířkový profil bude rozšířen ze stávajících 21 na 26 m. V rámci rekonstrukce bude provedena řada přeložek inženýrských sítí, nová dopravní napojení okolní oblasti, protipovodňová opatření, terénní úpravy atd.. Souběžně se předpokládá rekonstrukce tramvajové trati v celém úseku – investice DP HMP.

V roce 2007 bylo čerpáno na přípravu akce.

0007296 -  Štefánikův most

Dopravně významná akce. Důvodem této opravy byl špatný stav mostní konstrukce. Bylo provedeno odstranění příslušenství mostu, vozovkového a izolačního souvrství až na horní povrch nosné konstrukce – mostovky, její sanace a zesílení, vybourání krajních stěnových pilířů a jejich zbudování s lepším konstrukčním uspořádáním, vyřešení detailů zejména kolem mostních závěrů a vstupů do mostu.Dále byla provedena nová izolace, vozovkové souvrství a těles tramvajové trati, výměna svršku mostu včetně přeizolace na obou předmostích – nábřežních podjezdech, oprava vozovek v nábř. podjezdech – náhrada dlažby živicí, oprava navazujících vozovek na předmostích, oprava kanalizačních řadů v nábřež. podjezdech a na předmostích. Akce dokončena v 08/2007, probíhá zkušební provoz.

0007338 -  Nábř. E. Beneše – opěrné zdi

Jedná se o rekonstrukci nábřežní zdi v celé délce Nábřeží E. Beneše včetně konzol mezi Čechovým a Štefánikovým mostem a rekonstrukci obou podjezdů pod mosty, sanaci, injektáže, odvodnění – nová kanalizace (vozovka i opěrné zdi), rekonstrukci chodníků. Byla provedena injektáž a oprava opěrné zdi v celém úseku. 

0007560 - Chodníkový program

Jedná se o opravy chodníků dle požadavků MČ a s jejich spoluúčastí, finanční prostředky přidělovány na 1 rok. V roce 2007 bylo čerpáno na realizaci těchto chodníků:

Praha 3

Ježkova, Přemyslovská

Termín realizace: 08 – 10/2007

Slezská, Bořivojova, Rokycanova

Termín realizace: 09 – 11/2007

Obnova povrchu chodníků zádlažbou mozaikou v kombinaci bílá řezaná vápencová a tmavá žulová štípaná.

Ježkova 2 – 16

Termín realizace: 2008 

Pro vyčerpání přidělených finančních prostředků poskytnuta zhotoviteli záloha. Práce budou probíhat po 03/2008.

Praha 7 

Antonínská

Výměna živičného krytu za kryt z řezané mozaiky v úseku Janovského - Bubenská

Ovenecká

Výměna živičného krytu za kryt z řezané mozaiky:

 - západní chodník – úsek M. Horákové - Dobrovského

Dukelských hrdinů

Výměna živičného krytu za kryt z řezané mozaiky:

- západní chodník – Kostelní – nábř. Kpt. Jaroše

- východní chodník – Na Ovčinách – nábř. Kpt. Jaroše

0007567 -  Vyskočilova – 5. května, nájezdová rampa

Jednosměrná nájezdová dvoupruhová rampa z ul. Vyskočilova na ul. 5. května má zlepšit dopravní obslužnost daného území. K povolení stavby je navrhována ochranná bariéra výšky 8 m, a to u nájezdové rampy Vyskočilova i sjízdné rampy Michelské. Obě tyto rampy spolu úzce souvisí. Pro DÚR byla zpracována PD včetně architektonických a technických řešení a vizualizace s pohybovou animací. Bylo požádáno o prodloužení termínu k předání dokladů na speciální stavební úřad MHMP. Finanční prostředky byly čerpány na přípravu akce.

0008112 -  Kolovraty – most přes ČD, Y526

Jde o rekonstrukci mostu pro vyšší třídu komunikace na mostě, úpravy napojení stávající komunikace. Stavba byla termínově koordinována s výstavbou koridoru ČD.

Stavba dokončena v 10/2007, probíhá zkušební provoz.

0008500 -  Rekonstrukce povrchu propoj. ramp a zábradlí Barrandovského  mostu 

V průběhu 7. etapy byly opraveny opěry Barrandovského mostu a to jak na obvodě Prahy 4 v ul. Modřanské tak opěry na obvodě Prahy 5 na ul. Strakonické včetně křídel a schodiště. V rámci opravy 8. etapy se provedla repase zábradlí na rampě F, proběhla sanace svodidlových a zábradelních zídek včetně opravy vrchní stavby rampy, v úseku mezi dilatacemi mostu V 031 byla provedena repase zábradlí,byly provedeny sanace zídek a oprava odvodnění, na rampě H byly provedeny vnitřní sanace na svodidlových a zábradelních zídkách, byly vyčištěny odtokové žlaby a nově položeny rošty na odvodňovacích žlabech. V rámci 8. etapy se provedla oprava vrchní a spodní stavby galerie G002. V průběhu podzimních měsíců byla zahájena 9. etapa tj. oprava vrchní a spodní stavby galerie G002A, která nebyla dokončená a pokračuje i v roce 2008 dle SoD. V rámci 10. etapy byla dokončena oprava spodní stavby rampy F (nájezd z ul. Strakonické na Barrandovský most).

Akce spolufinancovaná SFDI.

0008565 -  Rek. Liberecká  a Cínovecká z centra

Akce financovaná z rozpočtu SFDI. Jedná se o obnovu živičných vrstev frézováním s následnou živičnou náhradou. DOP MHMP z důvodu komplikovaných dopravních opatření na území hl. m. Prahy a nutné časové koordinaci s akcí OMI „Vysočanská radiála“ nevydal dopravně-inženýrské rozhodnutí na uzávěru komunikace. Proto nebylo možno zahájit plánovaný rozsah prací dle SoD a došlo ke zpoždění proti věcnému i finančnímu harmonogramu. Proto  bude předložen požadavek na převedení nevyčerpaných prostředků do roku 2008.

0008654 - Bečovská

Stávající komunikace je bez odvodnění s nevyhovujícími špatnými a místy úplně chybějícími chodníky. Nutná rekonstrukce a rozšíření komunikace, zřízení nového chodníku v úseku ul. Přátelství až k hranicím Dubče. Součástí je nové odvodnění, VO, přeložky IS. Komunikace bude tak zhodnocena na komunikaci městského typu. Délka úseku je 1 458 m, šířka vozovky 9 m, šířka chodníku 1,5 m. V roce 2007 čerpáno na přípravu území demolice garáží. 

0008899 - Rek. Novopacká (Chlumecká – hranice Prahy)

V roce 2007 byl realizován úsek z centra frézou s následnou živičnou náhradou ABS MI v tl. 20 mm, ABVH MI v tl. 65 mm a LAH MI v tl. 35 mm. Akce spolufinancovaná SFDI ČR.

0008900 -  Rek. Kbelská ( Mladoboleslavská – sjezd Prosek) 

Jedná se o pokračování souvislé údržby vozovky v úseku Veselská – Prosecká (oba směry) frézou s náhradou ABSI v tl. 25 mm a LAH MI v tl. 35 mm.  Akce spolufinancovaná SFDI.

0008901 -  Rek. povrchů V Holešovičkách

Jednalo se o pokračování souvislé údržby vozovky v úseku m. Barikádníků – Plynární (oba směry). 

- do centra – fréza s následnou živičnou náhradou ABVH MI v tl. 65 mm a AKMS MI v tl. 35 mm. 

- z centra – fréza s náhradou ABVH MI v tl. 65 mm a AKMS MI v tl. 40 mm. 

Akce spolufinancovaná SFDI.

0008902 -  Rozšíření  komunikace  Karlovarská, vč.SSZ

Jedná se o rekonstrukci komunikace v úseku Drnovská – Slánská včetně rozšíření vozovky na čtyři jízdní pruhy. Stávající komunikace se značnými poruchami v živičném krytu a podloží bude tak zhodnocena novou komunikací. Součástí bude i vybudování nového odvodnění ul. Karlovarské a Drnovské. Stavba byla zahájena tzv. nultou etapou, výstavbou nové odvodňovací stoky v ul. Drnovská. Akce spolufinancovaná SFDI. 

0008937 Hnězdenská – parkovací stání

Jednalo se o rekonstrukci a výstavbu nových parkovacích stání. 

Akce byla rozdělena na 2 etapy. 

1. etapa realizována v roce 2006 – rekonstrukce parkovacích stání

2. etapa realizována v roce 2007 – výstavba nových parkovacích stání (42 ks)
0008944 -  Cínovecká do centra

Jednalo se o pokračování souvislé údržby vozovky v úseku hranice Prahy – sjezd Březiněves do centra. Akce je řádně ukončena a finanční prostředky byly čerpány na uhrazení provedených stavebních prací. Akce spolufinancovaná SFDI.

0004805 -  EÚO – zpracování průkazů energetické náročnosti budov

Usnesením  č.  1835  ze  dne  27. 11. 2007  bylo schváleno čerpání finančních prostředků zpracování  průkazů energetické náročnosti budovy Řásnovka.Tato částka byla vyfakturována a uhrazena. 

0004346 -  Cyklostezky

Jedná se o soubor cyklistických tras na území hl.m. Prahy. Vybudované trasy řeší zejména bezpečnost dopravy cyklistů a to tím, že v co možná největší míře oddělí cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy.

Finanční prostředky přidělené na rok 2007 ve výši 39 mil. Kč byly vyčerpány.
Cyklistická stezka Modřany – most ZM

Stezka je situována od ulice U Soutoku směrem k mostu ZM na Zbraslavi. Celková délka stezky je 2.039m, z toho zklidněná komunikace s výhybnami v délce 461m a šířce 4m a dále společná stezka pro cyklisty a pro pěší v délce 1.578m a šířce 3m. Povrch obou částí je živičný. Součástí stavby jsou dvě opěrné zdi v délce 104m a výšce do 3m a ocelové zábradlí v délce 175m. V místě souběhu se železniční tratí bude stezka oddělena oplocením. 

Stavba byla dokončena, převzata, je vydáno kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci.

Cyklistická trasa Staroměstské nám. – Pohořelec

Celková délka trasy 3,1km, sestává z úseků B, C a D. Úsek B je pouze oprava povrchů chodníku v Letenských sadech, úsek C drobné úpravy a zábrany v pokračování letenských a Chytkových sadů, úsek D od ulice U Brusnice samostatná stezka pro cyklisty podél Jelení ulice( 177m), dále společná stezka pro cyklisty a pěší v dělostřeleckých hřbitovech(délka 526m), v ulici Morstadtova jednosměrný pruh pro cyklisty (délka 87m), úpravy přechodů a oprava povrchů chodníků.

Akce dokončena, převzata a je vydán  kolaudační souhlas..

Úsek B – předáno staveniště 26. 7. 2007 k provedení oprav povrchu cyklotrasy v Letenských sadech. Dokončeno v 12/2007.

Cyklistická stezka Kbely – Letňany

Stezka je situována jako jižní chodník ulice Toužimské, stezka určena pouze pro cyklisty, délka 0,5km, šířka 2,2m. povrch živice. 

Stavba je dokončena, byla dne 11. 10. 2007 převzata a předána do správy a péče MČ Praha 19. 

Cyklistická stezka Přední Kopanina-Sv. Juliána, A 33

Délka stezky cca 0,5km, provedení v Gloritu.

Stavba byla zahájena v roce 2007, bude dokončena v 04/2008.
Cyklistická stezka Rašínovo a Podolské nábřeží

Dopravní značení společné stezky pro cyklisty a chodce od vjezdu na náplavku z Rašínova nábřeží až po Vyšehradský tunel, pokračování DZ za tunelem až k novému členění stezky (proti porodnici). Dále zřízení souběžné stezky pro cyklisty (šířka 2,5m ) a chodníku pro pěší (šířka 1,7m), vzájemně odděleno hmatným pásem (šířka 0,3m ). Ve zbytku šířky chodníku zřízení pruhu zeleně. Úprava je ukončena před odbočkou k Jachtklubu. Součástí akce je i osazení citybloků se zábradlím před restaurací SOHO v křižovatce s Jeremenkovou. 

Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 1. 11. 2007. Akce byla dokončena v 12/2007.
Úprava povrchu náplavek Nové a Staré město

Jedná se o předláždění cyklotras na Rašínově nábřeží a nábřeží Na Františku. Šířka trasy 1,6 až 2,0m, celková délka trasy 2,4 km. Předláždění je provedeno dvěma pásy z posázavského granodioritu, velikost desek 0,35 x 0,20 x 0,08 až 0,10m, desky pokládány na šířku. Ve vnitřním pruhu byla provedena žulová dlažba 10/10cm.

Staveniště bylo předáno 25. 10. 2007. Dokončení akce bylo 20. 12. 2007.

Křižovatka Burešova – Žernosecká, Praha 8

Délka trasy 0,1 km. Akce byla dokončena v r. 2007.

Odbor městského investora

0000027 - Štěrboholská radiála 2 stavba

Stavba byla ukončena, jedná se pouze o výkupy pozemků, které během roku 2007 nadále průběžně probíhaly.
0000051 - Protihluková opatření na dokončených stavbách

Jedná se o dodatečná opatření na dříve realizovaných stavbách, na základě požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy, event. stížností občanů. V průběhu roku byla provedena investorská a technicko-projektová příprava protihlukových opatření ke zlepšení ochrany proti hluku v lokalitách mostních objektů na jižní spojce  a v ul. Průmyslová. Podle vyskladněné projektové dokumentace bude zahájeno její projednání s dotčenými účastníky a požádáno o příslušná stavební povolení. Dále bude rozhodnuto o možnostech a termínech realizace. V souladu s uplatněnými požadavky na realizaci konkrétních protihlukových opatření (dle dohody s TSK Praha) byly provedeny ve IV/IV 2007 výměny oken v 7mi obytných družstevních objektech v ul. Rosečská, Praha 4 a ve 3 nájemních domech soukromých vlastníků v ul. Na nivách, Praha 4. Vzhledem k opožděnému výběru zhotovitele nedošlo k zahájení  prodloužení hlukové stěny při ul. Kbelská, Praha 8.

0000053 - Vysočanská radiála 

Výstavba Vysočanské radiály řeší dopravu v oblasti průmyslového polookruhu vymezeném křižovatkou Kbelská a končí křižovatkou se silnicí I/10 (Novopacká) s připojením na dálnici D11 směr Mladá Boleslav. Do doby realizace severovýchodní části dopravního okruhu kolem Prahy bude plnit jeho funkci, především v převádění průjezdné dopravy na vnější dálniční sítě. Stavební práce na 1. etapě byly zahájeny ve 12/2004. V průběhu 01-12/2007 pokračovaly dokončovací práce na všech zde situovaných mostech (3 objekty - konkrétně mosty na rampách A2 a A3 a na rampě A). Postupně byly dokončeny římsy, izolace a končí i montáž kovových konstrukcí – zábradelní svodidla, zábradlí apod. Dále se realizovaly práce na opěrné zdi podél ul. Kbelské včetně spojených sanační injektáží dutin v pískovcovém otevřeném podloží komunikace. Probíhaly rovněž úpravy terénu pod mostem po demontáži základů bárek skruží. Za období 01-12/2007 bylo na 2. etapě této stavby realizováno: 

· skrývka humusu z celé plochy stavby

· výpustní kanalizační řad v ul. Lipnické, sedimentační a retenční usazovací nádrže na výtoku dešťových kanalizací stavby

· provizorní přeložka ul. Lipnické

· v průběhu celého sledovaného období pak pokračovaly práce na mostě v ul. Lipnické, v místě jejího budoucího křížení s VR, kde je dokončena nosná konstrukce mostu a probíhají práce na mostním příslušenství. Doprava je vedena po provizorní objízdné trase

· most přes koleje Českých drah, který je k dnešnímu dni dokončen včetně říms a přechodových desek

· most v místě křížení MUK se silnicí I/10, který je rovněž v závěru prací

· zemní práce na výkopech a násypech v celé oblasti mezi ul. Lipnickou a křižovatkou se silnicí I/10.

0000065 - Strahovský tunel 2. stavba

Část A –  MÚK Malovanka

Jedná se o náhradu současné úrovňové křižovatky propojující komunikace Strahovského tunelu s komunikací Patočkovou v Praze 6  křižovatkou mimoúrovňovou. Součástí stavby jsou také portály a části tunelových trub na které naváže stavba Strahovského tunelu 2B. Dne 9.7.2007 nabylo právní moci stavební povolení na 2.část inženýrských sítí podmiňující výstavbu celé mimoúrovňové křižovatky. V průběhu měsíce července byla zahájena výstavba přeložek 2.části inženýrských sítí, které podmiňovaly výstavbu hlavních objektů mimoúrovňového křížení. Tyto přeložky byly ukončeny a předány v průběhu měsíce října a následně byly zahájeny práce na stavebních objektech severní části mimoúrovňové křižovatky (milánské stěny, hloubení a zajištění stavební jámy). Dále byla provedena stavební připravenost pro položení nové lávky pro pěší (schodiště, opěry a pilíře) a dokončena výstavba objektů v trase potoka Brusnice.

Část B - Hloubený tunel MO

Stavba hloubeného tunelu Městského okruhu navazuje prostřednictvím stavby ST 2A na Strahovský tunel a Patočkovu ulici – západ. Na východě stavba navazuje na připravovanou stavbu MO - Myslbekova – Prašný most. Na základě nesouhlasného stanoviska odboru památkové péče MHMP a Správy Pražského hradu k umístění stoky CO3 na pozemku Pražského hradu byli vyzváni 2 uchazeči k podání nabídky na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí na změnu trasy této stoky. Dokumentace byla vypracována a rozeslána k vyjádření všem dotčeným orgánům a organizacím. Stále probíhají  složitá majetkoprávní jednání se soukromými vlastníky, na jejichž pozemcích má probíhat výstavba. Podepsání majetkoprávních smluv podmiňuje vydání stavebních povolení. Dne 23.4.2007 bylo požádáno o stavební povolení na hlavní tunelové objekty, přeložky inženýrských sítí a světelné signalizace – řízení byla v průběhu měsíce července přerušena do 31.12.2007 z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů.

Městský okruh – severozápadní část:
Jedná se o soubor tří staveb městského okruhu, zahrnující úseky Myslbekova – Prašný most, Prašný most-Špejchar a Špejchar-Pelc Tyrolka, který je realizován z důvodu zvyšujících se dopravních intenzit v hlavním městě. Trasa probíhá od vyústění Strahovského tunelu na Malovance přes Prašný most, Špejchar a Letnou přes Stromovku, dále přes Tróju a končí na křižovatce Pelc Tyrolka. Tato stavba představuje vybudování kapacitní dopravní trasy, kde bude dosaženo výrazného ekologického efektu s ohledem na použití tunelového systému s výjimkou navazujících křižovatek. Realizací zmíněného souboru staveb v rámci Městského okruhu dojde k novému propojení MČ Prahy 6 s MČ Prahy 7 a Prahy 8.

0000079 - MO Špejchar - Pelc / Tyrolka

Stavební povolení pro inženýrské sítě a podzemní objekty bylo vydáno dne 29.12.2006. V případě všech těchto povolení došlo počátkem roku 2007 organizacemi EKO Břevnov, Atelier pro životní prostředí, Občanské sdružení „Za naši budoucnost“ a Prahou 8 k odvolání. Tato odvolání byla Ministerstvem dopravy následně zamítnuta a nabyla tak právní moci. V 1. čtvrtletí 2007 byla také prováděna údržba průzkumné štoly, která musí být průběžně monitorována. Ve 2. čtvrtletí 2007 probíhala investorsko inženýrská činnost (stavební povolení na různé objekty stavby, vodoprávní rozhodnutí, úpravy projektové dokumentace). Dále pak na základě SP pro tunely v Tróji probíhalo hloubení stavebních jam pro ražbu na západní straně provizorního tramvajového mostu a jam pro severní předmostí a budoucí rampový systém na východní straně mostu. Rovněž pokračovala ražba tunelů ve směru na Letnou – STT vyraženo 650 m kaloty, JTT 410 m kaloty. Na Letné pokračovalo hloubení stavební jámy pro ražbu tunelů směrem do Troje a přeložky inženýrských sítí v oblasti Letenské pláně a přilehlých komunikací.
0000080 - MO Prašný Most - Špejchar

Pro stavbu Prašný most – Špejchar se kompletovalo podání žádostí o stavební povolení podle nového stavebního zákona. Pro nemovitosti i v případě konkursního řízení (Stavebniny Špejchar) a neshod o výši kompenzace (SONA nábytek) byly vytvořeny podmínky k finálnímu zajištění práv k nemovitostem. Dne 22.12.2007 byla na úřední desku MHMP vyvěšena informace o pokračování stavebního řízení. Proběhlo řízení o kácení zeleně, které nabylo právní moci. V rámci projednávání dokumentace ke stavebnímu povolení ZS bylo dokončeno chybějící stanovisko ČD a.s.
0000148 - MÚK Beranových - Výstaviště

Stavba řeší komplikovanou dopravní situaci ulice Kbelské na úrovni Proseka a Výstaviště formou mimoúrovňového křížení komunikací. Po provedení úprav dopravního značení a světelných signalizačních zařízení v měsíci srpnu 2007 a odsouhlasení odborem dopravy a policií bylo požádáno o kolaudační rozhodnutí. Kolaudační řízení proběhlo dne 11.10. a následně bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.
0000211 - Lipnická - Ocelkova

Sledovaným cílem přípravy a realizace této veřejně prospěšné stavby je jejím včasným zprůjezdněním redukovat prognózovaný nárůst intenzity dopravy v uliční síti obytné zástavby Kyjí – Hutí po zprovoznění mimoúrovňového křížení Vysočanské radiály s ul. Lipnickou, a to svedením zbytného zatížení na touto stavbou vybudované komunikační spojení. Na základě vyjádření Policie ČR – DI (dopravního inspektorátu), Městské části Prahy 14 a ROPIDU, ve kterých bylo požadováno dopravně inženýrské posouzení úrovňové křižovatky Ocelkova – Skorkovská, bylo odborem městského investora objednáno provedení širšího dopravně inženýrského posouzení. A to v rozsahu: stanovení dopravního modelu oblasti Černý Most s novým podjezdem ul. Chlumecké, dále dopravně inženýrské zatížení – zpracovatel Ústav dopravního inženýrství hl. m. Prahy a dopravně inženýrské posouzení křižovatky Ocelkova – Skorkovská v souvislosti s přilehlou světelně řízenou křižovatkou Ocelkova – rampa na Chlumeckou. Dle závěrů  a doporučení dopravně inženýrského posouzení Ústavu dopravního inženýrství hlavního města Prahy, by měly být obě křižovatky Chlumecká x Ocelkova a křižovatka Ocelkova x Skorkovská světelně řízeny. Změna legislativy č. 163/2006 zák.č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí si vyžádala provádění tzv. zjišťovacího řízení: odborem městského investora bylo objednáno zpracování tzv. „oznámení“ dle tohoto zákona. Byla doplněna chybějící vyjádření a dne 25.5.2007 bylo podáno Oznámení záměru na MHMP - odbor ochrany prostředí. 

0000212 -  MÚK Bystrá – I/10

Přípravou urychlené realizace veřejně prospěšné stavby mimoúrovňové křížení Bystrá x I/10 bylo sledováno vytvoření možnosti pro vedení stavební dopravy při výstavbě Vysočanské radiály mimo obce Satalice a Horní Počernice. Změna legislativy č. 163/2006 zák.č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí si vyžádala provádění tzv. zjišťovacího řízení: odborem městského investora bylo objednáno zpracování tzv. „oznámení“ dle tohoto zákona. Byla doplněna chybějící vyjádření a dne 19.4. 2007 bylo podáno Oznámení záměru na MHMP - odbor ochrany prostředí. Zástupce investora písemně reagoval na připomínky vznesené orgány státní správy. Dle posledního sdělení  MHMP odboru ochrany prostředí byla dokumentace ještě předána k vyjádření z hlediska ovzduší. Bylo konstatováno, že rozptylová studie neřeší celou dopravu, bude ji potřebné vyjasnit. Dle předpokladu MHMP odboru ochrany prostředí by celé řízení mělo projít bez zásadních připomínek. Po proběhlém jednání dne 19.9.2007 na MHMP odboru dopravy a za účasti Policie ČR – DI (dopravního inspektorátu) bylo dosaženo kladného vyjádření odboru dopravy na tuto komunikaci. Je potřebné dořešení připomínek Policie ČR – DI (dopravního inspektorátu) projektantem, aby mohlo být požádáno o připojení komunikace.

0004328 - Komunikace Rajská zahrada – ČD                                                
Jedná se o vybudování zastávky ČD, a.s. včetně zkapacitnění tratě o třetí kolej, přemostění lávkou pro pěší ulici Chlumeckou s propojením stávající zástavby, budoucí zastávky ČD, a.s. a stanicí metra Rajská zahrada včetně napojení a přeložek inženýrských sítí. Stavba bude budována jako bezbariérová (pro DP hl.m. Prahy, akciová společnost je připravován výtah v rámci bezbariérových přístupů ze stanice metra do nákupní galerie a dále spojení s navrhovanou stavbou). V 06/2006 bylo Městskou částí Praha 14 vydáno rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci 18.7.2006.

0004663 - MÚK PPO-Liberecká

Jedná se o náhradu současné úrovňové křižovatky komunikace Kbelské s ulicí Libereckou v Praze 9 za křižovatkou mimoúrovňovou. Tato stavba zajistí bezkolizní propojení ulic Kbelská (v současné době nahrazuje část Pražského okruhu) a Liberecká na ulici Cínoveckou a dálnici D8. Stavební práce byly zahájeny počátkem roku 2006 v souladu s vydaným stavebním povolením na dva mostní objekty situované v trase stávající ul. Cínovecké. Mosty byly dokončeny koncem roku 2006 a výstavba na ostatních objektech zatím musela být přerušena z důvodu nevydání stavebního povolení. V průběhu 04-06/2007 se podařilo dohodnout  s posledními vlastníky pozemků na uzavření kupní smlouvy (Porsche Immobilien a ASTAR). Dále byly obstarány doklady potřebné pro zahájení řízení o povolení stavby. V této technické problematice se však objevil nový požadavek, uplatněný ve fázi před podáním žádosti o stavební povolení, a to požadavek na provedení dopravně inženýrského posouzení křižovatek v oblasti přilehlé ke stavbě. V konkrétních fázích realizace stavby bude totiž omezena, resp. i zcela vyloučena doprava z ul. Veselské a místní komunikační síť musí tedy převzít větší dopravní zátěž. Koncem října 2007 bylo předáno posouzení Ústavu dopravního inženýrství a při splnění dalších podmínek městských částí bude pravděpodobně postup stavby odsouhlasen (týká se ÚMČ Praha Letňany, ÚMČ Praha Čakovice, ÚMČ Praha 9).

0007552 - Budovatelská - Mladoboleslavská

Předmětnou stavbu, která je obsažena ve schváleném Územním plánu hl. m. Prahy, žádají v souvislosti s Vysočanskou radiálou realizovat Městská část Praha-Satalice a Městská část Praha-Kbely z důvodu zachování úrovně životního prostředí v těchto Městských částech  po zprovoznění Vysočanské radiály. Změna legislativy č. 163/2006 zák.č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí si vyžádala provádění tzv. zjišťovacího řízení: investorem MHMP odborem městského investora bylo objednáno zpracování tzv. „oznámení“ dle tohoto zákona, u projektanta  Ing. Lebedy. Dokumentace byla předána až v 05/2007. Dne 25.5. 2007 bylo podáno Oznámení záměru na MHMP - odbor ochrany prostředí, kde probíhalo připomínkové řízení. Odbor dopravy MHMP vydal rozhodnutí o připojení na ul. Mladoboleslavskou. Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby a dopravy, vydal rozhodnutí o připojení na ul. Budovatelskou.

0008312 - Křižovatka Archivní-Türkova

Na původní úpravu křižovatky Archivní Türkova, která řeší propojení čtyřpruhové komunikace Türkova s archivním areálem bylo vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci již v roce 1996 a změna ÚR v roce 2001. Stavební povolení nebylo možné vydat vzhledem k nedořešeným majetkoprávním vztahům na pozemek, který vlastní Sekyra Group a.s. (dále jen SG). Při posledním jednání na OV ÚMČ Praha 11 zástupce SG předložil nový návrh umístění křižovatky tak, aby byla bezpečně zajištěna dopravní obsluha všech účastníků tohoto území a to včetně areálu Mazda, Renault, SG, Archív hl.m.Prahy i Archív MV. Křižovatka bude v plném rozsahu na pozemku SG a ten nechal zpracovat projektovou dokumentaci pro změnu Územního plánu hl.m.Prahy. Stavba byla projednána, ale s ohledem na požadavek ÚMČ Prahy 11 bylo nutné doprojektovat přejezdy s ohledem na generel cyklostezek v rámci oblasti Prahy 11. Toto řešení bylo opětovně předloženo na Odbor dopravy ÚMČ Praha 11 a Policii ČR. V závěru roku 2007 probíhalo projednání přejezdu cyklostezky přes ul. Türkova. Místní šetření na kácení stromů proběhlo dne 13.12.2007 a čekalo se na vydání rozhodnutí. 
0008559 - Komunikační propojení Evropská – Svatovítská

Komunikace je navržena v souladu s Územním plánem hl. m. Prahy, jako sběrná komunikace městského významu. Navrhované komunikační propojení umožňuje dopravní propojení mezi ulicemi Evropská a Svatovítská. Pozitivní vliv se projeví přímo na křižovatce Vítězné náměstí,  kde dojde k výraznému  odlehčení od dopravních zátěží. Před podáním oznámení záměru bylo nutno požádat o vyjádření Městskou část Prahy 6 - stavební úřad, jelikož  vyjádření tohoto úřadu v dokladech  chybělo. Toto vyjádření bylo vydáno 18.5.2007. Následně bylo podáno oznámení záměru na MHMP - odbor ochrany prostředí. Zástupci investora byly MHMP odborem ochrany prostředí předány připomínky orgánů státní správy. Tyto připomínky byly dále postoupeny PUDISu a Hydroprojektu k vyjádření. Po zpracování vyjádření a předání na MHMP odbor ochrany prostředí, byl vydán závěr zjišťovacího řízení. Záměr bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Příslušný úřad požaduje zpracovat dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 4 citovaného zákona.
0008560 - Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem

Účelem stavby je propojení Pražského okruhu s Prahou 12. Stavba se dělí na dvě části:

1. MÚK

V prvním čtvrtletí zhotovitel PD ve stupni DÚR zajistil podle závěru zjišťovacího řízení podle §7 zákona č. 100/2001 Sb. dokumentaci pro zadání posouzení podle tohoto zákona. Dokumentace byla předána na příslušné úřady a posouzení podle zákona 100/2001 Sb. bylo zahájené. Ve druhém a třetím čtvrtletí probíhal proces posouzení stavby podle zákona 100/2001 Sb. Ve čtvrtém čtvrtletí byl vyhotoven podklad pro objednání vícetisků DUR mimoúrovňové křižovatky pro pokračování projednávání stavby v územním řízení.

2. Hlavní trasa

V prvním čtvrtletí probíhalo zajištění výběru dodavatele DUR. Ve druhém čtvrtletí byl u společnosti City PLAN,spol.s r.o. objednán posudek „Optimalizace a posouzení dopravně – inženýrského řešení stavby“. Ve třetím čtvrtletí byla uzavřena SOD na zhotovení DUR a byly započaty práce na jejím vyhotovení. DUR byla ve čtvrtém čtvrtletí předána a bylo zahájené její projednávání. 

0008561 - Okružní křižovatka Tupolevova-Veselská
Jedná se o rekonstrukci a rozšíření stávající okružní křižovatky v Letňanech. Původní návrh DÚR na rozšíření okružní křižovatky byl odmítnut Odborem dopravy MHMP z důvodu údajné její malé kapacity propustnosti. Na podkladě výše uvedené skutečnosti byl zpracován podklad pro objednání DÚR průsečné křižovatky řízené světly a v prvním čtvrtletí 2007 byla DÚR průsečné křižovatky objednána. Ve druhém čtvrtletí 2007 byla DÚR průsečné křižovatky dokončena a následně byly vyhotoveny podklady pro zajištění Dopravně-inženýrského posouzení obou variant řešení křižovatky, které bylo objednáno u společnost City PLAN, spol.s r.o. Ve třetím čtvrtletí byl posudek předán a jako dopravně příznivější se podle posudku jeví varianta s okružní křižovatkou. Ve čtvrtém čtvrtletí byl výsledek posouzení projednán s odborem dopravy MHMP, byla objednána aktualizace DUR ve smyslu jeho požadavku uplatněném ve stanovisku k předloženému výsledku Dopravně-inženýrského posouzení.

0009514 - KOMOKO

Etapa 0010 - hlavní trasa

Jedná se o stavbu čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace o délce 731 m v úseku od ulice Chuchelská k ulici gen.Šišky v Modřanech, včetně mostního objektu nad ulicí U kina a rekonstrukcí navazujících ulic. Stavba je kompletně dokončená, převzatá od zhotovitele a kromě objektu přípojek uličních vpustí zkolaudována. 

Etapa  0011 - Úsek - Čs. Exilu – Na Floře 

Komunikace Šífařská

Jedná se o vybudování místní komunikace spojující ul. V náklích a ul. Mezi vodami. Stavba byla dokončena a převzata od zhotovitele. V prvním čtvrtletí 2007 proběhlo místní šetření ve věci kolaudace dokončené stavby a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, které následně nabylo právní moci. 

Etapa 0013 – kompletace infrastruktury

- připojení pozemku 650/1 na veřejný vodovod

Jedná se o plnění závazku z výstavby k pozemku par.č. 650/1, který vznikl v rámci majetkoprávního vypořádání stavby bez připojení na veřejný vodovod. V prvním čtvrtletí 2007 bylo zahájeno projednávání projektové dokumentace s orgány státní správy a samosprávy. Ve druhém čtvrtletí 2007 pokračovalo projednávání projektové dokumentace. Ve třetím čtvrtletí byla podána žádost o územní souhlas u odboru výstavby Praha 12, který si vyžádal doplnění podání o rozhodnutí OŽP Praha 12 o přípustnosti stavby v ochranném pásmu Podolské vodárny. Rozhodnutí bylo obstaráno a řízení doplněno. Současně byla zajištěna dokumentace pro zadání stavby. Ve čtvrtém čtvrtletí byla stavba kompletně realizována a byly vyhotoveny podklady pro převod DHM na OSM MHMP.

- zokruhování řadů

V prvním čtvrtletí 2007 byly vyhotoveny podklady pro zajištění projektové dokumentace ve stupni DÚR, která byla následně objednána. Ve druhém čtvrtletí byla projektová dokumentace předána a byly zahájeny činnosti pro její projednání s orgány státní správy a samosprávy. Ve třetím čtvrtletí pokračovalo projednávání DUR s orgány státní správy. DSP byla předána 30.9.2007 a bylo zahájeno její projednávání. Ve čtvrtém čtvrtletí bylo vydáno ÚR a nabylo právní moci, pokračovalo projednávání DSP s dotčenými orgány státní správy.

- úprava zemní hráze Hodkovičky

Jedná se o realizaci terénní úpravy v Praze 4 – Hodkovičky jako doplnění systému protipovodňové ochrany Modřan. V prvním čtvrtletí 2007 byly vyhotoveny podklady pro zajištění projektové dokumentace, která byla následně objednána. Ve druhém čtvrtletí 2007 bylo zahájeno projednávání projektové dokumentace s orgány státní správy a samosprávy. Ve třetím čtvrtletí byla podána žádost o vydání územního souhlasu na OV Praha 4. Současně byly zajištěna dokumentace pro zadání stavby. Ve čtvrtém čtvrtletí byl vydán územní souhlas a stavba byla kompletně realizována. Současně byly vyhotoveny podklady pro převod DHM na OSM MHMP.

- dokončení obslužné komunikace u bývalých VS - cyklistická stezka

Jedná se o dokončení cyklistické stezky podél Vltavy v úseku od loděnice V Náklích až k Modřanskému jezu. Ve druhém čtvrtletí 2007 byly vyhotoveny podklady pro objednání projektové dokumentace. Ve třetím čtvrtletí byla vyhotovena DUR a bylo zahájené její projednání s orgány státní správy, které ve čtvrtém čtvrtletí pokračovalo. Dále bylo zahájeno majetkoprávní projednání s vlastníky dotčených pozemků.
0009515 - MO Myslbekova-Prašný most

Po vyřízení odvolání EKO Břevnov a Atelieru pro životní prostředí nabylo v 08/2007  právní moci územní rozhodnutí pro ZS. Žádosti o vydání SP podané v roce 2006 byly stornovány a v 01/2007 byly podány ve smyslu nového stavebního zákona nové žádosti o SP pro komunikace a tunely, drážní objekty MHMP, inženýrské sítě, podzemní objekty a světelná signalizační zařízení. V závěru 09/2007 byla podepsána smlouva s Ministerstvem kultury a vystaven souhlas Ministerstva obrany s vydáním SP. Na základě těchto dokladů v 11/2007 proběhlo s MHMP ústní jednání pro komunikace, dráhy a inženýrské sítě. Na základě nabytí právní moci pro územní rozhodnutí ZS byla dokončena DSP ZS a v 11/2007 bylo podáno ohlášení stavby ZS řešené nyní DOP MHMP. Ve 12/2007 proběhlo ústní jednání pro kácení zeleně.

0009524 - Strahovský tunel 3. stavba

4. etapa -  realizace III

Dopravní řešení spočívající v realizaci oblastní dopravní ústředny 3 a světelných signalizačních  zařízení (SSZ). V uplynulém období byly dokončeny vícepráce  řešící stání vozidel v Moulíkově ul. dle požadavku Police ČR v rámci PS 0168/2 – SSZ 5.579 – Strakonická – Moulíkova  a dále provedení softwarové úpravy pro zvýšení průjezdní rychlosti na Strakonické ul. (70 km). Dále byly ve IV. čtvrtletí 2007 realizovány práce na úpravách optických páteřních tras,plnohodnotném připojení  křižovatek v trase Újezd – Karmelická - Štefánikova na oblastní a hlavní dopravní ústřednu. Současně bylo realizováno doplnění 7-mi SSZ o dálkové ovládání  signalizace pro nevidomé v trase Vrchlická a Plzeňská a rozšíření kamerového stanoviště na křižovatce K Barrandovu - Slivenecká. U PS 0155- SSZ 5.570 bylo obnoveno řízení o vydání stavebního povolení s termínem vydání v lednu 2008.

9. etapa - Odvodňovací štola pro Strahovský tunel

V předchozím období bylo prodlouženo povolení na odvodňovací štolu pro Strahovský tunel. Dále pokračoval výběr zhotovitele.

0009543 - MO Radlická - Strahovský tunel

Stavba je součástí Městského okruhu, která je v jižní části napojena na okruh Zlíchov – Radlická a na severní části pokračuje mostem přes Plzeňskou do Strahovského tunelu. Tunel Mrázovka je složen ze dvou tubusů dlouhých 1 004 a 837 metrů. V roce  2007 byly zajišťovány reklamační závady uplatňované Technickou správou komunikací hl.m.Prahy. Jednalo  se o degradace nátěrových systémů v technických chodbách tunelových trub a zastřežovacího systému v propojce č. 5. Byla prováděna kontrola údržby automobilového tunelu Mrázovka na základě smlouvy mezi odborem městského investora MHMP a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy o provozování tunelu Mrázovka. Byla dokončena a předána oprava objektu Bieblova 19 v Praze 5, jehož poškození vzniklo v souvislosti s pohybem terénu v poklesové zóně tunelu.

0009567 - Radlická radiála  JZM Smíchov

Radlická radiála JZM – Smíchov bude páteřní komunikací spojující již provozovaný úsek Radlické radiály (Rozvadovská spojka – dálnice D5) a městský okruh v prostoru Zlíchova (již realizovaný podjezd pod Strakonickou ul.). Celková délka trasy je cca 6,0 km. Trasa je vedena směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku navazují dva hloubené tunely (Butovice o dl. 341 m a Jinonice o dl. 307 m) a končí v prostoru Radlic 2 200 m dl. převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající dvoupruhový). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci funkční třídy B1. Na trase je situováno celkem 5 mimoúrovňových křižovatek. Ve IV. čtvrtletí 2007 probíhalo projednávání návrhu dokumentace pro územní řízení s orgány státní správy a dotčenými správci inženýrských sítí. Souběžně probíhalo posuzování dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí. V závěru roku 2007 vrátil posuzovatel dokumentaci k doplnění tak, aby variantní řešení křižovatky Nové Butovice x Radlické radiály bylo zpracováno ve stejných podrobnostech.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

0006035 - Stanice metra v depu Hostivař (2x P + R)

Stavba je rozdělena na 5 částí, a to následující:

I. Vlastní stanice

M y č k a

Zkolaudováno - „Rozhodnutí“ MHMP 118342/2006/DOP-01/Řá ze dne 3. 5. 2006.

V l a s t n í  s t a n i c e

Rozhodnutím MHMP 132939/2006/DOP-01/VK stavba uvedena do zkušebního provozu 

s trváním do 31. 12. 2008.

II. Úprava kolejového zhlaví Depo Hostivař

Zkušební provoz zabezpečovacího a části sdělovacího zařízení byl na základě požadavku provozovatele, ve vazbě na zařízení vlastní stanice, prodloužen do 31. 12. 2008.

III. Rekonstrukce MDT Skalka

Stavba dokončena a zkolaudována.

IV. Terminál BUS a P + R

Stavba zkolaudována - kolaudační podmínky splněny.

V.Sanace území (kypa)

Z celkového objemu 144 604 m3  odvezeno na skládku cca 70 tis. m3.

Práce byly k 31. 8. 2006 pozastaveny.

0004532 - Rekonstrukce tramvajové trati Štefánikův most - Letenský tunel

Po předchozích přejímacích řízeních proběhlo řízení o prozatímním užívání dne 20. 8. 2007. Tramvajový provoz byl znovu obnoven dne 22. 8. 2007.

0004531 - Tramvajová trať Laurová - Radlická 

(prodloužení tramvajové trati do Radlic vč. smyčky)

Stavební povolení vydána:

- MHMP - Odbor dopravy: 16. 7. 2007 (nabytí právní moci 16. 8. 2007)

- ÚMČ Praha 5 - Vodoprávní úřad: 27. 6. 2007 (nabytí právní moci 27. 7. 2007)

- ÚMČ Praha 5 - Odbor výstavby: 27. 7. 2007 (nabytí právní moci 7. 9. 2007)

Stavba zahájena dne 15. 8. 2007 přípravnými pracemi a kácením. 22. 8. 2007 vydáno dopravně inženýrské rozhodnutí pro obousměrnou variantu individuální autobusové dopravy v Radlické ulici a objížďku z centra ulicemi Pechlátova - Holubova - Na Laurové.

Dne 20. 12. 2007 na základě požadavku MHMP - Odboru dopravy zaveden dopravní režim    s obousměrným provozem po Radlické ulici.

Pro pokračování stavby je však nutné vyloučení jednoho jízdního směru. Probíhá stavební činnost dle harmonogramu zhotovitele s ohledem na vydaná dopravně inženýrská rozhodnutí.

0004534 - Trasa metra A (Dejvická - Letiště Ruzyně)

Na základě uzavřené mandátní smlouvy z 28. 2. 2007 je zajišťována příprava stavby.

Usnesením RHMP č. 1288 ze dne 28. 8. 2007 byla schválena realizační priorita výstavby        s navrženou etapizací:

Traťový úsek
:
                                                              termín zprovoznění :

V.A1 Dejvická (mimo) - Červený Vrch - Veleslavín - Petřiny
    2013

V.A2 Petřiny (mimo) - Motol
                                                    2014

VI.A Motol (mimo) - Bílá Hora - Dědina - Dlouhá Míle
                2017

VII.A Dlouhá Míle (mimo) - Letiště Ruzyně
                            2018

Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí byla předána 31. 10. 2007.  

Oznámení pro zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) předloženo Odboru ochrany životního prostředí MHMP 29. 10. 2007 pro úseky V.A1 Dejvická - Petřiny a V.A2 Petřiny - Motol.

Z průběhu zjišťovacího řízení vyplynulo, že záměr je nutno posoudit ve smyslu příl. č. 4 zákona 100/2001 Sb.

Stavba není dosud zahrnuta v územním plánu hl. m. Prahy. 

Usnesením ZHMP č. 10/29 ze dne 25. 10. 2007 bylo uloženo do návrhu změny Z 1344/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy zapracovat variantu č. 2, tj. se stanicí Staré Letiště „terminál jih“, tj. varianta s devíti stanicemi.

Dosud zpracované projekční podklady dle zadání s touto stanicí neuvažují.

0006786 - I. provozní úsek trasy D metra

V roce 2007 byla řešena otázka konečné podoby trasy I. D metra. V současné době probíhá příprava výběrových řízení na zahájení přípravy stavby.

0005535 - IV. provozní úsek trasy C 2. etapa (Ládví - Letňany)

Povolení změny stavby před dokončením na 3. změnu dokumentace ke stavebnímu povolení na inženýrské sítě bylo vydáno Odborem dopravy MHMP po ústním projednání dne 23. 1. 2007 a nabylo právní moci dne 12. 3. 2007.

Současně byla na Odboru dopravy MHMP podána žádost o povolení změny stavby před dokončením na světelné signalizační zařízení - II. část. Dle požadavků Odboru dopravy MHMP a Policie ČR byla doplňována projektová dokumentace. Změna stavby před dokončením byla vydána dne 25. 5. 2007 a nabyla právní moci dne 9. 7. 2007. Současně byla dne 22. 5. 2007 vydána změna stavby před dokončením na stavební objekt SO 22-50 „Naváděcí systém P+R“ s předpokládaným termínem nabytí právní moci dne 29. 6. 2007.

V březnu 2007 byla vydána dokumentace 6. změny dokumentace k územnímu rozhodnutí. Po projednání dokumentace 6. změny dokumentace k územnímu rozhodnutí příslušnými organizacemi byla podána žádost na Stavební odbor MHMP o územní rozhodnutí. Stavební odbor MHMP vyzval k doplnění podání žádosti, projektová dokumentace byla přepracována, projednána a předána s termínem do 29. 6. 2007. Na 6. 9. 2007 bylo vypsáno ústní projednání, které proběhlo kladně a dne 10. 9. 2007 bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 25. 10. 2007. Současně byla rozeslána projektová dokumentace na 4. změnu dokumentace stavebního povolení k vyjádření. Po projednání na MČ Praha 18 v listopadu 2007 bylo rozhodnuto, že změna bude řešena v rámci změny stavby před dokončením při kolaudaci.

Pro stavbu Optický kabel - přechod v ulici Čakovické byla po projednání příslušnými organizacemi na odbor výstavby MČ Praha 9 v květnu 2007 podána žádost o vydání územního souhlasu a po doplnění podání byl dne 23. 5. 2007 vydán územní souhlas.

Průjezdná komunikace BUS - točka u stanice metra Ládví byla dokončena v listopadu 2007.

Probíhá realizace jednotlivých stavebních oddílů:

SO 08 (stanice Ládví)

-
zrealizována průjezdní komunikace BUS u stanice Ládví

SO 09 (stanice Ládví – stanice Střížkov)

-

práce na sanaci tramvajové trati Střelničná

SO 10 (stanice Střížkov) 

-
probíhají práce pomocné stavební výroby

-
probíhají práce hrubé stavební výroby a pomocné stavební výroby podchodu pod Vysočanskou ulicí

-
Vysočanská ulice byla zprovozněna v plném rozsahu

-
horkovod Střížkov - provedena přeložka horkovodu

SO 12 (stanice Prosek)

-
práce pomocné stavební výroby a dokončovací práce

-
na povrchu jsou realizovány definitivní povrchové úpravy, chodníky a sadové úpravy  na stropu stanice a montáž ocelové konstrukce pergol a světlíků nad výstupy ze stanice

SO 14 (stanice Letňany)

-
ve stanici a ve vestibulech probíhají práce hrubé stavby a práce přidružené stavební výroby a dokončovací práce

-
probíhají dokončovací práce na dispečinku a odpočinkovém objektu MHD a PID

-
na povrchu jsou dokončeny podkladní vrstvy prodloužení Tupolevovy ulice

-
na autobusovém terminálu probíhá montáž ocelových konstrukcí přístřešků

V prosinci 2007 byly dokončeny montážní práce na provozních celcích (PC) technologické části stavby.

PC 91

-
v listopadu 2007 byly ukončeny montážní práce na provozním souboru měnírny distribuční transformovny, trakčních zařízení a uzemnění kabelových vedení 22 kV trasy IV. C2

-
v prosinci 2007 proběhly dodavatelské zkoušky výše uvedených zařízení

-
od ledna 2008 budou zahájeny technické prohlídky a komplexní zkoušky

PC 92

-
v prosinci 2007 byly ukončeny montážní práce

-
od ledna 2008 budou zahájeny dynamické zkoušky vlakového zabezpečovače

PC 93 - PC 96

-
v prosinci 2007 byly ukončeny montážní práce

-
od ledna 2008 budou zahájeny technické prohlídky

0005311 - Obnova vozů metra - modernizace

Ve smyslu rozhodnutí Představenstva DP ze dne 29. 5. 2006 probíhá obnova vozového parku metra formou rekonstrukcí vozidel typu 81-71 na typ 81-71M dle smluvního zajištění a odsouhlaseného harmonogramu dodávek. V roce 2007 bylo dodáno 11 rekonstruovaných souprav metra v souladu se smluvními termíny.

Termíny plnění jsou rozvrženy do roku 2013. Plán obnovy vozového parku na tomto úseku dopravy je uspokojivý.

0005666 - Modernizace tramvají

V roce 2007 bylo zrekonstruováno 50 ks tramvají T3 a 5 ks tramvají KT8D5, šestý se dokončoval z roku 2006.

0007762 - Nákup tramvají

Do konce roku bylo dodáno 8 ks tramvají 14T z původních 15 ks, které jsou uvedeny ve smlouvě. Zbývajících 7 ks tramvají bude dodáno na začátku roku 2008.

0004698 - Systém Opencard pro platby jízdného v MHD

V roce 2007 byly nakoupeny následující investice:

-
Projekt Dopravně odbavovacího systému

-
Licence Dopravně odbavovacího systému

-
IBM servery, systémy STORAGE a Blade centery

-
Čtečky a SW služby revizorských čteček

Akce financované z dotace z rozpočtu HMP na způsobilé výdaje - projekty JPD2:

0001001 - Výstavba výtahů ve stanici metra Florenc B

Akce stavebně ukončena v roce 2006. Finanční prostředky z dotací za 1. etapu přišly na účet DP v roce 2006, za 2. etapu přišly v roce 2007, tj. stavba je ukončena i finančně.

0001069 - Modernizace měnírny Klárov

Akce je ukončena. V roce 2006 proběhla 1. etapa, v témže roce obdržel DP dotaci z EU a z rozpočtu HMP. Dotace ze státního rozpočtu na 1. etapu přišla na účet DP v lednu 2007. 2. etapa skončila v roce 2007, všechny dotace v rámci JPD2 přišly na účet DP. Akce je ukončena i finančně.

0001070 - Vybudování preference pro MHD

1. etapa akce proběhla v roce 2006 včetně přidělení dotací ze státního rozpočtu, z EU a           z rozpočtu HMP.

2. etapa proběhla v roce 2007 včetně přidělení dotací ze státního rozpočtu, z EU a z rozpočtu HMP. Ve 2. etapě byly realizovány úpravy na 18 světelných křižovatkách a na 110 ks autobusů.

3. etapa byla realizována v roce 2007, ale přidělení dotací v rámci JPD2 proběhne až v roce 2008. Ve 3. etapě byly realizovány úpravy  na 16 světelných křižovatkách a na 110 ks autobusů. 

4. etapa proběhne v roce 2008.

0001071 - Rekonstrukce zdí - Lanová dráha Petřín

Akce byla stavebně ukončena v roce 2006, v roce 2007 byly přiděleny dotace ze státního rozpočtu, z EU a z rozpočtu HMP na 1. i 2. etapu. Akce je ukončena i finančně.

Ústav dopravního inženýrství
0001002 – JPD 2 -  Dopravní modelování

Řešení projektu JPD 2 - Dopravní modelování bylo ukončeno v únoru 2007. Všechny finanční prostředky poskytnuté na řešení JPD 2 byly řádně vyúčtovány. Usnesením RHMP              č. 1945 ze 4.12.2007 bylo schváleno vypořádání finančních prostředků poskytnutých ÚDI Praha v letech 2005 - 2007 na řešení projektu JPD 2.
KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SAMOSPRÁVA

Kapitálové výdaje

Odbor městského investora

0001022 – JPD 2 - Výstavba dětského domova P15

Akce realizovaná obecně prospěšnou společností Radost o.p.s.; v r. 2007 byly prostředky poslány na účet společnosti na základě Potvrzení o schválení způsobilých výdajů projektu vydaného MMR ČR.

0004546 – Základní škola Jahodnice

V souvislosti s výstavbou bytů v oblasti Jahodnice a dle požadavku MČ Praha 14 na zajištění mateřské školy a základní školy se sportovním vybavením objednal OMI MHMP u vybraného projektanta D plus a.s. variantní zpracování objemové studie proveditelnosti pro tuto akci. Projektant  zpracoval akci ve dvou variantách „A“ a „B“, které byly předloženy MČ Praha 14  k  projednání.    Varianta „A“ počítá se změnou územního plánu, kde dochází ke zmenšení funkčních ploch VV a  SP, naproti tomu varianta „B“ využívá celý prostor původně určený pro VV a SP dle nezměněného územního plánu. MČ Praha 14 doporučuje řešení varianty „A“.

0004547 – Mateřská škola Lysolaje

Jedná se o výstavbu nového třípodlažního objektu (suterén, přízemí a první patro) mateřské školy v k.ú. Lysolaje. Kapacita je celkem 50 dětí. Stavba byla delimitována z MČ Praha – Lysolaje, OMI   MHMP vyřizoval dotaci ze státního rozpočtu v částce 6,8 mil. Kč. Stavební práce byly dokončeny v 08/2007 včetně kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci.

0004548 - Gymnázium Ch. Dopplera

Gymnázium Ch. Dopplera se nachází ve Zborovské ulici v Praze 5. Tato škola zajišťuje další vzdělání absolventů základních škol a to jak v osmiletých tak ve čtyřletých studijních cyklech. Stravování žáků i učitelského sboru a ostatních pracovníků gymnázia bylo a v současnosti ještě je zajišťováno mimo areál školy v jiném zařízení. Byl vypracován projekt na výstavbu vlastní školní kuchyně a jídelny na pozemku školního dvora. Na zpracovaný projekt bylo vydáno stavební povolení a v srpnu 2007 byla zahájena výstavba etapy 0001. Stavba v rozsahu této etapy byla dokončena v roce 2007. 

0004549 - Gymnázium Budějovická

Gymnázium Budějovická je středoškolské zařízení, které hradí ubytování lektorů cizích jazyků mimo areál školy, protože prostorové uspořádání vlastního areálu ubytování těchto lektorů nedovoluje. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto realizovat v půdních prostorách školních budov tam, kde je to možné, vestavby půdních bytů. Možností poskytovat ubytování ve vlastních prostorách školy se ušetří dlouhodobě nemalé finanční prostředky. V roce 2007 byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. 
0004685 - Výstavba hřiště pro ZŠ Ch. Masarykové –V.Chuchle

Stavba byla převzata od MČ Velká Chuchle a byla připravována v mimořádném režimu s ohledem na potřebu uvolnění dotace ze státního rozpočtu ještě v roce 2007. Projektant  VSV ENGINEERING s.r.o. zpracoval projektovou dokumentaci pro územní řízení i stavební povolení a zajišťoval jejich projednání s příslušnými orgány a organizacemi pro vydání příslušných rozhodnutí. Územní rozhodnutí bylo vydáno v říjnu , stavební povolení  v prosinci  roku 2007.  Podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí bylo nutné vypracovat oznámení záměru vč. projednání a tím se prodloužila doba vlastního projednávání dokumentace. Pro realizaci byla vybrána spol. s r.o. Kříž a s tímto zhotovitelem byla uzavřena smlouva o dílo. Ze stavu přípravy, který je přímým důsledkem pozdního převzetí stavby od MČ i nároků na projednání vznesených OOP MHMP, realizace objemu 4,5 mil. Kč z přidělené dotace ze státního rozpočtu nebyla čerpána a stavba nebyla zahájena v roce 2007.

0004686 - Rekonstrukce ÚT pro ZŠ Ch. Masarykové -V.Chuchle

Tato stavba převzata od MČ Velká Chuchle delimitačním protokolem, následně  byl zpracován investiční záměr  zhotovitelem VSV Engineering. V rámci činnosti mandatáře byla zajištěna projektová dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnostech prováděcího projektu. Pro zpracování projektu byl vybrán Jiří Basař – konstrukční kancelář  a  na realizaci byl vybrán  zhotovitel CETUS PLUS a.s., s kterým byla uzavřena smlouva o dílo. Podle zák. č. 183/2006 Sb. akce nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení prací. Rozhodnutím o poskytnutí dotace, které vydalo  Ministerstvo financí ČR dne 10.9.2007 byla na akci přiznána státní dotace ve výši 2 495 tis. Kč, která byla v roce 2007 v plné výši čerpána. Realizace byla zahájena předáním staveniště dne 3.9.2007 a ukončena přejímacím řízením dne 3.11.2007.

0007057 - ZŠ Kunratice - dostavba a rekonstrukce

V roce 2004 byla zahájena demolice hygienicky závadných učeben a jejich ukončení bylo v návaznosti na zahájení výstavby nové ZŠ. Předání staveniště zhotoviteli proběhlo v 06/2006 a byly zahájeny přípravné práce na skrývce ornice za dohledu archeologa. V 1. čtvrtletí 2007 byly zahájeny demoliční práce zbývajících stávajících objektů. Na objektu tělocvičny byly provedeny betonáže základů, montáž ocelové konstrukce haly, položena střešní krytina a podkladní betony pod izolaci. Prováděly se cihelné vyzdívky, základy a byla dokončena hrubá stavba zbývajících objektů. Byly prováděny dokončující práce objektu tělocvičny. Dále byly prováděny úpravy terénu pro cesty a komunikace, prováděly se vyzdívky příček a rozvody vzduchotechniky, zdravotní techniky, elektro a ústředního topení. Ve II. čtvrtletí 2007 byl dokončen objekt tělocvičny a vnitřní omítky u všech objektů, prováděly se kompletační práce. Dále byly prováděny dokončující úpravy terénu a venkovních hřišť a byly zahájeny práce ve stávající budově ZŠ. Veškeré stavební práce byly ve 2. pololetí 2007 dokončeny. Koncem srpna bylo provedeno místní kolaudační šetření a začátkem září 2007 nabylo kolaudační rozhodnutí právní moci na veškeré objekty.

0008389 - ZŠ generála F.Fajtla - výstavba tělocvičny

Výstavba nové, moderní tělocvičny pro základní školu gen. Fajtla byla původně uvažována jako nadstavba nad stávající budovu školní kuchyně v areálu ZŠ. V souvislosti se změnami ve vedení obce byl novým panem starostou tento záměr přehodnocen a nyní je uvažována výstavba tělocvičny na pozemku MČ Praha Letňany, v těsné blízkosti školy, jako součásti sportovního areálu. Tento areál rozšíří možnost tělovýchovy v rámci školní výuky v moderním zařízení a zároveň poskytne i možnost sportovních aktivit obyvatel městské části v časech mimo školní výuku, o víkendech a prázdninách. Pro rok 2007 byl v rozpočtu OMI MHMP vyčleněn pro tuto stavbu pouze 1 000 tis. Kč a v průběhu zmíněného roku byla tato akce rozhodnutím OMI MHMP zastavena. 

0008499 - ZŠ Dr. E. Beneše Čakovice

Stavba byla na základě  protokolu o předání a převzetí práv a závazků investora převedena z MČ Praha – Čakovice na Hl.m.Prahu – OMI MHMP. Pro objekt základní školy je vydáno stavební povolení a byla realizována 1. část stavby. Pro tělocvičnu bylo vydáno územní rozhodnutí a projednávaly se přeložky inženýrských sítí pro změnu územního rozhodnutí. Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci. Staveniště bylo předáno 1. 2. 2007. V I. čtvrtletí byly dokončovány přeložky inž. sítí, kanalizační řad, vodovod, plynovodní přípojka a přípojka elektro, NN a VN. Ve II. čtvrtletí 2007 byly dokončeny základy tělocvičny, prováděly se betonáže pilířů a vyzdívky bočních stěn. Nástavba – bylo dokončováno vybourání stropních konstrukcí střechy objektu, byly zahájeny betonáže sloupů a provádělo se bednění stropů nástavby včetně výztuže. Objekt nástavby stávající budovy byl hotov ve fázi hrubé stavby, provádělo se zateplení a fasádní omítky. Uvnitř budovy se prováděly tepelné izolace podlah a betony včetně prací PSV. U objektu tělocvičny byla dokončována konstrukce zastřešení, prováděly se vnitřní omítky.

0008536 - ZŠ Vinoř - rekonstrukce

Celý areál základní školy v Praze - Vinoři je již několik let rekonstruován v jednotlivých stavebních etapách. Realizací díla získá škola novou jídelnu a částečně také další zázemí pro provoz na úrovni moderní základní školy. V roce 2007 byla zpracována projektová dokumentace na demolici a novou výstavbu školní jídelny, kterou tvoří v současné době tesco budova spojující objekt s učebnami a školní kuchyní. Na tuto projektovou dokumentaci bylo vydáno stavební povolení.

Odbor fondů Evropské unie

0001068 – JPD 2 - Pražské centrum inovací a vzdělávání České stavební akademie

V roce 2007 byly ukončeny 2 etapy projektu a byla zahájena 3. konečná etapa. Cílem projektu je rozvinout program celoživotního vzdělávání profesních odborníků a soustavně zprostředkovávat přenos výsledků vědy a výzkumu a uplatnění nových technologií a inovací do stavební a architektonické praxe. Bylo vybudováno odpovídající zázemí pro poskytování služeb na špičkové úrovni - investiční část projektu a dále došlo k vytváření systému celoživotního vzdělávání. Finanční prostředky nebyly čerpány v plné výši a byly přesunuty do roku 2008.

Odbor školství mládeže a tělovýchovy 

0001011 – JPD 2 - Centrum pro přenos poznatků a technologií UK v Praze 

V roce 2007 byla ukončena 2. etapa – Spuštění centra – centrum bylo vybudováno a vybaveno po technické, informační a personální stránce, zároveň byla ukončena i 3. etapa - Rozjezd Centra, včetně stabilizace jeho technického a personálního zabezpečení, testování SW, ukončení pilotních projektů. Projekt byl ukončen, tj. byl vytvořen komunikační uzel, ale finanční prostředky za 3. etapu čerpány nebyly. Budou čerpány až v roce 2008.

     0004735 - ZŠ Švehlova, Praha 10 – kompenzační pomůcka Schodolez

Jednalo se o nákup investiční kompenzační pomůcky – Schodolez. Akce je ukončena.
0004736 - Dět. Integr.c. a MŠ, s.r.o – kompenzační pomůcka Meyra židle 2

Jednalo se o nákup investiční kompenzační pomůcky – Meyra židle 2. Akce je ukončena.
    0007870 - Rekonstrukce obj. Francouzská na PPP

V roce 2005 byla zahájena a v roce 2006 byla dokončena rekonstrukce hlavního objektu bývalého internátu žáků SpŠ pro zrakově postižené na prostory pro pedagogicko-psychologické poradny. Navržená dotace byla určena na rekonstrukci budovy ve dvoře v rozsahu – střecha, zázemí sálu a sociální zařízení, která bude sloužit v průběhu pracovní doby pro skupinové terapie a mimo prac. dobu k pronájmům, jejichž výnosy budou použity ke krytí provozních nákladů. Akce je ukončena.

DDM Na Smetance, Praha 2

0004794 – EÚO – rekonstrukce osvětlení v obj. Slezská

V rámci energeticky úsporných opatření proběhla v závěru roku 2007 rekonstrukce nevyhovujícího osvětlení v učebnách DDM a v prostorách auly objektu v souladu s novými platnými normami pro školská zařízení. Rekonstrukcí osvětlení byly splněny požadavky hygienických norem při maximálně efektivním využití a úspoře energie. Akce je ukončena.
0008941 – Rek. a staveb.úpravy nových prostor obj. Slezská

Akce v roce 2007 pokračovala v rámci II. etapy rekonstrukcí soc. zařízení jižní větve objektu, dále stavební úpravou zkušebního sálu v 1. podlaží a suterénní místnosti pro potřeby ZUŠ a dále stavebními úpravami vstupních prostor do objektu ze Slezské ul.. Realizace II. etapy ukončena, v roce 2008 bude akce pokračovat III. etapou.

DDM Jižní Město, Šalounova, Praha 11 
0004303 – Lanové prvky, prolézačky, lavice, úprava terénu

V roce 2006 instaloval DDM Praha JM díky dotaci hl.m.Prahy ve svých venkovních prostorách několik lanových herních prvků – nízkých lan a založil minipark nízkých lan. V roce 2007 byla akce dokončena zakoupením a instalací lanových prvků tzv. nízkých lan, což jsou lanové herní prvky určené pro děti od 7 let. Akce je ukončena. 

0004493 – Výstavba hlubinné vrtané studně v TZ Hošťka    

Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Jižní Město, Praha 4, Šalounova 2024 dlouhodobě využívá prostory turistické základny v Hošťce u Tachova pro zajištění oblíbených letních táborů v krásné přírodě na břehu rybníka. V roce 2006 byla v letním táboře provedena kontrola Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje. V kontrolní zprávě bylo konstatováno, že již nelze používat jako zdroj užitkové vody místní rybník a podmínkou pro další provoz letních táborů v roce 2007 je zajištění jiného zdroje užitkové vody. Celkovým záměrem pro TZ bylo vybudování zdroje užitkové vody zajištěný hlubinným vrtem. Realizace vrtané studny proběhla v období květen – červen 2007. Akce je ukončena.
0004793 – EÚO – rekonstrukce osvětlení v obj. Šalounova

V rámci energeticky úsporných opatření proběhla v závěru roku 2007 rekonstrukce nevyhovujícího osvětlení v prostorách objektu DDM na základě nařízení kontroly HHS tak, aby byla v souladu  s novými platnými normami pro školská zařízení. Rekonstrukcí osvětlení budou splněny požadavky hygienických norem při maximálně efektivním využití a úspoře energie. Akce je ukončena.
0008658 – Celková rekonstrukce střechy, zateplení a nová fasáda budovy   
Akce byla z důsledku nedostatku prostředků rozdělena na dvě samostatné etapy. 
V rámci II. etapy byla v roce 2007 na základě výsledků energetického auditu a předcházející kompletní výměny oken  provedena rekonstrukce a  zateplení pláště budovy, což přispělo k celkovému zhodnocení budovy a energetickým úsporám provozu objektu. Dále byla provedena nutná úprava podezdívek budovy. Realizace akce proběhla v termínu duben – červen 2007. Akce je ukončena.

DDM Na Balkáně, Praha 3

0004719 – Rekonstrukce soc.zařízení víceúčel. sálu-sprchy

U příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže, Praha 3 –ULITA došlo začátkem října k havárii vodovodního rozvodu vody v prostorách sociálního zařízení – sprch u víceúčelového sportovního sálu v objektu Na Balkáně a k značnému prosakování  vody do prostoru sportovního sálu. Jednalo se o jediné sprchy pro sportoviště DDM, proto bylo nutné pro zajištění dalších sportovních aktivit urychleně provést rekonstrukci stávajících rozvodů tohoto sociálního zařízení. Akce je ukončena.

0004741 – EÚO –rekonstrukce osvětlení učeben, víceúčelového sálu

Jednalo se o rekonstrukci osvětlení učeben a víceúčelového sálu. Stávající osvětlení bylo zcela nevyhovující a to jak z hlediska hygienických norem, tak i energetické náročnosti. Rekonstrukcí osvětlení byly splněny požadavky stávajících hygienických norem při maximálně efektivním využití energie. Akce je ukončena.
     0007301 – Rek. a stavební úpravy táborové základny ve Žloukovicích  
V letošní etapě obnovy TZ DDM ve Žloukovicích byla dokončena rekonstrukce hlavní budovy zahrnující tyto práce: dokončení venkovní terasy hlavní budovy; úprava vodního zdroje pro možnost využití i v zimním období; dokončení fasády na objektu kuchyně z vnitřní strany; dokončení výměny oken na objektu kuchyně; úprava prostoru kolem studně, zřízení venkovních osvěžovacích sprch (doporučení hygienické stanice); a úprava nefunkčního veřejného osvětlení TZ. Akce je ukončena.
0008795  – Rek. sportoviště v objektu DDM Praha 3

DDM Praha 3 byl v roce 2006 přidělen investiční příspěvek na rekonstrukci a vybudování víceúčelového sportoviště v nových prostorách areálu DDM. Původní záměr výstavby hřiště se musel v oblasti realizace přizpůsobit stavebním úpravám zadního traktu objektu. Již při přípravě investiční akce se ukázalo, že předpokládané celkové náklady budou vyšší než předpokládaný záměr. Vzhledem k zjištěnému nevhodnému zemnímu podloží a s tím spojenými nutnými neplánovanými terénními úpravami a částečnému zvětšení rozměrů budovaného hřiště došlo ke zvýšení celkových nákladů na výstavbu víceúčelového sportovního zařízení s umělým povrchem. V roce 2007 na základě těchto skutečností požádal DDM Praha 3 o možnost finančního příspěvku na kompletní dokončení tohoto víceúčelového sportoviště tak, aby co nejdříve mohl sloužit sportovním zájmovým činnostem DDM. Akce je ukončena.

DDM HMP Karlín, Praha 8

0004364 – Rek. parketové podlahy v tělocvičně – Stadion mládeže 

Cílem projektu je rekonstrukce parketové podlahy v tzv. "malé tělocvičně", která je stará několik desítek let, bez laku, na mnoha místech už neplní svou původní funkci a nesplňuje bezpečnostní normy. Realizace rekonstrukce proběhla v prázdninovém období. Akce je ukončena.
0004555 – Dovybudování a staveb. úpravy v TZ Lomy – ČOV 
Výstavba ČOV. TZ měla původně k dispozici pouze odpadní jímku, která se poměrně často vyvážela. V roce 2007 došlo z důvodů rozšíření provozu TZ k problémům s nevyhovujícím stavem současné odpadní jímky, která již nesplňuje hygienické požadavky kladené na tento typ zařízení. S ohledem na budoucí využívání objektu TZ  bylo nutné realizovat na místě jímky čistírnu odpadních vod. Vlastní realizaci výstavby ČOV bylo možné uskutečnit až po skončení hlavní sezóny tj.  v listopadu - prosinci 2007. Akce je ukončena.

0004752 – Skluzavky - Klub Klamovka

DDM hl. m. Prahy požádal o přidělení finančních prostředků na nákup dřevěných prvků pro Klub Klamovka. Jednalo se o rozšíření stávající nabídky pohybových aktivit u již existujících sportovišť. Jednalo se především o doplnění herních prvků pro věkovou kategorii mladšího školního věku, pro kterou nebyla nabídka doposud tak široká. Akce je ukončena.

     0008380  – Obnova Stadionu mládeže - soc.zař.,šatny,ubytovna
Stadion mládeže Na Kotlářce je v současnosti nejvíce navštěvovaným zařízením DDM, kde je ale nezbytná postupná rekonstrukce areálu. V roce 2005 se provedla rekonstrukce vnitřní plochy stadionu - vybudování zavlažovacího systému, výměna trávníku a přesun vrhačských sektorů. V roce 2006 se plánovalo vybudování šaten a sociálního zázemí u víceúčelové haly - provoz ukazuje, že je nezbytné doplnit halu o sociální zařízení v její těsné blízkosti. Po zpracování projektové dokumentace bylo zažádáno o územní a stavební řízení, které započalo v září roku 2005 za účasti většího počtu přizvaných okolních účastníků řízení. Stavební řízení je značně komplikované a předpoklad získání stavebního povolení nelze zatím přesně stanovit. Proto organizace požádala o posunutí vlastní realizace akce do vyřešení těchto povolení. Akce je zatím odložena na neurčito.

DDM Modřany, Hermannova, Praha 4 
0004796 - EÚO – zpracování průkazu energetické náročnosti budov

DDM Praha 12 - Modřany požádala o přidělení finančních prostředků ve výši 66,60 tis. Kč na  zhotovení  tzv. průkazu energetické náročnosti budov. Akce je ukončena.

0008660 – Rek. ÚT a stavební úpravy v obj. Urbánkova    
Objekt, který využíval DDM před dokončením nových prostor v ul. Hermannova 24, byl MČ P-12 převeden do vlastnictví MHMP. Po předání objektu se projevil hlavně havarijní stav ÚT, SV a TUV. V roce 2006 proběhla celková rekonstrukce ÚT v celém objektu a dle zákona 406/2000 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 152/2002 Sb. též byla provedena nutná výměna regulačních ventilů. V rámci II. etapy v roce 2007 proběhla rekonstrukce havarijních vodovodních ležatých rozvodů vody spočívající v demontáži stávajících rozvodů, v dodávce a montáži nových rozvodů SV a TUV, v napojení nových rozvodů SV na veřejný vodovodní řad a v napojení nových rozvodů TUV na výměníkovou stanici. Akce proběhla v období březen – květen 2007. II.etapa je ukončena, v roce 2008 bude akce pokračovat III. etapou.

DDM Měšická, Praha 9 – Prosek

0004759 –  Hrací sestava, lezecká a ház.stěna, lavice

Jedná se o doplnění již instalovaných herních prvků - lezecké a házecí stěny s hrazdou, houpačky kládové i normální, ploché lezecké prvky (pavučina), hrazdy, sítě. Nutností v zahradě jsou i lavice, které využívají děti i čekající rodiče. Malým návštěvníkům je určen hrací domek a pružinové houpadlo. Akce je ukončena.

0008154 – Rek.pavilonů B,D,C,A - rozvodů ÚT, TUV, výměna oken, zateplení objektu.

V roce 2006 proběhla celková rekonstrukce pavilonu C a části pavilonu A včetně spojovací chodby mezi jednotlivými pavilony. Dále v důsledku havarijního stavu střech v objektu a k rozsáhlému zatékání bylo přistoupeno k rozšíření stavebních prací o rekonstrukci a zateplení střech všech pavilonů, které bylo nutno provést před vlastní rekonstrukcí v pavilonech. Z těchto důvodů a rozšíření nutných úprav ležatých rozvodů a spojovací chodby došlo k navýšení celkových nákladů na vlastní rekonstrukci. V roce 2007 pokračovala akce dokončením rekonstrukce střech pavilonů C, D,  dále byly provedeny a dokončeny vnější stavební úpravy – terasy objektů, přístupové cesty a kompletní rekonstrukce oplocení objektu a dokončeny vnitřní úpravy pavilonu B. Akce je ukončena.

DDM Praha 10 - Dům UM,  Pod Strašnickou vinicí 
0004365 - Rek. podlahy v tanečním sále v objektu DDM Praha 10
V přízemí budovy DDM - Domu UM Praha 10, Pod Strašnickou vinicí 23 je umístěn víceúčelový sál - tělocvična, který slouží  k činnosti zájmových pohybových, sportovních a tanečních útvarů DDM - Domu UM Praha 10. Sál vznikl v minulosti v rámci spojení dvou budov. V předcházejícím období došlo k prohnutí podlahy, která je již pro činnost zájmových pohybových a tanečních útvarů nebezpečná. Proto bylo nutné provést zpevnění nosné konstrukce podlahy, vyrovnání podkladu, zvukovou izolaci a výměnu podlahové krytiny vhodné pro zájmovou a pohybovou činnost. Realizace proběhla v červenci – srpen 2007. Akce je ukončena.
0004761 – Hrací prvky na zahrady areál Strašnice,Uhříněves

Jednalo se o doplnění zahrady v areálu Pod – Uhříněves o hrací prvky pro děti a mládež a o úpravu povrchu hřiště a výměnu vybavení hřiště v táborové základně Tři Studně.Všechna zařízení DDM slouží veřejnosti a mají vysokou návštěvnost dětí a mládeže. Doplněním hracích prvků a úpravou sportovišť došlo k rozšíření  nabídky i pro děti mladšího školního věku. Akce je ukončena.
0004795 – EÚO - rek.osvětlení ve víceúčelovém sálu

Jednalo se o rekonstrukci osvětlení víceúčelového sálu, které je jak z hlediska státních hygienických norem, tak i energetické náročnosti nevyhovující. Rekonstrukcí osvětlení budou splněny požadavky hygienických norem při maximálně efektivním využití a úspoře energie. Akce je ukončena.

DDM  Přemyšlenská, Praha 8
0004299 – Areál Krynická, Přemyšlenská-lan.,proléz.,lav.,úprava terénu

Jednalo se o instalaci malých dětských sportovních zařízení u budov v ul. Krynické a Přemyšlenské. Obě lokality jsou navštěvovány v průběhu celého týdne a kromě náhodných návštěvníků venkovní areál využívají i pravidelné kroužky. Tuto organizovanou činnost oceňuje veřejnost a vede k hlubšímu zájmu o zájmové vzdělávání v DDM. Akce je ukončena.

DDM U Boroviček, Praha 6
0004301 – Dopravní hřiště Vypich – Lanová pyramida a úprava terénu
Dopravní hřiště Vypich spravuje DDM Praha 6 již několik let. Vzhledem k poptávce veřejnosti i nedostatku podobných aktivit v lokalitě doplnil DDM v roce 2006 svoji nabídku o malé lanové centrum. V roce 2007 rozšířil DDM sportovní centrum Vypich v areálu dopravního hřiště o instalaci dalších herních prvků – lanovky, lezecké stěny, cyklistické terénní překážky a šplhací síťové sestavy. Akce je ukončena. 
0004486 – BESIP – ozvučení dětského dopravního hřiště  
 Pro rok 2007 byla DDM Praha 6 přidělena účelová investiční dotace BESIP na dopravní výchovu dětí a mládeže na ozvučení Dětského hřiště dopravní kázně - Centrum Bílá Hora, Praha 6-Vypich.  Vlastní rekonstrukce ozvučení proběhla v srpnu 2007. Akce je ukončena.

DDM Šimáčkova, Praha 7

0004751 – Domeček se skluzavkou, kolotoč

Jednalo se o instalaci malých dětských sportovních zařízení – šplhací sestava, kolotoč, houpačka, pískoviště a úprava dráhového golfu - v areálu DDM Na Výšinách. Venkovní prostory areálu se skládají ze dvora, dopravního hřiště a hřiště dráhového golfu. Areál je hojně využíván 6 dní v týdnu veřejností, konají se zde velká zábavně soutěžní odpoledne. Akce je ukončena.

Domov mládeže a školní jídelna, Lovosická, Praha 9

0004315 - Rekonstrukce elektroinstalace

Jednalo se o odstranění havarijního stavu silnoproudé elektroinstalace v obou ubytovnách (20 pater + suterén) Domova mládeže. Proběhla kompletní výměna rozvaděčů v jednotlivých patrech s kompletní výměnou rozvodů, osvětlovacích těles, vypínačů v celém objektu. Akce je ukončena. 

0004366 - Rekonstrukce víceúčelového hřiště

     Jednalo se o rekonstrukci asfaltového hřiště při DM. Byla provedena úprava povrchu – umělá tráva s odvodněním, oplocení hřiště včetně vybavení pro volejbal a  basketbal. Akce je ukončena.
0004566 - Rekonstrukce výtahů

Plánovaná kompletní výměna 4 výtahů ve dvou ubytovacích objektech DM – havarijní stav nevyhovující i současným požadovaným normám. Přidělené finanční prostředky byly převedeny na dokončení rekonstrukce elektroinstalace – akce č. 0004315. Realizace akce odložena na rok 2008.

0004771 – OPŽP - technická dokumentace

Příprava technické dokumentace k žádosti o dotaci na SFŽP na výměnu oken a zateplení fasády na obou ubytovacích objektech DM. Byl zpracován investiční záměr, aktualizace energetického auditu a zpracování PEN objektu. Podána žádost SFŽP na výměnu oken a zateplení objektů. Realizace této části akce je ukončena.  

0008662 - Výměna oken - dokončení

Dokončení výměny oken tj. v obou ubytovacích objektech nebylo v roce 2007. Je zpracována zadávací dokumentace na výměnu oken. Realizace výměny oken – je součástí  žádosti v rámci SFŽP na výměnu oken a zateplení objektů č. akce 0004771. Realizace akce je plánována z dotace SFŽS.

0008976 - Rekonstrukce kuchyně

Práce na 2.etapě rekonstrukce stravovacího provozu ukončeny v srpnu 2008. Původní záměr rekonstrukce kuchyně na velkovývařovnu nebyl dokončen. Byly ukončeny bourací práce a hrubé stavební práce v suterénu plánované vývařovny, v přízemí plánované vývařovny byly provedeny stavební úpravy  pouze na výdejnu stravy – změna koncepce stravování ze strany HMP. Realizace této části akce ukončena.

Domov mládeže a školní jídelna, Studentská, Praha 6

0004567 - Rekonstrukce kuchyně

Projektová dokumentace zhotovena, proběhlo VŘ na zhotovitele realizace akce, ale bylo zrušeno z nedostatku přidělených finančních prostředků do rozpočtu na rok 2007 kap.0465. Akce odložena k realizaci na rok 2008.

Gymnázium, Ohradní, Praha 4

0004367 – Rek. povrchu venkovního hřiště

Jednalo se o rekonstrukci asfaltového hřiště při gymnáziu. Byla provedena úprava povrchu – umělý povrch s odvodněním, oplocení hřiště včetně vybavení pro volejbal a  basketbal. Akce je ukončena.
Gymnázium, Arabská, Praha 6

0004369 - Rekonstrukce atletické dráhy a tenisových dvorců

Jednalo se o rekonstrukci atletické dráhy a tenisových dvorců při gymnáziu. Byla provedena úprava povrchu – umělý povrch s odvodněním, oplocení hřiště včetně vybavení. Akce je ukončena.
0004570 - Rekonstrukce elektro

V celé budově školy byla provedena rekonstrukce silnoproudu, slaboproudu, el. rozvodny, telefonních linek, jednotného  času, školního rozhlasu, datové sítě a byla  vybudovaná klimatizovaná servrovna. Vzhledem k přetrvávajícím nedostatkům a nedodělkům bude dofinancování akce provedeno až v lednu 2008. Akce je ukončena.
    0004762 - Výměna oken 

Okna v celém objektu školy jsou dožilá, nefunkční kování, okny zatéká a některá již musela být napevno uzpůsobena. Havarijní stav, nebezpečí úrazu. Zatékáním jsou ničeny nově vyměněné podlahové krytiny, zejména na chodbách a v několika třídách.  Bylo uskutečněno zadávací řízení na zhotovitele a v roce 2007 byla akce úpravou rozpočtu zahájena I. části výměny oken. Akce bude dokončena v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2008. I. etapa  je ukončena, v roce 2008 bude akce pokračovat II. etapou.

Gymnázium, Budějovická, Praha 4

0004820 - EÚO – zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Gymnázium Budějovická požádalo o přidělení finančních prostředků ve výši 60 tis. Kč na  zhotovení  tzv. průkazu energetické náročnosti budov. Akce je ukončena.

Gymnázium J. Keplera, Parléřova, Praha 6

0004222 - Dostavba hřiště a sportovní haly

V roce 2006 byly Gymnáziu J. Keplera přiděleny prostředky na zpracování projektové dokumentace na dostavbu hřiště a sportovní haly. V roce 2007 nebyly organizaci přiděleny žádné finanční prostředky. V současné době je zažádáno o stavební povolení a předpokládaná realizace je v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2008. Akce bude pokračovat v roce 2008.
0004765 –  EÚO – rekonstrukce osvětlení

Jednalo se o rekonstrukci osvětlení, které je jak z hlediska státních hygienických norem, tak i energetické náročnosti nevyhovující. Rekonstrukcí osvětlení budou splněny požadavky hygienických norem při maximálně efektivním využití a úspoře energie. Akce je ukončena.
Gymnázium Na Pražačce, Nad Ohradou, Praha 3
0004368 – Rek.asfaltové plochy na víceúčelové hřiště

V zadním dvorním  traktu gymnázia byla stará asfaltová plocha nepravidelného tvaru cca 27 x 41 m. Tato plocha byla nepoužitelná k činnosti, neoplocená. Zrekonstruované hřiště škola chce využívat pro školní tělesnou výchovu, pro pořádání různých sportovních akcí a v odpoledních hodinách nabídnout k využívání širší veřejnosti. Akce je ukončena.
0004815 – OPŽP - technická dokumentace
Příprava technické dokumentace k žádosti o dotaci na SFŽP. Část objektu, ve kterém sídlí gymnázium, bylo předáno MČ Praha 3 do správy školy. Byl zpracován investiční záměr na rekonstrukci budovy, kde je zahrnuta výměna střechy, zateplení budovy, výměna oken a sanace suterénu. Podána žádost SFŽP na výměnu oken a zateplení objektů. Realizace této části akce je ukončena.

Gymnázium, Na Zatlance, Praha 5

0004557 - Výměna oken

Výměna prohnilých, zkřivených a netěsnících dřevěných špaletových oken z roku 1916 v celé budově; podle pokynů památkářů bylo nutno zajistit výměnu přesných replik původních oken včetně vnitřních parapetů a úprav vnějších parapetů; součástí akce bylo také osazení oken ve třídách roletami. Jde o rozpracovanou akci, která byla zahájena v roce 2007 a finanční objem vychází z výsledku zadávacího řízení na zhotovitele a uzavřené smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. I. etapa  je ukončena, v roce 2008 bude akce pokračovat II. etapou.

0008805 - Rekonstrukce obložení stěn gymnastické tělocvičny

Gymnastická tělocvična je umístěna v přízemí a podzemních částech objektu. V roce 2006 bylo odstraněno staré obložení stěn tělocvičny z neprodyšného materiálu, byla provedena sanace omítky a provedena izolace zdiva. V roce 2007 byly stěny tělocvičny obloženy kvalitním prodyšným dřevěným obkladem. Akce byla dokončena v září 2007.  

Gymnázium, Nad Alejí, Praha 6

0004370 - Odstranění havárie školního hřiště
Odstranění havárie školního hřiště, ke které došlo v 01/2007 působením orkánu Kyrill, bylo  hrazeno z neinvestičních prostředků (na sklonku roku 2007 odsouhlasen přesun rozpočtované částky na neinvestiční prostředky). Akce je ukončena.
0008670 - Výměna oken
Jednalo se o dofinancování dokončení výměny oken budovy Gymnázia. Akce je ukončena.
Gymnázium, Nad Štolou, Praha 7

0004573 - Rekonstrukce horní tělocvičny

Původní podlahová krytina neodpovídala bezpečnosti, bylo nutno provést její výměnu, výměnu osvětlení a bezpečnostních krytů, krytů na radiátory, úpravu nářaďovny a šatny. Realizace akce proběhla v termínu červenec až září 2007. 
Gymnázium O.Pavla, Loučanská, Praha 5

0004313 - Stavební úpravy budovy – PD

Gymnázium O. Pavla dostalo finanční prostředky na dofinancování projektové dokumentace na plánované stavební úpravy budovy. Na tuto akci bylo ukončeno územní řízení a zahájeno stavební řízení. Byla předána realizační projektová dokumentace. Tato část akce je ukončena a zažádáno o přidělení finančních prostředků na realizaci.

Gymnázium, Přípotoční, Praha 10

0004563 - Náhr. boilerů ve VS vč. rozv. TUV

Během školních prázdnin byla akce provedena. 

Gymnázium, U Libeňského zámku, Praha 8

0004575 - Rekonstrukce střechy – II. etapa

Do objektu zatéká, řešeno lokálními opravami, nutno provést další etapu výměny střešní krytiny. Akce byla původně schválena již v rámci rozpočtu na rok 2007, avšak z nedostatku finančních prostředků na základě VŘ na zhotovitele byla realizace akce odsunuta do roku 2008 a přidělené prostředky byly převedeny na jiné rozestavěné akce SKU.  Akce bude realizována v roce 2008.

Gymnázium, Voděradská, Praha 10

0004770 – OPŽP - technická dokumentace

Příprava technické dokumentace k žádosti o dotaci na SFŽP. Byl zpracován investiční záměr na rekonstrukci budovy, kde je zahrnuta výměna oken a zateplení budovy. Podána žádost SFŽP na výměnu oken a zateplení objektů.  Realizace této části akce je ukončena.

Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská, Praha 5

0007591 - Nástavba školní kuchyně a jídelny
Řešení stravování studentů školy, projektová dokumentace byla již zpracována v roce 2006. Realizace akce  nebyla v rámci rozpočtu pro rok 2007 finančně kryta. V návrhu rozpočtu na rok 2008 je realizace akce vedena pod odborem OMI. Akce pokračuje v roce 2008 pod OMI.

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského nám., Praha 3

0004572 - Rekonstrukce sprch u malé TV

Jednalo se o nutnou celkovou rekonstrukci sprch – porušené izolace, původní obklady. Akce je ukončena.

     0008164 - Rekonstrukce školní kuchyně

Rekonstrukce školní kuchyně ke splnění hygienických předpisů byla projekčně připravena již na rok 2006, vzhledem k nedostatečnému zdroji v rozpočtu však nebyla uskutečněna. Platná vyhláška o hygien. požadavcích na stravovací provozy stanovuje krajní termín pro splnění hygienických předpisů do 31.12.2007. Realizace akce  nebyla ani v rámci rozpočtu pro rok 2007 finančně kryta a není ani kryta rozpočtem pro rok 2008. Realizace akce je odložena.
Gymnázium a Střední škola pro ZP, Radlická, Praha 5 

0004722 - Kompenzační pomůcky – elektronický zápisník

Jednalo se o nákup investiční kompenzační pomůcky – elektronický zápisník. Akce je ukončena. 

0004723 - Kompenzační pomůcky – kamera zvětš. USB

Jednalo se o  nákup investiční kompenzační pomůcky – kamera zvětš. USB. Akce je ukončena.
Gymnázium, Špitálská, Praha 9

004371 - Rekonstrukce venkovního sportoviště
Cílem projektu bylo rozšíření možností sportování pro studenty gymnázia. Zprovoznění plochy, která byla nevyužívána, by tento cíl splnilo. Jednalo se o vybudování plochy cca 15 x 15 m, pokrytí zámkovou dlažbou a instalace 2 basketbalových košů a 2 stabilní ping-pongové stoly. Akce je ukončena.

HOBBY CENTRUM 4,  Bartákova, Praha 4

0004742 – EÚO – instalace termoregulační techniky

Instalace termoregulační techniky. Stávající regulace byla zcela nevyhovující, místy nefunkční a tím docházelo k velkým energetickým ztrátám. Instalací termoregulační techniky na otopná tělesa se zamezilo nerovnoměrnému vytápění jednotlivých místností a přetápění. Akce je ukončena.
0004760 – Pyramidová sest., vybav. odpočinkové zóny her.prvky

DDM Praha 4 požádala o přidělení finančních prostředků v celkové výši 530 tis. Kč na doplnění herních prvků v jejich zahradě o pyramidovou sestavu a vybavení odpočinkové zóny herními a relaxačními prvky včetně zemních prací. V současné době se v těchto prostorách denně schází kolem 100 – 150 dětí a rodičů, a proto bylo třeba doplnit areál o výše uvedené investice. Akce je ukončena.

0008166 – Rekonstrukce elektroinstalace, ÚT, rozvodů vody - klub Amfora

Při stavebních úpravách v roce 2004 bylo zrealizováno: rekonstrukce sálu, výměna oken a dveří a soc. zázemí a částečná rekonstrukce elektroinstalace v přízemí. V další etapě bylo v plánu dokončit elektroinstalaci i v 1. patře budovy a pro bezproblémový provoz zařízení provést i rekonstrukci rozvodů vody a ÚT. Realizace akce byla pozastavena a odložena na letošní rok z nutných provozních důvodů a nezajištění finančních prostředků. Na tuto akci již bylo vydáno v roce 2005 stavební povolení. Vlastní realizace rekonstrukce proběhla v období duben – srpen 2007. Akce je ukončena.
Hotelová škola, Vršovická, Praha 10

0008692 - Půdní vestavba učebny, kab., odb. učebny

Stavba zahájená v roce 2006 byla k začátku nového školního roku 31.8.2007 zkolaudována. Půdní vestavbou byl řešen nedostatek výukových prostor a  provoz zázemí. V půdním prostoru vznikly 2 kmenové třídy, učebna výpočetní techniky, 5 kabinetů a výdejna stravy s jídelnou. Akce je ukončena.

Integrovaná střední škola, Náhorní, Praha 8

0004769 – OPŽP - technická dokumentace
Příprava technické dokumentace k žádosti o dotaci na SFŽP. Byl zpracován investiční záměr na rekonstrukci budovy, kde je zahrnuta výměna oken a zateplení fasád a střechy budovy. Podána žádost SFŽP na výměnu oken a zateplení objektu. Realizace této části akce je ukončena.
    Pražská konzervatoř, Na Rejdišti, Praha 1

0004263 - Realizace EÚO

Jednalo se realizaci osazení termoregulačních ventilů ve dvou budovách konzervatoře. Koncem roku byl realizován objekt Na Rejdišti a po převodu části dotace do roku 2007 byl realizován o prázdninách druhý objekt  Pálffyho palác. Akce je ukončena.
0008679 - Půdní vestavba

Stavba byla zahájena ve 4.čtvrtletí 2006. Ve druhé polovině září byla stavba dokončena,   zkolaudována.  Půdní vestavbou získá škola 3 velké odborné učebny  pro kolektivní výuku, 5 učeben pro výuku individuální, dva sály, sociální a provozní zázemí. Výrazně se zlepšily podmínky pro výuku. Akce je ukončena.
Mateřská škola speciální, Drahaňská, Praha 8

0007627 – Zateplení objektu a rek.střechy,školní kuchyně 

Speciální MŠ je jediným zařízením na území hl.m.Prahy, které zajišťuje internátní provoz. Zateplení objektu je nutné z energetických důvodů, rekonstrukce školní kuchyně a jídelny je nutná pro zajištění kompatibility s normami EU a splnění podmínek daných vyhláškou č.137/2004 Sb. Již v roce 2001 Městská hygienická stanice v zápise z provedené kontroly mimo jiné upozornila, že provoz není v souladu s vyhl.108/2001 Sb. a je nutné vybudování samostatných ložnic dětí (dosud jsou každodenně herny přestavovány na ložnice). Všechny tyto požadavky je možno vyřešit pouze nástavbou objektu. Projekt zpracován již v roce 2004, vydané stavební povolení již prodlužováno. Realizace akce  nebyla v rámci rozpočtu pro rok 2007 finančně kryta. V návrhu rozpočtu na rok 2008 je realizace akce vedena pod odborem OMI. Akce pokračuje v roce 2008 pod OMI.
Obchodní akademie, Heroldovy sady, Praha 10

0007612 – Rekonstrukce střeš. pláště, zatepl.,nást.,půd.vestavba

Pokračování akce z roku 2006. Během prázdnin byly provedeny stavební úpravy, které umožnily soustředit všechny žáky z pronajímaných prostor do hlavní budovy Obchodní akademie, Heroldovy sady. Akce je ukončena.
Obchodní akademie Holešovice, Jablonského, Praha 7

0004574 - Nátěr střechy – celá budova

Stávající plechová střecha vykazuje vlivem povětrnostních vlivů značnou korozi, výměna poškozených prvků a nový nátěr je nutný. Akce byla původně schválena již v rozpočtu na rok 2007. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v roce 2007 nemohla být akce realizována. V roce 2007 bylo uskutečněno zadávací řízení na zhotovitele, které bylo zadavatelem zrušeno. Akce bude realizována v roce 2008.
0008796 - Rekonstrukce venkov. sportoviště školy

Dokončení rekonstrukce hřiště z roku 2006. V roce 2006 odstraněny původní konstrukční vrstvy a provedeny nové podkladní konstrukční vrstvy, v roce 2007 provedeny další vrstvy – vodopropustný asfalt a finální vrstva z umělého povrchu, dále odvodnění, oplocení, vybavení hřiště. Akce je ukončena.
0008938 – Rekonstrukce el., sprch, šaten, podlah, staveb. úpravy
Dokončení akce z roku 2006, zejména dořešení vyvolaných víceprací a řešení dodatečných  požadavků SOŠ oděvní, která sídlí ve stejné budově – tj. rekonstrukce šicí dílny, sanace omítky šaten apod. Akce je ukončena.
Obchodní akademie, Krupkovo nám., Praha 6

0006673 - Statické zajištění budovy

    Dokončení statického zajištění severní části budovy. Akce je nutná vzhledem k dokončené    rekonstrukci oplocení parku Stromovka, při které byly zabezpečeny proti sesuvu svahy sousedící s budovou školy. Zadávací řízení proběhlo v roce 2007, dokončení statického zajištění této části budovy nebylo možné provést bez stabilizace okolního terénu. Statika budovy byla narušena již v roce 2002. Další etapa v roce 2007 byla provedena ve výši schváleného rozpočtu, pro nedostatek přidělených finančních prostředků do rozpočtu na rok 2007 kap.0465, je tato akce navržena k dokončení  na rok 2008. Etapa roku 2007 je ukončena,  v roce 2008 bude akce pokračovat.
Obchodní akademie, Vinohradská, Praha 2

0008683 - Dostavba školy – výstavba tělocvičny

Z důvodu nedořešených majetkově-právních vztahů k pozemkům, územní řízení stále nevydané. Akce se v roce 2007 nezahájila, finanční prostředky byly v rámci kap.0465 použity na jiné akce. Realizace akce je odložena.

Odborné učiliště Vyšehrad, Vratislavova, Praha 2

0004559 - Rekonstrukce střechy

Rekonstrukce stávajícího střešního pláště byla zahájena v srpnu 2007, dokončení se předpokládalo v říjnu  2007. Akce je ukončena.

SOU, Ohradní, Praha 4

0004767 – OPŽP - technická dokumentace
Dotace se vztahuje k 1.výzvě OPŽP - z části přidělených prostředků byl zpracován energetický audit budovy, vypracování průkazu energetické náročnosti budov a ze zbývajících prostředků byl vypracován investiční záměr (úvodní studie) vč. propočtu nákladů na zateplení pláště budovy a výměny havarijních oken. Realizace této části akce je ukončena.

SOU gastronomie a podnikání, Za Černým mostem, Praha 9

0004768 - OPŽP - technická dokumentace
Dotace se vztahuje k 1.výzvě OPŽP - z části přidělených prostředků byl zpracován energetický audit budovy ( 95,2 tis.Kč) a ze zbývajících prostředků byla hrazena úvodní studie vč. propočtu  nákladů na zateplení pláště budovy jednoho pavilonu. Realizace této části akce je ukončena.
SOU potravinářské, Libušská, Praha 4 - Písnice

0004816 – EÚO - výměna energet. nevyhov. vstup. dveří
Původní nevyhovující prosklená hliníková stěna se vstupními dveřmi byla odstraněna a nahrazena plastovými dveřmi a částečným dozděním. Akce je ukončena.

SOŠ a SOU, Drtinova, Praha 5 

0004265 - Realizace  EÚO  

Rekonstrukce plynové kotelny vč. regulace vytápění byla realizována v roce 2006. Akce je ukončena.

SOŠ civilního letectví, K Letišti, Praha 6
0008497 - Stavební úpravy budovy
Jedná se o dofinancování rozpracované akce, u které byla v rozpočtu na rok 2007 provedena redukce finančního objemu oproti návrhu, který vycházel z výsledku zadávacího řízení. Původní střední odborné učiliště se transformovalo na Střední odbornou školu civilního letectví a v rámci toho se kapacita školy rozšířila jak z hlediska počtu tříd, tak z hlediska učebních oborů a nově byl zaveden obor „palubní průvodčí“. Dostavba řeší nedostatečné prostory školy pro výuku a bez její realizace je ohrožena funkce školy v potřebném rozsahu. Dofinancování řeší i požadavky vyplývající ze stavebního řízení vzhledem ke zpřísnění norem na zabezpečení protihlukové ochrany objektu a dalších připomínek leteckého stavebního úřadu. Akce zahájená v roce 2006 pokračuje, předpokládané ukončení v 03/2008. 
SOŠ stavební a zahradnická, Učňovská, Praha 9

0001098 – JPD 2 -  Botanická zahrada SOŠ v Praze 9 – obnova historicky cenného území a likvidace ekologických zátěží

V roce 2007 na akci nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Projekt je jednoetapový a má být ukončen v 6/08. V rámci projektu došlo k demolici objektů TESKO a k odtěžení sedimentů a odpadů, odstranění ekologických zátěží a k revitalizaci vodní plochy a toků. Cílem projektu je obnova památkově chráněného území zámeckého parku v Malešicích, který je přístupný veřejnosti v rámci režimu zahradnické školy a botanické zahrady.

    0004373 – Rekonstrukce víceúčelového hřiště 60x28m

Škola měla k dispozici sportovní areál, který byl částečně vybudován před více než 30 lety. Proběhla rekonstrukce škvárového hřiště na víceúčelové hřiště s povrchem z umělé trávy, včetně odvodnění, doplnění ochranných sítí na kratších stranách hřiště a dodávky vybavení. Akce je ukončena.   
0007620 – Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny

Dofinancování rekonstrukce školní kuchyně z vlastních prostředků školy. Rekonstrukce byla realizována v roce 2006. Akce je ukončena.
0008686 - Výstavba nových skleníků

Výstavbou nových skleníků na rovinatém terénu na místě bývalých TESKO objektů a dobrou možností připojení vytápění na přivaděč tepla z elektrárny Mělník, bude zajištěno umístění kompletního sbírkového výukového materiálu zejména v oblasti tropických rostlin (orchideje, bromélie, kapradiny apod.). Původní skleníky bude možno demontovat a terasy upravit v souladu s charakterem okolního terénu. Pro realizaci byla podána žádost o dotaci z prostředků EU a další realizace a financování bude probíhat pod programem JPD2 -„revitace botanické zahrady“ – jako  akce č. 0001098. Navržené finanční prostředky z rozpočtu HMP pro rok 2007 byly převedeny  k dofinancování jako spoluúčast HMP na tuto akci. Tato akce je ukončena a dále probíhá  pod  akcí č. 0001098.

SOŠ, U Vinohradského hřbitova, Praha 3

0008178 - Rekonstrukce školní kuchyně

Rekonstrukce jídelny je nutná pro zajištění kompatibility s normami EU a splnění podmínek daných vyhláškou č.137/2004 Sb. Akce byla původně schválena již v rozpočtu  roku 2007, bylo uskutečněno zadávací řízení na zhotovitele, vzhledem ke změnám v prioritách preferovaných v oblasti školství v období od schvalování rozpočtu na rok 2007 byla realizace akce odložena. Projekt zpracován již v roce 2005, vydané stavební povolení je již prodlužováno. Realizace akce je odložena na neurčito.

SOŠ a SOU, Weilova, Praha 10

0006165 - Rekonstrukce dílen Dobronická

Rekonstrukce samostatného objektu, závěrečná etapa přestavby areálu dílen pro SOŠ a SOU v Praze 4, Dobronická. Rekonstrukcí vzniknou úseky sociálních zázemí, stravování, administrativní část. Realizace akce  nebyla v rámci rozpočtu HMP pro rok 2007 finančně kryta a požadované finanční krytí není ani v návrhu rozpočtu na rok 2008. Realizace akce je odložena na neurčito.

SOŠ a SOU, Praha - Čakovice

0004267 - Realizace EÚO
Jednalo se o dotace v rámci energeticky úsporných opatření – navýšení dotace z roku 2006 v částce 275,6 tis. Kč na dofinancování instalace termoregulační techniky (povinnost dle zákona č. 406/200 Sb., o hospodaření energií) a ve výši 1 000 tis. Kč na rekonstrukci osvětlení, které bylo nevyhovující jak z hlediska hygienických norem při maximálně efektivním využití energie. Akce  je ukončena.

SOŠ pro administrativu EU, Lipí, Praha 9

0004766 - Realizace OPŽP – technická dokumentace

Dotace se vztahuje k 1.výzvě OPŽP - z části přidělených prostředků byl zpracován energetický audit všech budov a ze zbývajících prostředků byla hrazena úvodní studie vč. propočtu nákladů na výměnu obvodových plášťů 3 budov se zateplením s plánovanou výměnou oken. Realizace této části akce je ukončena.

SPŠ elektrotechnická, Ječná, Praha 2

0008688 - Rekonstrukce šaten a sportoviště

Jedná se o pokračování akce zahájené v roce 2006 a financované v rámci grantového schématu – využití volného času dětí a mládeže. V roce 2007 byla dokončena projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a zahájeno územní a stavební řízení. Předpoklad získání stavebního povolení je duben 2008. Předpokládané náklady na realizaci jsou 52 800 tis. Kč. V návrhu rozpočtu HMP na rok 2008  není  realizace této akce zahrnuta. Realizace akce je odložena na neurčito.
SPŠ elektrotechnická, V Úžlabině, Praha 10

0004374 – Rekonstrukce školního sportoviště 28x15 m
V areálu školy byl nevyužívaný venkovní prostor, který je vhodný pro využití k mimoškolním aktivitám studentů. Původní asfaltová plocha byla zrekonstruována na víceúčelové hřiště s umělým povrchem, včetně provedení odvodnění, oplocení a dodávky vybavení. Akce je ukončena.

SPŠ na Proseku, Novoborská, Praha 9

0004223 - Rekonstrukce vstupu do školy
Akce navazuje na již realizovanou výměnu oken a zateplení fasády a je nutná z bezpečnostních a estetických důvodů. Práce byly provedeny během hlavních prázdnin. Akce je ukončena.
0004577 - Instalace počítačové sítě
Byla realizována změna účelu dotace, převod finančních prostředků na akci ORG 0004223 -  Rekonstrukce vstupu do školy. Realizace této akce byla odložena.
0004697 - Vybudování multimed. učeben vč. stav. el.úprav
Finanční prostředky byly použity jako povinná spoluúčast příjemce dotace z programu 298225 – akce financované MF ČR z rozhodnutí PS Parlamentu a vlády ČR, prostřednictvím zřizovatele, tj. HMP, která byla škole poskytnuta a představuje 10% z celkových nákladů akce. Akce je ukončena.
0008387 - Výstavba zázemí sport. areálu

Akce započala v roce 2004 studií. Realizace akce „Centrum volného času“započala v roce 2005 a byla dokončena a zkolaudována již v roce 2006. Přidělené finanční prostředky z rozpočtu HMP pro rok 2007 ve výši 9 000 tis. Kč byly převedeny na jiné akce v rámci kap. 04. Akce je ukončena.    

SPŠ, Na Třebešíně, Praha 10

0004565 - Rekonstrukce elektroinstalace v DM

Rekonstrukce nutná vzhledem ke stavu elektroinstalace, která již neodpovídá bezpečnému provozu. Z nedostatku přidělených finančních prostředků do rozpočtu na rok 2007 kap. 0465 je tato akce navržena k realizaci na rok 2008. Zpracována dokumentace pro zadání stavby a realizaci. Akce bude realizována v roce 2008.
0004818 - OPŽP – technická dokumentace
Dotace se vztahuje k 1.výzvě OPŽP - z části přidělených prostředků byl zpracován energetický audit budovy a ze zbývajících prostředků byla povinná technická a projektová příprava žádosti vč. propočtu nákladů na zateplení pláště 8 budov v areálu a výměnu (cca 1 500) oken, které jsou v havarijním stavu. Realizace této části akce je ukončena.
SPŠ sdělovací techniky, Panská, Praha 1

0004377 – Rekonstrukce podlahy tělocvičny
Cílem projektu byla rekonstrukce podlahy tělocvičny 8 x 16 m spojená s broušením podlahové krytiny /parkety/, nátěrem protiskluzovým lakem a obnovením lajnování hřiště. Rekonstrukce se prováděla z důvodů zvýšení bezpečnosti žáků při hodinách tělesné výchovy. Akce je ukončena.

STŠ hl. m. Prahy, Radlická, Praha 5

0004764 - Realizace EÚO

V rámci  realizace energeticky úsporných opatření byl organizaci poskytnut investiční transfer na realizaci  rekonstrukce osvětlení učeben. Stávající osvětlení bylo zcela nevyhovující jak z hlediska norem, tak i energetické náročnosti. Rekonstrukcí osvětlení budou splněny požadavky hygienických norem při maximálně efektivním využití energie. Akce je ukončena.
0007865 - Výstavba školního hotelu – odborné pracoviště

Pokračování výstavby střediska pro praktickou výuku hotelnictví a stravování. Rozestavěná akce, hotová hrubá stavba a většina prací interiéru budovy. Zbývá dokončení III. etapy -  předpokládané náklady na dokončení realizace jsou cca 19 000 tis. Kč (spoluúčast organizace možná v částce 10 000 tis. Kč). V návrhu rozpočtu HMP na rok 2008  není  realizace této akce zahrnuta. Dokončení akce je odloženo.

Střední zdravotnická škola, Ruská, Praha 10

0004564 – Rekonstrukce dvou odbor. učeben vč. vybavení

Modernizace odborných učeben je nutná z důvodu již nevyhovujícího vybavení, neodpovídajícího požadavkům výuky. Akce provedena během školních prázdnin. Akce je ukončena.
0004724 - Kompenzační pomůcka – el. zvedací zařízení LIKO
Jednalo se o nákup investiční kompenzační pomůcky – el. zvedací zař. LIKO. Akce je ukončena.
SŠ - COPTH, Poděbradská, Praha 9

0004375 – Rekonstrukce beton. hřiště na víceúčelové s umělým povrchem

Projektem chce škola změnit stávající betonové hřiště na novou plochu - betonovou s umělým povrchem SPURTAN WT. Součástí projektu je i oplocení hřiště a jeho nalajnování pro různé sporty /malá kopaná, basketbal, volejbal, nohejbal/ včetně nového technického vybavení pro výše uvedené sporty. Akce je ukončena.

0006879 - Výstavba tělocvičny – V. etapa

Z rozpočtu na rok 2007 byla provedena redukce finančního objemu oproti návrhu, který vycházel z výsledku zadávacího řízení. Záměr na výstavbu předmětné tělocvičny byl schválen z toho důvodu, že v oblasti Prahy 9 je několik učilišť – COPTH Poděbradská a jeho odloučené pracoviště Českobrodská, SOU služeb Novovysočanská a SOU elektrotechnické Novovysočanská, která nemají odpovídající zařízení pro tělovýchovu a rovněž tak vhodné prostory pro shromáždění většího počtu lidí při slavnostnějších příležitostech. Dispozičně byla tělocvična navržena na rozměry hřišť na košíkovou, házenou a odbíjenou podle mezinárodních pravidel, vč.menšího hlediště, aby bylo možno provoz hradit z pronájmů tělovýchovným svazům, jednotám a různým sdružením. V návrhu rozpočtu na rok 2008 je realizace akce vedena pod odborem OMI. V. etapa  je ukončena a akce pokračuje v roce 2008 pod OMI. 

SŠ ALOYSE  KLARA, Vídeňská, Praha 4

0004821 - EÚO – zprac. průkazu energet. náročnosti

SŠ Aloyse Klara požádala o přidělení finančních prostředků ve výši 71,40 tis. Kč na zhotovení  tzv. průkazu energetické náročnosti budov. Akce je ukončena.
Masarykova SŠ chemická, Křemencova, Praha 1

004560 - Rekonstrukce fasády vč. oken

Projektová dokumentace zhotovena, proběhlo VŘ na zhotovitele realizace akce, které zadavatel zrušil. Z nedostatku přidělených finančních prostředků do rozpočtu na rok 2007 kap. 0465 byla tato akce navržena k realizaci na rok 2008. Akce bude realizována v roce 2008.
SŠ elektrotechniky a strojírenství, Jesenická, Praha 10

0004562 - Rekonstrukce výdejny jídel 

Akce stavebně související se zahájenou  nástavbou patra na budově v roce 2006 č.akce 0008685. Při redukci návrhu rozpočtu pro rok 2007 (odborem OMI) byla zahájená nástavba patra vyřazena a zůstala pouze výdejna jídel. Předpoklad dalšího financování nástavby byl z přebytku hospodaření, k čemuž nedošlo. Rozestavěná stavba musela být zajištěna, aby nedošlo ke škodám na nových konstrukcích i na samotné budově. Jedinou možností bylo použít finanční prostředky ze stavby č.0004562 – Rekonstrukce výdejny jídel. Byl zrealizován vzájemný převod investiční dotace.  Akce je ukončena.
0008685 - Rekonstrukce školy – nástavba 
Jedná se o dofinancování rozestavěné akce, která byla zahájena v roce 2006 a navržený finanční objem vychází z výsledku zadávacího řízení na zhotovitele a uzavřené smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. Bylo provedeno sejmutí původního střešního pláště a vytvořena nová konstrukce podlahy budoucího patra, je proveden obvodový ocelový skelet včetně konstrukce krovu se zastřešením. Za předpokladu schválení požadovaných finančních prostředků bude stavba pokračovat vyzděním zdí a příček, provedením instalací vody, kanalizace, ústředního vytápění, plynu a  elektroinstalace silové a slaboproudé, provedením omítek a podlah, osazením otvorových prvků, provedením obkladů, dlažeb, maleb a nátěrů, kompletací elektro a sociálních zařízení. Součástí stavby je zateplení pláště celé budovy a zřízení jídelny s výdejnou stravy včetně technologie.

Nástavba školy je nutná pro zajištění výuky 900 žáků v podmínkách, které vyhovují  současnému standardu a splňují  stavební, hygienické, požární a další  podmínky. Vzhledem k tomu, že objekt Jesenická je zcela vyklizen,  teoretická výuka je zajišťována v provizorních nevyhovujících a jen dočasně k výuce povolených objektech, je dokončení stavby nezbytně nutné a to i vzhledem k rodičovské veřejnosti. V návrhu rozpočtu na rok 2008 je realizace akce vedena pod odborem OMI.
SŠ slaboproudé elektrotechniky, Novovysočanská, Praha 9

0001053 – JPD 2 - Centrum celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT CEVELIT
V roce 2007 byla ukončena a profinancována 1.etapa, při které byla vybudována nástavba na dvou budovách a vzniklo tak: 6 nových výukových místností, 1 víceúčelový konferenční sál a zázemí pro lektory a 3 stávající učebny  byly modernizovány. Zároveň byla zahájena 2. etapa projektu – vybavení centra technikou a technologiemi. Záměrem projektu je vybudování Centra celoživotního vzdělávání v elektrotechnice a IT (Centrum CEVELIT) a tím vytvoření příznivých podmínek pro celoživotní vzdělávání. Akce pokračuje v roce 2008.
SŠ technická, Zelený pruh, Praha 4

0004498 - EÚO – zateplení a výměna oken

V rámci energeticky úsporných opatření byla v roce 2007 provedena 1.etapa výměny oken a zateplení ve spojovací chodbě školy, která propojuje jednotlivé objekty areálu. V současné době provedeno zateplení a výměna oken cca v 1/3 spojovací chodby, v roce 2008 pokračuje 2.etapou. 

0007905 - Energetický audit  – solární kolektory

Akce byla realizována již v předchozích letech a ukončena – solární kolektory byly namontovány již v minulosti a následně se ještě dělala aktualizace energetického auditu, dotace 70 tis. Kč, realizováno v roce 2006. Akce je ukončena.

SŠ, ZŠ a MŠ pro SP, Výmolova, Praha 5

0004814 - EÚO – výměna rozvodů, uzav.topné soustavy
Oznámení žádosti o řešení havarijního stavu ze dne 19.10.2007. Požadavek byl oprávněný a bylo  nutné zajistit výměnu 2 ks zásobníků na ohřev TUV, včetně výměny regulačních prvků, uzavíracích ventilů a rekonstrukce potrubních rozvodů v co nejkratším termínu i za provozu školy. Akce je ukončena.
VOŠ a SPŠ stavební, Dušní, Praha 1

     0004763 - Rekonstrukce sociálních zařízení
Jednalo se o celkovou rekonstrukci prostoru dívčích WC, včetně instalací.ve čtyřech patrech budovy ve výši 1 250 tis. Kč. Byly zrušeny staré, původní přepážky a nahrazeny zděnými. Po výměně rozvodů vody, kanalizace byly provedeny nové dlažby, obklady stěn a osazení nových  zařizovacích předmětů. Akce je ukončena.
VOŠ textilních řemesel a SUŠ textilních řemesel , U Půjčovny, Praha 1

0004289 - Realizace EÚO 

Jednalo se o dotace v rámci energeticky úsporných opatření – navýšení dotace z roku 2006 v částce 231,10 tis. Kč na dofinancování instalace termoregulační techniky (povinnost dle zákona č. 406/200 Sb., o hospodaření energií). Akce je ukončena.
0004561 - Rekonstrukce elektro vč. PD

Projektová dokumentace zhotovena, proběhlo VŘ na zhotovitele realizace akce. Během prázdnin došlo v rámci přidělených finančních prostředků k výměně hl.rozvaděčů. Pokračování akce je z nedostatku přidělených finančních prostředků do rozpočtu na rok 2007 kap. 0465 plánováno dokončit z rozpočtu roku 2008. Akce bude pokračovat i v roce 2008.
VOŠ informačních služeb, Pacovská, Praha 4

0004819 - OPŽP – technická dokumentace
Dotace se vztahuje k 1.výzvě OPŽP - z části přidělených prostředků byl zpracován energetický audit budovy, průkaz energetické náročnosti budov a ze zbývajících prostředků byla povinná technická a projektová příprava žádosti vč. propočtu nákladů na zateplení pláště  budovy, výměnu oken a regulace ÚT. Realizace této části akce je ukončena.
VOŠ zdravotnická a SZŠ, 5. května, Praha 4

0008694 - Výměna rozvodů vody a výměníku
Tato investiční akce dle sdělení ředitelky školy nebyla nikdy nárokovaná. Ani v dalších požadavcích organizace se tento požadavek neobjevuje – jedná se asi o omyl. Akce nezapočala ani nebude pokračovat – ukončit.

VOŠ a SPŠ potravinářských technologií, Podskalská, Praha 2

0004558 - Výměna oken a fasáda

Práce byly zahájeny v 07/2007. Finanční objem vychází z výsledku výběrového řízení na zhotovitele a uzavřené smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. V roce 2007 proběhly stavební práce v rozsahu přiděleného finančního transferu. Dokončení se předpokládá v roce 2008. V návrhu rozpočtu na rok 2008 je realizace akce vedena pod odborem OMI.  
ZUŠ, Nad Alejí, Praha 6 - Petřiny   

0004310 – Rekonstrukce střechy, oken, fasády a stoupaček 
V průběhu jarních prázdnin (únor 2007) proběhla kompletní výměna oken a dveří v objektu. Po delších jednáních s odborem životního prostředí MČ Praha 6 ohledně barevného řešení fasády a s tím spojeným vydáním stavebního povolení, byly práce na zateplení pláště budovy s úpravou fasády s rekonstrukcí hromosvodů zahájeny v polovině března. Dokončení prací proběhlo v  období duben – květen 2007. ZUŠ vznesla požadavek na rozšíření akce o rekonstrukci soc. zařízení v souvislosti s  rekonstrukcí havarijního stavu stoupaček a nevyhovujících sociálních zařízení v objektu v rámci akce pro rok 2007. Bylo vypracováno projektové řešení této části rekonstrukce z vlastních prostředků organizace. Realizace rekonstrukce soc. zařízení proběhla v termínu červenec – září 2007. Akce je ukončena.
0004743 – EÚO – rek.topení v obj. Šárecké údolí

Jednalo se o dotace v rámci energeticky úsporných opatření  EÚO - stav ÚT byl nevyhovující, docházelo k únikům vody. Předpokládaná demontáž stávajícího otopného systému (vedeného pod omítkou), který je proveden pájením. Nový systém je uvažován v provedení systémem PROFIPRESS, tj. lisováním za studena, následné zaizolování a zazdění rozvodů (životnost cca 80-100 let). Realizace akce proběhla v září – říjnu 2007. Akce je ukončena.
ZUŠ, Štefánikova, Praha 5 – Smíchov

0004677 – EÚO – rek.havarijního stavu plynové kotelny

Základní umělecká škola, Praha 5, Štefánikova 19 požádala o poskytnutí účelového investičního    transferu na řešení havarijního stavu plynové kotelny. Plynové kotle jsou již 27 let v provozu, čemuž odpovídá špatný stav šamotové vyzdívky, opláštění, automatiky, což ve svém důsledku znamená výrazně nízkou účinnost spalování. Současný stav kotelny byl odborným posudkem ze dne 28.2.2007 označen za havarijní. Realizace rekonstrukce plynové kotelny proběhla v červenci 2007. Akce je ukončena. 

0008190 – Rekonstrukce výtahu a kryté pavlače, VZT, oken ve dvorní části budovy
Realizace II. etapy spočívající: - výstavba výtahové šachty do 5.NP; dodávka technologie výtahu včetně el. přípojek k výtahu; montáž  pavlačí k novému výtahu včetně opláštění; výměna oken a dveří za protipožární; dodávka a montáž elektronického požárního systému do celého objektu; zemní práce pro případnou dodávku proskleného atria; vybudování  místnosti pro VZT na půdě objektu  včetně dodání VZT jednotek. Dále dodávka ÚT a  vedení pro VZT pro objekt B; dodávka měření a regulace  VZT. Pro problémy s vyřízením přípravných prací pro realizaci – vyřízení a zajištění záboru na odvoz suti z ul. Štefánikova a zajištění prostorů pro stavbu lešení nutné k realizaci nového výtahu byla realizace II. etapy zahájena v červnu 2007 a byla ukončena koncem prosince 2007.  II. etapa je dokončena - další pokračování realizace není finančně v roce 2008 kryto. 

 ZUŠ, Na Popelce, Praha 5    

     0004499 – EÚO – rekonstrukce kotelny, stav. úpravy suterénu 

V rámci rekonstrukce a stavebních úprav půdních prostor a interiéru budovy je nutno provést kompletní rekonstrukci stávající kotelny, jejíž technologické zařízení je velmi zastaralé a po dokončení stavebního záměru bude navíc její kapacita nedostatečná. ZUŠ Na Popelce požádala o poskytnutí účelového investičního příspěvku na instalaci nového topného zdroje využívajícího OZE (obnovitelné zdroje energie). Realizace rekonstrukce topného systému započala v červenci 2007. V roce 2008 bude akce pokračovat instalací topného čerpadla a jeho propojení se současným topným systémem. 

0007635 - Rekonstrukce a úprava interiéru a přístupových cest – objekt Pod Klikovkou 

 V roce 2005 proběhla v objektu kompletní rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení včetně slaboproudu (alarm, PC, DT) a přípravy rozvodů pro podkroví (dokončeno 2.9.2005) a  rekonstrukce suterénních prostor po archivu ŠÚ Praha 5 (dokončeno únor 2006). V říjnu 2006 proběhla kolaudace interiérových prostor 1. a 2. NP. V únoru 2007 byla dokončena rekonstrukce a stavební úpravy podkrovních prostor budovy (kolaudace 22.2.2007) v odsouhlasené rozsáhlejší dislokační variantě architektonické studie. V letním období byly dokončeny rekonstrukce  přístupových cest k objektu a dále rekonstrukce havarijního stavu vodovodní přípojky v objektu, která jak se v průběhu stavebních prací ukázalo, byla nevyhovující a v havarijním stavu. Z těchto důvodů jsou celkové náklady na dokončení realizace akce vyšší než schválená dotace pro rok 2007. Po zajištění dofinancování akce ve výši 760 tis. Kč byla akce dokončena v srpnu 2007. 
0007636 - Sanace a rekonstrukce pláště hlavní budovy a přístup.cest – objekt Na Popelce 

V roce 2005 byla provedena I.etapa. rekonstrukce sanace - odstranění vlhkosti suterénních prostor objektu a nevhodně obloženého soklu budovy, který zvyšuje vzlínání zemní vody do fasády. Při pracích na suterénu budovy byly zjištěny nedostatečné základy objektu a bylo nutno je podbetonovat a staticky zajistit a provést další nutné zásahy, které se projevily až při vlastní realizaci. V roce 2006 bylo provedeno dokončení sanace suterénních prostor tj. sanace pouze v místnosti pod školnickým bytem a v prostorách bytu bylo provedeno odvětrání podlah. Dokončeny byly přístupové cesty včetně hlavní brány do objektu. Dokončení sanace suterénu spolu s rekonstrukcí nevyhovující kotelny je plánováno v rámci EÚO akce č. 0004499 v roce 2007. Akce je ukončena.

0008700 – Rekonstrukce rozvodů vody, interiéru včetně půdní vestavby - objekt Na Popelce 

V současné době se dokončuje projektová dokumentace pro SP a je požádáno o stavební řízení.

 Předmětem řešení je návrh následujících dílčích řešení celkové rekonstrukce budovy :

a) půdní vestavbu – vytvoření hudebního zkušebního sálu, včetně nového schodiště z 1. patra a zázemí ( WC, občerstvení, skladové prostory, čekárna, šatnové skříně )

b) úpravy přízemí a 1. NP – náhrada a doplnění podlah i některých částí vnitřních povrch. úprav

c) výměna a rekonstrukce výplní fasádních otvorů a úprava terasy přízemí před risalitem východní fasády a navazujícího vnějšího schodiště na zahradu.
Vzhledem k rozsáhlosti stavebních úprav je pro rok 2007 uvažovaná I. etapa realizace a to rekonstrukce vnitřních rozvodů a stavební úpravy interiéru budovy navazující na rekonstrukci  kotelny a dále přípravné práce pro půdní vestavbu. Realizace vlastní vestavby půdních prostor pro možnost získání dalších vhodných místností k rozšíření svých aktivit je ZUŠ plánována na rok 2008. Akce pokračuje i v roce 2008.
ZUŠ, Šimáčkova, Praha 7   

0004551 – Výměna okapů a svodů budovy 

V zimním období došlo k havárii dešťových svodů a zatékání do objektu ZUŠ Šimáčkova.  Byla  provedena nutná opatření k přímému odstranění této havárie z provozních prostředků ZUŠ. Při realizaci nutné opravy bylo zjištěno, že ve špatném stavu jsou i ostatní části okapů a svodů objektu a bude nutno přistoupit k rozsáhlejší rekonstrukci okapů a svodů objektu. Realizace akce proběhla v období červenec – srpen 2007. Akce je ukončena.
0004552 - Rekonstrukce výtahu v obj. Šimáčkova 

V objektu ZUŠ Praha 7, Šimáčkova, kde současně sídlí i DDM Praha 7, je starší a nevyhovující výtah, který nevyhovuje novým bezpečnostním předpisům. ZUŠ na základě odborného posouzení stavu výtahu spol. TDT servis požádala o přidělení inv. prostředků na realizaci rekonstrukce a modernizace výtahu. Účelem rekonstrukce je kromě odstranění všech rozporů s Evropskými předpisy i zvýšení užitných  vlastností výtahu (zvýšení nosnosti, snížení hlučnosti, snížení spotřeby energie, zlepšení designu). Realizace akce proběhla v období červenec – září 2007. Akce je ukončena.  

ZUŠ, Bajkalská, Praha 10   

0004554 - Stavební akustické úpravy v pavilonech A a B   
Jednalo se o realizaci akustických stavebních úprav pavilonů A a B objektu ZUŠ. Při dostavbě a rekonstrukci těchto pavilonů (Bajkalská 13 a 15) bylo dbáno na akustické doladění pouze okrajově v místech, kde bylo evidentní, že se výuky budou vzájemně rušit. Akustika ostatních místností byla odložena na pozdější dobu, podle provozních zkušeností. Hlavně bylo nutností  dořešit složitou akustiku hudebního sálu. Realizace proběhla v období červenec – srpen 2007. Akce je  ukončena.

     ZUŠ, Olešská, Praha 10   

0004550 - Výměna oken, dveří a stavební úpravy obj. Olešská
ZUŠ Olešská požádala o přidělení finančních prostředků na výměnu nevyhovujících a zastaralých oken a dveří za nová a s tím souvisejícími stavebními úpravami objektu. Cílem realizace akce je též snížení energetických nákladů na provoz objektu. Byla vypracována odborná zadávací specifikace pro zadávací řízení na zhotovitele těchto staveb. úprav s nabídkovými náklady na realizaci ve výši  1.038 652,-  Kč. Realizace akce proběhla v období červenec – srpen 2007. Akce je ukončena.
ZUŠ, Taussigova, Praha 8   

0004797 – EÚO – rekonstrukce osvětlení v objektu Taussigova

Jednalo se o rekonstrukci nevyhovujícího osvětlení pro část objektu (víceúčelový sál), které bylo nevyhovující jak z hlediska státních hygienických norem, tak i energetické náročnosti. Realizací akce bude zajištěno jednak splnění hygienických norem, jednak nižší energetická náročnost osvětlení a tím dojde k úspoře energie. Akce je ukončena.
ZŠ a SŠ Waldorfská, Křejpského, Praha 4

0008693 – Rekonstrukce prostorů pro přest.z Kampy a Sychrova

Pokračování akce z roku 2006. Škola původně využívala prostory na Kampě a Sychrově jako svá odloučená pracoviště. Zejména v případě pracoviště Kampa byla výrazná snaha MČ Praha 1 o využití těchto prostorů pro potřebu této městské části. V objektu Křejpského byly potřebné prostory k dispozici, byla však nutná jejich rekonstrukce. V zrekonstruovaných prostorech je rovněž řešeno umístění SOŠ waldorfského typu. Práce byly dokončeny v době hl. prázdnin. Akce je ukončena.

ZŠ praktická a ZŠ speciální, Trávníčkova, Praha 5 - Lužiny

0004726 - Kompenzační pomůcka – poloh.vert. Stabilflex
Jednalo se o nákup investiční kompenzační pomůcky – poloh. Vert. Stabilflex. Akce je ukončena.
ZŠ pro zrakově postižené, náměstí Míru, Praha 2

0004376 - Úprava šk. pozemku na víceúčelové dět. hřiště

Cílem projektu je úprava školního pozemku na víceúčelové dětské hřiště. Vybudování tohoto víceúčelového hřiště zpestří celodenní aktivity zrakově postižených dětí na tomto nevyužívaném pozemku školy – hřišti. Akce je ukončena.
0004727 - Kompenzační pomůcka – kamerová TV lupa

Jednalo se o  nákupu investiční kompenzační pomůcky – kamerová TV lupa. Akce je ukončena.
ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení, U Boroviček, Praha 6 - Řepy

0004842 - EÚO – výměna regul. systému

Jednalo se o dotace v rámci energeticky úsporných opatření EÚO – došlo k havárii regulačního systému a provoz ÚT byl nevyhovující zejména z provozních ekonomických aspektů a docházelo též k únikům vody. Byla  nutná okamžitá rekonstrukce a výměna regulačního systému. Realizace akce proběhla v prosinci 2007. Akce je ukončena.
ZŠ pro žáky se specifickými poruchami chování, Na Zlíchově, Praha 5

0004568 – Rekonstrukce původní ZŠ Jahodová po přestěhování
Finanční prostředky plánované pro rok 2007 byly určeny na zpracování projektové dokumentace a zahájení stavby rekonstrukce bývalé ZŠ Jahodová v Praze 10. Tomu předcházející předání a převzetí nemovitosti mezi MČ Praha 10 a  MHMP v červenci 2007 se neuskutečnilo z důvodu nevyřízených vlastnických vztahů ze strany předávající MČ 10. Realizace akce je odložena.
ZŠ speciální, Rooseveltova, Praha 6

0008520 – Rekonstrukce objektu Alžírská

Základní škola speciální Rooseveltova 8/169 užívá na základě nájemní smlouvy s Dětským centrem Paprsek hl. m. Prahy druhé nadzemní podlaží objektu Alžírská 647 v Praze 6 - Vokovicích. V objektu je umístěno její detašované pracoviště - oddělení pro žáky postižené autismem. Vzhledem k omezené kapacitě a nedostatečnému vybavení těchto prostor škola požádala v polovině roku 2005 o rekonstrukci objektu a nástavbu dalšího nadzemního podlaží. Realizace rekonstrukce a nástavby byla započata v roce 2006, v  roce 2007 byla dokončena stavební část včetně vybavení vnitřních prostor. Akce je ukončena.
ZŠ Tolerance, Mochovská, Praha 9 - Hloubětín

0008687 - Rekonstrukce 2 pavilonů

Proběhlo VŘ na zhotovitele realizace akce. Rekonstrukce 2 pavilónů byla provedena do konce prázdnin tak, aby mohl být v září zahájen provoz. V průběhu září – říjen 2007  probíhaly práce na spoj.chodbě a venkovní úpravy objektu. Akce je ukončena.

ZŠ Zahrádka, U Zásobní zahrady, Praha 3

0004721 - Kompenzační pomůcky - schodolez

Jednalo se o nákup investiční kompenzační pomůcky – schodolez. Akce je ukončena.

ZŠ a MŠ, Moskevská, Praha 10

004569 - Rekonstrukce objektu MŠ

Pavilónový objekt po bývalé mateřské škole vyžadoval celkové úpravy instalací, interiéru i venkovních konstrukcí. Realizace rekonstrukce objektu proběhla během školních prázdnin. Akce je ukončena.

ZŠ praktická a Praktická škola, Vinohradská, Praha 2

0004695 - EÚO – rekonstrukce a regulace topné soustavy

Jednalo se o celkovou výměnu otopné soustavy. Z důvodu obrovských tepelných ztrát bylo nutno provést kompletní výměnu otopné soustavy, jejíž stav byl ve velmi špatném technickém stavu. Realizace tohoto energeticky úsporného opatření vycházela ze zpracovaného energetického auditu. Akce je ukončena.
KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ  A  SOCIÁLNÍ  OBLAST

Odbor městského investora

0000200 - Dostavba ÚSP Palata 

Jedná se o dostavbu budovy A a C, ve které jsou ubytovací prostory včetně sociálního zázemí a ve stávající budově rekonstrukce stravovacího zařízení. Dále jsou nové objekty: kogenerační jednotka, náhradní zdroj, chlazené odpady, kontejnery, MaR, venkovní komunikace včetně veřejného osvětlení. V únoru a březnu 2007 uplatnilo vedení ústavu Palaty požadavky na úpravy ve stávající dokumentaci (úpravy v suterénu SO 1.101 a SO 2). V březnu byly úpravy definitivně specifikovány a odsouhlaseny. Dne 19.3.2007 byla vystavena objednávka na projektanta na zpracování dokumentace ke změně stavby před dokončením (úpravy suterénu) a aktualizace zadávací dokumentace stavby (úpravy suterénu SO 1.101, SO 2) s termínem  předání do 31.3.2007. Ve II. čtvrtletí 2007 byla projednána dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením se státními orgány a organizacemi a dne 19.6.2007 byla na Odbor výstavby ÚMČ Prahy 5 podána žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením. Ve III. čtvrtletí 2007 (26.7.2007) bylo vydáno Odborem výstavby ÚMČ Prahy 5 rozhodnutí o povolení změny stavby, které nabylo právní moci dne 13.9.2007. Byl ukončen výběr zhotovitele a smlouva o dílo byla podepsána dne 14.9.2007. Předání staveniště zhotoviteli proběhlo dne 26.9.2007, následně byla stavba zahájena.
0000224 - Dům národnostních menšin

Stavba vychází jak z požadavků občanských sdružení národnostních menšin tak i z koncepce hl.m.Prahy ve vztahu k národnostním menšinám. Zrekonstruovaný objekt bude disponovat 410 m2 kancelářské plochy a dalšími 460 m2 společenských prostor. V prvním čtvrtletí 2007 pokračovaly intenzivně práce na dokončení rekonstrukce objektu, zejména kompletací výtahu, technologických zařízení a montáží dřevěných podlah. Rekonstrukce objektu byla v termínu 28.2.2007 dle SOD dokončena a dne 2.3.2007 byl podán návrh na kolaudaci stavby. Ve druhém čtvrtletí 2007 (12.6.2007) bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, které dne 19.6.2007 nabylo právní moci. Současně byly zahájeny práce na kompletaci dokladů a vyhotovení DHM na OSM MHMP. Ve třetím čtvrtletí bylo vyhotoveno VPH a připraveny ostatní doklady potřebné pro převod majetku na OSM MHMP. Současně byly zkompletovány podklady pro návrh  závěrečného vyhodnocení akce vzhledem k poskytnuté dotaci ze státního rozpočtu v částce 20 mil. Kč.

0007649 - DD Praha 6 

Jedná se o výstavbu Domova důchodců v ul. Za Kajetánkou (198 lůžek) – náhrada za Domov důchodců v Praze 6 – Šolínově ulici. V 1. čtvrtletí 2007 bylo dokončeno jednání s vlastníky soukromých pozemků dotčených posílením stávajících elektrických kabelů (požadavek PRE na posílení el. rozvodů v oblasti dotčené navrženým objektem Domova důchodců). Ve II. čtvrtletí 2007 se konalo na Odboru výstavby ÚMČ Prahy 6 ústní jednání ve věci vydání územního rozhodnutí s kladným výsledkem a Odbor výstavby následně vypracovával čistopis územního rozhodnutí a rozhodnutí o povolení  výjimky ze stavební uzávěry v dotčené lokalitě. Ve III. čtvrtletí 2007 (10.8.2007) bylo vydáno  Odborem výstavby ÚMČ Prahy 6 rozhodnutí o umístění stavby a udělení výjimky ze stavební uzávěry pro nadřazený komunikační systém hl.m. Prahy, které nabylo právní moci dne 12.9.2007. Ve  IV. čtvrtletí (v prosinci 2007) byla projektantem vypracována dokumentace pro stavební povolení.

0008211 - Administrativně-technická budova ZZS

Jedná se o areál Zdravotnické záchranné služby situovaný na pozemku jihovýchodně od stávajícího areálu nemocnice Na Bulovce. V prvním čtvrtletí 2007 proběhlo ústního jednání ve věci územního řízení stavby. Ve druhém čtvrtletí 2007 bylo ÚR vydáno a dne 9.6.2007 nabylo právní moci. Ve třetím čtvrtletí proběhla veřejná soutěž na výběr dodavatele DSP, který byl ve čtvrtém čtvrtletí vybrán a dokumentace byla vyhotovena. Z  rozhodnutí investora byla stavba na vybraném pozemku zastavena a bylo zadáno vyhledání jiných vhodných lokalit na území hl.m.Prahy.

0008212 - Rek.DD Praha 4, Sulická

V roce 2006 byla etapou 0001 – pravé křídlo DD, zahájena postupná rekonstrukce Domova důchodců, která byla v tomtéž roce dokončena a pravé křídlo bylo předáno do užívání. Rekonstrukcí se pobyt klientů ve výše uvedeném zařízení dostává kvalitativně do daleko vyšší třídy. Jsou zde nově vytvořeny jednolůžkové pokoje s moderním komunikačním zařízením a vlastním sociálním zařízením, umožňujícím život klientů v soukromí a zároveň moderním prostředí. Jednotlivé pokoje jsou připraveny tak, že při zhoršení zdravotního stavu není nutné stěhování do pater s příslušným vybavením, ale zdravotnické vybavení se dopraví a nainstaluje do pokoje klienta. V roce 2007 pokračovala postupná rekonstrukce levým křídlem hlavní budovy. Tato etapa (0002) – 2. až 4. NP levého křídla, byla dokončena a předána do užívání  v průběhu měsíce listopadu 2007.

0008712 - DD Řepy

Jedná se o vybudování domova důchodců v ulici K Šancím (Praha-Řepy) v rámci plnění sociální koncepce HMP. Stavba je kompletně připravena pro vydání ÚR kromě doložení vlastnického vztahu k dotčenému pozemku parc.č.19, k.ú.Řepy ve vlastnictví Kongregace MSKB. Vzhledem k neodsouhlasení předloženého návrhu na výkup tohoto pozemku došlo ve druhém čtvrtletí  2007 k ukončení přípravy stavby.

Odbor fondů Evropské unie

1073 – Modrý klíč - chráněná pracoviště pro lidi s mentálním postižením I.

Projekt byl v roce 2007 ukončen, byly provedeny stavební práce na pavilonech 1, 2 a hospodářském pavilonu a bylo nakoupeno vybavení dílen. Finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2007 v plné výši. Neinvestiční prostředky ve výši 130 tis. Kč byly převedeny a uhrazeny až v r.2008. RO 96 z 29.1.2008.

0001090 – Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR

Na akci nebyly čerpány prostředky z důvodu ukončení 1. etapy i celé akce až v roce 2008. Cílem projektu je  vybudování čtyřpodlažní budovy, která poskytne zázemí pro vzdělávání a poradenství  realizované Střediskem pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích (kancelářské prostory a seminární místnost), aplikovaný výzkum (laboratoře pro aplikovaný výzkum a scale-up technologií) a podnikatelský inkubátor (kancelářské prostory, výrobní prostory akreditované pro farmaceutickou výrobu) pro začínající spin-off firmy. 

0001107 – Centrum WELCOME

Na akci nebyly čerpány prostředky z důvodu ukončení akce až v roce 2008. Cílem projektu je obnova a ekologizace 2. a 3. nadzemního podlaží objektu, pro vybudování Vzdělávacího a volnočasového centra na sídlišti Černý Most.

Odbor Informatiky

0001101 – JPD 2 – Vybudování portálu sociálních a zdravotních služeb

Rozpočet kapitálových výdajů nebyl čerpán, neboť do konce roku nebyla ukončena veřejná zakázka na výběr dodavatele. Zbylé prostředky budou převedeny a čerpány v roce 2008. 
 
Odbor správy majetku

0004363 – Pořízení ubytovacího zařízení Noclehárna HMP Bostel

Z prostředků určených na  výše uvedenou akci bylo provedeno pořízení plovoucího zařízení Noclehárna HMP Bostel a dále potom úpravy přístaviště u Štefánikova mostu. HMP obdrželo na tuto akci prostředky ze státního rozpočtu ve výši 15.750 tis. Kč.

0004595 – FN Bulovka – rekonstrukce objektů

V rámci této akce byly vynaloženy prostředky na havarijní rekonstrukci opěrné zdi u zámečku Rokoska, na rekonstrukci a přístavbu pavilonu č. 8 (sporadický) a na rekonstrukci ambulancí v pavilonu č. 7. Část prostředků byla použita na úpravu sociálních zařízení v pavilonu č. 10 a na architektonickou studii vjezdu do areálu.

0004591 – Dům Portus – plynová kotelna

Vynaložené prostředky byly použity na dodávku a montáž plynové kotelny v objektu Karolíny Světlé 18, Praha 1 včetně zpracování rozptylové studie a odborného posudku. 

Odbor sociální péče a zdravotnictví

0001005 –  JPD2 výstavba komunitního bydlení

V průběhu roku byl postupně uvolněn podíl HMP na výstavbu nového zařízení "Chráněného komunitního bydlení" Praha 8, Pod čimickým hájem 177/1. Nadace Bona. Jedná se o chráněné komunitní bydlení pro duševně nemocné se zajištěním služeb psychosociální rehabilitace v rámci rozšíření "Psychosociální sítě".  Kolaudace chráněného komunitního bydlení  proběhla 31. 3. 2007. 

Centrum soc. služ. Praha  

 0004585 - Bezbariérovost objektů MCSSP
V roce 2007 bylo profinancováno ze schválené investiční dotace na výše uvedenou investiční akci 1 106 661,5,- Kč. Z důvodu personálních změn, které v organizaci probíhaly, došlo ke zpoždění prací na zajištění bezbariérovosti v budově Domu tréninkového bydlení, proto organizace požádala o převod zbylých investičních prostředků do roku 2008.




DPS Malešice

0004582 - Výtah z přízemí do I. patra hl. budovy
Jedná se o instalaci nového výtahu z přízemí hlavní budovy /vestibulu/ do I.patra v souvislosti s přibývajícím počtem imobilních obyvatel a vozíčkářů, neboť stávající výtah s nízkou hmotností nevyhovuje počtu přepravovaných osob. Vzhledem k tomu, že v zařízení přibývá imobilních obyvatel, kteří nemohou využít schodiště do I.patra hlavní budovy, kde je nákupní a společenské centrum /prodejna potravin, kadeřnictví, pedikúra, knihovna, společenská místnost, stávající výtah s nízkou hmotností není schopen zajistit jejich přepravu. Investiční akce dokončena.

0004688 - Zateplení pláště budov DS
Investiční dotace na zateplení pláště budov nebyla zcela vyčerpána a to o 9,195.717,20 Kč vzhledem k tomu, že investiční dotace na akci 4688 zateplení pláště hl.budovy DS byla uvolněna 17.7.2007 /č.1121/. Na výše uvedenou akci výběrové řízení, zajištění kompletní projektové dokumentace a stavebního povolení bylo dokončeno koncem října 2007, nemohla být tato investiční akce dokončena v r.2007 a je rozestavěná. Z výše uvedených důvodů žádáme převedení nevyčerpané částky 9,195.717,20 Kč na akci 4688 zateplení pláště hl.budov do roku 2008 a uvolnění těchto investičních finančních prostředků v březnu 2008.

0008705 - Výměna oken na hlavní budově
Celkové náklady  na akci 8705 výměna oken v hlavní budově DS byly původně plánovány na 21.000,-tis.Kč. Vzhledem k tomu, že převážná část této akce je zhotovená a na zhotovení zbývající části bude stačit finanční částka cca 2.000,-tis.Kč, celkové náklady této akce se sníží na 19.000,-tis.Kč.

DPS Ďáblice

0006496 - Rekonstrukce pokojů, byt. jader a vybudování lůžkového odd.

Rekonstrukce domova důchodců byla zahájena v roce 2002 vybudováním lůžkového oddělení (I. etapa) a bude pokračovat cca do roku 2012. V letech 2003-2004 proběhla rekonstrukce 36 pokojů v severní části obytné budovy B (II. a III. etapa).  Pro IV. etapu a zbývající části objektu organizace vyvinula nový typ pokoje - jednolůžkový s kompletním sociálním zařízením (sprchový kout, umyvadlo, WC) a obývacím pokojem ověřeným z předchozích etap. Záměr odpovídá evropským trendům, je v souladu s poptávkou a se standardy kvality sociálních služeb a potřebami starých lidí, zejména potřebou intimity a soukromí. Pokoj zasáhne částečně do chodby a vytvoří tak s dalšími pokoji zajímavý architektonický prvek. V roce 2007 organizace nestihla IV. etapu na jižní části budovy B připravit a pro rok 2008 akce nebyla schválena.V roce 2009 by mělo jako IV. etapa vzniknout 32 těchto nadstandardních jednolůžkových pokojů, z toho 8 z provozních prostor - zvýšení kapacity domova. Pro roky 2008-2009 má organizace již  stavební povolení. Stavba je na úrovni projektu pro stavební povolení vyjasněna a projednána do takové míry, že prováděcí projekt může být zpracován v krátkém čase. 

DOZP Praha 4 

0008716 - Rek. prádelny
Investiční akce dokončena.

0008717 - Sulická – Nástavba objektu + ergoterapie
Investiční akce dokončena.


0008794 - Odd. starších a částečně imobilních obyvatel
Investiční akce dokončena.

DPS Zahradní Město 

0008199 - Přístavba DD – pavilon
Stavba pavilonu D v Domově pro seniory na Zahradním Městě byla zahájena v listopadu roku 2006. Počátkem roku 2007 se dodělávaly výkopové práce a začaly se betonovat základy, nosné piloty a založila se kanalizace. Následovalo zhotovení základové desky, která se vzhledem k složitému umístění stavby musela  betonovat ze dvou částí. V následujících pěti měsících se betonoval  pětipatrový monolit stavby dle platného harmonogramu. Již od ledna 2007, kdy firma Kruh předala platební kalendář bylo jasné, že na dokončení stavby v roce 2007 budou organizaci chybět finanční prostředky. Z toho důvodu organizace v březnu poslala na MHMP žádost o navýšení finančních prostředků na rok 2007 o 60 mil. Kč  V měsíci květnu došlo k vyčerpaní finančních prostředků uvedených v investičním plánu roku 2007. Aby se stavba nezastavila požádala organizace opět HMP o navýšení rozpočtu stavby na rok 2007 alespoň o 49,5 mil. Kč, aby nevznikly zbytečné více náklady v souvislosti s přerušením stavby.  Stavba pokračovala v následujících měsících podstatně pomaleji. Prováděly se vyzdívky příček, začaly se postupně pokládat kabely silnoproudé elektroinstalace a  instalace vnitřní zdravotechniky. V měsíci listopadu bylo organizaci poskytnuto HMP navýšení investičních prostředků o požadovaných  49,5 mil. Kč. Urychleně se zhotovila střecha , která se však vlivem povětrnostních podmínek nemohla již zakrýt  požadovanou krytinou a proto jsme přistoupili na dočasné řešení lepenkou. Ve větším tempu se rozeběhly zednické práce, začala se osazovat okna a nakoupil se potřebný materiál. Nesplněním plánovaného termínu dodávky  nové trafostanice ze strany PRE a ENERGA  se ukončení stavby nakonec posunulo do roku 2008 . Stavební firma Kruh vypracovala nový harmonogram stavebních prací, který je podmíněn zprovozněním nové trafostanice do 30.4.2008. Z nového harmonogramu  vyplývá dokončení stavby v říjnu 2008  s kolaudací v měsíci listopadu 2008. Vzhledem k tomu, že nabídková cena byla  vyčíslena  na základě  zadání opírajícího se o projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, došlo vypracováním prováděcí dokumentace k určitým změnám, a to buď k úpravě výměr, nebo ke vzniku nových položek. Z tohoto důvodu došlo k navýšení původně stanovené částky.  
DPS Chodov

0008201 - Rek. Výtahů v budově A 

Investiční akce byla dokončena.

DPS Elišky Purkyňové 

0008706 - Bezbarierový přístup do jídelny Thákurova 

Objekt domova pro seniory v ulici Thákurova se skládá ze tří domů vnitřně propojených chodbami. Domy nemají patra ve stejné výši, v důsledku toho byly na chodbách 3 – 4 schody. Tyto schody představovaly překážku pro špatně chodící obyvatele a obyvatele na vozíčku. Akce byla zahájena v roce 2006 a byla v roce 2007 dokončena.

0008707 - Lůžkový výtah Thákurova
Investiční akce zahrnuje vybudování nového výtahu umístěného do stávajícího vstupu Thákurova 12, montáž výtahu umožňujícího přepravovat lůžka, včetně nákladů na výběrové řízení,  stavební povolení a inspekční a stavební dozor podle nového stavebního zákona. V objektu Thákurova jsou dva výtahy pro 110 klientů. Jeden výtah je malý nevhodný pro klienty s chodítkem nebo na vozíku, proto je využíván převážně  personálem. Druhý výtah je dle odborníků konstrukčně nevhodně řešený a jeho spolehlivost je pouze 70%. V současné době je 90% obyvatel odkázaných na výtah a situace je kritická. Organizace potřebuje jeden spolehlivý výtah, který bude splňovat všechny bezpečnostní a protipožární požadavky, bude lůžkový a bude mít výstup do čtvrtého patra, kam výtah již nejezdí a jsou tam pokoje obyvatel. Bude vyhovovat záměrům organizace tzn. vybudování v tomto prostoru hospicových lůžek nebo oddělení pro seniory s psych. diagnózou. Akce byla zahájena v listopadu 2007. Pozdní zahájení akce je z důvodu náročnosti. V roce 2007 byl financován: projekt, zřízení staveniště, bourací práce a byla zaplacena záloha na výrobu výtahového zařízení. U akce zbyl nedočerpaný investiční příspěvek ve výši 1 339 470,- Kč. 
Celkové předpokládané náklady investiční akce ………………………..

5 250 tis.

Proinvestováno v roce 2007 ……………………………………………..

1 911 tis.

Nedočerpaný investiční příspěvek na rok 2007 …………………………

1 339 tis.

Žádost o použití investičního fondu Dps E.Purkyňové.…………………

2 000 tis

Celkové náklady investiční akce ………………………………………..

5 250 tis.
Dokončení akce rok 2008.
DPS Háje

0008949 - Půdní vestavba A 1
Rozsáhlé půdní prostory v objektu A1 plánuje organizace využít na zřízení výstavní galerie dvou společenských místností. Kromě těchto místností bude prostor vybaven požadovaným zázemím (šatna, kuchyňka, WC). V úrovni společenského sálu se počítá s terasou. V rámci půdní vestavby bude třeba prodloužit o jedno podlaží výtah a přestavět schodiště. Částka ve výší 325 tis.Kč byla použita na projektovou dokumentaci a podklady pro stavební povolení.

DPS Kobylisy 

0004720 - Pořízení mandlu 

V listopadu 2006 byla zahájena výstavba rehabilitace číslo investiční akce 4208. Na tuto akci byly organizaci přiděleny investiční prostředky ve výši 1 600 tis.Kč. Tyto prostředky byly v rozpočtu upraveny pro rok 2006 na částku 900 tis.Kč z důvodu započetí prací v měsíci listopad a vzhledem k rozsáhlým stavebním pracím. Do roku 2007 byly převedeny finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč na dokončení. Investiční akce ukončena dle harmonogramu prací v březnu 2007.

0008704 - Zřízení odd. specializované péče 
Rozpočtové opatření RHMP č. 1867 z 29.11.2005, č. 1533 z 26.9.2006, č. 1771 z 12.12.2006 a č. 1377 z 4.9.2007. Částka 182 tis. Kč byla v r. 2005 čerpána na úhradu nákladů projektové dokumentace. Dále byla akce financována z prostředků HMP a ze státní dotace MPSV. Rozdíl 8 tis. Kč mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním vznikl u dodavatele stavby, který na faktuře použil nižší DPH ve srovnání s původními propočty. Oddělení specializované péče je určeno pro lidi s dg. různých typů demence. Investiční akce dokončena. 

DPS Slunečnice 

0004578 - Rek. lůžkového výtahu DD 03 a DD 04  

Výměna dosluhujících výtahů, které již nevyhovovaly požadavkům na bezpečnost provozu. Investiční akce dokončena. 

DSS Vlašská  

0004584 - Únikové požární schodiště ve středisku Vlašská
V roce 2007 Ústav sociální péče Praha 1 realizoval pouze jednu investiční akci a to únikové požární schodiště ve středisku Vlašská. Na základě pravidelné revize bezpečnostního technika, požadavků požárníků a v souladu se zákonem o požární ochraně bylo požádáno organizací o investiční dotaci, která byla schválena jako akce č. 4584 - únikové požární schodiště - středisko Vlašská. Dne 9.11.2007 proběhl výběr dodavatele. Byla vybrána firma DAPE - pozemní stavby s.r.o., která provedla projekční a stavební práce včetně zajištění autorského dozoru architekta. Celkem bylo zaplaceno firmě DAPE, s.r.o. 1.482.054,- Kč a  stavebnímu dozoru bylo zaplaceno 17.938,- Kč. Zvýšením počtu únikových cest, tedy vybudováním nové únikové cesty je zrychlena eventuální evakuace a tím se snižuje riziko ohrožení klientů při požáru na zákonem přípustnou míru. Investiční akce dokončena.

DS Pyšely

0004208 - Vybudování rehabilitace
V listopadu 2006 byla zahájena výstavba rehabilitace číslo investiční akce 4208. Na tuto akci byly přiděleny investiční prostředky   ve výši 1 600 tis.Kč. Tyto prostředky byly v rozpočtu upraveny pro rok 2006 na částku   900 tis.Kč z důvodu započetí prací v měsíci listopad a vzhledem k rozsáhlým stavebním pracím. Do roku 2007 převedeny finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč na dokončení. Investiční akce ukončena dle harmonogramu prací v březnu 2007.

DZP Leontýn 

0008342 - Hospodářské stavení pro zooterapii
Tato investiční akce byla zahájena r. 2005 a měla být původně dokončena z vlastních finančních prostředků a z účtu vypořádání organizace v r. 2010 v celkovém nákladu 9642,- tis. Kč. Dodavatel ve smlouvě o dílo přislíbil dokončit akci již v r. 2007 i na své náklady s tím, že domov bude stavbu splácet dle splátkového kalendáře. V r. 2005 byla vyhotovena stavební dokumentace a proběhlo výběrové řízení veřejné  zakázky a organizace získala stavební povolení. Domovu byly uvolněny k 31.12.2006 finanční prostředky z účtu vypořádání organizace ve výši 1271060,- Kč a vlastní finanční prostředky ve výši 2053215,40 Kč. Na r. 2007 obdržel domov dotaci od HMP ve výši 3100,- tis. Kč a k dispozici byly dány finanční prostředky z IF organizace ve výši 1300,- tis. Kč. Hospodářské stavení slouží uživatelům jako terapeutické centrum se zaměřením na zooterapii, pracovní terapii, integraci a relaxační činnosti. Jsou zde 3 ustájení pro koně, po 1 pro ovce a prase, výběh pro psy. Zázemí zde má terapeut, šatny pro klienty, sociální zázemí. K dispozici jsou prostory pro uskladnění sena a krmiv, garáž pro mechanizaci, kuchyňka s krbem pro venkovní posezení s terasou a místnost pro prodejnu výrobků klientů (jsme na turistické cestě). Provoz organizace zajistí bez navýšení počtu pracovníků. Vlastní aktivizaci a nákup zvířat bude organizace realizovat z finančních příspěvků sponzorů. Investiční akce dokončena. 

DZP Rudné u Nejdku

0007274 - Rek. kuchyně vč. projektu

Investiční akce číslo 7274 se nebude dále realizovat a akce bude organizací v roce 2007 ukončena s celkovými náklady 37 889 000,--  Kč. Pokud by došlo k dříve plánované dostavbě, jednalo by se o novou investiční akci. Investiční akce ukončena.

0004586 - Úpravna vody pro areál
Zařízení pořízeno a investiční akce dokončena.

DZR Krásná Lípa  

0004687 - Rek. bývalé bytovky pro zaměstnance
Rekonstrukce bývalé bytovky pro zaměstnance, ve které 3 samostatné bytové jednotky využije organizace  pro ubytování klientů. Ve formě chráněného bydlení poskytne ubytování pro 8 klientů. O 7 míst by se zvětšila i kapacita zařízení. Dodavatelské práce začaly pro administrativní průtahy až v prosinci, ale pracovníci údržby část bouracích prací a opravu krovů prováděli již od října. Náklad na rekonstrukci, která bude zahrnovat vodoinstalaci, elektroinstalaci, stavební práce a zřízení plynového vytápění včetně přípojky dosáhne 1.429 tis. Kč. Náklady budou kryty z investičního fondu organizace a převedenými investičními prostředky z plánované investiční akce č. 4580. První problém se vyskytl hned v úvodu akce. Při výměně kanalizačních trubek v koupelně 2NP organizace zjistila, že nosné trámy stropu jsou úplně shnilé. Bylo nutné celý strop koupelny a WC vyměnit. Na poškozených trámech byly i vnitřní obvodové stěny koupelny a WC.  Rozsah poškození podlahových betonů v přízemí je také větší něž se dalo zjistit před zahájení stavby. Ukončení akce je plánované na 30. dubna 2008.

0008948 – Přístupová komunikace k pavilonu  P2
Akce byla již zahájena v roce 2006, ale zatím byly pouze odstraněny vzrostlé stromy, které stavbě překážely. Organizace nemá dosud stavební povolení. Důvodem jsou průtahy, které vznikly při zápisu dotčených pozemků do KN a liknavost projektanta, který byl vyřízením stavebního povolení pověřen. Vyřízením stavebního povolení bude pověřena jiná firma. V současné době organizace čeká na přidělení investičních prostředků na dokončení investiční akce. 

DC Paprsek 

0004579 - Bílinská-rek.hygien.zázemí pro starší klienty
Hygienické zázemí je zkolaudováno a investiční akce dokončena.

0004588 - Šestajovická - rek. topení (odpojení od MŠ)

Rekonstrukce topení je dokončena a věříme, že vytápění plynem přinese i úsporu finančních prostředků.

0008513 - Chráněné pracovní dílny
V roce 2008 bude tato akce dokončena. Na dokrytí nákladů bude použit investiční fond organizace. 

0008711 - Šestajovická, Svépravická-výměna oken
Akce je ukončena, úspora energií bude značná.

Dětský domov CH. Masarykové 

0008506 - Rek. půdního prostoru DD Ch. Masarykové

Koncem roku 2007 byla zahájena vlastní rek. půdního prostoru. Inv. Příspěvek HMP byl k 31.12.07 plně vyčerpán. Náklady na celou akci se zvýšily (1 rok trvalo vyřízení stav.povolení, projekt byl několikrát přepracován). Náklady na vlastní rekonstrukci budou minimálně 17 595 tis. Kč a investiční akce by měla být ukončena koncem května 2008. Pro rok 2008 bude organizace žádat o inv. příspěvek ve výši 8000 tis. Kč z vlastních zdrojů se pokusí zapojit 2 050 tis. Kč. Stavba postupuje řádně dle harmonogramu. Na vybavení rehabilitační technikou a přístroji se zařízení t.č. snaží získat prostředky pomoc grantu a sponzorů. Konečná cena přístrojového vybavení ještě není stanovena.

ICOZP Horní Poustevna  

0008214 - Rek. domu  č.p. 252 Vilémov
Investiční akce dokončena.

Palata-domov  pro zrakově postižené

0004581 - Palata-Dostavba-investiční vybavení
Investiční akce dokončena.

KAPITOLA 06 – KULTURA,  SPORT  A  CESTOVNÍ  RUCH

Odbor městského investora

0000201 - Rekonstrukce Hudebního divadla v Karlíně 

Stavba byla dokončena a zkolaudována. K 31.1.2007 byly odstraněny vady a nedodělky z přejímacího řízení. V roce 2007 plynulo finanční plnění z nových požadavků investora a Správce a uživatele objektu Hudebního divadla v Karlíně. Zejména se jednalo o dovybavení prostor hereckých šaten, nové butony v chodníku ul.Křižíkovy, úpravy chodníku a zálivu v ul. Křižíkově dle požadavku Policie ČR a úpravu oblouku č.16 Negreliho viaduktu před slavnostním otevřením divadla.

0006122 - Slovanská epopej

Ze schváleného rozpočtu na rok 2006 bylo vyčerpáno pouze 7,1%. Nízké plnění bylo způsobeno skutečností, že se proti územnímu rozhodnutí vydanému MČ Praha 7 dne 26.4.2006 odvolal účastník řízení Ateliér pro životní prostředí, o.s.  Odvolací řízení bylo ukončeno až téměř po 10 měsících. Územní rozhodnutí nabylo právní moci 5.2.2007. Práce na projektu pro stavební povolení mohly být zahájeny až v 04/2007. Projekt byl dokončen a odsouhlasen v 07/2007 a následně kladně projednán se všemi dotčenými orgány, mimo odboru správy majetku MHMP, který vydání stavebního povolení podmínil úpravou nájemní smlouvy mezi Hlavním městem Prahou a nájemcem – Inchebou Praha s.r.o. Stavební řízení bylo zahájeno 25.10.2007 avšak kvůli zmíněnému stanovisku OSM MHMP a obstrukcím ze strany nájemce bylo 4.12.2007 přerušeno.

0009394 - Plavecký areál Šutka

Původní projekt byl zpracován v roce 1987 Sportprojektem Praha, vlastní stavba byla zahájena v roce 1988. Technické řešení stavby odpovídalo možnostem a uživatelskému programu své doby. Objekt byl rozestavěn do fáze hrubé stavby (cca 40%) Byla dokončena střešní konstrukce, vyzdívky příček, svislá kanalizace a nátěry ocelových konstrukcí. Z důvodu nedostatku finančních prostředků byla stavba zastavena a ukončena v prosinci 1993. Dále byly v letech 1995 a 1996 provedeny práce na zařízení staveniště, rozvodu vody, repase trafostanice a opravy klempířských a izolatérských prací na zastřešení. V roce 1998 bylo provedeno napojení areálové kanalizace na řad DN 500 Pod Písečnou. V roce 2007 byla zpracována studie, jejímž cílem je posouzení možnosti dostavby Plaveckého areálu Šutka, s možností využití areálu jak pro Olympijské hry v roce 2016 nebo 2020, tak pro rekreaci občanů.

Tato studie předpokládá:

- dostavbu rozestavěného plaveckého bazénu s možností úpravy na zázemí sportovců a organizátorů, šatny atd. v případě konání Olympijských her

- výstavbu olympijského stadionu – venkovní provedení plaveckého i skokanského bazénu se zakrytými tribunami, případně i bazény

- po ukončení Olympijských her obnovení provozu krytého bazénu, demontáž zastřešení venkovního bazénu

- úpravu venkovního bazénu pro rekreační účely a dobudování hřišť pro veřejnost

Celková investiční náročnost stavby je odhadnuta na cca 457.000 tis Kč. V 11. a 12. měsíci roku 2007 byla provedena polovina demoličních prací, při kterých byly odstraněny ty části stávajícího objektu, které nebudou nadále při dostavbě užívány a byly provedeny stavebně – technické průzkumy.

Odbor fondů Evropské unie

0001043 – Informační, studijní a vzdělávací centrum Franze Kafky

Projekt byl ukončen v prvním pololetí roku 2007. Nižší čerpání bylo způsobeno neuznáním způsobilých výdajů v plném rozsahu. Projekt měl jednu etapu, která obsahovala přípravu projektu, projektovou dokumentaci a výběrová řízení. Cílem projektu je vybudování informačního centra Franze Kafky, které se zaměří na propagaci, šíření a obnovu kulturního povědomí o středoevropském regionu, jmenovitě pak Prahy. 

0001044 – Sportovně volnočasový areál Freestyle Park Modřany - revitalizace ploch bývalé výrobny prefabrikátů

V roce 2007 byla ukončena a profinancována 3.etapa projektu. Zbylé 2 etapy zahájené v roce 2007 budou ukončeny v roce 2008. Finanční prostředky na tento projekt byly převedeny do roku 2008. Cílem projektu je celková revitalizace nefunkčního prostředí (ploch bývalé výrobny prefabrikátů a bývalé mobilní betonárky) a výstavba zázemí sportoviště na lodi a proměnu celého území na centrum volného času a sportovních aktivit a dále zřízení veřejně přístupného internetu a instalace kamerového systému.

0001093 – Výstavba dětského hřiště v areálu Centra volného času Praha 9

Na akci nebyly čerpány prostředky z důvodu ukončení akce až ve 6/08. Cílem projektu je výstavba dětského hřiště pro věkovou skupinu 2 až 8 let na sídlišti Prosek.

Odbor správy majetku

0004497 – Nabytí nemovitostí v k.ú. Břevnov z vlastnictví J. Rothmayera

V této kapitole byly čerpány prostředky na výkup staveb a pozemků v k.ú. Břevnov od J. Rothmayera. Prostředky pro tuto akci byly do rozpočtu HMP schváleného pro OSM přiděleny v průběhu roku 2007 na základě usnesení RHMP č. 714 ze dne 22.5.2007. 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

0004599 - Rezerva kapitoly 06  

Rezerva kapitoly 06 v roce 2007 byla určena pro případné financování investičních akcí, u nichž potřeba finančních prostředků vznikla v průběhu roku, či na dofinancování důležitých akcí, kterým by se v průběhu roku 2007 nedostávalo finančních prostředků při jejich realizaci,              a eventuelně na krytí nákladů při odstraňování případných havárií v roce 2007. Finanční prostředky ve výši byly v plné výši přerozděleny na jiné akce a účel. Akce byla ukončena.

Divadlo na Vinohradech

0007658 – Doplnění osvětlovacího parku 

Doplnění světelného parku reaguje na vývoj osvětlovací techniky. Jedná se o postupné doplnění osvětlovacího zařízení pro jevištní provoz. Celá akce je vyvolána potřebou výměny stávajících osvětlovacích těles za tzv. inteligentní svítidla. Akce probíhá podle dlouhodobě plánovaného rozpočtu v letech 2004 – 2009. 
0007660 – Stavební úpravy balkonů hlediště včetně vybavení
Jedná se o stavební úpravy podlah a členění řad I. a II. balkónu hledištní části včetně výměny sedadel. V roce 2004 byla zpracována projektová dokumentace,v roce 2005 byla akce financována vlastními zdroji z IF. Na rok 2006 byla plánována vlastní realizace, byla však posunuta do roku 2007 z důvodu neposkytnutí finančních prostředků v 2006. Četné stížnosti diváků na stávající stav divadla (na balkonech není slyšet, silně vrzající sedadla, atd.) a zejména snaha důstojně oslavit 100. výročí založení divadla v listopadu 2007 umocnily potřebu stavebních úprav balkonů a výměny již dožitých neopravitelných sedadel. Došlo k většímu zásahu do konstrukce obou balkonů (k výměně podloží sedadel) a k výměně všech sedadel v hledišti. Akce byla financována v letech 2004 – 2007, vlastní realizace proběhla v roce 2007. Akce je ukončena a od 1.9. užívána. 

0004598 – Výstavba garáží v areálu dílen („Tržnice“)
Jedná se o demolici stávající provizorní halové garáže (dožilé, nevyhovující z hlediska požárního  a  bezpečnostního) a o výstavbu nového objektu garáží při zachování stávající polohy a objemu. Konstrukce objektu je ocelová s vyzdívkami, fasády budou omítané s nátěrem. Střecha je navržena pultová, krytá měděným plechem. Areál výrobních dílen (bývalá „Tržnice“) je součástí městské památkové zóny. Projekt výstavby garáží byl zpracován již v roce 2003 a financován vlastními zdroji z IF. V letech 2004 – 2006 nebyly akci přiděleny investiční prostředky, proto byla stavba realizována až v roce 2007. Akce je ukončena a zkolaudována.

0004788 – Zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Jedná se o investiční dotaci HMP na zpracování průkazu energetické náročnosti budovy divadla. Akce v roce 2007 proběhla a byla ukončena. 
0004822 – Pořízení vjezdových vrat do areálu dílen
Jedná se o pořízení a osazení kovaných dvoukřídlých vrat, včetně elektrických pohonů, a s tím související opravy pilířů a dvou lamp osvětlení, včetně revizních zpráv. Stávající vrata byla dožilá a částečně nepohyblivá, při své váze se musela ovládat ručně. Nová vjezdová vrata byla v roce 2007 nainstalována a jsou užívána, akce byla ukončena. 

Divadlo Na zábradlí

0004603 – Půdní vestavba

S probíhajícími restitucemi cca od roku 1992 přišlo Divadlo Na zábradlí postupně o všechny prostory v blízkosti divadla (Pachtův palác, přízemí domu v ulici Na zábradlí naproti nakládací rampě divadla) využívané jako rekvizitárna a především ke skladování dekorací, kostýmů, rekvizit, technických zařízení atd. her na repertoáru a taktéž o prostory využívané pro funusy výše zmíněných předmětů, navíc i pro archiv a dílnu. V roce 1998 byla proto zahájena 1. etapa rekonstrukce půdních prostor. Před 1. fází rekonstrukce byla vypracována i studie na 2. etapu. Nevyjasněný restituční spor s Jednotou katolických tovaryšů však další práce zastavil. Koncem roku 2002 nabylo právní moci rozhodnutí soudu o tom, že budova náleží HMP. Půdní vestavba by měla využít v maximální míře prostor severního a východního křídla půdy, včetně úprav 2. patra tak, aby bylo dispozičně uzpůsobeno provozu divadla. V roce 2007 se provedly průzkumné a přípravné práce a byla vypracována projektová dokumentace. Realizace probíhá v letech 2007 – 2009. 
0004604 – Rekonstrukce střechy
Ačkoliv byla střecha rekonstruována koncem 80. let, její stav se zhoršuje a stává se nevyhovující. Každoročně během prázdnin jsou jednotlivé části opravovány. Dle postupu „chátrání“ se však blíží okamžik, kdy bude nutno vyměnit celou plochu střešní krytiny včetně rekonstrukce některých částí krovu. V roce 2007 se provedly průzkumné a přípravné práce a byla vypracována projektová dokumentace . Realizace akce je plánována v letech 2007 – 2009. 

Divadlo pod Palmovkou
0004605 – Rekonstrukce 1. patra – kanceláře k pronájmu

V letech 1993 – 2005 byly tyto prostory pronajaty Country radiu s.r.o. Jedná se o kanceláře        v 1. patře budovy v Zenklově ul. o celkové ploše 210 m2. Bylo třeba provést následující úpravy: nové silnoproudé i slaboproudé rozvody, rekonstrukce kuchyňky, sprchového koutu a toalet, nové podlahy (plovoucí), podhledy, výměna dveří – sjednocení velikostí, repase nebo výměna oken, opravy a výmalby stěn, výměna topných těles. Byly odstraněny sádrokartonové příčky, protihlukové obložení studií a vestavěná patra. Rekonstrukce byla provedena tak, že prostor lze rozdělit vybudováním jedné příčky na dvě samostatné jednotky. Realizace proběhla v roce 2007 a akce je ukončena. 

0004606 – Dokončení dvora – vyrovnání povrchu a dlažba

Dvůr byl také zdevastován povodní v roce 2002, úprava dvora však nebyla dokončena z důvodu nedostatku finančních prostředků. Na dvůr vjíždí nákladní vozy při nakládce a vykládce kulis. Dvůr slouží také ke skladování kulis a jsou zde povinná parkovací místa. Dvorem vede trasa bezbariérového přístupu pro invalidy a vozíčkáře. Tento provoz komplikuje nerovný a prašný povrch. Velká prašnost brání otevírání oken v provozní budově a kulisy uskladněné na dvoře pod přístřešky se nepřiměřeně špiní. Vzhledem k nerovnosti dvora nastávají problémy při deštivém počasí a v zimě. Na dvůr byla po stavebních úpravách (vyrovnání) položena zámková dlažba. Těmito úpravami bylo docíleno zvětšení prostru dvora jak pro manipulaci s kulisami, tak i pro parkování a vjezd do dvora. Při realizaci bylo nutno vyrobit novou rampu pro nakládku kulis       a dokončit zastřešení dvora, s čímž se původně nepočítalo. Realizace proběhla v roce 2007 a akce byla ukončena.
0004607 – Vybavení divadelní kavárny klimatizací

Pro provoz divadelní kavárny bylo nezbytné její vybavení klimatizací, která kavárně chyběla, což značně komplikovalo její chod. Vybavení klimatizací zvýšilo zásadně přitažlivost divadelní kavárny pro diváky, ostatní zákazníky a herce. Realizace proběhla v roce 2007 s konečnými a akce byla dokončena. 

0004608 – Repase oken a výměna dveří – administrativní budova divadla

Stávající okna v celé čtyřpatrové budově v ulici Zenklova 34 byla v nevyhovujícím až dezolátním stavu (oprýskaný lak, nahnilé rámy, některá okna jsou zkřížená a nejdou zavírat). Docházelo tak k obrovským únikům tepla (okny táhne) a náklady na vytápění budovy se každým rokem zvyšovaly. Okna jsou atypická, každoročně se výrazně snižovala možnost repase, až by muselo dojít k výměně okem, což by bylo výrazně dražší. Dvoukřídlové dveře v celé budově se v průběhu dlouhodobého používání zdeformovaly a jdou obtížně zavírat a zamykat. Tyto dveře jsou neustále opravovány, proto je nutná výměna stávajících dveří za nové. Realizace proběhla v roce 2007. Byla provedena kompletní repase všech oken a dveří v objektu divadla, část oken a dveří byla vyměněna a byly provedeny kompletní povrchové úpravy. Akce byla dokončena.

0004737 – Modernizace a obnova zvukové a jevištní techniky

Stávající vybavení z roku 1995 neodpovídalo kvalitou při realizaci hudebních inscenací, bylo zastaralé a velmi poruchové. Se zajištěním bezproblémového chodu těchto představení má organizace velké potíže. V roce 2007 bylo pořízeno pro hudební komedie 5 ks mikroportů včetně stanic, počítač Aple I-Mac 20 pro potřeby ozvučení sálu a inscenací a zvukařský pult včetně jeho instalace v hledišti divadla. V roce 2008 je plánováno pořízení projektoru pro vizuální efekty  a k promítání ukázek z her ve foyeru pro diváky. Akce probíhá v letech 2007 – 2008. 
Galerie hl.m. Prahy

0004611 – Rekonstrukce Bílkovy vily

Rekonstrukce Bílkovy vily se bude týkat obnovy současného stavu celého objektu včetně přilehlého pozemku se zahradou. Jedná se především o modernizaci a opravy stávajících rozvodů elektro, které jsou již v nevyhovujícím stavu, o drobné stavební zásahy k optimalizaci prostorů jak pro stálou expozici, tak pro temporální výstavy v 1. patře a dále o stavební opravy a restaurování vnějších částí budovy včetně zahrady – opravy balkonů, cihelných zábradlí, úpravy pro imobilní návštěvníky, slavnostní osvětlení apod. Také zřízení centra Františka Bílka pro větší prezentaci Bílkova života a díla, zpřístupnění archivních materiálů v elektronické podobě i přímo ve studovně. Realizace akce bude probíhat v letech 2007 – 2009. V roce 2007 proběhlo výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování architektonického řešení a projektové dokumentace rekonstrukce. Následně byly vypracovány potřebné průzkumy, projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a k výběru dodavatele stavby.  V roce 2008 pak proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby a bude zahájena vlastní rekonstrukce vily.

0004612 – Rekonstrukce výtahu – dům U Zlatého prstenu

Výtah, který má sloužit pro dopravu návštěvníků a invalidů je již nevyhovující, nesplňuje požadavky EU a neobsluhuje všechna patra. Pro splnění nových norem a požadavků je třeba výtah zrekonstruovat. Realizace probíhá v letech 2007 – 2008. V roce 2008 organizace předpokládá financovat akci vlastními zdroji z IF. 

0004739 – Pořízení nákladního automobilu se skříňovou nástavbou
Šlo o obnovu vozového parku pro výstavní účely – výměnu speciálně upraveného klimatizovaného nákladního vozu za stávající skříňový nákladní automobil již značně zkorodovaný, poruchový a často opravovaný, který neodpovídal požadavkům na převoz uměleckých děl. Nový nákladní automobil VW Crafter 35 byl v roce 2007 zakoupen a tím byla akce ukončena.
0008748 – Obnova suterénu Trojského zámku 

Organizace po povodni v roce 2002 provedla v suterénu Trojského zámku zajišťovací práce pro jeho obnovu (vyklizení, čištění, dezinfekce, sondáže, bourání poničených a vzedmutých podlah, osekání omítek, apod.) Obnova suterénu je realizována ve zjednodušeném projektu, tzn. Stabilizaci klimatu prostor posílením přirozeného a částečně nuceného větrání s úpravami pro alespoň částečné zpřístupnění veřejnosti. Do prostor ohrožených zátopami nelze vrátit původní depozitáře. Organizace suterén obnovuje nově s účelem zpřístupnit prostory veřejnosti, ukázat tuto historickou památku i v části klenutých sklepů zámku s možností prohlídky Tartaru přímo ze suterénu. V dubnu 2006 zde bylo otevřeno muzeum vína a vinotéka, kde probíhají i různé související akce zámku. V roce 2007 byla akce ukončena. 

Hudební divadlo v Karlíně

0004496 – Dovybavení budovy a jeviště divadla  

Jedná se o dovybavení budovy, provozu a jeviště divadla, konkrétně do provozu a budovy          o olepovačku hran a vestavěné skříně do chodeb a na jeviště o hydraulický propad, elektrické tahy na zadní jeviště, LCD pro inspici, vybavení promítací kabiny a promítací fólie. Akce byla realizována v roce 2007 a ukončena.
0004613 – Úprava fasády proti graffiti  

Původní záměr divadla realizovat ošetření venkovní fasády budovy proti graffiti byl konzultován s dodavatelem rekonstrukce objektu, který tento zásah ani jakékoli jiné úpravy fasády nedoporučil s ohledem na porušení garanční záruky. Navíc díky bezpečnostnímu kamerovému systému divadla se i v této rizikové lokalitě nátěr fasády proti graffiti zatím nejeví jako aktuální. Realizace byla plánována v roce 2007 a nebyla realizována.
0004614 – Dovybavení divadla světelnou technikou  

Jednalo se o konvenční svítidla (profilová tvarovací svítidla, halogenové vany symetrické           a asymetrické, světelné rampy, reflektory PAR 64), inteligentní svítidla (color changer normální, zdroj pro color changer, scanner, wash hlavy, spot hlavy), putty (záložní světelný pult Congo, video mixážní pult Panasonic, světelný pult Avolite pro malou scénu Karlínek) a ostatní prvky (followspot, videoprojektor, mlhové a sněhové generátory a ventilátory). Realizace proběhla v roce 2007 a akce byla dokončena.
0004615 – Dovybavení divadla zvukovou technikou  

Jednalo se o mixážní pult Cadac, pult Yamaha, dodatkové moduly k pultu, řídící matrice SoundWeb, reproboxy Meyer Sound a zesilovače a sady uchycení a stojanů, mikroporty Sennheiser a sada mikrofonů profi. Realizace proběhla v roce 2007 a akce byla dokončena. 

0004817 – Pořízení pracovních prostředků a zařízení  

Jednalo se o pořízení pracovní hydraulické plošiny a hydraulického paletového vozíku, který slouží k přemisťování dekorací. Hydraulická plošina pro 1 osobu se zdvihem 11 m  s ohledem na výšku jeviště 12 m slouží při instalaci dekorací a při běžné údržbě jevištních prostor. Akce byla realizována v roce a ukončena. 
0004826 – Pořízení kom. systému pro zahraniční a sluchově postižené návštěvníky  

Jedná se o titulkovací zařízení. Tento komunikační systém umožní zvýšit komfort vůči divákovi a rozšířit klientelu o zahraniční a sluchově postižené návštěvníky. Akce byla realizována v roce 2007 a ukončena.

Hvězdárna a planetárium hl.m. Prahy

0004616 – Pořízení speciálních astronomických exponátů – ŠH  

V roce 2006 byla dokončena základní část nové astronomické expozice ve Štefánikově hvězdárně (stavební úpravy, návrh a instalace výstavních panelů). Tato základní expozice byla rozšířena o několik speciálních astronomických exponátů: interaktivní hvězdnou mapu severní a jižní oblohy, otáčivou hvězdnou mapu, model blízkého okolí Slunce, model černé díry a planetární váhu. Akce proběhla v roce 2007 a byla ukončena.
0004617 – Pořízení interaktivních stolů s optickými experimenty – ŠH  

Jednalo se o pořízení tří speciálních optických lavic s optickými prvky (zdroje světla, čočky, zrcadla, hranoly) a přístroji, které umožňují návštěvníkům lépe pochopit jak fungují některé optické přístroje. Návštěvníci mohou ovlivňovat některé parametry experimentů a sami se tak přesvědčit o vhodnosti či nevhodnosti jimi zvolených postupů, mohou si sestavit jednoduché funkční modely optických přístrojů. Zařízení musí být dostatečně robustní, aby byla omezena možnost jejich poškození nebo odcizení optických prvků. Součástí dodávky je také šest informačních panelů v bezprostřední blízkosti optických lavic. Realizace proběhla v roce 2007    akce byla ukončena.

0004618 – Zřízení multimediálního centra – PL    

Jedná se o zřízení informačního centra v Planetáriu Praha se zapojením České republiky do mezinárodních kosmických programů. Multimediální centrum je koncipováno jako dóm budoucí základny na Marsu. Dóm je tvořen samostatnou hliníkovou kopulí o průměru 7,3 m pokrytou zlatým termoforem a na napnutém plátně je panorama kráteru. Uvnitř jsou instalovány tři počítačové kiosky s dotykovými monitory, repliky kosmických skafandrů, maketa sondy Voyager a maketa povrchu Marsu s třemi dálkově ovládanými vozíky. Toto centrum poskytuje na jednom místě aktuální i encyklopedické informace, k nimž je umožněn také dálkový přístup. Realizace probíhá v letech 2007 – 2008. Vzhledem ke zdlouhavým jednání o zakoupení dalších unikátních exponátů se nepodařilo dočerpat všechny prostředky, proto organizace požádala o jejich ponechání a převedení do roku 2008 do IF.
0004619 – Zřízení kamerového bezpečnostního systému  – ŠH    

Vzhledem k členitosti objektu nebylo možné zajistit současný dohled pracovníky ve všech jeho veřejně přístupných částech. Proto byl instalován kamerový systém, který umožňuje kontrolu prostor z jednoho místa. Kromě toho umožňuje umístit vybrané videostreamy na web a propagovat tak činnost hvězdárny. Během roku došlo k poklesu cen prvků kamerových systémů, zejména vlastních kamer a záznamových systémů. Realizace proběhla v roce 2007        a akce byla ukončena. 
0004620 – Zřízení elektronického zabezpečovacího systému (EZS) – ŠH    

Původní EZS na Štefánikově hvězdárně nepokrýval celý objekt a nezajišťoval dostatečně ochranu některých zvláště cenných zařízení. Nový systém pokrývá celý objekt včetně kopulí        a střechy. K úspoře prostředků došlo tím, že nebyla realizována klasická plášťová ochrana, ale vnitřními kombinovanými snímači. Dále byly využity stávající kabelové trasy a kanály. Realizace proběhla v roce 2007 a akce byla ukončena. 

0004621 – Pořízení osobního automobilu  

Původně tvořila vozový park Hvězdárny a planetária HMP pouze dosluhující Škoda Felicia combi a WV Trasporter se zvýšenou střechou. Felicia se používá zejména pro dopravu materiálu na kratší vzdálenosti, Transporter převážně pro výjezdy astrobusu. Ukazuje se, že ne vždy je optimální použití WV Transporteru, zejména pro menší výjezdy astrobusu (menší tábory nebo školy v přírodě, komerční akce). Stále častěji je také nutné vyjíždět za astronomickými pozorováními (zákryty, polární záře, atd.) mimo Prahu. Pro tento typ akcí a také pro dopravu do Koperníkovy kopule na Kleti organizace potřebovalo vozidlo s dostatečně velkým zavazadlovým prostorem (tak, aby bylo možné bez problémů naložit kontejnery s pozorovací technikou), schopností bezpečného pohybu po špatných cestách a v terénu (4x4) a současně vozidlo poskytující dostatečný komfort při cestách na delší vzdálenosti. Předběžně se jednalo buď o vozidlo třídy Octavia combi 4x4 nebo UAZ AMC 3163. Z došlých nabídek bylo vybráno a pořízeno vozidlo UAZ AMC 3163 Patriot, mimo jiné pro jeho rozsáhlou výbavu. Nákup byl uskutečněn v roce 2007 a akce byla ukončena. 
0004622 – Zprovoznění tlačítkového systému – sál Starvid – PL 

Tlačítkový systém umožňuje průběžné prověřování znalostí žáků a studentů při školních programech a je využitelný i při programech pro veřejnost. Při instalaci nových křesel v sále Starvid v roce 2002 byla provedena příprava v sedadlech, ale chyběla instalace elektroniky          a vyhodnocovacího systému. O prázdninách byl uveden do provozu hlasovací systém. Systém v sále Starvid byl integrován do digitálního planetária Digistar 3 a umožňuje nejenom klasické hlasování, ale i řízení běhů pořadu podle výsledků tohoto hlasování. Realizace proběhla v roce 2007 a akce byla ukončena. 

0004624 – Zprovoznění tlačítkového systému – sál Cosmorama – PL 

Tlačítkový systém umožňuje průběžné prověřování znalostí žáků a studentů při školních programech a je využitelný i při programech pro veřejnost. Při instalaci nových křesel v sále Cosmorama v roce 2003 byla provedena příprava v sedadlech, ale chyběla instalace elektroniky   a vyhodnocovacího systému. O prázdninách byl uveden do provozu hlasovací systém. Systém Cosmorama  byl integrován do systému ovládání diaprojekce a umožňuje nejenom klasické hlasování, ale i řízení běhů pořadu podle výsledků tohoto hlasování. V současné době probíhá příprava nových pořadů, jejichž scénář umožní plné využití možností instalovaných systémů. Realizace proběhla v roce 2007 a akce byla ukončena. 

0007668 – Nová výstava včetně stavebních úprav – ŠH  

Původní astronomická expozice, která je součástí prohlídky Štefánikovy hvězdárny, pocházela ze sedmdesátých let minulého století a bylo nezbytné ji podstatně aktualizovat. Proto byla provedena kompletní rekonstrukce včetně rekonstrukce promítacího sálu, kanceláří a instalace zdvižné plošiny umožňující přístup handicapovaným osobám do 1. patra hvězdárny. Před vlastní instalací výstavních panelů nové stálé astronomické expozice v prosinci 2007 bylo nutné demontovat stávající expozici a provést úpravu prostor určených k instalaci výstavy nové. V průběhu úprav bylo nutné řešit řadu stavebních detailů (výstupky zdí, vedení potrubí, odhalení světlíků, atd.), které nezahrnoval projekt. V roce 2007 byly dále nakoupeny počítače a dotykové monitory do výstavních panelů. Nedočerpané investiční prostředky roku 2007 organizace žádá ponechat a převést do roku 2008 do IF na doplnění dalších výstavních panelů a vitrín. Realizace probíhá od roku 2004 a v roce 2008 bude dokončena. 
Muzeum hl.m. Prahy

0007777 – Výstavba depozitáře “E“ Stodůlky  


Objekt „E“ bude dalším velkokapacitním a z hlediska uložení sbírek nejkvalitnějším depozitním objektem muzea. Budou zde uloženy nejcennější a nejcitlivější sbírkové předměty, které muzeum spravuje. V roce 2004 byly zahájeny přípravné práce – projektové (studie až dokumentace pro územní řízení) a příprava pozemku včetně demolice staré zástavby. V roce 2005 pokračovaly projektové práce, byla zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, probíhalo územní a stavební řízení a byla realizována opěrná zeď. V roce 2006  proběhla veřejná soutěž na generálního dodavatele stavby a v září 2006 byla zahájena vlastní výstavba objektu. V roce 2007 byla dokončena hrubá stavba (v květnu), železobetonové a zděné konstrukce, bylo provedeno celé zastřešení budovy, osazena okna a dveře ve fasádě a dále byly provedeny ocelové  a zámečnické konstrukce, část zdravotechnických instalací a rozvodů elektro (silnoproud a slaboproud). V roce 2008 budou práce pokračovat a v roce 2009 budou realizovány dokončovací práce, vybavení interiérů a úpravy terénu. Realizace probíhá v letech 2004 – 2009. 
0007778 – Rekonstrukce a přestavba hlavní budovy muzea  

Hlavní budova Muzea HMP, postavená na konci 19. stol., potřebuje nezbytně generální rekonstrukci a muzeum naléhavě usiluje o nové expoziční, návštěvnické a provozní prostory, které získá úpravou historické budovy a plánovanou výstavbou nové budovy umístěné                v bývalých Švermových sadech. Bude provedena modernizace a rozšíření návštěvnického provozu v hl. budově, která by v budoucnu sloužila pouze návštěvníkům. V novém objektu by byla instalována nová expozice o historii a vývoji pražské urbanistiky a umístěny provozní prostory a kanceláře ředitelství. Objekt by měl být trojpodlažní, v suterénu = 1. podzemním podlaží by byly provozní prostory, v prvním nadzemním podlaží expozice  v druhém nadzemním podlaží kanceláře ředitelství muzea. K historické budově by měla být postavena přístavba s výtahem pro imobilní občany a nouzové schodiště. V roce 2004 byly zahájeny přípravné práce (zaměření objektu, stavebně-historický a technický průzkum a práce na projektové studii přístavby). V roce 2005 byla financována dílčí část nutných prací na modernizaci a obnově objektu. V roce 2006 byl dokončen stavebně-historický průzkum hlavní budovy a byly zpracovány 4 urbanistické studie nové budovy. V roce 2007 byl zpracován stavebně-historický průzkum dotčené lokality. Dále proběhlo zpracování úprav vybrané urbanistické studie a konzultace s památkáři. Památková rada vydala souhlasné stanovisko s definitivní podobou studie. V roce 2008 bude podána žádost o změnu územního plánu a realizována soutěž o návrh na architektonické řešení nové budovy a projektovou dokumentaci rekonstrukce historické budovy. IA je financována od roku 2004. Vlastní rekonstrukce by měla probíhat v letech 2011 – 2013 a instalace nových expozic také v roce 2013. Pro výstavbu nové budovy je nutná změna územního plánu na základě schválené urbanistické studie. Předpokládaný termín výstavby nové budovy je rovněž v letech 2011 – 2013. 

0004350 – Digitalizace Langweilova modelu  

Digitalizace unikátního Langweilova modelu Prahy byla zahájena v roce 2006. Největší část prací na vlastní digitalizace probíhala podle harmonogramu v roce 2007 a dokončena bude v 2008. Jejím cílem je zhotovení a dodání co nejpřesnější kopie modelu v digitální (počítačem zpracované) podobě. Součástí je i dodání programového vybavení a vytvoření dalších aplikací pro veřejnost. Digitalizace je rozčleněna na tři základní časové etapy, z nichž v roce 2006 byla realizována první část I. etapy (příprava). V roce 2007 proběhla druhá část I. etapy (snímání)       a část II. etapy (vytvoření 3D modelu). V roce 2008 bude dokončena II. etapa a proběhne III. etapa (aplikace pro odborníky). 

0004705 – Osvětlení a modernizace vitríny Langweilova modelu 

Z důvodu lepší péče o Langweilův model (materiál papír) bylo v rámci této akce zcela nově realizováno osvětlení modelu ve stávající výstavní vitríně. Osvětlení je součástí vitríny                a v souvislosti s novým osvětlením bylo nutné provést i úpravy konstrukce vitríny. Osvětlení je naprogramováno v různých variantách a je možné vybrat určité významné budovy a objekty. Nad vitrínou je nově velký monitor, kde se ve zvětšeném měřítku promítá konkrétní osvětlené místo – je tedy možné si jej prohlédnout podrobněji. Realizace proběhla v roce 2007. Jednalo se o státní dotaci, kterou organice vyčerpala v plné výši. Akce byla ukončena.  
0004740 – Dostavba budov v areálu Vojtěchov  

Organizace považuje IA za stěžejní podmínku pro řešení jednoho ze základních úkolů muzea v oblasti sbírkotvorné činnosti, kterým je řádné uložení všech archeologických sbírek, včetně sbírek převzatých podle zákona č. 1/2005 Sb. od nestátních archeologických institucí, které provádějí záchranné archeologické výzkumy na území hl.m. Prahy. Movité archeologické nálezy při takových výzkumech nalezené jsou podle tohoto zákona majetkem kraje a jako takové mají být vlastníkem ukládány do jím zřizovaného muzea. Současná kapacita depozitářů ve Vojtěchově však odhadovanému objemu těchto nálezů nebude stačit (i v návaznosti na stávající „stavební boom“), a proto je nezbytně nutné realizovat dostavbu dalších budov a to novou halu na velkorozměrné předměty a fragmenty a novou depozitní velkokapacitní  budovu. V roce 2007 začaly přípravné a projektové práce – byla realizována soutěž na zhotovitele projektové dokumentace dostavby a vypracována část projektové dokumentace. V roce 2008 by měla být postavena nová hala (lapidárium) na velkorozměrné předměty a fragmenty a v letech 2009 – 2010 nová velkokapacitní budova. 
0004823 – Pořízení klimatizačních jednotek do budovy muzea  

V souvislosti s udržením ideálního klima (teplota 18 °C a relativní vlhkost vzduchu 55 %) pro většinu sbírkových předmětů a optimálního prostředí pro návštěvníky, zvláště v letním mimořádně teplém období, bylo třeba ve 3. podlaží hlavní budovy muzea nainstalovat klimatizační jednotky do výstavních sálů, kde byly naměřeny nevyhovující hodnoty. Jedná se      o tři sály – expozici renesance, Langweilova modelu a přednáškový sál. Akce proběhla v roce 2007 a byla ukončena.  

Městská divadla pražská

0004601 – Vybudování bezbariérového přístupu a WC pro invalidy – divadlo ROKOKO  

Divadlo Rokoko se nachází v sklepních prostorách a nebyl zde vytvořen bezbariérový vstup. Záměrem bylo vybudovat bezbariérový přístup pro invalidy – plošinu, která by umožnila návštěvu divadla i handicapovaným divákům. Dále bylo nutné v tomto objektu vybudovat pro tyto osoby sociální zařízení. MDP tím dává možnost začlenění invalidních občanů do kulturního života města. Realizace akce proběhla v roce 2007 a byla dokončena. 

0004602 – Pořízení a instalace požárních hlásičů – divadlo ROKOKO  

Na deficit požárních hlásičů bylo upozorňováno se strany pracovníků požární ochrany, proto z požárních důvodů bylo třeba hlásiče pořídit a nainstalovat. Realizace akce proběhla v roce 2007 a byla ukončena.

0004704 – Pořízení jevištního motorového tahu 

Jedná se o výměnu stávajícího ručního tahu za motorový. Vybudováním jevištního motorového tahu se výrazně zlepšila obslužnost jeviště. Realizace akce proběhla v roce 2007 a byla dokončena. 

0004824 – Pořízení výpočetní techniky 

Jednalo se o výměnu stávajících PC, které byly ve špatném (téměř havarijním) stavu. V roce 2007 byl zakoupen řídící server pro MDP. Akce byla ukončena.
0004825 – Pořízení vybavení krejčoven 

Jednalo se o vybavení nábytkem a vybavení vestavěnými skříněmi. Stávající vybavení z roku 1960 bylo zastaralé, neodborně opravované a nesplňovalo ergonometrické předpisy. Pořízením pracovních stolů pro švadleny a vestavěných skříní se zlepšilo pracovní prostředí švadlen a kostýmy jsou uloženy tak, aby se zabránilo jejich znečišťování. Rekonstrukce krejčovských dílen proběhla v roce 2007 a byla ukončena.
Městská knihovna v Praze

0004246 – Rekonstrukce a modernizace (REaMO) ústředí MK  

Jedná se o pokračování vytváření počítačové sítě knihoven umístěných na území HMP, kdy na počítačovou síť vybudovanou v ústřední knihovně v roce 1997 navazuje počítačová síť v dalších knihovnách. V roce 2004 byl zakoupen datový server, který zajistí zkvalitnění a možnost dalšího fungování celého systému Koniáš ve stále se rozšiřující síti automatizovaných poboček Městské knihovny v Praze (MKP). V roce 2006 se uskutečňuje doplnění interiéru čtenářskými pracovními stoly pro multimediální PC. V roce 2007 byly pořízeny 2 notebooky, projektor s 4 plazmovými obrazovkami do ÚK vč. instalace, Cisco SWITCH, kamerový systém, 2 plazmové obrazovky v předsálí, SW pro výtvarníky, licence na SW pro skenovací linku, diskové pole a 4 servery. Zavádění této moderní výpočetní techniky vyžaduje odpovídající změnu mobiliáře. Realizace probíhá v letech 1997 – 2014. 
0008757 – REaMO knihovny Ruská  

Třípodlažní podsklepený objekt z roku 1982 je vlastnictvím HMP. Fyzický stav budovy včetně instalací si vyžaduje celkovou rekonstrukci budovy s rozšířením a nástavbou jednoho a půl podlaží včetně nových výtahů, schodiště, fasád a technického vybavení. Cílem rekonstrukce je celková modernizace budovy a získání další užitné plochy, a tím zajištění moderních knihovnických služeb občanům Prahy 10. V roce 2006 byla vypracována projektová dokumentace k stavebnímu povolení a byly zajišťovány potřebné doklady k žádosti o stavební povolení. V roce 2007 mělo proběhnout výběrové řízení na dodavatele stavby, ale z důvodu pochybnosti o správnosti postupu řízení bylo zrušeno. V roce 2007 byly hrazeny náklady na projektovou dokumentaci a náklady spojené s výběrovým řízením. Nové zadání veřejné zakázky bude vypsáno začátkem roku 2008. Vlastní realizace stavby je plánována v letech 2008 – 2009. 
0008755 – Odkoupení objektu Brusnice 
Jedná se o objekt, který má MKP dlouhodobě pronajatý pro restaurátorskou dílnu a sklad vzácných tisků od Pražské plynárenské a.s. (PP a.s.) Objekt byl v roce 2003 – 2004 pro tyto potřeby stavebně upraven. PP a.s. s odprodejem předběžně souhlasila. Odkoupení mělo proběhnout v roce 2006, resp. 2007. Odkoupení objektu se však neuskutečnilo. Vedení Pražské plynárenské, a. s. změnilo své původní rozhodnutí a od svého návrhu prodeje objektu odstoupilo. 

0010002 – NF – Digitalizace vzácných tisků (projekt HISPRA – FM Norsko)

Organizaci byl udělen grant z fondů EU – finančních mechanismů (FM) Norska na projekt „Záchrana historických pragensií a dalších vzácných dokumentů z fondu Městské knihovny v Praze“ (HISPRA). Financování investiční části proběhlo pouze v roce 2007. Z investičních prostředků bylo pořízeno vybavení digitalizovaného pracoviště (planetární scanner, software a licence), PC, klimatizace a stavební úpravy prostor. K účelu digitalizace vzácných tisků bylo vybudováno nové pracoviště v Provaznické ul. v Praze 1. Akce byla ukončena a pokračuje v části neinvestičních nákladů.

Národní kulturní památka Vyšehrad

0005250 – Závlahový systém Vyšehrad  
Závlahový systém je podmínkou pro zachování kvalitní zeleně na Vyšehradě i v létě, vzhledem k navážkám a skále pod povrchem je území velmi vysýchavé. Je budován po etapách již několik let. V důsledku zavlažování se prokazatelně zlepšila kvalita trávníků, keře jsou vitálnější a stromy zdravější. V roce 2004 byly učiněny první kroky k napojení závlahového systému na vltavskou vodu. V roce 2005 byla akce financována vlastními zdroji organizace z IF. V roce 2007 bylo instalováno potrubí napojení na vltavskou vodu, byla zakoupena zbývající část technologie čerpací soustavy pro přívod vody z Vltavy. Opravu vodárenského domku, kde bude umístěna čerpací soustava, dokončil Ústav pro matku a dítě v Podolí až v listopadu 2007. Jelikož v té době byl celý vyšehradský závlahový systém vypuštěn  a zazimován, nebylo možné provést zprovoznění čerpací soustavy. Nedočerpané finanční prostředky žádá organizace převést do roku 2008, aby se mohla akce dokončit. Napojením závlahového systému na vltavskou vodu organizace dosáhne značných úspor ve spotřebě vody z pražského vodovodního řadu. Realizace akce probíhá v letech 2001 – 2008. 
0004609 – Vybavení dětského hřiště u Gorlice 

V návaznosti na požadavky návštěvníků Vyšehradu organizace plánovala instalovat do volného prostoru před Gorlicí velkou síťovou průlezku pro děti staršího školního věku. Pyramida se měla skládat z buněk tvořených lanovou sítí a splňovala podmínky bezpečnosti stanovené EU. Realizace měla probíhat v letech 2007 – 2008. Se zrušením základní školy a družiny ve Vratislavově ulici však pominula potřeba vyvolaná velkou poptávkou dětí školního věku, které požadovaly možnost odpoledních aktivit. Akce se nerealizovala.

0004610 – Pořízení osobního automobilu combi s klimatizací  

Organizace má v majetku pouze jeden osobní automobil Felicia GLX combi 1,6 pořízený v roce 1998, který je již ve špatném technickém stavu, proto organizace v roce 2007 zakoupila nový osobní automobil VW Caddy-Kombi s poloautomatickou klimatizací.  Akce byla ukončena.

0004495 – Zřízení ekocentra Vyšehrad  

Inv. akce probíhá ve spolupráci s Jedličkovým ústavem a školou (JÚŠ). Cílem zřízení ekocentra je zabezpečovat recyklaci biologického materiálu vyprodukovaného při údržbě vyšehradského parku a zpětně získávat cenné hnojivo podporující imunitu porostů. Dále má sloužit k ekologickému vzdělávání dětí z JÚŠ i návštěvníků. Ekocenrum má být součástí výukových programů zahradnických učňů, atd. Předpokládá se zde chov dvou horských koz, které budou spásat trávu na tomto pozemku a léčit děti formou psychoterapie. V roce 2007 byla vybudována přístupová cesta v trase parkové cesty, obnovena část plotu a Táborské brány včetně osazení vrat k ekocentru, modelace terénu v okolí cesty a ošetření stávající zeleně. V roce 2008 organizace plánuje plně zprovoznit kompostárnu a umožnit pořádání vzdělávacích pořadů, nebyly jí však schváleny potřebné investiční prostředky z rozpočtu HMP, proto bude akci v roce 2008 pravděpodobně financovat vlastními zdroji z IF. Realizace akce probíhá v letech 2007 – 2008. 

Pražská informační služba
0001049 - JPD 2 - Rekonstrukce zámku Ctěnice

Jedná se o revitalizaci objektu SO 03 bývalé sýpky na gastronomické a ubytovací zařízení. IA je stavebně dokončena. Momentálně probíhá kolaudační řízení, po odstranění drobných nedostatků by měla být stavba do konce března zkolaudována a užívána v souladu s kolaudačním rozhodnutím.

0003678 – Revitalizace areálu Ctěnice  

Areál zámku Ctěnice je významnou nemovitou kulturní památkou, kterou tvoří objekt zámku      a dalších sedm barokně klasicistních objektů a přilehlý park. Jeho postupná rekonstrukce byla zahájena v roce 1996 a v současné době je stavebně dokončeno 7 objektů areálu a park. V roce 2005 byl pro veřejnost otevřen zámek se stálou expozicí, objekt služeb pro návštěvnickou veřejnost, dále bylo třeba vybudovat provozně technické zázemí parku a projektově připravit infrastrukturní přípojky, které podmiňují plné zprovoznění již zrekonstruovaných objektů pro veřejnost. K dokončení revitalizace celého areálu zbývá provést rekonstrukci posledního z objektů – bývalé sýpky na objekt s gastronomickou a ubytovací kapacitou, který není v dobrém stavebně-technickém stavu a který je rekonstruován v rámci projektu JPD 2 (financován z fondů EU a spolufinancován HMP a státem). Dále je třeba vybudovat přípojky vody, plynu a kanalizace k areálu zámku – zajišťuje OMI MHMP. V roce 2007 byly provedeny stavební práce na dokončení objektu SO 03 včetně připojení na kanalizaci a vodovod – práce mimo projekt JPD 2, dále terénní a zemní práce v předpolí včetně vydláždění. Revitalizace probíhá v letech 1996 – 2008. 

0004600 – Obnova a rozvoj výpočetní techniky

Jedná se o obnovu infrastruktury v oblasti informačních technologií. V dlouhodobém horizontu se provádí obnova výpočetní techniky celé společnosti, budují se struktury umožňující lepší a efektivnější fungování pro plnění poslání PIS (zpracování dat pro informační střediska, poskytování informací široké veřejnosti), tj. hardwarové a softwarové vybavení, upgrade a postupná obnova technologií, aktualizace systémů a vývoj nových funkčních celků pro nabídku zpracování a konzumaci služeb široké veřejnosti elektronickým způsobem. V roce 2007 byla pořízena technika zajišťující vnitřní provoz s ohledem na spouštění nové internetové prezentace v roce 2008 a technika zajišťující chod tohoto nového rozhraní pro komunikaci s širokou veřejností a partnery (MHMP, soukromými a státními subjekty z oblasti cestovního ruchu). Realizace pobíhá v letech 2007 – 2016. 
0004596 – Rekonstrukce Novomlýnské vodárenské věže  

Novomlýnská vodárenská věž je památkově chráněný objekt, který nebyl v předchozích 50-ti letech žádným způsobem udržován, je proto nezbytné provést její celkovou revitalizaci, která by směřovala k veřejnému provozování. PIS pořídila dokumentaci statického posouzení, stavebně-historický průzkum a zaměření objektu. Od roku 2006 je zpracovávána projektová dokumentace ve variantách s cílem najít optimální využití věže. V roce 2007 byla dokončena projektová dokumentace a věž je připravena k rekonstrukci. Realizace v letech 2007 – 2008. 
0004625 – Rekonstrukce informačního systému pro poskytování informací veřejnosti

Jde o zařízení na poskytování informací veřejnosti na principu neustále se rozvíjejících informačních technologií. Podstatou je přechod na elektronický systém zpracování a poskytování informací, tzv. Content Management. Pro zajištění tohoto systému bude třeba vynakládat pravidelné roční částky cca 2 000 tis. Kč. V roce 2007 byl vybudován systém zpracování datových podkladů pro realizaci internetové prezentace. Druhá navazující a finální část by měla pokračovat v roce 2008, aby mohl být kompletně celý projekt spuštěn do veřejného užívání. Veškeré programové práce softwarového charakteru byly koordinovány zejména pro užití ve zdrojích MHMP, jako je například celoměstský portál. Realizace umožní bližší provázání se systémy používanými na MHMP a zajistí vyšší konkurenceschopnost při spolupráci s externími subjekty z řad široké veřejnosti i specialistů v cestovním ruchu. Průběh akce se plánuje v letech 2007 – 2016. 

Studio Ypsilon

0004597 – Pořízení jevištní technologie  

Pořízení a instalace jevištní technologie – ovládací pult a divadelní tahy. Realizace proběhla v červenci roku 2007. Investiční akce byla dokončena a zkolaudována.
KAPITOLA 07  -  BEZPEČNOST

Odbor městského investora

0000222 - Hasičská stanice Holešovice
Jedná se o stavbu centrální hasičské stanice s dispečinkem pro hl.m.Prahu. Stavba má vydané pravomocné územní rozhodnutí a povolení k odstranění stávajících objektů hasičské stanice (platnost do 20.7.2008). Práce na DSP byly zahájeny. Ve třetím čtvrtletí bylo projednáno s odborem výstavby Praha 7 podání návrhu na vydání povolení ke stavbě budoucího parkoviště a objektu lezecké stěny. Ve čtvrtém čtvrtletí byla DSP objektu parkoviště a lezecké stěny projednaná s dotčenými orgány státní správy a byl podán návrh na vydání stavebního povolení.

0004649 – Hasičská zbrojnice Letňany
Jedná se o rekonstrukci a dostavbu objektu HZ Letňany. Stavba má vydané pravomocné územní rozhodnutí. V prvním čtvrtletí roku 2007 byly připraveny podklady pro objednání dokumentace stavebního povolení. Ve druhém a třetím čtvrtletí 2007 byla DSP v požadovaném termínu vyhotovena a bylo zahájeno její projednávání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy. Ve čtvrtém čtvrtletí byl podán návrh na vydání stavebního povolení.

0004650 - Hasičská zbrojnice Dubeč

Tato stavba řeší umístění Hasičské zbrojnice v Praze Dubči v rámci areálu bývalého státního statku přilehlého k ulici Ke Křížkám a je ve stádiu přípravy vydané projektové dokumentace pro ÚR, které se v současné době projednává. V současné době je hasičská služba Dubče rozmístěna provizorně po nevyhovujících prostorech a garážích. Výstavbou nové zbrojnice dojde k soustředění Hasičské záchranné služby Dubče do jednoho moderního objektu s veškerým potřebným zázemím a tím se celkově zlepší její akceschopnost. Celkové investiční náklady této stavby jsou odhadnuty na 30.000 tis Kč. Další realizaci s platným ÚR a vyprojektovanou DSP převzala správa služeb Městské policie.

0006089 - Hasičská stanice Radotín
Stavba je navržena jako rekonstrukce a přístavba budov v nevyužitém areálu bývalého učiliště. HS je provozně rozdělena na část administrativní, ubytovací, společenskou a provozní. Společně s HS jsou v areálu umístěny ještě záchranná služba a sbor dobrovolných hasičů. Stavba byla dokončena a ve čtvrtém čtvrtletí 2006 byla hasičská stanice uvedena do zkušebního provozu. V 02/2007 bylo stavebnímu úřadu doručeno vyhodnocení zkušebního provozu od HZS hl.města Prahy a byl podán návrh na dokončení kolaudačního řízení a vydání kolaudačního rozhodnutí.  Ve druhém čtvrtletí vzhledem ke stanovisku hygienické stanice bylo dodatečně zajištěno měření hluku z provozu stanice pro prokázání dodržení hygienických limitů. Dne 21.6.2007 proběhlo místní šetření s kladným výsledkem a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Ve třetím čtvrtletí kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci a byly vyhotoveny potřebné doklady pro převod dlouhodobého hmotného majetku na OSM MHMP.

0008089 - Hasičská zbrojnice – přístavba MČ Řeporyje
Jedná se o rekonstrukci hasičské zbrojnice, která je umístěna vedle stávající pošty v Praze-Řeporyjích. V prvním čtvrtletí vydané územní rozhodnutí nabylo právní moci a byly zkompletovány veškeré potřebné doklady z projednání DSP s orgány státní správy a bylo požádáno u OV MČ Praha 13 o vydání stavebního povolení. Ve druhém čtvrtletí 2007 proběhlo místní šetření v rámci stavebního řízení s předpokladem vydání pravomocného stavebního povolení ve třetím čtvrtletí 2007. Ve třetím čtvrtletí (17.9.2007) bylo vydáno stavební povolení. Nabití právní moci bylo zkomplikováno úmrtím jednoho z účastníků řízení.Ve čtvrtém čtvrtletí po dohodě stavebního úřadu s dědici byla situace vyřešena a SP nabylo právní moci. Současně byla zajištěna aktualizovaná dokumentace pro zadání stavby.

0008933 - Hasičská zbrojnice Dolní Měcholupy

Jedná se o typizovanou novostavbu hasičské zbrojnice včetně příjezdové komunikace, stavba byla ve třetím čtvrtletí 2006 delimitovaná z Městské části Dolní Měcholupy na Hl.město Prahu.

etapa 0001 – budova HZ

Etapa má vydané pravomocné ÚR. V prvním čtvrtletí se dne 21.2.2007 konalo ústní jednání v rámci stavebního řízení. Po dořešení právního vztahu k pozemku par.č. 580/24 s Pozemkovým fondem ČR byl odbor výstavby MČ Prahy 13 požádán o pokračování stavebního řízení.  Ve druhém čtvrtletí 2007 bylo stavební povolení vydáno a dne 12.5.2007 nabylo právní moci. Současně byl ve výběrovém  řízení vybrán zhotovitel etapy, který byl oznámením ze dne 18.6. 2007 vyzván k předložení SOD k podpisu. Ve třetím čtvrtletí byla SoD se zhotovitelem uzavřena a bylo mu předáno staveniště. Ve čtvrtém čtvrtletí se plně rozvinuly stavební práce na objektu HZ.

etapa 0002 – infrastruktura pro HZ

Etapa má vydaná potřebná pravomocná stavební povolení tj. objekt veřejné účelové komunikace, objekt prodloužení vodovodního řadu, objekt odlučovače ropných látek a objekt přeložky VN a přípojky NN. V prvním čtvrtletí 2007 bylo zahájeno výběrové  řízení na zhotovitele etapy, které pokračovalo ve druhém čtvrtletí. Ve třetím čtvrtletí byla uzavřena SOD se zhotovitelem stavby a staveniště mu bylo předáno 8.8.2007. Ve čtvrtém čtvrtletí byla dokončena přeložka VN, prodloužení vodovodního řadu a plynovodního řadu, dále přípojka NN (zhotovitel PRE).
Odbor krizového řízení

0001050 – JPD2 - Vybudování kamerového systému

Firmou KH servis spol. s r.o. byly poskytnuty dodávky a služby související s dalším rozšířením a modernizací Městského kamerového systému.

0004643 – SZNR pro jednotky SDH

Byla zakoupena  cisternová automobilová stříkačka CAS 24 – SCANIA    P  380   4X4 , 2 ks cisternových  automobilových  stříkaček CAS 20 MAN TGM 18,330 4x4 BB a 4 ks vozidel Ford Transit se zástavbou na požární vozidla – dopravní dodávkové automobily, 

0004730 – Výstavba elektronických sirén

Dodávky a služby související s výstavbou elektronických sirén firmou ASCOM (CZ) s.r.o. na rozšíření Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva hl. m. Prahy.

0004802 – Pevné nivelační body

Zpracování projektové dokumentace a provedení instalace nivelačních bodů vodních děl III. kategorie v rámci protipovodňové ochrany hl. m. Prahy firmou VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

0007000 – Rozšíření Městského kamerového systému

Celkové rozšíření a modernizace Městského kamerového systému, rozšíření Centrálního datového úložiště, byly instalovány kamery na Karlově mostě, proběhla výstavba nových úsekových měření rychlosti, byla vybudována nová kamerová stanoviště,  bylo zřízeno nové monitorovací pracoviště OŘ MP HMP Praha 1, byla uskutečněna dodávka a instalace velmi rychlých disků, dodávka a instalace 5ti mechanik a 2 serverů vč. SW.
0007154 – Zvýšení přenosových kapacit MRS TETRA

Dodávka a instalace základnové stanice pro Městský radiový systém TETRA hl. m. Prahy firmou ASCOM (CZ) s.r.o. 

SEZAM

0004644 – SZNR – nákup techniky

poukázaný  příspěvek 7 mil. Kč, skutečné  čerpání 7 026 355 Kč, 26 355 Kč financováno z IF   

organizace. Z celkově přidělené částky 7 000,00 tis. Kč uhrazeno 7 000,00 tis. Kč.

0004646 – SZNR – náhradní díly mobilních protipovodňových zábran

poukázaný příspěvek 13,5 mil Kč,  skutečné čerpání 13 146 858,30 Kč

Dodavatel: EKO-SYSTÉM s.r.o, Na Koupaliště 10 Praha                                     

0004798 – Kontejnery na čerpadla a příslušenství

poukázaný příspěvek 1 mil. Kč, skutečné čerpání 998 022 Kč

Dodavatel: Česká voda-Czech Water, a.s., Ke Kablu 971 Praha 

0004799 – Rekonstrukce skladu Buštěhrad

poukázaný příspěvek 3 mil. Kč, skutečné čerpání 2 956 654 Kč

Dodavatel: S.V.A. s.r.o., Vídeňská 100, Praha 4 Kunratice

0004800 – Výstavba polygonu pro výcvik jednotek k výstavbě PPO v areálu Dubeč

poukázaný příspěvek 3,5 mil. Kč, skutečné čerpání 3 499 903,10 Kč

Dodavatel: EKO-SYSTÉM s.r.o., Na Koupaliště 10 Praha 

0004801 – Podlahové krytiny základny humanitární pomoci

poukázaný příspěvek 1 mil. Kč, skutečné čerpání 999 540 Kč

Dodavatel: SAT konsult s.r.o., Tupolevova 710 Praha 9

Správa služeb Městské policie HMP

0004653 – SZNR

Mzdový  software  a  další  software  v  rámci  schváleného  projektu, jež započal v roce 2006 
( 3 377,48 tis. Kč), nákup dopravních prostředků a příslušenství (1 766,66 tis. Kč), sněžná fréza na chatu Labská, záznamové zařízení atd. Z celkově přidělené částky 7 000,00 tis. Kč uhrazeno 6 995,48 tis. Kč. 

0004654 – Dostavba OŘ Praha 12

Vzhledem k nedostatečné kapacitě OŘ bylo nutné dostavět křídlo ke stávajícímu objektu, kde vznikají kanceláře a zázemí pro strážníky,  z celkově přidělené částky 5 200,00 tis. Kč uhrazeno  5 200,00 tis. Kč.

 

0004655 – Rekonstrukce areálu Dubeč – 1. etapa

První etapa rozsáhlé rekonstrukce areálu Dubeč, ve které byly provedeny bourací a zemní práce. Areál bude sloužit k zajištění úkolů se zaměřením na protipovodňovou ochranu hl. m. Prahy a skladování vraků a nalezených opuštěných automobilů. Z celkově přidělené částky 17 000,00 tis. Kč uhrazeno 16 999,22 tis. Kč.
0004656 – Klimatizace pro zasedací místnost – Korunní

Vybudování zařízení klimatizace v zasedací místnosti v budově Korunní ul., které bude sloužit pro jednání a nábory nových pracovníků, psychotesty a přijímání návštěv. Z celkově přidělené částky 1 000,00 tis. Kč uhrazeno 996,73 tis. Kč.

0004806 – Stavební úpravy OŘ MP Praha 10

Vybudování nových prostor pro OŘ Praha 10, z celkově přidělené částky 2 000,00 tis. Kč uhrazeno 2 000,00 tis. Kč.

0004807 – Rekonstrukce sociálních zařízení chata Labská

Rekonstrukce sociálních zařízení na chatě Labská, které již neodpovídalo hygienickým požadavkům. Zajištění provozu školícího střediska. Z celkově přidělené částky 800,00 tis. Kč uhrazeno 800,00 tis. Kč.

0004808 – Ochranné nátěry nových služeben

Provedení speciálních ochranných nátěrů proti poškození fasád „sprayery“ na nových služebnách MP. Z celkově přidělené částky 73,00 tis. Kč uhrazeno 72,82 tis. Kč.

0004809 – Stavební úpravy na dětském dopravním hřišti

Jedná se o rekonstrukci prostor nezbytných pro kvalitní zajišťování teoretické i praktické dopravní výuky  na dětském dopravním hřišti v objektu v ulici Jánošíkova. Z celkově přidělené částky 252,00 tis. Kč uhrazeno 230,28 tis. Kč.

0004810 – Stavební úpravy OŘ MP Praha 1

Zřízení nové služebny v lokalitě Malé Strany. Rekonstrukcí v objektu Letenská 23 byly vytvořeny odpovídající podmínky pro činnost strážníků v dané lokalitě. Z celkově přidělené částky 639,00 tis. Kč uhrazeno 638,15 tis. Kč.

0004811 – Stavební úpravy a rekonstrukce objektů SS MP Kundratka

Stavební práce vynucené havarijním stavem vodovodního potrubí a rozvodů v kotelně v areálu Kundratka.  Z celkově přidělené částky 1 849,00 tis. Kč uhrazeno 1 847,25 tis. Kč.

0004812 – Elektronické zabezpečení odtahových parkovišť

Vybavení parkovišť Kundratka, Kotlářka a Radlická  elektronickým zabezpečením. Jedná se o součást bezpečnostních opatření nezbytných k řádnému provozování odtahové služby vyplývajících z auditu technického zajištění. Z celkově přidělené částky 1 300,00 tis. Kč uhrazeno 1 300,00 tis. Kč.

0004813 – Rekonstrukce 1. NP Korunní 98

Za účelem rozšíření pracoviště Útvaru řešení přestupků byly rekonstruovány přízemní prostory (dříve ordinace lékařů). Byly rozšířeny prostory pro styk s veřejností včetně odpovídajícího zázemí. Z celkově přidělené částky 1 256,00 tis. Kč uhrazeno 1 255,20 tis. Kč.

0008245 – Investice do útulků pro opuštěná zvířata

Dokončení rekonstrukce. Jednalo se o závěrečnou fázi, kdy byla dokončena výstavba útulku v Tróji včetně ZOO koutku a útulku v Dolních Měcholupech. Z celkově přidělené částky 10 000,00 tis. Kč uhrazeno 9 999,99 tis. Kč.

0008767 – Rekonstrukce OŘ Praha 2

Dokončení rekonstrukce OŘ Praha 2, která byla nutná pro zajištění podmínek pro práci strážníků včetně vytvoření dostatečného zázemí a to jak strážníků, tak ředitelství MP. Z celkově přidělené částky 16 500,00 tis. Kč uhrazeno 16 500,00 tis. Kč.

0008768 – Rekonstrukce OŘ Praha 5

Dokončení rekonstrukce OŘ Praha 5 v objektu Holečkova 31a, která byla nezbytná pro zajištění vhodných prostor a zázemí pro práci strážníků. Z celkově přidělené částky 17 231,00 tis. Kč uhrazeno 17 230,61 tis. Kč.

KAPITOLA  08 – HOSPODÁŘSTVÍ

Odbor rozpočtu

0001707 – JPD 2 - dílčí opatření 2.2.1. 

Na akci bylo v průběhu roku vyplaceno 31 207 171,- na dílčí projekty/akce konečných příjemců. Celková částka byla alokována mezi 14 příjemců dotace. Průměrně bylo tedy na jednoho žadatele vyplaceno 2.230.000 ,-. 18.12.2007 byl přijat účelový investiční transfer pro MMR ve výši 5 830 386 Kč pro financování této akci. 

0001709 – JPD 2 Dílčí opatření 2.2.1. Grantová schémata 

V této akci bylo podpořeno celkem 13 žadatelů, mezi které  byla vyplacena celková částka

22 979 291,-. Průměrná částka na jednoho žadatele činila 1 641 400 Kč.

Odbor městského investora

0000151 - Veřejné osvětlení - drobné, blíže nespecifikované investiční akce

V roce 2007 probíhala projektová a investorská příprava včetně realizace výstavby drobných staveb veřejného osvětlení. 

0008251 - Veřejné osvětlení Petrovice

Při zajišťování podkladů pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení  byla stavba z důvodu rozdílné časové náročnosti na jednotlivé části a z důvodu nevyřešených majetkoprávních vztahů v ul. Novopetrovické  rozdělena na 4 části tak, aby bylo umožněno realizovat stavbu alespoň částečně v co nejkratší době. 

1.část  – ul. Novopetrovická – řešily se majetkoprávní vztahy a podmínky Odboru dopravy MHMP 

2. část – ul. Novopetrovická, u hřbitova 

3. část – zadní trakt Frostova 

4. část – slavnostní osvětlení kostela sv. Jakuba

5. část – spojovací chodník u ul. Kurčatova a Jakobiho v Petrovicích 

Tyto části byly zrealizovány a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

0001010 – Pořízení Centra Prosperita

Akce realizovaná obecně prospěšnou společností Prosperita o.p.s.; v r. 2007 byly prostředky poslány na účet společnosti na základě Potvrzení o schválení způsobilých výdajů projektu vydaného MMR ČR.

Odbor fondů Evropské unie

0001086 – Výzkumné a školící centrum aplikací obnovitelných zdrojů - tepelných čerpadel

Na akci nebyly čerpány žádné prostředky z důvodu ukončení projektu až ve 6/08. Finanční prostředky byly přesunuty z roku 2007 do roku 2008. Cílem projektu je vybudování 5 vrtů se sondami a měřícími prvky, instalace 3 kolektorů, elektroinstalace, propojovací trasy, pořízení videokamery k zaznamenání průběhu projektu, projektová dokumentace a náklady na publicitu a vedení bankovního účtu.

0001094 –Informační centrum Akademie věd ČR pro inovace

V roce 2007 nebyly na akci čerpány žádné finanční prostředky. Finanční prostředky na tento projekt byly převedeny z roku 2007 do roku 2008. Cílem projektu je vybudování moderního

Odbor správy majetku

0007702 a 0004660 – Výkupy pozemků

Nejvíce prostředků bylo vynaloženo na výkup pozemků v k.ú. Kbely od ing. Průchy, p. Průchy a pí. Horské ve výši 82.898 tis. Kč (převod do úschovy), na výkup pozemků v k.ú. Kbely  od J. Dobeše ve výši 37 957 tis. Kč a dále na výkup pozemků v k.ú. Černý Most od společnosti Centrum Černý Most a.s. ve výši 26.725 tis. Kč.

0004311 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Jedná se o převod prostředků mezi hlavní a zdaňovanou činností HMP za účelem vzájemného zápočtu pohledávky, která byla evidována ve zdaňované činnosti vůči spol. Centrum Praha Jih – Chodov s.r.o. za neprovedenou splátku kupní ceny pozemků v r. 2005 a závazku HMP vůči této spol. ve stejné výši z titulu úplatného zřízení věcného břemene k provozování části budovy Centrum Praha Jih č.p. 2321, vč. příslušných pozemků  v k.ú. Chodov (parkoviště P+R).

0001026 -  JPD2 Rekonstrukce Fürstenberské zahrady

Tato akce je rozpracovaná z roku 2006 a má končit v dubnu 2008. Nedočerpané prostředky z roku 2007 byly navrženy ve výši 9.883 tis. Kč k převodu do r. 2008.

0008773 a  0004661 – Výkupy budov a staveb

Největší čerpanou položkou v této oblasti je výkup staveb v k.ú. Černý Most od společnosti Centrum Černý Most a.s. ve výši 34 342 tis. Kč. 

0008256 – Řetězová 3/222, P1 - rekonstrukce

Tato akce byla již financována v letech 2005 a 2006. V roce 2007 byly kromě stavebních prací vynaloženy prostředky i na vybavení interiérů domu, realizační dokumentaci a architektonickou studii.  

0008253 - Revitalizace osvětlení 

V rámci této akce bylo financováno plynové osvětlení v Rytířské a Železné ulici a dále v Karlově ulici a na Ovocném trhu.

0004659 – Strašnice – rek. bývalého Evangelického hřbitova

0008771 – Krematorium Strašnice - vybudování ohradní zdi 

Tyto akce byly zabezpečovány prostřednictvím Pohřebního ústavu HMP. Obě uvedené akce jsou rozpracované a budou financovány i v rámci schváleného rozpočtu na rok 2008. 

0004665 – Projekty EU 

U této akce bylo nejvíce prostředků vynaloženo na vypracování finančně ekonomické analýzy projektu Technopark Kyje, na zpracování zastavovací studie oblasti Horní Lada k.ú. Kyje a na zpracování projektu pro stavební povolení - Revitalizaci okolí Panské zahrady.

0004322 a 0004658 – Bytové objekty 

Byly vynaloženy prostředky zejména na regeneraci a zateplení objektů (štítů)  Wassermannova  1039-1041 a 1043, P5, Vašátkova 1015-1018, P9, Pivcova 945-946, P5, Kloknerova 2211, 2215-2216, P4, na výměnu vstupních portálů Borovanského 2377-2386, P5, Kurzova 2373-2376 a 2387-2391 P5, na přestavbu nebytových prostor na byt v objektu Voskovcova 883, P5, na plynofikaci objektu Nádražní 113, Lázně Toušeň, na vybudování vjezdu u objektu Polabská 47, Miškovice, P9, na vybavení bezbariérových bytů zařizovacími předměty na Praze 9, na rekonstrukce bytů na byty zvláštního určení na Praze 9 a na rekonstrukce bytových jader v bytech na Praze 9.

0008252, 0008772 a  0004662 - Nebytové objekty a stavby 

Byly vynaloženy zejména prostředky na rekonstrukci školní kuchyně v objektu Jana Masaryka 64,P2, na vybudování plynové kotelny Vaníčkova 1230,P6, na PD rekonstrukce objektu Trojická 20/437,P2, na okna a terasy v bytové části objektu Panská 4/894, P1, na rekonstrukci počítačové a elektrické sítě správní budovy TSK, na zřízení elektropřípojek, přípojek vody a kanalizace u městského mobiliáře, na dodávku a montáž venkovního bazénu a na montáž zabezpečovacího a kamerového systému v areálu Hloubětín,  Hloubětínská 80,P9,  na rekonstrukci barokní zahrady v Muzeu A. Dvořáka, Ke Karlovu 20, P2 a výměnu kotlů v Muzeu B. Smetany, Novotného lávka 1,P1, na rekonstrukci výtahu v hotelu Opatov, P4, na rekonstrukci ploch ve Žlutých lázních na Praze 4, na rekonstrukci prostor v Olivově nadaci v Říčanech,  na montáž ocelových pochozích lávek ve Faustově domu, P2, na přeložku kabelů VN Praha 15 – Dolní Měcholupy aj. 

č. 0007694 - Bydlení Špitálka – technická infrastruktura 

č. 0004666 - Rekonstrukce objektů Vršovické vodárny 

U těchto staveb bylo vykázáno nízké plnění, přičemž byly navrženy převody nečerpaných prostředků do roku 2008, které však nebyly schváleny.

Správa pražských hřbitovů 

0003864 – Vybudování nových cest a odstr.povrch.rozvodů na hřbitovech v Praze 3 - 6
V rámci této akce byly například rekonstruovány části cest. Například na Vinohradském hřbitově hlavní vstup a část podél Vinohradské nemocnice ke skládce. Dále byla zrekonstruována část cest na  II. a III Olšanském hřbitově. 

0005001 – hřbitov Olšany rekonstrukce kolumbárních zdí

V rámci této akce bylo investováno z vlastních zdrojů na opravu nápisů vyměněných kolumbárních destiček, které byly uvedeny pouze do původního stavu.

0005415 – rekonstrukce vodovodních rozvodů na hřbitovech včetně komunikací

V rámci této akce byly pro klienty na hřbitovech Vinohrady a Vršovice vytvořeny nové odtokové jímky a stojany na vodu na místo starých nádrží, které nesloužily svému účelu. 

0005768 – hřbitov Břevnov – rekonstrukce ohradních zdí včetně kolumbárií a kaple

Z této akce byl aktualizován projekt na rekonstrukce ohradních zdí II. etapa, vytvořeny nápisy na kolumbárních destičkách viz akce 5001, dále se pokračovalo na II. etapě – rekonstrukce ohradních zdí a kolumbárií.

0005773 – Vokovice – rekonstrukce ohradních zdí

Byla provedena rekonstrukce ohradních zdí  které byly v havarijním stavu v úseku od Šáreckého údolí směrem k MHD.

0007704 – Zřízení WC u vrátnice č.8

Z této akce byl aktualizován projekt zřízení WC.

0007705 – rekonstrukce kostela  – rekonstrukce celého hřbitova

Z těchto prostředků byla ukončena vnější rekonstrukce kostela včetně parteru a komunikací souvisejících s kostelem a elektropřípojka. Dále byla rekonstruována část zpevněné plochy.

0007706 – Rekonstrukce zdí Olšany – vojenský hřbitov

Byla zrekonstruována část zdi mezi vojenským a židovským hřbitovem.

Z této akce byl aktualizován projekt na rekonstrukce ohradních zdí II. etapa, vytvořeny nápisy na kolumbárních destičkách viz akce 5001, dále se pokračovalo na II. etapě – rekonstrukce ohradních zdí a kolumbárií.

0005773 – Vokovice – rekonstrukce ohradních zdí

Byla provedena rekonstrukce ohradních zdí  které byly v havarijním stavu v úseku od Šáreckého údolí směrem k MHD.

0007704 – Zřízení WC u vrátnice č.8

Z této akce byl aktualizován projekt zřízení WC.

0007705 – rekonstrukce kostela  – rekonstrukce celého hřbitova

Z těchto prostředků byla ukončena vnější rekonstrukce kostela včetně parteru a komunikací souvisejících s kostelem a elektropřípojka. Dále byla rekonstruována část zpevněné plochy.

0007706 – Rekonstrukce zdí Olšany – vojenský hřbitov

Byla zrekonstruována část zdi mezi vojenským a židovským hřbitovem.

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA
Archiv hl.m. Prahy
0004675 - Doplnění technologického vybavení novostavby Chodovec 

Realizace investiční akce byla v 1. pololetí záměrně zbrzděna, aby do přijetí příslušného usnesení RHMP o spolufinancování akce č. 10001 - „norského grantu Ad fontes“ (došlo k němu až 29.5.07) byly pro případ nezbytné potřeby k dispozici volné kapitálové prostředky na „spolukrytí“ a „vyzálohování“ tohoto grantu (bruselská centrála hradí až dodatečně s minimálně čtvrtletním odstupem skutečně vynaložené, prokázané a zkontrolované finanční výdaje).  Po vyřešení tohoto problému byla akce ORG 4675 v průběhu 2. pololetí 2007 realizována, avšak současně modifikována podle aktualizovaných potřeb,vyplývajících ze zahájení hromadné digitalizace archiválií, ze zahájení příprav na zřízení Digitálního archivu HMP a rovněž z dopadů zahájené restrukturalizace příspěvkových organizací HMP (IMIP, ÚDI, IROP) na úložnou kapacitu AMP. 

0010001 – NF- záchranná digitalizace nejvzácnějších archiválií hlavního města Prahy    

Podpisem rozhodnutí o udělení grantu EHP/Norsko a příslušné smlouvy byla 1.4.2007 zahájena realizace projektu. Podmínky spolufinancování, rozpočtování a účtování grantového projektu upravilo usnesení RHMP č. 838 z 29.5.2007. Akce má část investiční, krytou kapitálovými prostředky a část provozní, krytou z položek běžných výdajů. Od 1.4. do 27.6.2007 proběhla výběrová řízení na dodávky technického zařízení a jeho nákupy. Současně bylo doplňováno programové vybavení a zařízení průběžně odzkušováno a uváděno do provozu. Oficiální zkušební provoz  trval od 30.6. do 31.8. 2007. Od 1.9. 2007 pracuje komplex záchranné hromadné digitalizace nejvzácnějších archiválií v plném rutinním provozu a dosahuje všech předpokládaných výkonových i kvalitativních parametrů.

Plnění  investiční části akce:

Programové vybavení k digitalizačnímu zařízení, pracovním počítačovým stanicím a ukládacím serverům bylo nakoupeno komplexně v ceně 244,9 tis.Kč, digitalizační kamery a speciální skener byly zakoupeny na základě výběrového řízení za 5 802,4 tis. Kč. Pracovní počítačové stanice a servery k řízení kamer, skenerů a k zpracování a ukládání pořízených snímků byly pořízeny v ceně 1 775,2 tis. Kč. 

Investiční část akce plánovaná na letošní rok byla takto bezezbytku splněna  a kapitálové náklady z dotace „norských fondů“ a z povinného spolukrytí z prostředků HMP nebyly překročeny.  

Odbor fondů Evropské unie
0000573 -  Příprava programovacího období 2007-2013

Prostředky byly využity  na nákup licence k autorským právům na logo a Manuál vizuálního stylu OPPA. 

0001733 - JPD2 - Propagace a monitoring

Prostředky byly využity na pořízení loga a manuálu pro jeho používání pro Operační program Praha – Konkurenceschopnost.

Odbor hospodářské správy

0004673 – Osvětlení fasád NR a Clam Gallas  

Úkoly akce nebyly v roce 2007 realizovány. Nevyčerpané prostředky akce se v celé výši převádí do roku 2008. 
0004674 – Datový sál v levém křídle NÚB                                         

   Realizace byla zahájena ve III. čtvrtletí roku 2007. Předmětem akce byla především stavební připravenost pro Městský kamerový systém, resp. stavební úpravy a instalace vzduchotechniky na zajištění provozu datového sálu v NÚB. Plnění proběhlo v souladu s upraveným rozpočtem a celkový rozpočet akce nebyl překročen. Požadované úkoly byly splněny a akce je považována za ukončenou.
0005778 – Obměna a doplnění rozmnožovací techniky 

Čerpání u této akce dosáhlo 98,8 % UR. Dne 18.12.2007 schválila RHMP svým usnesení 
č. 2100 úpravu rozpočtu kapitálových výdajů. Nevyčerpané zdroje ve výši 1 200 tis. Kč byly rozpočtovým opatřením č. ROZ 3-822/2007 převedeny do rozpočtu OHS k posílení běžných výdajů. Čerpané zdroje akce byly použity na zakoupení a instalaci kontrolerů, včetně Smart Mailboxů jako součást kopírovacích strojů ve Škodově paláci, dále na pořízení nových kopírovacích strojů a na instalaci funkce skenování s licencí pro stroj Ócé 3145.

0006104 – Obměna vozidel autoparku MHMP 

Plnění akce k 31.12.2007 dosáhlo 90,4 % UR. Aktuální nabídky dodavatelů a dostačující stav využití vozidel MHMP ve IV. čtvrtletí roku 2007 vedl k rozhodnutí odložení nákupů dalších vozů na rok 2008, kde plánujeme rozsáhlejší modifikaci a modernizaci autoparku MHMP. Nečerpané zdroje byly proto rozpočtovým opatřením převedeny do běžných výdajů OHS. Obměna vozidel autoparku vychází ze střednědobého rozpočtového plánu za účelem zajištění výměny stávajících, poruchových a starých vozidel, které postupem času a jejich opotřebením pozbývají na spolehlivosti a bezpečnosti. Náklady na opravy a udržování vozidel neúměrně rostou a dlouhodobé investice tohoto charakteru jsou neefektivní a ekonomicky nevýhodné. 

0006567 – Rozšíření služeb TÚ MHMP 

Realizace primárních úkolů akce se v roce 2007 nenaplnila a s prostředky bylo následně počítáno k posílení běžných výdajů OHS. Nevyčerpané investice ve výši 640 tis. Kč byly tedy k tomuto účelu rozpočtovým opatřením převedeny. Plnění akce tak zohledňuje pouze minimální výdaje za dodávku speciálního typ. pracoviště IS VEGA. 

0007052 – Úpravy a vybavení objektů MHMP 

Plnění akce dosáhlo 100,2 % UR, z čehož je patrný mírný deficit rozpočtovaných prostředků. Příčinnou tohoto stavu je mimořádné a neplánované pořízení uměleckých děl v celkové výši 170 tis. Kč. Následně se negativně projevil nesoulad plánovaných a realizovaných úhrad 
ze zdrojů akce č. 4674 a paralelní opravy účtování výdajů a majetkových souvztažností, souvisejících s úhradou za provedené stavební práce a dodávky na díle „Úložiště dat MKS“ (akce č. 4674). Hypotéza plnění akce č. 7052 (s ohledem na neplánované pořízení uměleckých děl) počítala s vyrovnaným plněním ve 100% výši UR. Nečerpané zdroje tak měly být pouze minimální, tj. cca 2 tis. Kč. Diference tedy odpovídá přebytku nečerpaných zdrojů akce č. 4674. Původní záměr prováděných účetních oprav zohledňoval narovnání stavu chybně evidovaných operací a následně i konečného stavu akce jako vyrovnaný. Zmiňované účetní opravy a korelace majetkových zápisů však byly prováděny nezávisle na sobě a v různém účetním období dle požadavků OHS. Vzniklý nesoulad tak byl patrný až v okamžiku dokončované roční účetní závěrky roku 2007, kdy už nebylo možné zajistit korektní nápravu. Souhrnný rozpočet kapitálových výdajů ORJ 0901 – OHS  na rok 2007 tímto překročen nebyl a je tedy v souladu s rozpočtovými pravidly ÚSC. Z výdajů akce byly v roce 2007 kromě zmíněných uměleckých děl dále pořízeny řídící systémy klimatizačního zařízení Mitsubishi Electric, trezory, zabezpečovací systém, komunikátor a elektronické otevírání dveří ve Škodově paláci (technické zhodnocení cizího majetku), automatický archivační systém, kancelářský nábytek, movitý majetek, audio a video technika s pořizovací hodnotou 40 tis. Kč a výše, 2 ks výplatních (frankovacích) strojů NEOPOST IJ 50 do podatelny MHMP, klíčová depozit, vícepráce při realizaci úložiště dat MKS v NÚB apod.

0008103 – Rekonstrukce prostor Rady HMP 

Akce byla přesunuta k realizaci do roku 2008. K 31.12.2007 byla ze zdrojů akce pořízena pouze studie k interiéru zasedací místnosti RHMP v objektu Nové radnice.

0008777 – Trafostanice Platnéřská 

V důsledku záměru komerčního využití objektu proběhlo v roce 2007 výběrové řízení 
na pronájem objektu. Z těchto důvodů byla akce zastavena a finanční prostředky převedeny rozpočtovým opatřením  k posílení rozpočtu běžných výdajů OHS.

Odbor informatiky
0001074 – JPD2 - InterSpis
  



 

Prostředky projektu implementace portálové aplikace pro spisové služby jednotlivých úřadů MČ a dalších organizací InterSpis – interoperibilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města pro zajištění sledování stavu podání externích subjektů byly ve 2. pololetí navýšeny o 8 000 tis. Kč, a to z důvodu  potřeb krytí zvýšené výše výdajů. Na akci č. 1074 došlo k překročení rozpočtu o 2 526 tis. Kč. Důvodem bylo rozhodnutí zahrnout do projektu další organizace města a změna časového harmonogramu. Část výdajů bude refundováno z prostředků  EU a státního rozpočtu a tím do rozpočtu města budou vráceny.
0001075 – JPD2 – Vybudování internetu pro Pražany

Vzhledem k tomu, že byla zamítnuta žádost o poskytnutí dotace na tento projekt, byl záměr vybudovat internet pro Pražany realizován prostřednictvím akce Bezdrátová Praha (č. 4379), na níž byl navýšen rozpočet INF.

0001076 – JPD2 – Pořízení systému Sdílený Web 

Na akci byl rozpočet vyčerpán pořízením licencí a hardware pro realizaci systému sdílený Web. 

0002910 – Rozvoj sítí MHMP                      

Finanční prostředky byly čerpány na zakoupení HW Catalyst, rozšíření HW v technickém centru, na pořízení licence pro centrální zálohovací systém.

0002911 – Servery MHMP                             

Finanční prostředky byly čerpány na zakoupení  zálohovacího zařízení Tandberg, 2GB Memory pro SF V240 a HW pro rozšíření monitorovacího serveru, HW zařízení „director“ a serverů SUN a SW pro servery GIS.

0002912 – Výpočetní technika pro MHMP  

Rozpočet akce byl v průběhu roku posílen o 4 800 tis., a to zejména za účelem zvýšených výdajů na kabeláže a vybavení serverovny v Nové úřední budově. Finanční prostředky byly v oblasti HW čerpány na pořízení  licencí k software  a software, dále na pořízení a rozšíření serverů a  výkonných notebooků .

0002914 – ZRIS – síť MePNet                           

Finanční prostředky byly použity na pořízení licencí a implementaci systému Balance Scorecard, který bude sloužit ke sledování, vyhodnocování a prezentaci  plnění projektových záměrů plynoucích z PP RHMP  a dále pořízení SW pro zóny placeného stání.

0004378 – Pořízení licence 602XML Enterprise Store         

Prostředky byly vyčerpány na zakoupení licence 602XML Enterprise Store pro potřeby  projektu „Moderní policejní služebna pro 21.století“.

0004379 – Bezdrátová Praha                      

Rozpočet této investiční akce zaměřené na modernizaci veřejné správy, zvýšení dostupnosti elektronických služeb a podporu rozvoje informačních znalostí společnosti  byl vyčerpán na  nákup hardwaru (Wi-Fi) pro přenos informací včetně vedení a řízení tohoto projektu

0004676 – Jednotné úložiště dokumentů          
Ze schválených prostředků byla uhrazena licence  „Collaboration Suite 1600N“. Rozpočet akce byl během roku snížen z důvodu změny v prioritách realizací projektů INF  a prostředky byly převedeny na jiné investiční akce.

0004777 – Virtuální komunikační kanál          
Výdaje byly uskutečněny na nákup HW a SW k zajištění zvyšující se potřeby zajištění       zabezpečeného  vzdáleného přístupu vybraných uživatelů k prostředkům v interní síti MHMP.

0004778 – Síťový perimetr                                       
Realizace projektu zabezpečení sítě MHP byla přesunuta do roku 2008.

0004779 – Centrální úložiště dat                   
Rozpočtové  prostředky této akce byly vynaloženy na pořízení prostředků k zajištění rozšíření 
a centralizace technologií a jejich kapacity z důvodu  neustálého nárůstu požadavků 
na provozované systémy, které lze v budoucnu plynule rozšiřovat pouze nákupem nových disků a diskových kabinetů.

0004780 – Nákup licencí projektů INF         
Výdaji této položky bylo pořízení licence AIP SAFE k SW „Evidence bytů“, „ E-  Tender“, „Servisdesk“,  licence „Adobe LifeCycle“, licence pro sociální a zdravotní portál a SW k serverům GIS.

0004781 – Pořízení SW licencí agendového systému           
V souladu na  nově stanovené priority projektů INF bylo pořízeno 2 850  licencí agendového systému pro zabezpečení digitalizace agend vykonávaných jednotlivými odbory v celoměstském rozsahu jako  jednotného systému pro vedení všech typů agend, orientovaných na libovolný subjekt (např. smluv, poplatků, přestupků, stavebních řízení, sociálních dávek, rejstříků SPOD, soudních sporů, správy majetku, správy bytů. 

0004782 – Pořízení SW licencí systému registrů  evidencí     
Pořízením licencí registrů a evidencí je pro MHP zajištěna  základní datová vrstva informačního systému a zahrnuje registr nemovitostí, registr budov, registr obyvatel, registr ekonomických subjektů a centrální evidence, kterými jsou evidence smluvních partnerů, evidence objektů, evidence organizační struktury. 

0004839 – Pořízení videokonference                    
Prostředky byly vynaloženy v souladu s usnesením RMHP 1966/2007, kterým  byla schválena smlouva s Moravskoslezským krajem o poskytnutí investiční dotace na pořízení videokonferencí krajských úřadů.
0004986 – Zvýšení užitné hodnoty telekom. systému                         
 Finanční prostředky byly v plné výši převedeny k využití Odboru hospodářské správy.

0008936 – Pražské centrum kartových služeb      

Prostředky byly použity v rámci rozšiřování služeb OpenCard na zakoupení výpočetní techniky – serveru, PC, tiskáren, scannerů, čteček bezkontaktních čipových karet, včetně SW a dále pořízení 140 ks parkovacích automatů pro zóny placených stání MČ a nákup aplikačního SW Servisního kartového centra.

0008975 – Integrační platforma                    

Výdaje byly realizovány úhradou HW a licencí programového vybavení, které umožňuje zpřístupnění informací z různých datových zdrojů v rámci portálových řešení jakožto  předpokladu pro nastavení automatizovaných procesů zpracování dat .

