

Nejdůležitější dopravní omezení v r. 2015

Přehled investorů a jejich zkratky používané v tabulce

TSK HMP – Technická správa komunikací hlavního města Prahy

OSI MHMP – odbor strategických investic Magistrátu hlavního města Prahy

DP HMP, a. s. – Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.

PPD – Pražská Plynárenská Distribuce a.s.

SŽDC – Správa dopravní a železničních cest s.o.

PVS – Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Číslo	Komunikace	MČ	Investor	Finanční náklady	Plán od – do	Typ akce	Rozsah omezení
1.	Lanová dráha na Petřín	1	DP a.s.	10 mil	4 měsíce	Rekonstrukce mostu Nebozízek	Mimo provoz
2.	Štěpánská	1	PVS a.s.	29 mil	1.4. – 30.10	Rekonstrukce vodovodu	Částečná uzavírka po etapách
3.	Keplerova	1	PVS a.s. TSK HMP	10,8 mil 18 mil	1.6. – 30.9	Rekonstrukce vodovodu a Následně komunikace	Směr z centra po objízdě trase
4.	Wilsonova	1	PVS a.s.	8 mil	15.4. – 15.9.	Rekonstrukce kanalizace	Zábor jednoho jízdního pruhu u garáží Slovan
5.	Mánesův most + nám. Jana Palacha	1	DP a.s.	10 mil	1.9. – 10.9.	Rekonstrukce tramvajové tratě	Úplná uzavírka
6.	Nuselský most	2	TSK HMP	5 mil	15.5. – 15.9.	Oprava mostu	Jeden jízdní pruh v každém směru uzavřen. 2 + 2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy zachovány
7.	Na Slupi	2	PVS a.s.	9,8 mil	1.7. – 31.8.	Rekonstrukce vodou	
8.	Bělehradská	2	TSK + PVS a.s. DP a.s.	13 mil PVS 110 mil DP 30 mil TSK	1.5. – 30.11	PVS – voda, DP – rekonstrukce tramvajové tratě, TSK – rekonstrukce komunikací	Úplná uzavírka komunikace v celém úseku Jugoslávská – Otakarova
9.	Karlovo náměstí	2	PVS a.s.	21 mil	1.7. – 31.11	Rekonstrukce vodovodu	Zábor jednoho jízdního pruhu ze dvou
10.	Vinohradská	2	PVS a.s.	95 mil	1.5. – 31.12.	Rekonstrukce kanalizace	Zábor jednoho jízdního pruhu – jízda po kolejkách

11.	Otakarova	3	DP a.s.	19	24.4. – 4.5.	Rekonstrukce tramvajové tratě	Jeden jízdní pruh v místě prací omezen - jeden jízdní pruh pro každý směr jízdy bude zachován
12.	Seifertova	3	DP a.s.	15 mil	15.8. – 31.11.	Rekonstrukce tramvajové tratě	Jeden jízdní pruh v místě prací omezen
13.	Prokopova	3	TSK PVS a.s.	27 mil 8 mil	1.6. – 31.8.	TSK – rekonstrukce komunikací, PVS – rekonstrukce kanalizace	Směr do centra po objízdné trase, směr z centra částečné omezení
14.	Spořilovská	4	TSK HMP	2 mil	1.4. – 30.5. – pouze víkendy	Instalace mobilních protihlukových opatření	Jeden jízdní pruh ze dvou bude zabrán pro realizaci výstavby
15.	5. května	4	TSK MHP	50 mil	1.7. – 30.9.	Instalace mobilních protihlukových opatření	Jeden jízdní pruh ze tří bude zabrán pro realizaci výstavby
16.	Československého exilu	4	TSK HMP	15 mil	1.7. – 30.9.	Souvislá údržba komunikace	Převedení dopravy do protisměru – 1 + 1 zachován
17.	Mariánská	4	TSK HMP	32 mil	1.5. – 15.10.	Souvislá údržba komunikace	Převedení dopravy do protisměru – 1 + 1 zachován
18.	Vltavská	5	PVS a.s.	1,5 mil	15.7. – 15.8.	Oprava vodovodu	Zábor jednoho jízdního pruhu ze tří
19.	Lidická	5	PVS a.s.	14,3 mil	1.9 – 30.9.	Rekonstrukce vodovodu	Zábor jízdního pruhu – jízda po kolejích
20.	Radlická	5	TSK HMP	70 mil	1.1. – 31.10.	Rozšíření komunikace	Jeden jízdní pruh pro každý směr jízdy bude zachován
21.	Nádražní + Na Zlíchově	5	DP a.s.	50 mil	1.6. – 1.9.	Rekonstrukce tramvajové tratě	Částečné omezení místě prací – jeden jízdní pruh pro každý směr jízdy bude vždy zachován
22.	Jeremiášova	5	TSK HMP	9 mil	1.7. – 31.8.	Souvislá údržba komunikace	Provoz převeden do protisměru - 1 + 1 zachován
23.	Plzeňská	5	DP a.s.	Dotace EU	06/15 – 10/15	Rekonstrukce tramvajové tratě	Částečné omezení místě prací – jeden jízdní pruh pro každý směr jízdy bude vždy zachován
24.	Patočkova	6	DP a.s.	46 mil	31.10. – 19.12.	Rekonstrukce tramvajové tratě	Částečné omezení místě prací – jeden jízdní pruh pro každý směr jízdy bude vždy zachován
25.	Evropská	6	DP a.s.	Dotace EU	06/15 – 10/15	Rekonstrukce tramvajové tratě	Částečné omezení místě prací – jeden jízdní pruh pro každý směr jízdy bude vždy zachován
26.	Střešovická	6	DP a.s.	Dotace EU	06/15 – 10/15	Rekonstrukce tramvajové tratě	Částečné omezení místě prací – jeden jízdní pruh pro každý směr jízdy bude vždy zachován

27.	Bubenská	7	TSK HMP	20 mil	1.7. – 31.8.	Rekonstrukce komunikace – odstranění hlukové zátěže	V úseku ulic Na Šachtě – U Výstaviště – částečná uzavírka – jeden směr po objízdné trase
28.	Nábř. kpt. Jaroše	7	MHMP		1.5. – 30.9.	Oprava opěrné zdi Letenských sadů	Zabrán bude jeden jízdní pruh ze dvou
29.	Plynární	7	DP a.s.	44 mil	21.2 – 15.4.	Rekonstrukce tramvajové tratě	Úplná uzavírka – objížďka vedena ulici Argentinská a Jankovcova
30.	Komunardů	7	TSK HMP	44 mil	1.3. – 31.8.	Rekonstrukce komunikace	Částečné uzavírky komunikace po etapách
31.	V Holešovičkách	8	PVS a.s. TSK HMP	100 mil 10 mil	1.1. – 4.4. 14.3. – 31.3	PVS - Oprava kanalizace Souvislá údržba komunikace	Zábor odstavného (parkovacího) pruhu
32.	Prosecká	8	PVS a.s. TSK HMP	100 mil 12 mil	1.1. – 20.4. 21.4. – 31.7.	PVS - oprava kanalizace, TSK – rekonstrukce komunikace	Směr z centra po objízdné trase, při rekonstrukci komunikace úplná uzavírka
33.	Zenklova	8	PVS a.s.	113,5 mil	3.7. – 31.12.	Rekonstrukce vody a kanalizace	Uzavírka jízdních pruhů – provoz veden po kolejích
34.	Pod Plynojemem	8	PVS a.s.	13 mil	15.4. – 31.8.	Rekonstrukce vodovodu	Částečné omezení v místech prací, víkendové uzavírky ve směru do centra
35.	Klapkova	8	DP a.s.	11 mil	15.4 – 24.4.	Oprava tramvajové tratě	Uzavírka jízdních pruhů – provoz veden po kolejích
36.	Mladých Běchovic	9	SŽDC	35 mil	13.3. – 18.6.	Výstavba podchodu pro chodce	Kyvadlový provoz v místě podjezdu pro tratí ČD
37.	Východní spojka	9	ŘSD	300 mil	1.4. – 30.4.2016	Rekonstrukce komunikace	Částečné omezení místě prací – dva jízdní pruhy pro každý směr jízdy budou vždy zachovány
38.	Vršovická	10	DP a.s.	Dotace EU	06/15 – 10/15	Rekonstrukce tramvajové tratě	Částečné omezení místě prací – jeden jízdní pruh pro každý směr jízdy bude vždy zachován
39.	Na Padesátém	10	PT a.s. TSK HMP	20 mil 12 mil	27.3. – 31.8.	Oprava horkovodu Souvislá údržba komunikace	Jeden jízdní pruh ze dvou omezen Provoz převeden do protisměru
40.	Pod Táborem	10	PVS a.s.	10,5 mil	1.5. – 30.9.	Oprava vodovodu	V useku ulic Českobrodská – U Tvrze kyvadlový provoz po 125 m úsecích
41.	Vršovická	10	PVS a.s. TSK HMP DP a.s.	21 mil ? ?	06/15 – 09/15	PVS - rekonstrukce vody a kanalizace, TSK – rekonstrukce komunikace, DP – rekonstrukce tramvajové tratě	Omezení v místech prací, částečné uzavírky a jízda po objízdných trasách

42.	Kodaňská	10	TSK HMP	30 mil	1.3. – 30.6.	Rekonstrukce komunikace – odstranění hlukové zátěže	Úplná uzavírka v úseku ulic 28.pluku – Kavkazská
43.	Vinohradská	10	TSK HMP	11 mil	1.6. – 31.8.	Souvislá údržba komunikace	Úplná uzavírka ve směru do centra
44.	Průmyslová	10	SŽDC	500 mil	15. – 19.3. 25. – 28.5.	Rekonstrukce železničního mostu	Úplná uzavírka komunikace