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Stav k 31. květnu 2007

TSK hl. města Prahy

Projektová příprava

Troja – Ďáblice

2950011
Délka trasy 3,8 km

Zhotovitel PPU-Babtie. 

Akce je rozdělena na dvě etapy, a to Trojská – Čimická a Čimická – Maškova. Žádost o ÚR byla podána, vypsání územního řízení předpokládáme do konce 05/07.
Modřany – Lhotka – Cholupice – hranice Prahy

2950017
Délka trasy 8,1 km

Zhotovitel je Atelier DUK.

Pro první část trasy je podána žádost o SP. Jsou problémy v uzavření vlastnických vztahů jako podklad pro SŘ (nájemní smlouvy, souhlasy s odprodejem), předpoklad vyřešení v 05/07.

U druhé části (Mariánská – Durchova) je vydáno ÚR, dokončen návrh DSP a zahájeno projednávání.
Záběhlice – vodní nádrž Hostivař

2950020
Délka trasy 4,1 km 

Zhotovitel DIPRO

Návrh DUR dokončen, výstupy z projednání 07/07, podání žádosti o ÚR v 09/07.

Cyklistické stezky na území Praha – Zličín

2950025
Délka trasy 3,5 km

Zhotovitel VIN Consult.

Na tři stezky v oblasti Zličína je vydáno ÚR vč. nabytí právní moci. GP zpracoval návrh DSP a zahájil projednání ke stavebnímu řízení. Předpoklad podání žádosti o SP v 06/07.

Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice

2950042
Délka trasy 3,42 km

Zhotovitel SUDOP

Územní rozhodnutí je vydáno. Návrh DSP připraven k 04/07, následuje projednání pro stavební řízení. Žádost o SP v 07/07.

Pelc Tyrolka – Kolčavka

2950048

Délka trasy 3,75 km

Zhotovitel OBERMEYER Albis-Stavoplan

Práce na návrhu DUR pokračují na základě výsledku profilového sčítání od ÚDI. Na výrobním výboru dne 17.5.2007 dohodnuto technické řešení se zástupci MČ Praha 8. V úseku most Barikádníků-Povltavská je nutná shoda dotčených orgánů o společné stezce pro cyklisty a pěší po chodníku. GP svolá v tomto smyslu jednání.

Na Slupi – Výtoň
2950049

Délka trasy 0,75 km

Zhotovitel ing. Mohelnická (ASTRA projekt). 

Uzavřena smlouva na zhotovení DUR, návrh projednán, GP čeká ještě na stanovisko ČD. Žádost o sloučené ÚR a SP v 06/07.

Perucká-Vršovice-Nusle-Michle
2950050

Délka trasy 4,5 km

Zhotovitel Atelier DUK

GP podal návrh dodatku na předání studie proveditelnosti k 06/07.

Kačerov-Spořilov-Záběhlice

2950051

Délka trasy 3,2 km 

Zhotovitel SINNPS

Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. Probíhá projednání DUR. Předpoklad žádosti o ÚR v 07/07.

Nádraží Holešovice-ZOO Praha

2950052

Délka trasy 3,0 km

Zhotovitel PRO CONSULT

Uzavřena smlouva na zhotovení DUR, návrh DUR předán, žádost o ÚR 06/07.

Nová Ves-Jeremiášova

2950053

Cyklistická stezka Běchovice-Horní Počernice
2950054
Délka trasy 2,52 km

Zhotovitel PRO Consult.

Plynostav Pardubice, který vlastní pozemky hned v počátku trasy, nedal souhlas s realizací stezky. Podle poslední zprávy Plynostav tyto pozemky prodává a nelze v této záležitosti dále jednat. Do doby vyjasnění nového vlastníka bude studie pozastavena.

Můstek-Vinohrady-Malešice-Jahodnice

2950055

Délka trasy 12,5 km

Zhotovitel Simpps.

Studie proveditelnosti je odevzdána, nutno vyřešit nesouhlasné stanovisko MČ Praha 10. V té souvislosti bude o stanovisko požádán OD MHMP a Policie ČR. Následně bude předložena SP ke schválení na dokumentační komisi TSK.

Florenc-Argentinská-Pelc Tyrolka

2950056

Délka trasy 3,6 km

Zhotovitel DIPRO

Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. Návrh DUR k projednání 09/07.

Václavské náměstí-Pankrác-Sliačská

2950057

Vršovice-Strašnice-Skalka-Hostivař

2950058

Letná-Dejvice-Červený Vrch-Přední Kopanina

2950059

Smíchovské nádraží-Radlice-Stodůlky

2950060

Kačerov-Krč-Nové dvory-Kamýk

2950061

Délka trasy 5,2 km

Zhotovitel DIPRO

Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. Návrh DUR k projednání 06/07, žádost o ÚR v 09/07.

Černý Most-Horní Počernice

2950062

Rajská zahrada-Satalice-Vinoř

2950063

Letňany-Kbely-Vinoř

2950064

Stodůlky-Zličín (metro)-Zličín

2950065

Stodůlky-Třebonice-Rudná u Prahy

2950066

Malešice-Depo Hostivař-Skalka

2950067

Vyšehradský tunel

2950068

Délka trasy 0,15 km

Zhotovitel DIPRO.

DSP upraveno dle dohody s památkáři, po vydání stanoviska OPP MHMP a Policie ČR bude podána žádost o stavební povolení ( 07/07).

Náměstí republiky-Štefánikův most
2950069
Délka trasy 1,8 km

Zhotovitel PRO Consult

Uzavřena smlouva na zhotovení DUR, návrh odevzdán 04/07, následuje projednání.

Křižovatka nábřeží kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů

2950070

Délka trasy 0,4 km

Zhotovitel PRO - Consult

Uzavřena smlouva na zhotovení DUR, návrh k projednání je částečně zpožděn vzhledem k prováděnému bezpečnostnímu auditu. Předpoklad 06/07.

Dukelských hrdinů
2950071
Délka trasy 0,84 km

Zhotovitel PRO Consult

Uzavřena smlouva na zhotovení DUR, návrh odevzdán 04/07, následuje projednání.

Roztocká ulice – Sedlec, Praha 6
2950072
Délka trasy 0,2km

Studie proveditelnosti byla posouzena na dokumentační komisi a vybrána varianta č. 2 k dalšímu pokračování přípravy stavby. Výběrové řízení není ukončeno s ohledem na vysoké cenové nabídky projektantů na PD. 

Podolské nábřeží
2950073
Délka trasy 0,8 km

Zhotovitel PK Flora

TSK objednal zhotovení DUR a DSP. Dne 10. 5. 2007 se uskutečnil výrobní výbor přímo na místě stavby. Závěry promítne GP do návrhu DUR. Návrh DUR k projednání k 15. 6. 2007.

Křížení u ČS pod Branickou skalou
2950074

Délka trasy 0,1 km

Zhotovitel PK Flora

TSK objednal zhotovení DUR a DSP.  Dne 10. 5. 2007 se uskutečnil výrobní výbor přímo na místě stavby. Závěry promítne GP do DUR. Návrh DUR 06/07.

Křižovatka Burešova – Žernosecká, Praha 8
2950075
Délka trasy 0,1 km

TSK odsouhlasil cenovou nabídku od projektanta na zpracování DUR a DSP a vydává výzvu k předložení smlouvy.

Ládví – Ďáblický háj, Praha 8
2950076
Délka trasy 1,6 km

TSK odsouhlasil cenovou nabídku projektanta a vydává výzvu na jednoho zhotovitele na provedení studie proveditelnosti.

Úprava povrchu náplavek Nové a Staré město
2950077
Délka trasy 2,4km

Zhotovitel PK Flora

TSK odsouhlasil cenovou nabídku od GP a vydal výzvu k předložení smlouvy na zpracování PD k ohlášení. GP připravuje místní šetření na týden od 11. 6. 2007.

Cyklotrasa A 28, Staré Bohnice – Čimická
2950078
Délka trasy 1,7 km

Zhotovitel D Plus

GP předává cenovou nabídku na zhotovení Studie proveditelnosti, termín studie 09/07.

Cyklotrasa Papírenská – plavební kanál, Praha 6

2950079
Délka trasy 1,8 km

Zhotovitel D Plus

GP předloží cenovou nabídku na zpracování Studie proveditelnosti, termín studie 09/07.

Cyklostezka Zbraslav  - Jarov
2950080
Délka trasy 1,5 km

Zhotovitel Atelier DUK.

GP připraví cenovou nabídku na zhotovení Studie proveditelnosti.

Cyklotrasa A 11, Peluňek – Radotín - Řeporyje
2950081
Délka trasy 11,0 km

Zhotovitel D Plus

GP připraví cenovou nabídku na zhotovení Studie proveditelnosti, termín studie 11/07.

Realizované stavby

Cyklistická stezka Modřany – most ZM
2950022
Zhotovitel fa Boubín

Charakteristika stezky : stezka je situována od ulice U Soutoku směrem k mostu ZM na Zbraslavi. Celková délka stezky je 2.039m, z toho zklidněná komunikace s výhybnami v délce 461m a šířce 4m a dále společná stezka pro cyklisty a pro pěší v délce 1.578m a šířce 3m. Povrch obou částí je živičný. Součástí stavby jsou dvě opěrné zdi v délce 104m a výšce do 3m a ocelové zábradlí v délce 175m. V místě souběhu se železniční tratí bude stezka oddělena oplocením. 

Stavba byla převzata dne 10. 5. 2007 a předána do správy OS TSK. MČ Praha 12 vypsala kolaudaci na 21. 6. 2007.

Cyklistická trasa Staroměstské nám. – Pohořelec
2950013
Zhotovitel fa Boubín

Charakteristika trasy: celková délka trasy 3,1km, sestává z úseků B, C a D. Úsek B je pouze oprava povrchů chodníku v Letenských sadech, úsek C drobné úpravy a zábrany v pokračování letenských a Chytkových sadů, úsek D od ulice U Brusnice samostatná stezka pro cyklisty podél Jelení ulice( 177m), dále společná stezka pro cyklisty a pěší v dělostřeleckých hřbitovech(délka 526m), v ulici Morstadtova jednosměrný pruh pro cyklisty (délka 87m), úpravy přechodů a oprava povrchů chodníků.

Dne 11. 5. 2007 bylo předáno staveniště úseku D. Stavební povolení nabylo právní moci dne 22. 5. 2007, zhotovitel zahájil práce.

Cyklistická stezka Kbely – Letňany

2950082
Zhotovitel – připravuje se výběrové řízení

Charakteristika stezky : stezka je situována jako jižní chodník ulice Toužimské, stezka určena pouze pro cyklisty, délka 0,5km, šířka 2,2m. povrch živice.

Zpracoval :

Hrdlička Jaroslav, 

PENCO Praha s.r.o.

