Záznam z 5. schůzky

Pracovní skupiny MHMP pro cyklistickou dopravu (30.5.2006)
	Přítomni:
	Omluveni:

	Boháč – Oživení

Dalecký – KPC

Frej – ÚMČ Praha 4

Hrdlička – Penco
Juřík – tisk, Listy HMP

Karban - ÚDI

Malý – DOP MHMP

Polák – MHMP

Prokeš – ZHMP

Prousek – ROPID

Šťovíčková – INF MHMP
Toman – Děti Země

Wegrecki – ÚMČ Praha 14
	Mourek – Nadace Partnerství

Bürgermeister – nám. primátora

Jandová – ÚMČ P12

Medek – ÚDI
Šteiner – RHMP

Vážanský – MHMP

Zajíček – ÚRM

Hosté:

Drápal – Děti Země

Lípa – ÚMČ Praha 19


Přítomným byly rozdány následující pracovní materiály:

· program

· Cyklistické stezky - přehled staveb k 26.4.2006 (Penco – Hrdlička)

· Nový systém značení cyklotras v Praze (pracovní materiál, mapa)

· náhled nové papírové cyklomapy Prahy

· seznam evidovaných požadavků MČ na cyklostezky

1. Kontrola plnění úkolů

2/2: Vyřešit dopravní značení nových stezek v úseku Hlávkův most – Negrelliho viadukt.


       Stavba je kolaudována jako protipovodňová hráz, ne jako cyklostezka, uživatel SEZAM. Levý břeh: návrh značení B11, nadále monitorovat realizaci.


T: 26. 6. 2006





O: p.Polák

2/4: Doplňovat a projednávat seznam námětů pro přípravu a realizaci úprav a oprav (včetně C9, B11) s TSK.


T: průběžně





O: p. Polák

2/8: Dodávat podklady k výlukám cyklistických komunikací pro přehled a zveřejnění na webu.

       T: průběžně





O: p. Malý

3/1: Zpracovat novou verzi trasy Staroměstské nám. – Pohořelec a projednat s ÚMČ P1. 

T: 15. 9. 2006





O: pp. Boháč a Polák 

3/4: Navrhnout zadávací kartu přeložky trasy HL-MS.


T: 1. 10. 2006





O: p. Boháč

3/5: Napsat článek o přepravě kol v metru do červnového vydání Listů hl. m. Prahy.


T: 20. 5. 2006





O: p. Juřík


Splněno operativně již v květnovém vydání Listů.

4/1: Zprostředkovat firmu, která vyprojektuje cyklogenerel MČ Praha-Újezd.


T: 10. 5. 2006





O: pp. Boháč a Mourek, konzultace Hrdlička


Splněno, kontakty poskytl p. Boháč.

4/2: Projednat s nám. TSK Kožíškem předláždění pruhu v úseku Palachovo nám. – Štefánikův most.


T: 30. 5. 2006





O: p. Polák


Splněno, viz 5/3.

2. Info Penco
P. Hrdlička komentoval pravidelný přehled staveb (viz příloha), byla doplněna informace o odkladu akce Vyšehradský tunel (68) z důvodu koordinace s výměnou plynového potrubí v roce 2007.

Na základě podnětů členů se PS usnesla na zařazení nových akcí:

· Filmové ateliéry - sídliště Barrandov (podél ulice Slavínského - přes novou lávku přes ulici Barrandovská - v návaznosti na zastávku tram - ulice Pražského) – bude upřesněno ZK (p. Boháč)
· Roztocká (propojení levobřežní cyklostezky v oblasti křižovatky s ulicí Kamýcká)

3. Cyklogenerel MČ Praha-Kbely
P. Lípa představil Ověřovací studii cyklistických tras Kbely – Vinoř – Satalice. Podrobně zpracovaný materiál byl shledán jako velmi přínosný, z pohledu města jsou považována za prioritní spojení „Letňany (metro) – Kbely“ (za finanční účasti HMP) a „Kbely – Vinoř“ (možná spolupráce s investorem golfového areálu). Další kroky budou vzájemně koordinovány.

4. Systém číslování a značení cyklotras 
P. Polák informoval o konzultacích s KČT, který podporuje úpravu systému znační cyklotras na území města. Následně p. Boháč podrobně představil návrh nového systému číslování cyklotras (viz příloha). P. Prokeš upřesnil vývoj počátkem 90. let, p. Malý podpořil kategorizaci tras jasným systémem (mj. i z pohledu priorit financování). PS-CD předložený materiál doporučila k realizaci. Ta bude probíhat postupně dle dalších upřesňujících materiálů a v koordinaci s dotčenými institucemi.

5/1: Projednání systému nového cyklotras (KČT, ÚDI, DOP MHMP)


T: 20. 6. 2006





O: p. Polák

5. Akce malých MČ (výběr a rozdělení prostředků)
V předloženém materiálu obsaženy požadavky v celkovém objemu 26 mil. Kč s předpokladem realizace v roce 2006. Pp. Prokeš, Boháč a Hrdlička upozornili na nutnost podrobnějšího a systematického rozpracování. P. Polák požádal o konkretizaci (mailem) – do příští PS bude vytvořen jednotný dotazník a přehled.

6. Veřejně prospěšné stavby
Pro nepřítomnost p. Zajíčka odloženo.

7. Úpravy pro cyklistickou dopravu - centrum
P. Malý zašle aktualizovaný komentovaný přehlede členům PS mailem.

5/2: Přehled úprav pro cyklodopravu v centru města (zaslání mailem)


T: 6. 6. 2006





O: p. Malý

 
8. Náplavka Dvořákovo nábřeží

P. Polák seznámil přítomné s výsledkem jednání s TSK a zástupci odboru památkové péče HMP, který nemá námitek k použití jiného typu dlažby, pokud bude rozdíl pouze v povrchu a nikoliv v materiálu. PS toto řešení podpořila a její stanovisko bude podkladem pro žádost o řešení přímo na ředitele TSK. P. Boháč zpracuje podklad s vyznačením koridoru (šíře 2 m), který bude proveden v „cyklodlažbě“.

5/3: Podklad pro cyklodlažbu náplavky Dvořákova nábřeží


T: 9. 6. 2006





O: p. Boháč

9. Info - další

a) P. Polák sdělil stanovisko Dopravního podniku HMP k požadavkům na vyznačení plošin metra s přepravou cyklistů – po dobu zkušebního provozu nebude nic značeno. Na připomínky p. Tomana týkajících se nalepení piktogramů na vagóny a přelepení výtahů ze Smluvních přepravních podmínek ve vozidlech a prostorách metra bylo sděleno, že s ohledem obousměrný provoz souprav metra a zkušebnost provozu nejsou takové zásahy možné.

b) P. Polák upozornil na výsledky práce atelieru FA ČVUT (arch. Velíšek), které budou prezentovány v průběhu června na půdě Magistrátu (bude upřesněno).

c) Zástupce ÚMČ Praha 4 p. Frej podal informaci o probíhající aktualizaci cyklogenerelu Prahy 4 (atelier ProMika, odevzdání 06/06) a podrobnějším zpracování v oblasti nádraží Krč a propojení směrem Libuš.

d) K neuspokojivému stavu evidence a značení objízdných tras při uzavírkách na cyklokomunikacích podali informaci pp. Prousek a Malý (příprava manuálu a osvěty na ÚMČ).

e) P. Polák informoval, že dle dohody s náměstkem Bürgermeisterem byla PS požádána o součinnost TSK a OMI při vybudování přemostění potoka Vrutice u Velké Chuchle (v předstihu k akci 42).

10. Termín schůzek

Proběhla diskuse ohledně termínů schůzek (hodina, frekvence). P. Toman poukázal na časovou kolizi dřívější hodiny s pracovní dobou, která mu znemožňuje se dostavit dříve než v 17:00. Dále byla navržena frekvence schůzek 1x za 14 dní. Frekvence schůzek zůstane zachována, začátek v 17:00.

Schůzky PS-CD pravidelně každé poslední úterý v měsíci od 17:00 v budově Magistrátu na Mariánském náměstí (další schůzka 27.6.2006).

Zapsal: Tomáš Prousek, prousek@ropid.mepnet.cz, 234 704 598
